N°  |Mode Nom de la tache Remarques |Prédé(Textel
Tache Mai Jui

0 |mg Réseau chaleur urbain Durée estimée

1 |mm Travaux préparatoires organisationnels et administratifs

23 |mm Travaux préparatoires techniques 12

31 |mm Travaux réseaux enterrés

37 |mm Travaux RCU B4t 40 22

38 |y Dépose des installations électriques existantes 40 E-Cf 22

39 =y Vidange de l'installation, consignation et dépose des installations existantes STL-Exploit. 38

40 |mm Dépose des pompes et des ouvrages récupérés Bat 08 08 Lot 3 39

41 |me Démolition du mur en magonnerie et réfection des chants -39

42 |mm Création d'un siphon de sol et reprise de I'existant -41

43 |me Fabrication d'un seuil de porte bétonné -42 ;
44 |mm Fabrication d'un socle bétonné pour les pompes secondaires -43

45 |mE Dépose/repose d'une porte coupe-feu 2 H -44

46 |mm Préparation des sols, mise a niveau par réagréage -45

47 | Application peinture murs et plafond -46

48 |mm Application de la résine au sol + séchage -47

49 |me Installation de I'éclairage Led, prises, BAES 40 E-Cf 48

50 |mm Création d'une alimentation électrique depuis armoire N/S 40 E-Cf 49

51 |mg Pose du skid inclus I'assemblage -48

52 |mm Raccordement hydraulique primaire et amorce du secondaire -51

53 |mm Repose compteurs calories, ouvrages récupérés et vanne 3V 40 Lot 3 52

54 |mm Repose pompes distribution et ouvrages récupérés 40 Lot 3 53

55 |mm Raccordement hydraulique des éléments et ouvrages récupérés 40 Lot 3 54

56 |mm Mise en eau, épreuve, test et auto-controle de la distribution sous-station 40 40 Lot 3 55

57 |me Travaux de pose du feeder zone 40

58 |mg Travaux de pose du réseau secondaire entre distribution et caniveau de chauffage zone 40 57

59 |mE Mise en eau du feeder 40, épreuve, test et auto-controle des réseaux zone 40 56
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N°  |Mode Nom de la tache Remarques |Prédé(Textel
Tache Mai Jui
60 [mm Création systéme d'expansion, de remplissage et de dégazage 40 Lot 3 50
61 |8 Création d'un circuit de distribution avec échangeur Bat 40 40 Lot 3 60
62 [mE Création d'un collecteur A-R avec expansion et remplissage Bat 40 et 37 (90 ?) 40 Lot 3 61
63 |mM Création d'un circuit de distribution, pompes et compteur circuit Nord Bat 40 40 Lot 3 62
64 |mE Création d'un circuit de distribution, pompes et compteur circuit Sud Bat 40 40 Lot 3 63
65 [mm Pose du coffret distribution pompes et puissance 40 E-Cf 54
66 [mm Raccordement électrique pompes secondaires et éléments récupérés 40 E-Cf 65
67 [mm Raccordement du coffret régulation et GTC RCU et départs chauffage 40-37 (90 ?) 40 E-Cf 66
68 [mE Pose de vannes sur réseau secondaire pour départ Bat 90 —
69 |mE Création d'un réseau en pleine terre Bat 90 L
70 |me Adaptation et raccordement du compteur et du réseau Bat 90 g
71 |y Création d'une tranchée et raccordement des autres réseaux Bat 90 ;
72 |y Fermeture des tranchées et remise en état terrain Bat 90
73 |mm Raccordement du coffret régulation et GTC Bat 90
74 |mg Travaux RCU Bat 72 22
75 |mm Vidange de l'installation, consignation STL-Exploit.
J
76 |mE Dépose des installations de GTC existantes 72 E-Cf 75
77 |mm Remplacement des syphons, bouchage et reprise des finitions -76
78 |mE Pose du skid inclus I'assemblage -77 ;
79 |mm Raccordement hydraulique primaire et secondaire -78
80 [mm Repose compteurs calories, ouvrages récupérés et vanne 3V -79
81 [mm Adaptation du systéme d'expansion, de remplissage et de dégazage -80
82 |mE Pose du coffret régulation et GTC 72 E-Cf 81
83 |mE Raccordement du coffret régulation et GTC 72 E-Cf 82
84 |mE Mise en eau du feeder 72, épreuve, test et auto-controle de la sous-station 72 -83
85 |mg Travaux de finitions - Mise en service
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