NANCY STRUCTURE UNIVERSITE DE LORRAINE - PILOTES METHANISATION
Planning des travaux phase PRO
N° Nom de la tache Durée Début Fin ‘ Mois 1 ‘ Mois 2 ‘ Mois 3 ‘ Mois 4 ‘ Mois 5
12113 |14 |15 |16 |17 |18 192021 122 123 |24 | 25 | 26 | 27 | 28| 29|30 /31 32|
1 CHANTIER 86 jrs Mar 01/04/25 Mar 29/07/25 v : : : v
2 Préparation chantier 22 jrs Mar 01/04/25 Mer 30/04/25 _
3 Installation chantier 2jrs Jeu 01/05/25 Ven 02/05/25 n
4 Terrassement 5jrs Lun 05/05/25 Ven 09/05/25 -
5 Radier 5jrs Lun 12/05/25 Ven 16/05/25
6 Ouvrage ba 8jrs Lun 26/05/2 Mer 04/06/.
7 Maconnerie 5jrs Jeu 05/06/2 Mer 11/06/. 7
8 Réseaux 5jrs Jeu 12/06/2 Mer 18/06/; 8
9 Charpente bois 10 jrs Jeu 19/06/2 Mer 02/07/.
10 Couverture 6jrs Jeu 03/07/2 Jeu 10/07/2 10
11 Bardage 4jrs Ven 11/07/:Mer 16/07/; 1
12 Mur intérieur 2jrs Jeu 17/07/2 Ven 18/07/: 12
13 Menuiserie 3jrs Lun 21/07/2 Mer 23/07/. 13
14 Electricité 3jrs Jeu 24/07/2 Lun 28/07/2 14
15 Repli 1jr Mar 29/07/.Mar 29/07/. 15

Mise a jour du 27/01/25




