
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CHANTIER 86 jrs Mar 01/04/25 Mar 29/07/25

2 Préparation chantier 22 jrs Mar 01/04/25 Mer 30/04/25

3 Installation chantier 2 jrs Jeu 01/05/25 Ven 02/05/25

4 Terrassement 5 jrs Lun 05/05/25 Ven 09/05/25

5 Radier 5 jrs Lun 12/05/25 Ven 16/05/25

6 Ouvrage ba 8 jrs Lun 26/05/25Mer 04/06/25

7 Maçonnerie 5 jrs Jeu 05/06/25Mer 11/06/25

8 Réseaux 5 jrs Jeu 12/06/25Mer 18/06/25

9 Charpente bois 10 jrs Jeu 19/06/25Mer 02/07/25

10 Couverture 6 jrs Jeu 03/07/25Jeu 10/07/25

11 Bardage 4 jrs Ven 11/07/25Mer 16/07/25

12 Mur intérieur 2 jrs Jeu 17/07/25Ven 18/07/25

13 Menuiserie 3 jrs Lun 21/07/25Mer 23/07/25

14 Electricité 3 jrs Jeu 24/07/25Lun 28/07/25

15 Repli 1 jr Mar 29/07/25Mar 29/07/25
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