Fr e
A 4

Qualiconsult

SECURITE

PLAN GENERAL DE COORDINATION

plateforme de méthanisation

Catégorie opération

Ferme expérimentale de la Bouzule
54280 Champenoux

95 allée des Prés de Champelle - 54230 CHAVIGNY
Tél : 03.83.93.59.80 - Courriel : nancy.qcs@qualiconsult.fr
SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B
Siege Social : Vélizy Plus, Batiment E, 1 bis rue du Petit Clamart — 78941 VELIZY CEDEX — Tél. : 01 40 83 75 75 — Fax : 01 46 30 39 62
N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256



r. plateforme de méthanisation - 3100088110

A4

QUGlICOﬂSUlt Mission de coordination sécurité et protection de la santé

SECURITE

TABLEAU DES REVISIONS

Indice Date Description

1 24/02/2025 Plan Général de coordination

24/02/2025 Plan général de coordination 2/54



. plateforme de méthanisation - 3100088110

Qualiconsult Mission de coordination sécurité et protection de la santé

SOMMAIRE

TABLEAU DES REVISIONS .....coveveueueuereeeesetesssssssssesssesssssssssssssssssesssssessssssssssnsssssssesssssesesesssssssstssssssssesesesssenssssssssssns 2

0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC.....c.ceeueeeesreeessesssssesesesenssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssens 5
0.1 ETABLISSEMENT DU PGC .....voveveeveeeveresvesessevesseseves e ses s sassesss s ss s st ss s s s sssas s sassessssas s sasssan 5
0.2 CE QUE DEFINIT LE PGCi...ovovveeeveveevesieve s vs sttt bbb s b st s s sas s sas s san s 5
0.3 LES DESTINATAIRES DU PGC ... eves e sev v sas s sesassessasssssassesasassasassessassasasassesasassanassns 5
0.4 EVOLUTION DU PGCi....o.eoveveeeevereeeeeeeseeseeeessessevessesaesessesassssesassassssssssssssssssssassassssassasassassssassassssassssssassassssassasassassnen 5
0.5 CONSERVATION DU PGC......ooeeeeeeeeeeeeveseesiesevssesssssesasses s sessssassesssssssasassassasasssssasassasasssssssssassasassassassssassasassassosan 5
0.6 LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION .......oevveveeeeeeserevesiesesassesesesavessesesassssesassesssssasssesesassasassssesassssasssssasans 5

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX ......c.ceeueeeersrsressesesesesessssssssssssssssssssssssssessssnsnssssssssssssssessssssnsnsnes 7
1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION........cvveeveveveeseeeiaesetessesesssesesssesasassesssesesssse s sassasasassssssesasassssasassessassasssssesassassasses 7
1.2 DESCRIPTION SOMMOAIRE ......cocvovveveerevesvessessevessessesssesassessessssessesasssssssasssssssassassssassasassassssassssssassessssassessssassassssasssen 7
1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS ....evveveeeveeeeveeeeeeeseievesesessassesssssesassssesassessassasssssessssssans 7
1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX — PREVISION D’EFFECTIF — CATEGORIE DE L’OPERATION.........cooveeveeeeeerrrererreresrnrenen. 8
1.5 PERSONNEL INTERIMAIRE .......oovvveeeeeerereteveeessaesesevevevess s sesesesesessasassesasasas s s ssesesesas s s asassesasasasssssasassesesasssasssaraees 8
1.6 PRET PERSONNEL ET SOUS TRAITANCE ........oucvveeveeeeeeeeeesevsressessssessesassessesassessssassessssasssssssassssassssssassassssassessssassasansas 8
T.7 DIVERS. .o tes vttt st sttt sttt et 9

2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE

D'CEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR ....ccctttttteeerenneeerreeeeeeserreeeessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssns 10
2 L PLANNING oottt ettt ettt et e e e e e ettt e e e e e et tae e e s e s s e b e e e e e s e s attaaaeesse s s astaaaessssssasanaeessssssssrnaees 11
2.2 NATURE DE SOL....uaaeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e ettt e e e e e e et ttae e e s e s e et aae e e e e e s s aaaaaeeeese s baaaaaeeesssssataaeesessssssnaneees 11
2.3 RESEAUX ENTERRES OU AERIENS. ......coveveeeeeeveeeteeeeeeeeeeeeeaesetetststssssessssssessssassasassssssssssssssssssssasasasasasssssssssssssssasasas 11
2.4 INSTALLATION DE CHANTIER EN LIAISON AVEC LA VOIE PUBLIQUE...........oueeeeeeeeee et eeiiaaeeseaaesana e 11
2.5 CONDITIONS D'ACCES AU CHANTIER A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE ......ooeeeveeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeveeeeeeesesseeseeeeenen 14
2B DIVERS. ..ottt ettt ettt e e e e et e s e et e e st e e e ee e st a e et e e e r bt e e eeaaa bt aaaeetann b artaeeeennarerees 15

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR .....cccitttittttttrereneennssssssssssseeeeeeessssssssssssssssssssssssnes 16
3.1 ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET DES CIRCULATIONS ......veeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesseesesssensaen 16

3.1.1 Circulation des véhicules a I'intérieur du chantier ........cccccooiiiii 16
3.1.2 Circulation des piétons a 'intérieur du Chantier ..........couiiiiiiiie ettt et e e e aaeaean 18
3.2 CONDITIONS DE MANUTENTION ET LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES.........cccovvueeeieeeeeeiiveeeeeeeeann, 21
3.2.1 Moyens de levage et de ManUEENTION..........cociiie ettt et e e e e e e etr e e e eata e e ssareeeeestaeeesnaaeesnreaaans 21
3.2.2 Sécurisation des MOYENS MIS €N PIACE .....uuiiiiiiiie et see et e e e e e e s e e e e e ere e e ssttaeeesstseeesnseeesnseeeans 22
3.2.3 Limitation du recours aux manutentions MaNUEIIES ..........coocciviieiiie i ee e e e e e e 23
3.3 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES MATERIAUX c.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeev e etseseaseseneeesesnsasassnsesnesnssssssnessnesnenes 24
3.4 NETTOYAGE DE CHANTIER oottt te et ettt e e e e e e eaaeaa e e e e e eeaaaaeeaesesestaaaeeeesasssaaaeesessssssrraneeaes 26
3.5 TRAVAUX SPECIFIQUES PRESENTANT UN DANGER PARTICULIER ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeesesesaesseseesssssssssssees 27
3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contamings, ...)......cccceeeeiiiieeiiiieeeciie e e, 27
3.5.2 TrAVAUX QIVELS coveiiiiiiiiiiiiee e ettt e e eeeb e e e e e e eeaab e e e e e e e eesaasbaaeeeeseesaabbaseeeeeesassbabaeeeeessassbbsaeeseessessstaseseeesennsnres 28

24/02/2025 Plan général de coordination 3/54



. plateforme de méthanisation - 3100088110

Qualiconsult Mission de coordination sécurité et protection de la santé
3.6 PROTECTIONS COLLECTIVES ...ttt eeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e seseseeeaesesessassssssasassssssssssssssssssssssssessessnenes 31
3.7 MUTUALISATION DES MOYENS ...ttt ettt eeee e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeseeeeeaeeeaeseaeseeaaaneaenenenns 34
3.8 ELECTRICITE DE CHANTIER ..veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eteseeeeteseneet e eseetasenetsseneetaseneatsssnsatasensatssensatasensatsssnsaensesaensensaen 36
3.9 GESTION DE LA COACTIVITE o oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee et e eeee e e eeeeee et esse et e e aseseaease et esesseaseasassasessassessaseseeseesssseseasnnsaes 38
3.10 TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS ...ttt e e eeeetettee e e e e e e eataae e e s eesaaaaaeesassssssasaesasssssssanaaeaees 41

4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU

A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER .....cveuiriueseeseeseesessessessessessessssssssessssssssssssessssssssassesssssessessansanes 43
5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE
SALUBRITE SATISFAISANT ...vvieueieeerriereiseeesesssesseessesssessesssesssesstessessssssssssesssessesssssstessesssesstsssesssessesssesssessssssesssessessens 45
5.7 VRD PREALABLES AUX TRAVAUX w.cveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeete e eese vt e eaesessee et asenesessesasessnesessesssenenssensssssssnenssenssessseneenen 45
5.2 CANTONNEMENTS oot ee et e e et e st ee e s e e e e s s e et e s s e e e e s eeseasesesess e e s ses e esseseseseeseseseesesessesseseasasasseseeessanen 46
5.3 PROCEDURES PARTICULIERES ..o eee et e et et eee e aee e e e as et e e ase et eeees e e eeeassaeeaeassseesaneseesasseeeasnnses 49
5.3.1 Mise €N Place DUNZAIOWS ........eeiiiiiiiee ettt e e e e e et e e e e e e e eesabbaaeeaeeeeseasaaaeeaeaeesansstaeeaaaasannns 49
5.3.2 CantONNEMENT @ ELAEES. ..uuveieiiiieeeiiieeeeeiteeeeiteeeeestteeeeeteeeestreeeatbeeeaassaeaasabesaaasseseaassseseaasaseeassseeaassasesansenanans 50
I T N 101 =1 | Y u oY g W= [=Tox 4 4T U L= USSRt 50

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION

DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE .......coocverveenenne 51
6.1 ORGANISATION ... ettt e ettt e e e ettt e e e e e e et a e e e ee st sss e e e eeeseaasseaaaaeesessssseasaeeeesaassssssaseenssssssesaaeas 51
6.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES ..veeeeeeeee e e eeeeeeaeseeveeseeseesessessssssessasssnseasesssssssssssessansssssnssssesnsssssssensessensensesses 53

6.2.1 Interdiction de travail aVEC OUVIIEI ISOIE ........eiiiiiieiiiieiee ettt e e s e e b e e e s s e ssaaabe e e e e e eeeaes 53
(SR A 0 =Y e HTota o o I e (SR 10T 1 4 <] OO 53

T D PPSPS oottt ettt et e et ————atteaat———————ttata—————————tteta————————ttetaaa—————aaetaani——————aatann—————. 54
7.2 PRESTATAIRE DE SERVICE .uuvoeeeeeeeeeeee ettt et ettt e e e e eeasttaas e e s eeessasassaaaseessssssseseseesssssssesssaseessianses 54
7.3 TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ...ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeetseeeeteseneetsssneatesesestsssssasasenessssassasassnssssssneesasssesssesnessassnesnen 54
B ANNEXES ceuienrirennirenniirenerrasisransersasierssssssasssssnsssssssesssssssssssssnssssssssssssssssnssssassessnsssssnssssasssssnssssnsssssnssssassesansssssnssssnnss 55
2o TalaT=Te [V B g ole e Ko Tolel [ =1 1 | SO USSR 55

24/02/2025 Plan général de coordination 4/54



. plateforme de méthanisation - 3100088110

Quallconsult Mission de coordination sécurité et protection de la santé

0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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SECURITE

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION

plateforme de méthanisation

Ferme expérimentale de la Bouzule
54280 Champenoux

o Demerson Jean-Michel
' 5  —
L eV [iT57)

Ferme De l.a BouZlle
Sellerie auto e

L grande Tranchee
a

De74

Gofigle Map data ©2025

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description
CREATION D’UN ESPACE D’ACCUEIL DES PILOTES D’UNE PLATEFORME DE METHANISATION

1.3 LISTE DES INTERVENANTS / NOMENCLATURE DES LOTS

Maitre d'Ouvrage UNIVERSITE DE LORRAINE
COURS LEOPOLD
54052 NANCY CEDEX

CSPS QUALICONSULT LORRAINE (QCS) TEL : 03.83.93.59.80
95 Allée des Prés de Champelle FAX:03.83.93.59.81
ZAC Brabois Forestiere
54230 CHAVIGNY

24/02/2025 Plan général de coordination 7/54



. plateforme de méthanisation - 3100088110

QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Inspection du travail INSPECTION DU TRAVAIL TEL : 03.83.50.39.17
23, boulevard de I'Europe B.P. 50219
54506 Vandceuvre-les-Nancy Cedex

OPPBTP OPPBTP TEL: 03 83 20 20 03
Agence Grand-Est / Rue Des Cing-Piquets, 54000
Nancy Email : grandest@oppbtp.fr

54000 NANCY
CARSAT CARSAT TEL : 03.83.34.15.20
81, 83, 85, rue de METZ FAX:03.83.34.48.70

54000 NANCY

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N° - GENERAL
e N° - TOUTES LES ENTREPRISES
e N°01 - GROS-OEUVRE / ELETRICITE
e N°02 - CHARPENTE / SERRURERIE

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le [Non renseigné] pour une durée de 24 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 0.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

Mode de passation des marchés : Public

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’apres avoir été averti de
I'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.
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La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

AUCUNES MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER N'ONT ETE ARRETEES EN PHASE
CONCEPTION.

ACCUEIL DES ENTREPRISES ET PRETATAIRES - MESURES GENERALES

La venue d'entreprises supplémentaires et I'évolution du nombre de personnes nécessitera une prise en
compte réguliére de leur intégration sur le chantier.

Cette intégration se traduit aussi, apres I'agrément des entreprises par le Maitre d'Ouvrage, par une
Inspection Commune avec le Coordonnateur SPS et la remise du PPSPS avant toute intervention sur le
chantier.

PRINCIPE DE GESTION DES RISQUES DE COACTIVITE (COORDINATION DES ENTREPRISES)

Ces principes sont gérés par le respect des zones d'intervention de chacune des entreprises.

Par un stockage qui respecte les zones définies au cours de I'Inspection Commune avec I'entreprise et des
principes d'organisation du chantier ainsi que du projet de plan d'installation de chantier (PIC).Le stockage
et les livraisons déterminent automatiquement les besoins de chaque entreprise dans la zone de chantier
qui lui sera définie.Cette définition passe par les réunions de chantier, au cours desquelles les demandes et
besoins de chacun sont pris en compte.

Les circulations sont amenées a évoluer en méme temps que I'avancement des exécutions de chacun.
Organisation et gestion de la coactivité pour une exécution plus efficace des taches. Veille permanente de
la part du personnel a I'ceuvre, vis a vis des risques de promiscuité, pour que les risques exportés et
importés soient déja écartés dans leur majorité.

Organisation des stockages pour les autres zones de chantier, qui sont adjacentes les unes par rapport aux
autres.

ORGANISATION DES CIRCULATIONS DANS L'EVOLUTION DU CHANTIER

L'organisation des circulations sera basée sur le respect des cheminements piétons et de la circulation des
engins.

Les piétons ne sont pas prioritaires sur les engins.

Circulations distinctes, avec balisage type chainette bicolore et GBA pour les zones en présence d'engins
Un homme de manceuvre est obligatoire lorsqu'un camion ou un engin doit faire des manceuvres et des
marches arriéres.

Circulation de engins avec feux de croisement.

Circulation de nacelles en extérieur avec roues noires. Circulations des nacelles en intérieur avec roues
blanches. Le travail sur nacelle est accompagné d'une vigie au sol afin d'assurer la sécurité.

Conduite de tous les engins avec autorisation patronale de conduite et CACES.

Vitesse des engins suivant fiche technique.

Interdiction d'utiliser des nacelles thermiques dans les locaux clos et sans ventilations.

* En cas d'intervention sur des réseaux en charge ou sous tension il sera notifié au cours d'une réunion de
concertation de coordination, les mesures prises. y compris pour |'utilisation des sources d'énergie.

En cas de besoin de modifier des protections collectives qui sont dans les zones d'interfaces, une réunion
de concertation de coordination définira les mesures applicables.

Chaque entité est responsable des protections collectives en place dans sa propre zone close et
indépendante.
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Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’oeuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Rapport d’étude de sol : Non transmis a la rédaction du présent PGC
Ce document est joint au D.C.E (Dossier de Consultation des Entreprises).

Points particuliers : Voir étude

Dispositions particuliéres a prendre : voir ARTICLE 3.5.1.

* IMPORTANT
Résistance de sols et capacité portante des planchers (charge d'exploitation) pour |'utilisation de nacelle ou
autre(s)..

Les travaux ne pourront commencer sans I'établissement d’une DT (Déclaration de projet de Travaux) par
le Maitre d’Ouvrage aupres des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I'entreprise, aupres des concessionnaires : lots concernés

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Réseaux impactés : Electricité - Gaz- AEP - Tout a I'Egout - Fibre.
Localisation des réseaux impactés : Le maitre d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de maniére
efficace, pendant toute la durée des travaux : lots concernés

Signalisation au droit de toutes les zones impactées par la circulation sur le site.

Toute demande sera faite aux autorités / gestionnaires compétents (services voirie de la mairie, préfecture
de police...) une copie de la demande et de 'autorisation d’occupation temporaire du domaine public sera
adressée au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au CSPS.

Plan d'installation de chantier :

Le PIC sera évolutif en fonction des différentes phases du chantier. Les modificatifs seront alors envoyés au
Maitre d’CEuvre et au Coordonnateur SPS pour avis avant diffusion a I'ensemble des entreprises par le
Maitre d’CEuvre. L’entreprise principale les titulaires des autres lots, devront se concerter afin de définir les
besoins exhaustifs de ces derniers pour dimensionner et implanter efficacement les zones de stockage qui
figureront sur le PIC, ainsi que pour définir les zone de manceuvre des engins et définir les dispositions de
mutualisation des moyens.
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Le PIC devra préciser :

Le tracé des cl6tures de chantier (le cas échéant), avec implantation des acces véhicules et piétons,

L'emplacement des réseaux extérieurs a I'emprise des clotures de chantier, repérés dans un plan de
synthése, intégrant les informations obtenues dans les réponses aux DICT,

L'implantation des éventuels réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans I'emprise des clétures
de chantier,

L'organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des
déviations obligatoires (signalisation) et toutes modifications apportées a la situation existante
avant travaux,

Le principe de circulation et voies, piétonnes, véhicules, engins intérieures au chantier ainsi que leurs
limites d’emploi (en fonction de la résistance des sols, du gabarit et de la déclivité),

L'implantation d’un parking pour véhicules de chantier,

L'implantation des dispositifs d’évacuation des déchets,

L'implantation des zones de livraison et de déchargement, les zones d’attente des véhicules de
livraison, toupies,...

L'implantation des zones de stockage,

L'implantation de la vanne de coupure générale de I'AEP,

L'implantation des zones de cantonnement,

L'implantation des installations électriques : position des armoires et coffrets de chantier et de

éclairage de chantier,
I'écl de chant

L'implantation des zones éventuelles de préfabrication,

Matérialisation des zones de manceuvre des éventuelles grues et des zones interdites de survol en
charge,

Matérialisation des zones de stockage (terres et autres revétements expurgés lors des travaux de
terrassement, terres réutilisées, stockage des matériaux,...),

Matérialisation des zones de nettoyage des toupies et roues des camions et engins, du ou des bassins
de décantation des laitances,

Sécurité du site : identification du ou des P.R.S (Point de Rassemblement pour I'intervention des
Secours).

Ce plan sera affiché au mur du bureau de chantier et mis a jour par I’entreprise principale.
Toutes les entreprises devront se conformer, sans pouvoir prétendre a quelconque indemnité, aux
dispositions portées sur ce plan.

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
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Qualiconsult

Designation

PIC (plan
d'installation de
chantier)

Cloture

Portail et portillon

plateforme de méthanisation - 3100088110

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Nature

Le plan devra étre
affichée dans la base
vie et mis a jour
régulierement.

Il comportera au
minimum les
informations :

- Dessin du plan
d'installation de
chantier

- Fond de plan

- Clotures

- Moyens de levage
- Base vie

- Réseaux (Elec, Eau,
GAZ..).

- Flux VL/ Piétons

- Matériaux et
matériels (zones de
stockage,...)

- Gestion
environnementale
(tri des déchets,
traitements des
eaux,...)

Clétures du type
HERAS sur plots
béton.

Résistantes et d’'une
hauteur de 2 m afin
d’éviter tout risque
d’intrusion et
menottées

avec jambes de force.

Un portail sera mis
en place.

Fermé par chaine et
cadenas et avec
roulettes pour
faciliter I'ouverture.

Implantation

A afficher dans la
base vie
+ DHOL / PPSPS

Périmétre et emprise
du chantier

Pour chaque acces de
chantier.

Lot chargé de la
réalisation

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

Lot chargé de
I'entretien

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

Auvent Tunnel et/ou Zones a risque +

Passage piéton casquette de superposition.

couvert protection.
Tout moyen évitant
le risque de chute de
matériel et
matériaux.
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Qualiconsult

Designation

Homme trafic

Dévoiement voirie
publique

Signalisation

Grue et engin de
levage

Nature

Homme de trafic
pour guider et
accompagner tous
les engins et
véhicules, y compris
les livraisons.

Suivant planning du
chantier et exploitant

Panneaux provisoires
réglementaires et
signalisation
conforme au code de
la route.

Selon modes
opératoires des
entreprises.

Grue a tour, mobile,
PPM ou autre...

plateforme de méthanisation - 3100088110

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

A chaque manceuvre
limitant le champ de
vision du conducteur
et pour toute zone
en approche du
chantier.

Suivant PIC ou Plan
Masse

Au droit de toutes les
voies circulées du
chantier.

Selon intervention
Les détails seront
repris dans les PPSPS
des entreprises
intervenantes (Plan
de levage,
implantations etc..).

Disposition en cas de litige ou de défaillance
En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire

procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Lot chargé de la
réalisation
Chaque entreprise
selon modes
opératoires
d'intervention

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Chaque entreprise
selon modes
opératoires
d'intervention

Lot chargé de
I'entretien
Chaque entreprise
selon modes
opératoires
d'intervention

Non défini aux pieces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Chaque entreprise
selon modes
opératoires
d'intervention

Acceés de la voie principale en prenant les cheminements autorisés, avec respect des signalisations en place

et des points d'acces aux zones de chantier.

La vitesse doit étre réduite et I'ensemble des chauffeurs doivent respecter les consignes de sécurité et
d'organisation du chantier.

Designation

Nature

Lot chargé de la mise en

place

Lot chargé de la gestion

Acces principal

Gardiennage

A renseigner au P.I.C
Acces par le portail du
chantier

Poste de gardiennage a
I'entrée du chantier

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

Non défini aux piéces
marchés

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

Non défini aux piéces
marchés
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QUCllICOﬂSUlt Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place

Carte d'identification Cette obligation s'applique ' Chaque entreprise Chaque entreprise

professionnelle des salariés = a tout employeur : intervenante intervenante

du BTP entreprises de BTP ou de

travail temporaire, établies
en France ou a |'étranger,
employeurs établis a
I'étranger qui détachent
des salariés en France ou
entreprises ayant recours a
des salariés détachés

intérimaires.

Badge Badge d'acces pour Non défini aux piéces Non défini aux pieces
pénétrer sur le chantier marchés marchés

Liste du personnel A renseigner dans le PPSPS  Chaque entreprise Chaque entreprise

intervenante intervenante

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Sans objet.
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QUQLI;?HSUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Les voies de circulation des véhicules devront étre distinctes des voies de circulation piétonne et des aires
de stationnement / Déchargement.

Dispositions prises pour le guidage et les manceuvres des engins :

- Homme trafic requis pour les manceuvres avec faible visibilité.- Klaxon de recul impératif.- Signal visuel
(gyrophare,...)

Dispositions générales :

Les aires de stationnement et de circulation seront matérialisées (panneaux a mettre en place par le
contractant général).

Les zones de manceuvre des engins seront balisées pour éviter que tout personnel extérieur a la manceuvre
se retrouve dans la zone d’évolution de I'engin (a mettre en place par le lot en charge de I'engin)

3.1.1 Circulation des véhicules a I’intérieur du chantier

Désignation Nature Implantation Loten chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Accueil Accueil pour les De I'entrée du
livraisons suivant le chantier aux aires de
DHOL - stationnement et
Recommandation pour acces a la base

R476 de la CNAMTS.  vie. A répertorier sur
le Plan d'installation
de chantier.
Non Non
défini aux pieces défini aux pieces
marchés marchés
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Quqlitonsult'

Désignation

Voie intérieure

Nature

Suivant plan
d'installation de
chantier :

Zones stables, planes
et balisées

plateforme de méthanisation - 3100088110

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

De I'entrée du
chantier aux aires de
stationnement et
pour acces a la base
vie. A répertorier sur
le Plan d'installation
de chantier.

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot chargé de
I'entretien

Non Non
défini aux pieces défini aux pieces
marchés marchés

Aire de livraison Suivant plan Suivant implantation

d'installation de définie au PIC

chantier :

Zones stables, planes

et balisées

Non

défini aux pieces
marchés

Non
défini aux piéces
marchés
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Qualiconsult

Désignation

Aire de
stationnement

Signalisation

Homme de
manoeuvre

Avertisseur de
manoeuvre

Nature

Suivant plan
d'installation de
chantier :

Zones stables, planes
et balisées

Signalisations et
affichages de
chantier conforment
a la réglementation
en vigueur

Personnel dédiée aux
manceuvres des
engins pour assurer
la visibilité aux angles
morts.

Avertisseur de
manceuvre sur tous
les engins (klaxon,
Bip de recule, phare
clignotant)

plateforme de méthanisation - 3100088110
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Implantation

Suivant implantation

définie au PIC

Suivant implantation

définie au PIC

Toutes manceuvres
des engins ou
camions

Toutes manceuvres
des engins ou
camions

3.1.2 Circulation des piétons a 'intérieur du chantier

Désignation

Nature

Implantation

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Non
défini aux piéces
marchés

Non
défini aux pieces
marchés

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenante

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenante

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot chargé de
I'entretien

Non
défini aux pieces
marchés

Non
défini aux pieces
marchés

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenante

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenante

Lot chargé de
I'entretien
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Qualiconsult

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Accueil Suivant PIC A définir selon le plan
Accés/ Entrée du d'installation de
chantier chantier

Non Non
défini aux pieces défini aux pieces
marchés marchés

Acces au Les cheminements A définir selon le plan
cantonnement piétons devront étre  d'installation de
balisés et éclairés + chantier
affichage. * Depuis I'entrée
chantier.

Non Non
défini aux pieces défini aux pieces
marchés marchés

Cheminement Les cheminements A définir selon le plan
cantonnement/chant = piétons devront étre  d'installation de
ier balisés et éclairés + chantier

affichage.

Non Non
défini aux pieces défini aux pieces
marchés marchés
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Qualiconsult

Désignation

Séparation
piétons/véhicules

Protection acces
chantier

Escalier provisoire

plateforme de méthanisation - 3100088110

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Nature

Les voies de
circulation des
piétons devront étre
distinctes des voies
de circulation des
véhicules et des aires
de stationnement/
déchargement.

Les voies de
circulation des
piétons devront étre
distinctes des voies
de circulation des
véhicules et des aires
de stationnement/
déchargement.

A définir :
Tour d'acces

* Tour d'escalier pour

PUBLIC :

Celui-ci doit étre
destiné a un usage
public et conforme a
la norme NF P 93-
523

Voir également les
normes : NFP 01-012
et NFP 01-013
concernant le
dimensionnement et
les méthodes d'essai.

Implantation Lot en chargé de la

mise en ceuvre
A définir selon le plan
d'installation de
chantier

Non
défini aux piéces
marchés

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

Non
défini aux pieces
marchés

Pour I'acces aux LOT CHARPENTE /
zones en travaux en SERRURERIE

attentes d'escaliers
définitifs

Lot chargé de
I'entretien

Non

défini aux pieces

marchés

Non

défini aux pieces

marchés

LOT CHARPENTE /

SERRURERIE
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Qualiconsult

Désignation

Cheminement sur
chantier

Eclairage

Signalisation

Accés
couverture/terrasse

Auvent protection
acces

Nature

Les cheminements
du chantier doivent
étre protégés et
signalés, par la mise
en place de
panneaux, fléchages
et signalisation,
aménagements
spécifiques ou
protections rigides.

Eclairage des
circulations (toute
zone d'ombre).

Signalisation des
voies piétonnes et du
cheminement
intérieur du chantier.

A définir suivant
mode opératoire
* Tour d'acces
réglementaire.

Passage couvert
assurant la
protections contre
les chutes d'objets.

plateforme de méthanisation - 3100088110
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Implantation

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

* Au droit de chaque
acces au batiment

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Non
défini aux piéces
marchés

Non défini aux pieces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

LOT CHARPENTE /
SERRURERIE

LOT CHARPENTE /
SERRURERIE

Lot chargé de
I'entretien

Non
défini aux pieces
marchés

Non défini aux pieces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

LOT CHARPENTE /
SERRURERIE

LOT CHARPENTE /
SERRURERIE

Toutes les manutentions doivent étre réalisées par des moyens mécaniques adaptés. La manutention
manuelle reste limitée aux charges faibles et peu volumineuses. L'utilisation de trans-palette est destinée

au transport des charge entre zones internes planes et stabilisées.

Pour les nacelles : Installer un périmétre de sécurité sur le pourtour de l'aire d'évolution de I'engin.Pour
tout engins de levage, fournir une étude d'adéquation au CSPS.Le prét d'équipement de levage pour
d'autres lots que celui d'origine nécessitera la rédaction d’un protocole de prét par I’entreprise préteuse
et d’'une validation part I’entreprise utilisatrice.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
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Qualiconsult

Désignation

Grue automotrice

Recettes a matériaux

Treuil électrique

Camion auto-

déchargeable

Chariot élévateur

Transpalette/chariot

Implantation

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes et le
plan d'installation de
chantier

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes et le
plan d'installation de
chantier

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes et le
plan d'installation de
chantier

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes et le
plan d'installation de
chantier

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes et le
plan d'installation de
chantier

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes et le
plan d'installation de
chantier

plateforme de méthanisation - 3100088110
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Lot en chargé de la
mise en place

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier :

e FEtude de site.

e Contrdle avant mise en service.
e Contréle périodique.

Lot utilisateur

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

Apparaux
commandement de
manoeuvre

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.
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QUGLICOTISUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

e Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier.

e Vérification du systéme d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.
Dans le cas de chantiers mitoyens, un systéme d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque
chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomeétre devra étre
installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et I'entreprise devra avoir un abonnement avec un service
météorologique.

Grue automotrice

L'entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le contréle périodique de I'engin. L'anémomeétre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contrdoles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a Iélingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir regu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
controlée par un organisme compétent.

Convention de prét

Aucun engin de levage ne pourra étre utilisé par une autre entreprise, que celle titulaire des travaux, sans
qu'il y soit mis en place une convention d'utilisation entre les parties.

Une copie de cette convention devra étre transmise au Maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre et au
Coordonnateur SPS.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

Quelgue soit les phases du chantier :
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Moyens de prévention a mettre en ceuvre par les entreprises pour éviter les risques liés aux manutentions
manuelles
Evaluer préalablement les risques dés la phase de conception du projet
Eviter le recours aux manutentions manuelles chaque fois que cela est possible
Réduire le poids unitaire des charges.
Réduire la fréquence des manutentions et les distances a parcourir
Aménagement des postes de travail (temps de repos, contraintes de temps, cadence)
Information et formation des salariés (gestes et postures).
Pour les levages, une adéquation grue est obligatoire.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place

Chaque entreprise concernée par la manutention des charges.
Ceci ne se limite pas au volume et a la charge du matériaux.

Lot chargé de I'entretien

Chaque lot concerné par la manutention des matériaux et de leurs livraisons aux différents points du
chantier, que ce soit au méme niveau ou a des niveaux différents.

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage  Implantation Ventilation Sécurisation
Stockage des terres Sur les zones Sur les zones
et remblais. appropriées en appropriées en

fonction du PIC et fonction du PIC, sur

des emplacements les zones stabilisées

nécessaires. et hors risque

Stockages réalisés d'éboulement et de

avec engins de glissement de

chantier type terrain.

terrassement. LOT GROS- LOT GROS-

OEUVRE / ELETRICITE = OEUVRE / ELETRICITE
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Nature

Stockage des
tuyauteries de grand
diamétre, buses et
conduites en béton,
éléments
préfabriqués comme
les cuves et
chambres de tirages.

Stockage des
matériaux de
magonnerie.

Matériaux second
ceuvre

Bouteille de GAZ
Produits dangereux

Moyen de stockage

Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC et
des emplacements
nécessaires.
Stockages réalisés
avec engins de
chantier type
terrassement.

Stockage a plat
Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC et
des emplacements
nécessaires.
Stockages réalisés
avec engins de
chantier type
terrassement.

Stockage a plat
Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC et
des emplacements
nécessaires.

Sur rack adapté
Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC et
des emplacements
nécessaires.
Locaux aérés/
ventilés

Extincteur

FDS

plateforme de méthanisation - 3100088110
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Implantation

Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC, sur
les zones stabilisées
et hors risque
d'éboulement et de
glissement de
terrain.

Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC

Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC

Sur les zones
appropriées en
fonction du PIC

Ventilation

LOT GROS-
OEUVRE / ELETRICITE

LOT GROS-
OEUVRE / ELETRICITE

LOTS SECOND
OEUVRE

LOTS CONCERNES

Sécurisation

LOT GROS-
OEUVRE / ELETRICITE

LOT GROS-
OEUVRE / ELETRICITE

LOTS SECOND
OEUVRE

LOTS CONCERNES
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Qualiconsult

Nature Moyen de stockage

Container de chantier
ou local identifié

Matériels et outils

Suivant disposition du tableau ci-aprés et des autres dispositions.

DESIGNATION LOCALISATION

Poste de travail Poste de travail

Suivant plan
d'installation de
chantier

Bennes sur roue

Bennes avec tri Suivant plan
d'installation de

chantier

Benne couverte Suivant plan
d'installation de

chantier

Interdictions

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Sur zone définie en
amont des
interventions sur le
PIC.

Sur zones définies en
fonction de
I'avancement du
chantier et des
phases.

FREQUENCE

Nettoyage et
évacuation des
déchets au quotidien.

Suivant besoin, dés
gue nécessaire

Suivant besoin, dés
gue nécessaire

Suivant besoin, dés
gue nécessaire

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.

e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Chaque entreprise doit gérer ses propres déchets et gravats, et les emmener a la déchetterie.

Chaque entreprise effectuera le tri sélectif, des gravats, des déchets, matériaux, qui devront étre évacués
journellement des zones de travail vers les bennes ou décharge agréées.

Ventilation
TOUS LES LOTS

LOT CHARGE MISE
EN PLACE

Chaque entreprise

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux pieces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Sécurisation
TOUS LES LOTS

LOT CHARGE DE
LA GESTION

Chaque entreprise

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux pieces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Les déversements par les ouvertures, fenétres... ainsi que les stockages sauvages sont proscrits sur

I'ensemble du chantier.

Les bidons, les plastiques, cartons, polystyrene, etc... et tous éléments polluants ou a risque seront évacués

au fur et a mesure.

Si cela s'avére nécessaire en cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'ouvrage se réserve le droit
de faire appel a une société de nettoyage de son choix, pour assurer un nettoyage quotidien complet (du
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chantier, de ses abords, de la base vie) y compris enlévement en DP des gravois de tout le chantier, et ce

pendant toute sa du

rée.

Ainsi le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'ouvrage pourra ordonner la réalisation de la prestation sans
sommation de faire et, en cas, d'inexécution dans les 24 heures, aux frais du titulaire compte prorata sans
distinction, ou a ceux du (ou des) lot(s) concerné(s) si la distinction est évidente.

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

TYPE MATERIAU

Terres polluées.

Découverte d'engins
de guerre.

Présence d’HAP dans
corps de chaussée
(Hydrocarbure
aromatique
polycyclique )

LOTS CONCERNES

Entreprises
concernées par les
terrassements

Entreprises
concernées par les
terrassements

Entreprises
concernées par les
terrassements

ZONE DE
STOCKAGE

Sur zones isolée,
protégée et cloturée,
avec affichage
réglementaire.

Suspendre tous
travaux dans le
voisinage et interdire
formellement I'accés
par tous les moyens.
Informer d'urgence le
Maitre d'CEuvre et
I'autorité
compétente chargée
d'alerter les services
publics relevant des
engins explosifs
(Gendarmerie —
Services de
Déminage de la
Protection Civile).
Ne reprendre ses
activités qu'aprés en
avoir recu l'ordre
écrit du Maitre
d'CEuvre, suivant
retour des Services
de Déminage.

Sur zones isolée,
protégée et cloturée,
avec affichage
réglementaire.
Scrapage enlévement
immédiat

RESPONSABLE
EVACUATION

Entreprises
concernées par les
terrassements

Services de déminage
et Protection Civile.

Entreprises
concernées par les
terrassements

FLILIERE
ELIMINATION

Suivant résultat des
analyses, élimination
des déchets en
décharge spécialisée.
DID : Déchets
Industriel Dangereux,

Elimination par les
Services de
Déminage de la
Protection Civile, en
site protégé ou sur
place suivant
procédures
spécifiques relatives
a la neutralisation
des charges
explosives.

Suivant résultat des
analyses, élimination
des déchets en
décharge spécialisée.
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TYPE MATERIAU LOTS CONCERNES ZONE DE RESPONSABLE FLILIERE
STOCKAGE EVACUATION ELIMINATION
Produits dangereux Chaque entreprise Suivant PIC Chaque entreprise Elimination des
Zones aérées et déchets en décharge
ventilées spécialisée.
Locaux identifiés
FDS
Extincteur

3.5.2 Travaux divers

Conditions d'intervention, choix de techniques et de modes opératoires réduisant le bruit, les vibrations, les
poussieres, les gaz toxiques, communication des fiches de données sécurités. En tout état de cause les
zones devront étre étanches au risque de propagation de la poussiere. Prévoir des aspirations a la source.
Les travaux bruyants ne pourront se faire que durant certaines périodes de la journée. Les engins et
matériels utilisés devront avoir un affaiblissement acoustique conforme a la loi en vigueur. Le bruit doit
étre absorbé a la source.

Les substances nocives doivent étre utilisées suivant les notices des constructeurs et de Fiches de Données
de Sécurité (FDS).

Les substances toxiques ne peuvent étre utilisées que sous certaines conditions, suivant les FDS. Aucune de
ces substances ne peut étre utilisée sans que I'on ait vérifié la toxicité du produit. Les opérateurs devront
étre formés et porter leur EPI.

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
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DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE
Avec flamme ou a Suivant intervention | Toutes les

point chaud et mode opératoire entreprises

Lots de métiers
concernés

Suivant intervention
et mode opératoire

Flocage

Lots de métiers
concernés

Suivant intervention
et mode opératoire

Sablage

SECURISATION

Stockage verticale
pour les bouteilles de
gaz.

Stockage dans des
locaux ventilés.
Moyen d'extinction a
proximité de la zone
ou du local.

En cas de transport
de matieres
inflammables les
véhicules seront
équipés de moyens
d'extinction.

Suivant intervention
et mode opératoire

Suivant intervention
et mode opératoire

CONSIGNE
PARTICULIERE

Un permis feu doit
étre réalisé
préalablement
(auprés de la maitrise
d'ouvrage) a tout
travaux par point
chaud, c’est-a-dire
utilisant une flamme
nue ou produisant
des étincelles ou de
la chaleur
(notamment : le
découpage, le
soudage, le brasage,
le meulage, la
fixation par
collage...)- Dans la
mesure du possible,
les travaux par point
chaud pouvant étre
réalisé a distance
sont effectués en
dehors de toutes
zones présentant des
risques particuliers
(ATEX, zone de
stockage, co-
activité...)- Les EPI,
moyens de mesures
(explosimétre...),
protections des
abords (écran de
soudure...) et moyens
additionnels de lutte
contre I'incendie
requis (extincteurs)
sont de la
responsabilité de
I'entreprise
prestataire.

Déchets industriels
banals : DIB,
Déchets dits Inertes :
DI,

Déchets
d’emballages
propres.
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LOCALISATION

Suivant intervention
et mode opératoire

LOT CONCERNE

Lots de métiers
concernés

SECURISATION

Local ventilé
FDS

Affichage
réglementaire
Extincteur si
nécessaire

CONSIGNE
PARTICULIERE

Livraison par camions
étanches avec
systeme de sécurité
et d’anti-
refoulement.
Stockage sur I'atelier
de chaux.

Dépotage dans des
engins a cuve
étanche, cabine
pressurisée pour les
chauffeurs.

Accés aux zones de
dépotage par du
personnel autorisé
uniqguement.

Zones de stockage
dans un lieu ou des
locaux isolés ventilés
et sur des bacs de
rétentions, et
adaptés au type de
produits.

Des bacs de
rétention (bacs
étanches) doivent
pouvoir récupérer les
matieres en cas de
fuite d'un des
contenants.
Stockage dans des
récipients adaptés,
dans des récipients
d'origines, avec
affichage
réglementaire sur les
produits.

Le transport de ces
produits doit se faire
avec des véhicules
équipés de
ventilations basses et
hautes.

Les quantités doivent
étre limitées suivant
les préconisations
des FDS.

En cas de transport
de matieres
inflammables les
véhicules seront
équipés de moyens
d'extinction.
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DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Bruit Les zones extérieures = Toutes les Elimination du bruit a = Elimination du bruit a
avec l'utilisation entreprises la source. la source.

d'engins de chantier
développant un bruit
important.

Les zones intérieures
avec l'utilisation
d'outils de chantier
développant un bruit
important.

3.6 PROTECTIONS COLLECTIVES

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

En cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre pourra ordonner a une entreprise extérieure la réalisation de la
prestation sans sommation de faire et, en cas, d'inexécution dans les 24 heures, aux frais du titulaire (ou au
compte prorata) sans distinction, ou a ceux du (ou des) lot(s) concerné(s) si la distinction est évidente.
Arrét de poste de travail jusqu'a mise en place de protections collectives satisfaisantes ou de mesures
compensatoires équivalentes. Vérification par le Coordonnateur SPS avant reprise des travaux.

Nature des protections collectives

Toutes les protections collectives mises en place, doivent étre conformes aux normes des constructeurs,
ainsi qu'aux dispositions du Code du Travail.

Respect des dispositions du Livre Il du Code du Travail.

Les protections collectives seront fixes et rigides. Elles seront complétées par un affichage spécifique au
danger (exemple : ne pas approcher risque de chute, ne pas déplacer les barriére, risque de chute
d'objet, ...)

Les protections collectives et moyen d’acces provisoires ne seront déposées qu’une fois les protections
définitives installées. Les protections collectives doivent primer sur les protections individuelles (Principes
Généraux de Prévention du Code du travail article L. 4121-2 suivant Directive Européenne).

PV de réception a établir systématiquement.

PV contradictoires sur la base de plan précis en cas d’utilisation par une tierce entreprise des moyens mis a
disposition par une autre entreprise.

Mis en ceuvre suivant notice du fabricant, recommandations organismes de préventions avec controles
reglementaires.

Vérifications suivant reglementation (décret 1er mars 2004, R408...).

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la

Fouille

Tranchée

Rive de plancher

place

Blindage, talutage ou
sécurité équivalente
Création de talus pour

les fouilles ou de
banquettes.

Balisage téte de fouille ou
protection collective si un
cheminement piéton est a
proximité

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

Blindage, talutage ou

sécurité équivalente

Balisage téte de fouille ou

protection collective si un

cheminement piéton est a

proximité

Traversées de tranchées

par des passerelles

stabilisées et équipées de

garde-corps.

Moyen d’acces pour LOT
descendre et remonter du ~ GROS-OEUVRE /
fond des tranchées. ELETRICITE
Plinthes et EPC

Protections collectives type
: garde corps ou équivalent
(Plinthes, lisses
intermédiaires et lisses
hautes rigides)

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

maintenance

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

24/02/2025

Plan général de coordination

32/54



. plateforme de méthanisation - 3100088110

Qualiconsult

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la

Trémie petite dimension

Trémie grande dimension

Chassis en fagade sur allege
<1lm

place
Protection type : platelage
fixé au sol, protége trémie
incorporé de préférence ou
autre protection
équivalente
LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE
Protection type : platelage
fixé au sol, protége trémie
incorporé de préférence ou
autre protection
équivalente
LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE
Protections collectives type
: garde corps ou équivalent
(Plinthes, lisses
intermédiaires et lisses
hautes rigides)
LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

maintenance

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

LOT
GROS-OEUVRE /
ELETRICITE
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance

Chassis en fagade toute Protections collectives type

hauteur d’étage : garde corps ou équivalent

(Plinthes, lisses
intermédiaires et lisses
hautes rigides)

LOT LOT
GROS-OEUVRE / GROS-OEUVRE /
ELETRICITE ELETRICITE
Couverture en pente Protections collectives type = LOT CHARPENTE / LOT CHARPENTE /
: garde corps ou équivalent = SERRURERIE SERRURERIE
(Plinthes, lisses
intermédiaires et lisses
hautes rigides)
* Qu filets suivant
réglementation (lisses
hautes rigides,
dimensionnement des
mailles...).
** Voir courbe de chute.
Charpente Protections collectives type = LOT CHARPENTE / LOT CHARPENTE /
: garde corps ou équivalent = SERRURERIE SERRURERIE

(Plinthes, lisses
intermédiaires et lisses
hautes rigides)

* Qu filets suivant
réglementation (lisses
hautes rigides,
dimensionnement des
mailles...).

** Voir courbe de chute.

3.7 MUTUALISATION DES MOYENS

AUCUN DOCUMENT NE NOUS PERMET D'APPRECIER UNE MUTUALISAITON DES MOYENS EN PHASE
CONCEPTION

Il pourra étre disposé des équipements communs. Ces derniers seront sous la responsabilité du seul lot
installateur.

Ces équipements ne devront en aucun cas étre substitués a d'autres équipements non conformes.

Les protections collectives installées ne pourront étre démontées sans |'accord du Coordonnateur SPS.
Rappel de la recommandation R408 de CNAMTS (montage, utilisation et démontage des échafaudages de
pied) et respect du Décret 2004/924 du 01 septembre 2004.
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Nota : Vérification journaliere des échafaudages avant leur utilisation par le responsable COP (Charger des
Ouvrages Provisoires) - Rappel de la réglementation.

Les protections collectives contre le risque de chute de hauteur, seront mises en place et vérifiées
périodiquement pour leur tenue et stabilité.

Elles pourront étre mutualisées, de fagon a répondre aux exigences des organismes professionnels de la
prévention (CARSAT, DIRECCTE, OPPBTP).

Définition de prestations spécifiques :
SCALP : Sécurisation des Circulations, des Accés et Livraison a Pied d’ceuvre
METAH : Mutualisation des Equipements de Travail et d’Acces en Hauteur

* Nous insistons sur le fait que la mise en place d'équipements collectifs est a privilégier afin de répondre
aux Principes Généraux de Prévention.
En cas de prét de matériels ou de véhicules/engins, une convention de prét sera a effectuer par I'entreprise

qui possede a I'entreprise qui utilise.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation

Echafaudage de
pied

Fagades/ En
périphérie de
batiment :
Echafaudage de
pied conforme au
Décret 2004-924
du 01/09/2004 et
ala
recommandation
R408

Travaux
intérieurs en
hauteur :
Echafaudage de
pied conforme au
Décret 2004-924
du 01/09/2004 et
ala
recommandation
R408

Echafaudage
intérieur

Grue Mobile /
PPM :

Respect de
I'arrété du ler
mars 2004.
Recommandation
CNAM R383,
R483, R332.

Plan de levage

Engin
manutention
aérien

Planification

Suivant planning
du chantier.

Suivant planning
du chantier.

Suivant planning
du chantier.

Lot chargé de la
mise en place

Non défini aux
pieéces marchés

Non défini aux
pieéces marchés

Non défini aux
pieces marchés

Lot chargé de la
maintenance

Non défini aux
pieces marchés

Non défini aux
pieces marchés

Non défini aux
piéces marchés

Utilisateur

Suivant planning
du chantier et
convention
d'utilisation

Suivant planning
du chantier et
convention
d'utilisation

Suivant planning
du chantier et
convention
d'utilisation
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Localisation Planification

Travaux de Suivant planning
levage depuis le  du chantier.

sol :

Respect des

normes de

fabrication et
étre conformes a
la Directive
2006/42/CE.
Vérification
suivant l'arrété
du ler mars
2004.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Réalisation d’une installation électrique provisoire en coffrets vérifiée par un organisme agréé selon
réglementation par le contractant général + PV de vérification
Le personnel en charge de l'installation et de la maintenance sera habilité (cf. NFC 18-510).
L'implantation des coffrets sera indiqué sur le plan d'installation de chantier.
Il est rappelé que 2 coffrets ne doivent pas étre distants de plus de 50ml et que les rallonges ne doivent pas

excéder 25ml.

Lot chargé de la
mise en place

Non défini aux
pieéces marchés

maintenance

Lot chargé de la

Non défini aux
pieces marchés

Utilisateur

Suivant planning
du chantier et
convention
d'utilisation

NOTA : L'utilisation du matériel portatif devra respecter les consignes du constructeur (recharge des
appareils dans un milieu abrité, pas d'entreposage a I'extérieur et sous la pluie).

Désignation

Alimentation
principale

Armoire générale

Localisation Planification
Point de
raccordement a
définir en relation
avec les
concessionnaires
Estimatif des besoins
de chacun afin de
dimensionner
I'installation
électrique.

Dés le démarrage du
chantier

Dés le démarrage du
chantier

Armoire générale du
chantier.

Lot chargé de la
mise en place

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Lot chargé de la
maintenance

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux pieces
marchés
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Désignation

Alimentation
cantonnement

Armoires secondaires

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation

Localisation
Suivant PIC :

Bungalows de la Base
Vie.

Coffret de répartition

pour les travaux :
La distance entre le

poste de travail et les
coffrets ne doit pas
excéder 25

m minimum.
Coffrets par niveau y
compris en toiture.
Les armoires et
coffrets électriques
doivent étre
verrouillés, I'acces
est réservé aux
personnes habilitées.

A définir selon le plan
d'installation de
chantier
Dimensionnement
permettant un
éclairage continu
sans zone d'ombre.

A définir selon le plan

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Planification

Des la mise en place
des installations.

En période de
préparation de
chantier

* Avant intervention
des entreprises sur
chantier.

Dés le démarrage du

chantier et a
I'avancement

Dés le démarrage du

chantier et a
I'avancement

Dés le démarrage du

Lot chargé de la
mise en place

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces

Lot chargé de la
maintenance

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux pieces

horizontale d'installation de chantier et a marchés marchés
chantier I'avancement
Dimensionnement
permettant un
éclairage continu
sans zone d'ombre.
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Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Eclairage poste de Eclairage des postes = A définir selon le
travail de travail sur batterie | planning prévisionnel
ou sur secteur dans du chantier
les locaux sombres.
Chaque Chaque
entreprise entreprise

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Mesures exigées :

- La superposition des taches est interdite.

- Décaler les interventions susceptibles d’engendrer une superposition de tache.

- Toute entreprise se trouvant en situation de tache superposée arrétera immédiatement son poste et
informera, le Maitre d'CEuvre, 'OPC ou a défaut le CSPS.

L'une des deux entreprises dans la situation de superposition de tache sera nécessairement destinée a se
rediriger vers un autre poste de travail, ou a changer sa méthodologie de travail.

Si aucun accord ne peut étre trouvé I'entreprise se trouvant géographiquement « en dessous » cessera son
activité.

Il sera demandé au Maitre d'Euvre et ou a I'OPC de revoir la phase du planning afin d'éliminer les risques
engendrés par cette coactivité.

(Lorsque qu'une entreprise dépose une protection collective, elle doit remettre en place une protection au
moins équivalente).

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place
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Travaux de
terrassement

Travaux de gros-
ceuvre / Magonnerie

Lots concernés

Entreprises
concernées par les
terrassements

LOT : GROS OEUVRE

plateforme de méthanisation - 3100088110

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Phasage

Suivant phasage et
modes opératoires

Suivant phasage et
modes opératoires

Sécurisation

Liste non exhaustive :

- Interdire toute co-
activité

- Tranchées, trous,
traversées de
chaussées.

- Pose des clotures
de chantier pour
séparations des
zones d’activité.

- Pose de GBA ou Bali
road.

- Accés aux zones de
chantier par
personnel autorisé.
- Isolation des zones
de chantier.

- Sécurisation et mise
en place des
protections
collectives.

- Accés en fond de
fouille suivant
autorisation de
travail.

Liste non exhaustive :

- Interdire toute co-
activité

- Sécurisation des
parties liées a la
coactivité :

- Tranchées, trous,
traversées de
chaussées.

- Pose des clotures
de chantier pour
séparations des
zones d’activité.

- Pose de GBA ou Bali
road.

- Accés aux zones de
chantier par
personnel autorisé.
- Isolation des zones
de chantier.

- Sécurisation et mise
en place des
protections
collectives.

- Acces en fond de
fouille suivant
autorisation de
travail.

Lot chargé de la
mise en place

LOT GROS-
OEUVRE / ELETRICITE

LOT GROS-
OEUVRE / ELETRICITE
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Travaux

Travaux pour les
corps d'état
secondaires

Travaux de levage ou
manutention
d'éléments
préfabriqués

plateforme de méthanisation - 3100088110
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Lots concernés Phasage

Lots Second CEuvre.
Lots techniques.

Entreprises
concernées par
les levages et
manutentions

Suivant phasage et
modes opératoires

Suivant phasage et
modes opératoires

Sécurisation

Liste non exhaustive :

- Interdire toute co-
activité

- Mise en place de
moyens d'extinctions
aux postes de travail
- Utilisation de
moyens adaptés aux
travaux et aux
risques

- Travaux hors
tension

- Balisage

Liste non exhaustive :

- Interdire toute co-
activité

- L'adéquation entre
les appareils de
levage et la masse
des produits doit étre
respecté

- Le produit doit étre
levé par tous les
points de levage dont
il dispose

- Interdiction de
levage dans des
terrains accidentés

- Interdiction de
survole avec charge
au dessus du
domaine public, du
personnel sur
chantier ainsi que
tout cheminement
circulé

- Balisage de la zone
et plan de levage

- Homme vigie

Lot chargé de la
mise en place

Lots Second CEuvre.
Lots techniques.

Entreprises
concernées par
les levages et
manutentions
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Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place
Autres... Toutes les Suivant phasage et Liste non exhaustive :  Toutes les
entreprises modes opératoires - Interdire toute co- entreprises

activité

- Balisage des zones
d'intervention

- Mise en place des
protections
collectives

- Interdiction de
déposer des
protections
collectives avant la
mise en place des
équipements
définitifs

Les travaux a risques particuliers engendrent une organisation du chantier, dont les particularités seront
développées dans le PPSPS des entreprises, lors de leur analyse des risques.

Les risques particuliers sont issus de la coactivité et notamment des interfaces avec I'environnement du
chantier.

le tableau ci-apres fait ressortir les différents points que devront traiter les entreprises.

1°. Travaux présentant des risques particulierement aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés
mis en ceuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de I'ouvrage exposant les travailleurs :

e adesrisques de chute de hauteur de plus de 3 meétres, au sens de |'article 5 du décret du 8 janvier

1965 susvisé ;

e aunrisque d'ensevelissement ou d'enlisement ;
2°. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques ou a des agents biologiques nécessitant
une surveillance médicale au sens de I'article R. 241-50, ou de |'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé,
ainsi que des articles R. 231-56-11-1 et R. 231-65-I ;

3°. Travaux de retrait ou de confinement de |'amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;
4°. Travaux exposant a des radiations ionisantes en zone controlée ou surveillée en application de l'article
23 du décret du 2 octobre 1986 ou de I'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;

5°. Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous tension supérieure a la trés basse
tension (TBT) et travaux a proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;

6°. Travaux exposant les travailleurs a un risque de noyade ;

7°. Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-oeuvre ;

8°. Travaux en plongée appareillée ;

9°.Travaux en milieu hyperbare ;

10°. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un
ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume initial hors oeuvre supérieur a 200 métres cubes ;

11°. Travaux comportant I'usage d'explosifs ;

12°. Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au sens de Il'article 170 du
décret du 8 janvier 1965 susvisé ;

13°. Travaux comportant le recours a des appareils de levage d'une capacité supérieure a 60 t/m, tels que
grues mobiles ou grues a tour

Eviter ou réduire les contraintes physique :
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Limites des poids des équipements de travail (manutention des charges) : I'arrété prévoit une réduction du
temps de travail pour 'utilisation des matériels de plus de 15kglLe bruit et les vibrations : les ondes sont
transmises dans I’eau sans amortissement notable. Le port des EPI classique n’est pas suffisants pour pallier
les dommages occasionnés par ces ondes qu’elles soient soniques ou vibratoires.Les agressions du milieu :
température, qualité des effluents, pollution, toxicité ou inflammabilité de I'air (vapeurs d’hydrocarbures),
radioactivité, faune ou flore toxique ou dangereux sont autant de conditions pénalisantes pour le travail.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation

Fondations

Tranchées

Pose d’éléments

préfabriqués

Travaux en hauteur

Lots concernés

Entreprises
concernées par les
interventions de
fondations

Entreprises
concernées par les
interventions de
tranchées

Entreprises
concernées par la
pose d'éléments
préfabriqués

Entreprises
concernées par des
travaux en hauteur

Types d'intervention

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Conditions
d'intervention

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Voir méthodologie et
type d'intervention
(A renseigner dans le
PPSPS et le mode
opératoire).

Sécurisation

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE
Voir chapitre 3.9

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE
Voir chapitre 3.9

Entreprises
concernées par la
pose d'éléments
préfabriqués
Voir chapitre 3.9

Entreprises
concernées par des
travaux en hauteur
Voir chapitre 3.9

- Balisage des zones
d'intervention

- Mise en place des
protections
collectives

- Interdiction de
déposer des
protections
collectives avant la
mise en place des
équipements
définitifs
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D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Les entreprises devront préciser dans leur P.P.S.P.S. les consignes données a leur personnel pour limiter
risques et géne pour tout intervenant sur le site.
Les zones a risques devront étre rendues inaccessibles par la mise en place permanente de clétures, de

balisage et un cheminements bien définis, vis-a-vis des interférences avec des activités d'exploitation sur le
site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier.

En cas d'intervention sur un site en exploitation, les entreprises devront se rapprocher de I'exploitant et
respecter le plan de prévention en vigueur.

Désignation

Accés au chantier

Localisation

Entrée du site et
du chantier
Voir P.I.C

Contrainte

Présence de
public et des
utilisateurs
Présence de tiers
suivant zone
impactée par le
chantier et ses
installations.

Disposition a

prendre

Voir plan de Toutes les
prévention de entreprises
I'entreprise

utilisatrice/

exploitant (E.U)
Respect de la
limitation de
vitesse des
véhicules et
engins.
Accompagnemen
t par un homme
de manceuvre
obligatoirement.

Lots concernés

Lot chargé des
dispositions a
prendre
Toutes les
entreprises

Environnement Suivant zones Présence de Voir plan de Toutes les Toutes les
du chantier d'intervention et | public et des prévention de entreprises entreprises
phasage utilisateurs I'entreprise
Présence de tiers | utilisatrice/
suivant zone exploitant (E.U)
impactée par le
chantier et ses
installations.
Bruit d au Suivant zones Présence de Voir plan de Toutes les Toutes les
chantier d'intervention et | public et des prévention de entreprises entreprises
phasage utilisateurs I'entreprise
Présence de tiers  utilisatrice/
suivant zone exploitant (E.U)
impactée par le Bruit suivant
chantier et ses certains horaires
installations. a respecter.
Matériels et
engins avec
absorbeur de
bruit a la source.
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Désignation

Réseaux enterrés
et aériens (voir
aussi Article 2 :
2.3)

Interférence avec

activité du site

Interférence avec

autre chantier
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Localisation

Suivant zones
d'intervention et
phasage

Suivant zones
d'intervention et
phasage

Suivant zones
d'intervention et
phasage

Contrainte

Présence de
public et des
utilisateurs
Présence de tiers
suivant zone
impactée par le
chantier et ses
installations.

Présence de
public et des
utilisateurs
Présence de tiers
suivant zone
impactée par le
chantier et ses
installations.

Présence des
entreprises du
chantier a
proximité
Présence de tiers
suivant zone
impactée par le
chantier et ses
installations.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Disposition a
prendre

Demande de
DICT et DR.
Interventions
sous réserve du
respect des
contraintes
d’exploitations.
Présence d’un
surveillant
travaux de
I’exploitant
pendant les
interventions.

Consignation des

réseaux + PV si
nécessaire
Voir plan de
prévention de
I'entreprise
utilisatrice/
exploitant (E.U)

Voir plan de
prévention de
I'entreprise
utilisatrice/
exploitant (E.U)

- Se rapprocher
du
coordonnateur

Lots concernés

Entreprises
concernées par
des interventions
sur et/ou a
proximité des
réseaux enterrés
et aériens.

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

SPS ainsi que du
maitre d'ouvrage
concerné

- Respect du PGC

Lot chargé des
dispositions a
prendre
Entreprises
concernées par
des interventions
sur et/ou a
proximité des
réseaux enterrés
et aériens.

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

24/02/2025

Plan général de coordination

44./54



. plateforme de méthanisation - 3100088110

QUG[ICOHSUlt Mission de coordination sécurité et protection de la santé

5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Il incombe au maitre d’ouvrage d’organiser les rapports entre le maitre d’ceuvre, les entreprises et le
coordonnateur SPS, de réaliser les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) pour les opérations de
batiment de plus de 760.000 €

Article R4533-1 - Lorsque le montant d'une opération de construction de batiment excede 760 000 €, le
chantier relatif a cette opération dispose, en un point au moins de son périmétre, d'une desserte en voirie,
d'un raccordement a des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des
matiéres usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleursdu chantier soient
conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matiere de santé et de sécurité au travail. Le maitre
d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention desentrepreneurs et des sous-traitants
sur le chantier dans les conditions prévues a la présente section.

Article R4533-2 - Une voie d'acces au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons
de parvenir en un point au moins du périmetre d'emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le
chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones ou sont installés les divers
locaux qui leur sont destinés. Les voies d'acces sont constamment praticables. Les eaux pluviales sont
drainées et évacuées. Ces voies sont convenablement éclairées.

Article R4533-3 - Le raccordement a un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de maniére a
permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux
travailleurs.

Article R4533-4 - Le raccordement a un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une
puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés
aux travailleurs.

Article R4533-5 - Les matieres usées sont évacuées conformément aux réglements sanitaires en vigueur.

En vertu de I'application des décrets 2010 -1600 du 20.12.10 et 2011-1241 du 05.10.11 et arrété du
15.02.12 nous précisons que :

- Les travaux ne pourront commencer sans |'établissement d’une DT faite par le Maitre d’Ouvrage (cf. plan
des réseaux existant)

- Les DT et DICT doivent étre transmises aux exploitants des réseaux aprées consultation du Guichet Unique
sur le site « réseaux et canalisation.gouv.fr »

- Le Maitre d’Ouvrage doit faire exécuter des investigations complémentaires sur I'implantation des
réseaux insuffisamment précisés par les exploitants comme stipulé dans les autres documents du

DCE (Contractant général)

- Le Maitre d’Ouvrage et I'entreprise doivent respecter les recommandations et consignes stipulées dans le
guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux

Nous rappelons au Maitre d’Ouvrage et I'entreprise qu’une formation spécifique sera nécessaire a partir du
01 janvier 2018 pour toute personne qui aura a intervenir a proximité des réseaux enterrés, aériens ou
subaquatiques.

Le MOA, éventuellement par I'intermédiaire de I'entreprise concernée par les travaux devra nous
transmettre la justification des demandes DT et DICT (réception des récépissés des exploitants).
Nous préciser les réalisations d’investigations complémentaires.

Justifier du repérage permanent des réseaux sur le chantier.
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Désignation

Voie d’acces principale
Eau potable

Eau usées

Eau pluviale

Electricité

Localisation
A définir sur le PIC

La voie d'accés devra étre,
drainée, balisée et éclairée.

Alimentation de la base vie
(Réfectoire et sanitaires).

Eaux usées de la base vie

Selon PIC et plan de
recollement.

Selon PIC et plan de
recollement.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Phasage
Des le démarrage des

travaux

Dés le démarrage des
travaux

Deés le démarrage des
travaux

Des le démarrage des
travaux

Dés le démarrage des
travaux

Lot chargé de
I'intervention

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Non défini aux piéces
marchés

Alimentation de la base vie
et du chantier

Le dimensionnement de la base vie tiendra compte de I'évolution des effectifs moyens du chantier, le
chiffre indiqué est une estimation en phase conception et réajusté en phase réalisation.

Les raccordements devront étre hors gel.

Pendant la phase travaux les installations de chantier pourront faire I'objet de modifications ou de
déplacements.

Les installations devront étre soumises a PV de vérification : VIEL (Vérification Initiale des Installations
Electriques).

Selon I'article R.4226-14 du Code du Travail, les installations électriques doivent étre vérifiées par un
organisme accrédité :

- Lors de leur mise en service,- Apres avoir subi une modification de structure.

* Le nettoyage et la désinfection devront étre réalisés QUOTIDIENNEMENT (cf. code du travail).
** Les vestiaires ainsi que les sanitaires sont OBLIGATOIRES.

EFFECTIF PREVISIONNEL NON CONNU A LA REDACTION DU PRESENT PGC

Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Vestiaires Suivant Suivant le PIC. | Equipés Mise a Non défini aux | Non défini aux
effectif Base vie d'armoires disposition par | pieces pieces
prévisible de chantier. double le MOA marchés marchés
chantier et compartiment
selon les s (linge propre
normes en et sale) et de
vigueur. bancs/chaises
en nombre
suffisant.
Chauffage et
éclairage
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Désignation Effectif de Localisation = Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Réfectoire Suivant Suivant le PIC. | Disposantd'un MISE A Non défini aux | Non défini aux
effectif Base vie appareil pour | DISPOSITION pieces pieces
prévisible de chantier. réchauffer les = PAR LE MOA marchés marchés
chantier et plats, d'un
selon les réfrigérateur
normes en et d'un point
vigueur. d'eau.
Tables et
chaises
suivant
effectif.
Poubelles.
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Sanitaires
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Effectif de
base

Suivant
effectif
prévisible de
chantier et
selon les
normes en
vigueur.

Localisation

Suivant le PIC.
Base vie
chantier.

Aménagemen

t particulier la mise en I'entretien

place
LOT GROS-

OEUVRE /
ELETRICITE

LOT GROS-
OEUVRE /
ELETRICITE

L’accés aux
toilettes est
obligatoire.-
Entrée
séparée de
I'entrée
principale-
Séparer les
toilettes
hommes et
femmes-
Installer 1
cabinetet 1
urinoir pour
20 hommes et
2 cabinets
pour 20
femmes-
Mettre une
poubelle pour
garnitures
périodiques
dans les
toilettes des
femmes-
Prévoir au
moins un
poste d’eau
avec papier et
savon- Mettre
du papier
toilette a
disposition

- Ballon d'eau
chaude-
Nettoyer et
désinfecter les
sanitaires au
moins 1x/jour-
Vidanger les
cabinets
sanitaires
autonomes
1x/semaine-
Munir les
portes des WC
d’un dispositif
de fermeture
intérieur
décondamnabl
ede
I'extérieur.

- Eclairage et
chauffage

Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du

nettoyage

LOT GROS-
OEUVRE /
ELETRICITE
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Salle de Suivant besoin  MISE A
réunion DISPOSITION
PAR LE MOA
Suiva Suiva Non Non
nt effectif nt le PIC. défini aux défini aux
prévisible de Base vie pieces pieces
chantier et chantier. marchés marchés
selon les
normes en
vigueur.

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en conformité de la base vie
aux frais de I'entreprise défaillante.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
La mise en place et la pose des bungalows se fera par |'entreprise installatrice suivant le type de bungalow a
mettre en place.

Type de bungalow avec ring en couverture :

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.
Utilisation de nacelle pour les élingages et désélingages. Utilisation d'échelles d'accés a marches réglables
sécurisées.
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Port du harnais avec stop chute et longes pour tous les travaux en hauteur.

Type de bungalow avec ligne de vie en couverture :

Acceés au toit par une échelle d'acces a marches réglables sécurisées et accrochage immédiat a la ligne de
vie ou cable de sécurité en toiture. Utilisation de nacelle pour les élingages et désélingages. Utilisation
d'échelles d'accés a marches réglables sécurisées.

Port du harnais avec stop chute et longes pour tous les travaux en hauteur.

Chaque lot pourra installer un bungalow supplémentaire et devra en avertir le lot installateur pour les
branchements de chantier, ainsi que le Maitre d'CEuvre et le CSPS.

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique

Lot concerné Non défini aux piéces marchés PV de vérification (VIEL) lors de
I'installation a fournir au Maitre
d'CEuvre, Maitre d'ouvrage et au
Coordonnateur SPS.
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SECURITE

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

AUCUNE MESURES COMMUNES D'ORGANISATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES
TRAVAILLEURS N'ONT ETE ARRETEES EN PHASE CONCEPTION

Mesures générales :
Appeler les POMPIERS a partir du téléphone de secours du chantier : tél. 18 ou SAMU tél. 15
et/ou appeler les secours a partir d’'un portable : en composant le 18, le 15 ou le 112.

Chaque entreprise possédera un téléphone portable.

Les acces seront toujours dégagés. lls se feront depuis les voiries existantes.

L'acces chantier ne devra jamais étre encombré de véhicules, de matériel ou de matériaux qui pourrai
empécher les services de secours d'intervenir sur le chantier.

Toutes les circulations devront étre libre en permanence.

L’organisation des moyens de secours est précisée sur le P.P.S.P.S de chaque entreprise.

Relation avec les services de secours :

Un affichage réglementaire devra étre en place dans le bungalow de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas
d'accident sera la suivante :

- Appeler les POMPIERS a partir du téléphone de secours du chantier : tél. 18 ou SAMU tél. 15

- et/ou appeler les secours a partir d’un portable : en composant le 18, le 15 ou le 112

Point de rassemblement pour I'intervention des secours (PRS):

Le PRS est situé :
A l'entrée du chantier ( A renseigner au PIC)

(a faire figurer dans les PPSPS dans la fiche de consigne d’appel des secours). |l devra étre connu par tous
les intervenants sur le chantier.

Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
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Désignation

Téléphone d’urgence

Liaison avec les
secours

Accés secours

Point de rencontre

Secouriste

Trousse de secours

Localisation

Base vie et portable
du personnel

Base vie de chantier

Suivant PIC et

dispositions

PRS (voir PIC)

Chaque entreprise

Dans chaque véhicule

et dans la base vie du
chantier.
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Disposition
particuliére

Base vie et portable
du personnel

Base vie et portable
du personnel

Par la voie menant a
la zone de I'accident

Tous les ouvriers
doivent avoir
connaissance du
point de rencontre
(Affichage + PIC +
PPSPS)

Un SST sur le chantier

par entreprise.

A défaut, un SST pour

10 personnes

Un SST pour les
premiers soins

Signalisation Lot chargé de la

mise en place
Logo visible ou
affichage pour
information

Entreprises
concernées pour la
réception des
secours avec
personne
responsable ou SST

Logo visible ou
affichage pour
information

Entreprises
concernées pour la
réception des
secours avec
personne
responsable ou SST

Logo visible ou
affichage pour
information

Entreprises
concernées pour la
réception des
secours avec
personne
responsable ou SST

LOT GROS-OEUVRE /
ELETRICITE

Signalisation du point
de rencontre par un
logo sur le chantier
ou une zone déja
repérée a l'accueil
des entreprises sur le
chantier.

Voir le PIC.

Affichage sur les Chaque entreprise
habits ou casque de

chantier

Dans chaque véhicule = Chaque entreprise
et dans la base vie du
chantier.
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Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place

Extincteur Dans bungalow Base  Personnel formé au Affichage sur site Dans locaux mis a

cantonnement Vie et a proximité maniement des disposition par le

des zones de

extincteurs.

MOA

stockage.

Livret de
maintenance et
étiquetage a jour.

Controle périodique  Contrdle périodique
des installations en
cas de déplacement,
de modification, de
dépassement des
dates de révision des

installations.

Organisme agréé Non défini aux pieces

marchés

Extincteur chantier A chaque niveau du

chantier

Emplacement a
définir sur le PIC de
chantier.

Au poste de travail et
a proximité des zones
de stockage.

Affichage sur site

Chaque
entreprise

6.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les PPSPS seront envoyés au CSPS réalisation par courriel (MAIL) uniquement.
Les entreprises devront prendre contact avec le CSPS pour fixer un rendez-vous sur place au minimum 2
semaines avant le début de leur intervention.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Le fait de pouvoir travailler seul sur un chantier dépend de la nature des travaux a réaliser, I'isolement peut
accentuer certains risques.

La réglementation interdit certains travaux isolés :

- Le travail en hauteur avec utilisation d’un équipement de protection individuelle (harnais).

- Lors de travaux en hauteur avec une nacelle, il est également préconisé de ne pas travailler seul, une
personne devant rester au sol pour pouvoir faire descendre la nacelle en cas de probleme.

- Lors des travaux a proximité de réseaux d’énergie (électricité, gaz, eau, ...) ou la présence d’un surveillant
de travaux (ou suiveur) est nécessaire.

Toutefois le code du travail rappel I'obligation d'évaluer les risques et de prendre toutes mesures utiles
pour la protection des salariés suite a cette évaluation.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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QUQLI;?HSUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

Attention :

Les inspections Communes devront étre organisées a I'avance, soit a minima 15 jours avant la venue de
I'entreprise sur le site pour toute prestation de travaux (Titulaires et Sous-traitants). Y compris pour des
phases de livraisons de matériaux et matériels.

Le PPSPS devra étre remis apres avoir réalisé I'Inspection Commune et avant toute intervention. Le PPSPS
devra étre rédigé en langue Francaise pour la diffusion aux organismes professionnels de la prévention
(CARSAT, DIRECCTE (Inspection du Travail) et I'OPPBTP), ainsi que pour le Coordonnateur SPS.

Il existera une version originale dans la langue du pays d'origine pour I'entreprise, a disposition sur le
chantier pour le personnel.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leurtransmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: CHAMPENOUX
RUE :Ferme expérimentale de la Bouzule

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 03.83.93.59.80

95 allée des Prés de Champelle - 54230 CHAVIGNY
Tél : 03.83.93.59.80 - Courriel : nancy.qcs@qualiconsult.fr




