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ARTICLE 1. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

1.1. NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le maitre d’ouvrage est représenté par :

Représenté par Monsieur Nicolas SALVI, directeur général
Avenue Désandrouin — C.S. 50479
59322 Valenciennes Cedex

1.2. TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Etablissement public de santé.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. OBJET DU MARCHE

Le présent CCAP concerne un marché de conception-réalisation, passé en application de I'article L. 2171-2 du
code de la commande publique, ayant pour objet :

20250017001000
CONSTRUCTION DE QUATRE BLOCS OPERATOIRES AMBULATOIRES MODULAIRES
POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

Lieu d'exécution :
Centre hospitalier de Valenciennes
Avenue Désandrouin
59322 VALENCIENNES Cedex
2.2. DONNEES RELATIVES AU SITE

2.2.1. Intervention sur site

Pour I'exécution de sa mission, le groupement titulaire devra adapter au mieux les méthodes et le type de
matériel a utiliser, a la situation du lieu des travaux et de I’entretien/maintenance attendue.

Durant la mission, les interventions devront se faire en ne génant a aucun moment la circulation aux abords des
accés du chantier.

Le groupement titulaire veillera au respect des régles de sécurité. Il apportera une attention particuliere aux
procédures de protection des personnes dans I'environnement immédiat du projet, pendant la construction, et
au sein du batiment une fois mis en service.

Les nuisances sur I’environnement interne ou externe de I'ouvrage devront étre réduites au maximum.

2.2.2. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

Les dommages de toute nature, causés par le groupement titulaire au personnel ou aux biens du maitre
d’ouvrage ou du représentant du Centre hospitalier de Valenciennes, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du groupement titulaire.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités pouvant étre prononcées a I'encontre du groupement
titulaire.
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ARTICLE 3. CONTENU DU MARCHE

Il'y a lieu de préciser que la durée d’exécution de I'ensemble des prestations est définie au planning remis par le
groupement titulaire.

3.1. DEMARRAGE DES TRAVAUX

L'opération est composée de 2 étapes : conception puis travaux.

La signature de I'acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur ne vaut pas ordre de service. Un ordre de service
sera émis par le maitre d’ouvrage pour I’'ensemble de I'opération.

3.2. MISSIONS PRINCIPALES

Le présent marché comprend les phases de conception et de réalisation, décomposées notamment comme suit :

1) Phase 1: CONCEPTION

Prestation n°1 : Etablissement de I’avant-projet détaillé (APS) ;

Prestation n°2 : Compléments aux études d’avant-projet remises dans |'offre, établissement de
I’avant-projet définitif (APD) et du projet ;

Prestation n°3 : Dossier de demande de permis de construire et autres autorisations
administratives ;

Prestation n°4 : Etudes de projet (PRO) ;

Prestation n°5 : Remise du cahier prévisionnel remise documentaire (CPRD) ;

Prestation n°6 : Remise du planning général et du planning études.

2) Phase 2 : REALISATION

Prestation n°7 : Etudes d’exécution et de synthése (réalisées en phase conception) ;
Prestation n°8 : Travaux de préparation et de réalisation de I’ouvrage (compris fondations) ;
Prestation n°9 : Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

Prestation n°10 : Direction de I’exécution des travaux ;

Prestation n°11 : Réception des travaux et mise en service des blocs modulaires ;
Prestation n°12 : Remise des DOE ;

Prestation n°13 : Suivi du parfait achevement.

3.3. DELAIS D'EXECUTION

L’ordre de service n°1 du marché vaut ordre d’engagement du départ du délai

ARTICLE 4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION DES ETUDES — PHASE CONCEPTION

4.1. PRESTATION N°1 : ETABLISSEMENT DE L’AVANT-PROJET DETAILLE (APS)

Les études d'avant-projet sommaire, fondées sur le CCTP du maitre d’ouvrage, sont constituées par la solution
d’ensemble retenue dans I'offre finale et ont pour objet de :

e  Préciser la composition générale en plan et en volume ;

e Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement
des espaces d’accompagnement ;

e Controler les relations fonctionnelles des éléments du CCTP et leurs surfaces ;

e  Vérifier la compatibilité de la solution proposée avec les contraintes du cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) et du site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives
a I’hygiéne, a la sécurité incendie, a I'accessibilité, a la sismicité, etc. ;

e Préciser les dispositions techniques retenues pour satisfaire les performances techniques a atteindre,
notamment concernant les performances énergétiques et environnementales ;
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e  Préciser le calendrier du marché global ;
e Etablir I'analyse en colit global du projet.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Une notice technique ;

e Une notice économique ;

e Des synoptiques techniques ;

e Lesplans architecturaux au 1/100¢;

e Unplanning;

e Un tableau des surfaces détaillé ;

e Tous les éléments de réponses complémentaires au marché de conception-réalisation aprés mise au
point du marché.

4.2. PRESTATION N°2 : COMPLEMENTS AUX ETUDES D’AVANT-PROJET REMISES DANS L'OFFRE,
ETABLISSEMENT DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF (APD) ET DU PROJET

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de :

e Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du CCTP;

e Arréter en plans, coupes et fagades les dimensions des ouvrages ainsi que de leurs aspects ;

e Valider les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;

e  Préciser les matériaux constitutifs de I'enveloppe des batiments et des aménagements intérieurs ;

e Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne le phasage, les installations
techniques, environnementales et les raccordements ;

e Arréter définitivement le CCTP et certains choix d’équipements en fonction de I'estimation des codts
d’investissement, de maintenance et d’entretien, de I'énergie ;

e Etablir I'analyse en co(t global du projet.

La mission du groupement comprend également :

e L'intégration et le suivi des remarques formulées en phase APS par le maitre d’ouvrage, le contréleur
technique, le CSPS, etc., et faire les modifications nécessaires ;

e Le projet d’aménagement d’architecture intérieure, ainsi que I'implantation du mobilier ;

e La vérification du respect des différentes réglementations (accessibilité, hygiéne, sécurité incendie,
parasismique, thermique, etc.) ;

e La prise en compte de toute contrainte liée aux travaux et au phasage afin d’assurer la continuité de
fonctionnement du site ;

e Le contact avec les services concessionnaires qui vont concourir a la desserte du batiment et rendre
compte au maitre d’ouvrage des démarches engagées ;

e Les visites sur site nécessaires pour valider les problématiques des installations en place et des
contraintes techniques (emprises en limites de propriété, réseaux, maintien des fonctionnalités du site
par rapport au phasage de I'opération, accompagnement du contréleur technique ou du CSPS, etc.) ;

e La participation aux réunions de travail organisées avec le maitre d’ouvrage (retour des observations du
maftre d’ouvrage sur I’APS, explications sur les principes architecturaux, techniques et économiques
proposés), y compris rédaction des compte rendus a la demande du maitre d’ouvrage ;

e La présentation du dossier APD au maitre d’ouvrage et aux utilisateurs ;

e Lesdemandes d’études complémentaires nécessaires a I'élément de mission suivant (PRO) ;

e L'APD sera remis sous la forme d’un dossier reprenant I'intégralité des documents demandés ci-apres,
avec un sommaire détaillant I'ensemble des pieces remises.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Un tableau récapitulatif de suivi de I'intégration des remarques formulées en phase APS par le maitre
d’ouvrage, le controleur technique, le CSPS, etc.
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Dimensions et aspect de I'ouvrage définis par les plans, coupes et facades :

e Un plan de masse au 1/500&éme mis a jour ;

e Un plan masse voirie avec la décomposition des différents flux (patients couchés / ambulances, accés
public, acces personnel, accés logistique, etc.) et les flux routiers, piétons, vélos, évacuation des déchets,
localisation des stationnements et des espaces verts (1/500€me) mis a jour si besoin (création d’une
gaine transstockeur) ;

e Unplanau 1/100&éme du batiment, illustrant I'implantation des locaux et leur destination. Le niveau de
détail ou de définition figurant sur les documents graphiques demandés devra permettre de vérifier sur
plan, la cohérence des réponses au CCTP. Les plans de niveaux indiqueront la désignation des locaux,
leurs superficies, les cotes altimétriques, les espaces de manceuvre relatifs a I'accessibilité PMR, ainsi
que les installations, le mobilier et les équipements spécifiques demandés dans le CCTP. Les surfaces
des circulations seront également indiquées ;

e Un plan des flux intérieurs (personnel, patients, logistique, etc.) mis a jour ;

e Toutes les facades principales extérieures des batiments au 1/100éme illustrant clairement les
matériaux retenus ;

e Toutes les toitures et/ou toiture-terrasse principales extérieures des batiments au 1/100éme illustrant
clairement les matériaux retenus ;

e Lescoupes transversales au 1/100éme des batiments ;

e Le carnet de détails architecturaux au 1/50éme ;

e Les plans des connexions avec I'existant au 1/50éme a chaque niveau concerné.

Surfaces détaillées de tous les éléments du CCTP :

e Tableau des surfaces détaillées de tous les éléments du CCTP mis a jour par local, y compris surfaces
d’emprise des circulations horizontales et verticales.

Définition des principes constructifs de fondation et de structure :

e Descriptif détaillé des principes constructifs des fondations et de structures ;
e Plans de principes des structures et leur pré-dimensionnement ;
e Note de calcul de stabilité suivant les regles parasismiques justifiant la conception structurelle.

Définition des matériaux constitutifs de I’enveloppe des batiments, et des aménagements intérieurs :

e Notice descriptive des matériaux en reprenant leurs principales caractéristiques techniques principales
telles que définies dans les spécifications techniques générales et détaillées du CCTP ;

e Note explicative détaillant toutes les sujétions d’étanchéité a I'air identifiées (menuiseries, liaisons
mur/toiture, traversée de parois verticales, etc.) et les solutions techniques apportées pour chaque
sujétion (avec détails architecturaux et techniques) ;

e Carnet de plans de détails et de coupes pour le traitement des ponts thermiques ;

e Le cas échéant, plans détaillés des systemes d’occultation mobile.

Solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne le phasage, les installations techniques,
environnementales et les raccordements :

e Notice descriptive des solutions retenues pour les installations techniques en reprenant leurs
caractéristiques techniques principales telles que définies dans les spécifications techniques générales
et détaillées du CCTP et par lot ;

e Synoptique des systemes de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ; tracés de principe des
réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire depuis le local de production jusqu’aux matériels
terminaux (1/100éme) ;

e Synoptique des systemes de ventilation ; tracés de principe des réseaux de ventilation depuis les
groupes de ventilation jusqu’aux bouches, y compris prises d’air et rejets extérieurs (1/100éme) ;
définition des classes d’étanchéité a I’air des différents réseaux ;

e Synoptique des systemes de courants faibles ;
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e Synoptique des systemes de courants forts ; tracés de principe des chemins de cables ;

e Coupes de pré-syntheses des réseaux ;

e Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100éme) ;

e Calcul thermique réglementaire détaillé (calcul définitif) du batiment — avec les hypotheses prises en
compte pour le calcul, justifiant I'atteinte de I’objectif de performance ;

e Synoptique fonctionnel des équipements techniques faisant I'objet d’'une commande ou d’une
régulation (régulation autonome ou depuis un systéme de type GTB/GTC) ;

e Définition des objectifs a atteindre pour chaque local : plage horaire de fonctionnement, température,
qualité de I'air, report d’alarme technique des équipements, etc. ;

e Equipements techniques identifiés pour chaque local : horloge d’éclairage, thermostat, registre de
ventilation, équipements médicaux exigés par le CCTP, etc. ;

e Dispositifs de commande ou de régulation retenus pour atteindre les objectifs fixés ;

e Simulation Thermique Dynamique (phase APD) conformément a la réglementation thermique 2012
issue des lois du 3 ao(t 2009 (Grenelle 1) et du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) : simulation de recalage
prenant en compte toutes les modifications apportées au projet et permettant d’affiner et d’optimiser
la solution retenue. Cette derniére modélisation permettra d’établir un tableau de bord des parameétres
énergétiques du projet et des colts globaux ;

e Mise a jour de la notice explicative des dispositions relatives aux performances environnementales
proposées ;

e Fiches techniques des modulaires et leur classe d’exposition.

Analyse en cot global du projet :

e  Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux y compris options, décomposée par corps d’état ;

e Cout global du marché détaillé suivant les prestations attendues, avec décomposition et détaillée par
postes ou éléments d’ouvrage importants ;

e Etudes d’APD, présentées au maitre d’ouvrage pour validation ;

e Aussi, lors de la remise de son dossier APD, le cas échéant, le groupement fournira ses besoins pour la
phase suivante PRO en termes de reconnaissance de sols, de diagnostic amiante/plomb ou étude
structurelle ou autres, via la fourniture de cahiers des charges techniques spécifiques a 'opération.
Toute demande ultérieure ne pourra pas étre prise en compte par le maitre d’ouvrage ;

e |l est précisé que les études G2 AVP et G4 telles que définies par la norme NF P 94-500 sont a prévoir
par le groupement titulaire ; elles ne pourront en aucun cas faire I'objet d’'une demande de prise en
charge par le maitre d’ouvrage.

Délai global de réalisation de I'ouvrage :

e Délai global de réalisation de I'opération, matérialisé par la fourniture d’un planning détaillé par corps
d’état.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour validation.

4.3. PRESTATION N°3 : DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTRES
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les pieces se conformeront notamment au Plan Local d’Urbanisme en vigueur lors du dép6t de la demande.
Le dossier comportera au minimum les pieces suivantes :

e Lebordereau de remise des pieces diment complété ;

e Les pieces graphiques ;

e Les notices descriptives ;

e Les dossiers spécifiques a I'accessibilité et a la sécurité incendie ;

e Les études reglementaires (notamment [I'étude relative aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie conforme au décret n°2007-363 du 19 mars 2007 et a I'arrété du 18
décembre 2007).
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4.4. PRESTATION N°4 : ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet, fondées sur les études d'avant-projets approuvées par le maitre d’ouvrage ainsi que sur les
prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent
la conception générale de I'ouvrage.

Elles ont pour objet de :

e  Préciser par des plans, coupes et élévations, ainsi que, par des piéces écrites, les formes des différents
éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur
mise en ceuvre ;

e Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques (y compris la ventilation, les descentes d’eaux pluviales, et tous les réseaux qui
passent sur les toitures) ;

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale
des ouvrages ;

e  Fournir les coupes de synthéses de tous les réseaux ;

e Décomposer le colit des travaux par corps d'état et éléments d’ouvrages sur la base d’un métré ;

e  Préciser le calendrier des travaux décomposé par corps d'état et éléments d’ouvrages.

La mission du groupement comprend également :

Formes des différents éléments de la construction, nature et caractéristiques des matériaux et conditions de
leur mise en ceuvre définis par les plans, coupes et fagades et pieces écrites :

e Un plan de masse au 1/500&éme mis a jour ;

e Un plan masse voirie avec la décomposition des différents flux (patients couchés / ambulances, accés
public, accés personnel, accés urgences, accés logistique, etc.) et les flux routiers, piétons, vélos,
évacuation des déchets, localisation des stationnements et des espaces verts (1/500&éme) mis a jour ;

e Un plan d’aménagement des espaces extérieurs compris stationnement au 1/100éme mis a jour ;

e Unereprésentation graphique en plan au 1/50éme de chaque niveau projeté pour le batiment. Les plans
indiqueront la désignation des locaux a restructurer et/ou a créer, leurs superficies, les cotes
altimétriques, les espaces de manceuvre relatifs a I'accessibilité PMR, le détail des différentes parois
verticales ainsi que les installations, le mobilier et équipements spécifiques demandés dans le CCTP. Ces
indications sont aussi a reporter au niveau des espaces de circulation ;

e Un plan des flux intérieurs (personnel, patients, logistique, etc.) mis a jour ;

e Toutes les facades principales extérieures des batiments neufs et restructurés au 1/100éme illustrant
clairement les matériaux retenus et en mettant en évidence les points singuliers ;

e Toutes les toitures et/ou toiture-terrasse principales extérieures des batiments neufs et restructurés au
1/100éme illustrant clairement les matériaux retenus et en mettant en évidence les points singuliers ;

e Lescoupes transversales au 1/100éme des batiments, avec détail des différentes parois horizontales et
verticales, revétements intérieurs ;

e Les plans des connexions avec I'existant au 1/50&me a tous les niveaux mis a jour ;

e Une représentation graphique en plan au 1/50éme du calepinage des revétements de sols de chaque
niveau projeté pour chaque batiment ;

e Une représentation graphique en plan au 1/50éme du calepinage des faux-plafonds de chaque niveau
projeté pour chaque batiment ;

e Un tableau descriptif des revétements muraux de chaque local, complété, le cas échéant, d’un carnet
de calepinage des revétements muraux au 1/50%™¢;

e Un carnet de détails architecturaux avec détails significatifs a I’échelle 1/20eme a 1/2 ;

e Un carnet de détails techniques avec détails significatifs a I'échelle 1/20éme a 1/2, y compris détails de
traitement des ponts thermiques, étanchéité a Iair ;

e Le cas échéant, une représentation graphique en plan au 1/200éme du calepinage des revétements de
sols extérieurs ;
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e Un rappel des textes réglementaires, D.T.U., normes, cahiers du CSTB, etc. applicables au corps d’état
concerné ;

e Un rappel des caractéristiques globales de I'ouvrage (suivant les éléments déclarés au permis de
construire) ;

e Les conditions générales d’exécution (prise en compte des contraintes de phasage et de maintien des
activités du site, contraintes du site, état des lieux, hygiéne et sécurité de chantier, démarche
environnementale, référence a la charte chantier faibles nuisances etc.) ;

e Laqualité, la nature et la provenance des matériaux, les échantillons et prototypes a présenter ;

e Les études d’exécution, I'organisation de travail pour la synthése, la participation aux réunions de
chantier et de travail ;

e Lesessais intermédiaires ou en fin de travaux prévus ;

e Ladescription des caractéristiques techniques et performances de chaque matériau ou équipement en
cohérence avec les hypothéses de calculs effectuées.

Implantation et encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
tracés de tous les fluides :

e Lamise ajour de tous les plans synoptiques ;

e Les plans de V.R.D. au 1/200éme, précisant les réseaux enterrés, les différents matériaux de
revétements, les espaces de manceuvre de véhicules et les rayons de giration, les cheminements PMR,
les espaces verts, la numérotation des stationnements, les altimétries, avec carnet de détails (profils en
travers, couches de forme, soutenement, fosses et coffrets dédiées aux concessionnaires, portails et
portillons, mobilier extérieur, etc.) ;

e Les plans de gros ceuvre / structure des fondations ;

e les plans de chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires au 1/100éme, précisant les
prédimensionnements et tracés des réseaux (y compris EP/EU/EV), les implantations des matériels dans
les locaux techniques ou en toiture, avec carnet de détails (chaufferie, sous-stations, centrales de
traitement d’air, équipements sanitaires, zones d’espaces libres imposés par les constructeurs pour la
maintenance et I’entretien des matériels, etc.) ;

e Lescoupes de syntheses ;

e Les plans et synoptiques des fluides médicaux ;

e Les plans d’électricité / courants forts au 1/100éme, précisant les tracés des réseaux avec schémas
électriques et carnet de détails ;

e Les plans d’électricité / courants faibles au 1/100éme, précisant les tracés des réseaux avec carnet de
détails ;

e Le cas échéant, les plans relatifs a une installation technique particuliére au 1/100&éme, précisant les
tracés des réseaux avec carnet de détails.

Analyse en colt global du projet :
e Cout prévisionnel des travaux par lot, y compris options, sur la base d’un avant-métré ;
e Tableau des écarts actualisé ;
e Cout global du marché détaillé suivant les prestations attendues, avec décomposition en corps d’état
séparés et détaillée par postes ou éléments d’ouvrage importants ;

Délai global de réalisation de I’'ouvrage :

e Délai global de réalisation de I'opération, matérialisé par la fourniture d’un planning détaillé par corps
d’état ;

Les études PRO sont présentées au maitre d’ouvrage pour validation.

CONSTRUCTION DE QUATRE BLOCS OPERATOIRES AMBULATOIRES MODULAIRES
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) Page 10 sur 39



4.5. PRESTATION N°5 : REMISE DU CAHIER PREVISIONNEL — REMISE DOCUMENTAIRE (CPRD)
Il est demandé un cahier de remise de tous les livrables qui seront soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.
Ce document précisera également les délais attendus pour I'approbation du maitre d’ouvrage.

4.6. PRESTATION N°6 : REMISE DU PLANNING GENERAL ET DU PLANNING ETUDES
Il est demandé un planning général détaillé comprenant :

e Le dép6t du permis de construire ;

e Ladate de démarrage des travaux sur site ;

e Lecalendrier détaillé des travaux sur site par corps d’état ;
e Le calendrier d’usinage ou de fabrication des bungalows.

ARTICLE 5. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION DES ETUDES — PHASE REALISATION

5.1. PRESTATION N°7 : ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (REALISEES EN PHASE CONCEPTION)

5.1.1. Production des études d’exécution

D’aprés les prestations de conception, le groupement titulaire établit I'ensemble des éléments d’études
nécessaires préalablement a I'exécution des travaux (plans, notes de calculs de dimensionnement, production
de proces-verbaux attestant de caractéristiques techniques, etc.)

Le groupement titulaire fournit et transmet a ses frais tous les documents nécessaires a |'approbation
notamment du maitre d’ouvrage, du contréleur technique et du CSPS.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage au titre des études d’exécution :

e Tousles documents sont communiqués au maitre d’ouvrage en format informatique (DWG et PDF ; mise
a disposition permanente de ces documents sur une plateforme dématérialisée a la charge du
groupement titulaire) et en format papier adressé par courrier (1 exemplaire). Tous les bordereaux de
transmission au controéleur technique et au CSPS sont également communiqués au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage peut exiger un ajustement de ces documents ou tout document justificatif complémentaire
dans un délai de 1 mois a compter de leur réception. Ensuite le groupement titulaire dispose d’un délai de 15
jours calendaires pour y procéder.

Par ailleurs, au titre des études d’exécution, le groupement titulaire doit les prestations suivantes :
Echantillons :

Par définition, tout produit ou composant de construction susceptible d’étre présenté pour vérification au MOEI
et qui n"est pas un prototype correspond a un échantillon. Il peut ainsi s’agir de modéles ou de maquettes
d'éléments.

Ces échantillons et/ ou fiches produits seront proposés a I'examen du maitre d’ouvrage dans un délai minimum
de 3 mois avant toute commande de fourniture correspondante, a savoir :

e Un échantillon des matériaux significatifs ; un échantillon de tous les revétements (avec mise en relation
des sols, murs, plafonds et menuiseries intérieures) ;

e Un modele de tous les équipements immobiliers concourant a I'aspect et a la qualité des espaces
(portes, quincaillerie, luminaires, appareillages électriques, grilles de ventilation, stores, etc.) ;

e Un modeéle de tous les équipements médicaux ;

e Un modele de chacune des propositions par type de mobilier ;
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e Un modele de chacun des éléments support de signalétique fixe avec un message type correspondant ;
e Unmodele des principaux équipements actifs de slreté (caméras, lecteurs de badge, serrures de slreté,
détecteurs...) : la présentation de ces équipements permettra leur essai en fonctionnement.

5.1.2. Choix des équipements et mobiliers

Pendant la phase d’exécution des travaux, I'architecte du groupement assiste le mafitre d’ouvrage lors du choix
des matériaux, équipements ou mobiliers dans le respect des réglementations en vigueur.

Pour ce faire, I'architecte propose des gammes de produits, de coloris en harmonie avec les choix des différentes
ambiances proposées dans les différents espaces du batiment et des extérieurs.

5.1.3. Synthése (SYN)
La mission de synthése et la direction sont a la charge du groupement titulaire.

5.2. PRESTATION N°8 : TRAVAUX DE PREPARATION ET DE REALISATION DE L’'OUVRAGE (COMPRIS
FONDATIONS)

5.2.1. Travaux de préparation

Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, sa durée fixée par le
groupement titulaire est définie au calendrier joint suivant I'offre finale.

Le groupement titulaire devra tous les travaux de préparation nécessaires aux travaux suivant la conception du
MOEI. Ces travaux de préparation sont a poursuivre tout au long du chantier le cas échéant au travers des autres

prestations liées a la réalisation.

5.2.2. Installations de chantier

Le groupement titulaire se doit de respecter les dispositions de I'article 31.1 du CCAG-Travaux en ce qui concerne
les installations de chantier.

Par ailleurs, I'entreprise se devra de respecter toutes les dispositions prévues au Plan Général de Coordination
(bureau de chantier, sanitaires, etc). Le Plan d’Installation de Chantier sera remis au CSPS pour approbation.

Toute évolution ou modification des installations de chantier devront faire I'objet d’une validation préalable par
le CSPS.

Le groupement titulaire devra notamment les prestations suivantes (liste non limitative suivant méthodologie
d’intervention du groupement titulaire) :

e Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire (dispositions définies a I'article 421-7 du
code de l'urbanisme) ;

e Etablissement des clotures et panneaux de chantiers (article R. 8221-1 du code du travail), adaptations
des clotures suivant phasage et avancements du chantier et repliements ;

e  Bureauxde chantier, y compris salles de réunion et bureaux, adaptations selon avancements du chantier
et repliements ;

e Branchements provisoires d'égout, d'eau, d'électricité et de téléphone/internet et repliements ;

e Installations d'éclairage et de signalisation des aires de circulation, adaptations selon avancements du
chantier et repliements ;

e Réseaux provisoires intérieurs et extérieurs d'électricité et d'éclairage, sur I'ensemble du chantier et
pour maintenir I'activité du site, y compris raccordements, maintenance et entretien, déposes et
adaptations selon avancements du chantier ;

e Installations communes de cantonnement de chantier (pour I'ensemble des intervenants hors matériel
spécifique au désamiantage) et repliements ;
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e Installations de cantonnement de chantier (matériel spécifique au désamiantage) et repliements ;

e Installations de sécurité et repliements (matériel spécifique au désamiantage) ;

e Installations du téléphone et repliements ;

e Installations communes d'hygiéne définies d'apres les besoins de I'ensemble des lots et repliements ;

e Installations communes de sécurité et repliements (hors matériel spécifique au désamiantage) ;

e Mise a disposition des bennes de chantier y compris les sujétions liées au tri ;

e Décapage général du terrain ;

e Voie d'acces aux plateformes base vie et stockage ;

e  Exécution des voies d'accés et de circulation provisoires a l'intérieur du chantier ;

e Plateforme de chantier sur I'emprise des batiments ;

e Installations nécessaires au levage, y compris contréles obligatoires par un organisme agréé ;

e Aires de chantier (y compris base vie) et de stockage ;

e Nettoyage journalier des voiries publiques si des véhicules de chantier viennent a salir la voirie publique
(en période de terrassement par exemple) ;

e Réseau provisoire général d'alimentation d'eau, d’éclairage y compris raccordements et repliements ;

e Réseaux provisoires intérieurs d'alimentation d'eau, d’éclairage y compris raccordements et
repliements ;

e Evacuations provisoires des eaux pluviales regues par le batiment ;

e  Fermetures provisoires des batiments et des locaux ;

e Gestion des clés de chaque ouvrage jusqu’a sa réception ou sa mise a disposition ;

e Gardiennage du chantier ;

e Controle de I'identité des personnes accédant au chantier ;

e Signalétique directionnelle provisoire pour maintenir I'activité du site, adaptations selon avancements
du chantier et repliements ;

e Chauffage de chantier y compris maintenance et entretien ;

e Nettoyage général final du chantier (y compris pour les mises a disposition intermédiaires).

Toutes les dépenses de fonctionnement correspondantes sont a la charge du groupement titulaire.
Pour précision, le panneau de chantier avec les caractéristiques suivantes :

Le panneau de chantier sera réalisé par I'entreprise de dimensions minimales 3.50 m x 1.60 m, compris support
et mise en ceuvre. Il sera réalisé en couleur avec insertion logo du maitre d’ouvrage, d’une photo du projet
batiment, liste et coordonnées de I'ensemble des intervenants. Les sous-traitants désignés aprés la pose du
panneau seront ajoutés au fur et a mesure dans un espace du panneau dédié a cet effet.

Le panneau devra rester en place tout au long du chantier et remplacé a la charge du groupement titulaire le cas
contraire.

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé a I’établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé apres inspection commune organisée par le CSPS. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (groupement titulaire, co-traitants et sous-traitants en charge de travaux). Les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au CSPS 15 jours calendaires avant toute
intervention sur site.

5.2.3. Réalisation de 'ouvrage

Le groupement titulaire devra tous les travaux nécessaires a la réalisation du projet suivant la conception du
MOEI, suivant les prescriptions du présent CCAP, suivant les regles de construction et suivant les régles de Iart.

En fin de travaux, le groupement titulaire devra tous les essais, controles et épreuves nécessaires a la vérification
du bon fonctionnement de I'ouvrage, suivant la conception du MOE], les prescriptions du présent CCAP, les régles

de construction et les régles de I'art.

Tous les moyens matériels et humains nécessaires sont a la charge du groupement titulaire.
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Les travaux de préparation, dont les prestations liées aux installations de chantier, sont a poursuivre tout au long
du chantier.

Par ailleurs, au titre des travaux, le groupement titulaire doit les prestations suivantes :
Nettoyage final :
Le groupement titulaire est tenu de procéder avant la livraison du batiment au nettoyage final du chantier.

La mise en service de tous les sols et divers matériaux mis en ceuvre devra étre réalisé selon les recommandations
des fiches techniques fournies par les fabricants ainsi que plusieurs bionettoyages successifs
(sol/murs/plafonds/équipements) permettant de réduire de fagon drastique et rendre acceptable le taux
d'empoussierement des locaux pour utilisation par les utilisateurs du Centre hospitalier de Valenciennes.

Ce résultat sera apprécié par le service d'hygiene du Centre hospitalier de Valenciennes.
5.3. PRESTATION N°9 : ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont a la charge du groupement titulaire.
5.4. PRESTATION N°10 : DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, le groupement titulaire organisera des réunions hebdomadaires
d’avancement et de pointage. Il se chargera de I'organisation matérielle, I'animation des réunions, la rédaction
et la diffusion des compte rendus.

Il assistera aux réunions mensuelles organisées par la maitrise d'ouvrage.

Au titre du controle des délais et du pilotage du chantier (direction du chantier par les objectifs), le groupement
titulaire accomplit les prestations suivantes :

e Recenser quotidiennement la qualité et la quantité du personnel présent sur le chantier et d’'une
maniere plus générale, enregistrer toutes les informations utiles sur les variations des moyens de
chantier (arrivées et départs de gros matériels, installation et démontage de réseaux, création
d’accés...);

e Surveiller et gérer toutes les contraintes en amont de [|'exécution des travaux, contrbler les
approvisionnements en matériaux, afin de vérifier 'avancement des prestations mises en ceuvre, si le
besoin s’en faisait sentir ;

e  Enregistrer les journées d'intempéries réellement constatées et les communiquer apres chaque fin de
mois au maitre d’ouvrage ;

e Constater les arréts de chantier pour intempéries et, plus généralement, les événements susceptibles
de justifier une prolongation ou un report du délai d’exécution ; et les communiquer aprés chaque fin
de mois au maitre d’ouvrage ;

e Déclencher I'intervention des entreprises pour I'exécution des taches, selon les dispositions convenues
lors de I'ordonnancement, confirmer les dates de début et de fin de tache, rappeler les moyens prévus
a mettre en ceuvre ;

e Constater la date réelle de début et de fin de chacune des taches, les moyens effectivement mis en
ceuvre, avec en cas de besoin intervention du maitre d’ceuvre qui appréciera qualitativement la fin
d’une tache;

e Enregistrer les écarts constatés entre les prévisions de calendrier et les dates réelles de début et de fin
de taches, entre les moyens prévus et les moyens réellement mis en ceuvre ; déterminer avec précision
I'origine des écarts constatés ;

e Analyser les écarts constatés et proposer les mesures de nature a les résorber ;

e Elaborer les plannings de rattrapage des taches critiques ;
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e Enfonction des écarts constatés et des dispositions retenues pour en atténuer les conséquences et aussi
souvent que nécessaire, lister les taches restant a exécuter, modifier les calendriers, déterminer les
nouveaux chemins critiques ;

e Lister les échantillons a présenter, dates limites de présentation et de choix, en fonction des délais
d’approbation, de commande et de la date de mise en ceuvre ;

e Organiser I'ouverture et la fermeture des zones d’intervention des entrepreneurs, des locaux terminés ;

e Constater la fin de I'ensemble des taches dans une zone d’intervention et les éventuelles dégradations
et disparitions, imputer a qui de droit, aprés constat, I’exécution des réparations et remplacements ;

e En cours et en fin de travaux, déclencher le nettoyage et I’entretien du chantier, de ses acces, de ses
abords. Constater leur exécution ;

e  Préparer I'organisation des réunions autres que la réunion hebdomadaire de chantier (cette derniere
étant a la charge du MOEI), organiser et animer les réunions de coordination, convocations des
personnes, sociétés, organismes, concessionnaires, dont la présence a ces réunions est nécessaire ;

e Organiser des rendez-vous de coordination spécifiques, chaque fois que nécessaire ;

e Etablir et diffuser le compte-rendu de chaque réunion qu’il provoque, dans les 3 jours suivant la tenue
de la réunion, relancer et constater I'exécution des décisions qui y ont été prises ;

e Préparer et organiser les vérifications techniques, les essais et mises en route des installations
techniques, les opérations préalables a la réception des travaux, les visites des commissions de sécurité ;

e Déclencher le démontage des installations de chantier et de la remise en état des lieux, constater leur
déroulement et procéder aux relances ;

e Suivre la production des documents conformes a exécution et autres documents des dossiers des
ouvrages exécutés, relancer.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage :
e Compte-rendu des réunions de chantier hebdomadaires.
5.5. PRESTATION N°11 : RECEPTION DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE DES BLOCS MODULAIRES

5.5.1. OPR, essais et réception

Au cours des périodes susvisées, et en lien avec le maitre d’ouvrage en charge d’opérations de réception, le groupement
titulaire :

e Planifie les vérifications techniques des essais et de la mise en route des installations techniques
(COPREC) y compris procédure de marche a blanc ;

e Planifie les opérations préalables a la réception (OPR) ;

e Planifie la ou les visites de la commission de sécurité ;

e Planifie les travaux de finition et les travaux restant a exécuter ;

e Planifie la remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ;

e Planifie la remise au maitre d’ouvrage des dossiers d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) en
concertation avec le coordinateur de sécurité ;

e Recueille et établit la liste des travaux et des finitions restant a effectuer et la diffuse aux intéressés,
pointe quotidiennement I'avancement correspondant, relance les entreprises ;

e Participe aux visites des OPR et de réception, organise le processus des levées de réserves : pointage de
I’avancement, information du maitre d’ouvrage et relances éventuelles ;

e Déclenche en accord avec le CSPS le démontage des installations de chantier et de la remise en état des
lieux : pointage, relances ;

e Organise avant remise des locaux aux utilisateurs, les visites contradictoires d’état des lieux, il enregistre
les constats, accords ou observations des parties concernées, il organise les opérations précédant le
démarrage de I'exploitation des ouvrages ;

e Contrdle la transmission par les entreprises au maitre d’ouvrage, dans les délais fixés, des documents
constituant le dossier des ouvrages exécutés qu’ils leur appartiennent contractuellement ou
réglementairement de fournir ; notamment les documents suivants :

- Plans de récolement ;
- Notice d’entretien et d’exploitation ;
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- Nomenclature de pieces de rechange ;
- Liste et adresses des fournisseurs ;
- Attestations des organismes de contréle de sécurité ;
- Contrats de garanties éventuelles.
e Suit les relances éventuelles aux entreprises par le maitre d’ouvrage pour I'obtention des dossiers des
ouvrages exécutés.

5.5.2. Assurances

Dans le mois qui suit sa désignation, le groupement titulaire remettra au maitre d’ouvrage les justificatifs signés par
les représentants qualifiés des sociétés d'assurances (et non par un courtier) concernant les polices suivantes :

- Une police "tous risques chantier" pour chacun des membres du groupement nommément désigné.

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage, sauf dérogation
acceptée expressément par le pouvoir adjudicateur.

Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute regle proportionnelle de capitaux, le
pouvoir adjudicateur se réservant la possibilité de souscrire une police décennale complémentaire pour élever
le montant des garanties des entreprises et concepteurs a leur frais.

Sanction de défaut d'assurances :

Faute par les entrepreneurs ou leurs sous-traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont tenus et du
paiement régulier des primes sur simple réquisition du maitre d’ouvrage :

e Au moment des offres : celles-ci seront considérées incomplétes et par conséquent a charge de
I'entrepreneur de régulariser dans le délai de 15 jours ;
e Atout moment de I'exécution des ouvrages : leur marché sera résilié de plein droit a leurs torts exclusifs.

Il est attiré I'attention du groupement titulaire sur son devoir de conseil particulier vis-a-vis du maitre d’ouvrage
lors de la réception des travaux, indépendamment de son association contractuelle avec I'entrepreneur.

Le groupement titulaire organise et participe :

1° Aux opérations préalables a la réception des travaux ;

2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
3° A 'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage ;

4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire a leur exploitation.

Cette prestation a pour objet de :

e Vérifier I'atteinte des objectifs fixés (performances, qualité d’exécution, étanchéité a I'air, bon
fonctionnement des installations techniques, finitions des ouvrages, etc.) pour proposer la réception
des travaux, et notamment vérifier le bon fonctionnement des installations et la positivité des tests de
qualité de l'eau ;

e Vérifier 'obtention de I’autorisation d’ouverture de I’ARS ;

e Lister exhaustivement les réserves mineures et les réserves majeures ;

e Planifier la levée des réserves ;

e Participer a une réunion mensuelle de suivi de levée des réserves.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage en vue de la réception :
e Liste des réserves identifiées par le maitre d’ouvrage ;
e Résultat des essais de la marche a blanc et autres essais prévus au marché ;
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e Valeurs d’enregistrement de tous les parameétres relatifs aux essais de la marche a blanc et autres essais
prévus au marché.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage en vue de la levée des réserves :
e Tracabilité de la levée des réserves actées a la réception établie par la MOEI ;
e Le cas échéant, résultat d’essais complémentaires suite a des essais non concluants au moment de la
réception ;
e Le cas échéant, valeurs d’enregistrement de tous les paramétres relatifs aux essais complémentaires.

5.6. PRESTATION N°12 : REMISE DES DOE

5.6.1. Dossier des ouvrages exécutés

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et autres documents nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage doivent
étre remis au maitre d’ouvrage aprées avoir été diment vérifiés et validés par le MOEI conformément a I'article
40 du CCAG-Travaux.

Remise d’un DOE comprenant :

Les plans architecte mis a jour conformément a I’exécution des travaux ;

L’étude thermique mise a jour conformément a I'exécution des travaux et intégrant les valeurs réelles
de la perméabilité a I'air du batiment suivant le test final, afin de connaitre les performances
énergétiques réelles des ouvrages ;

e Les plans d’exécution des entreprises ;

e Les notes de calculs des ouvrages établies par les entreprises ;

e Les fiches techniques, certifications et agréments des matériaux et équipements ;
e LesPV et rapports d’essai des matériaux et équipements ;

e Les manuels d’exploitation ;

e Tout autre document utile a I'exploitation des ouvrages.

5.6.2. Carnet de bord

La prestation DOE comprend aussi la remise d’un « carnet de bord » consistant en un document présentant
succinctement les installations techniques de I'ouvrage et reprenant :

e Les installations de chauffage (principes de production de chaleur, implantation des équipements de
chauffage, production d’eau chaude, raccordement et réseau gaz, circuits de chauffage et vannes,
réseau de chauffage enterré, sous-stations, armoires électriques de chauffage, etc.) ;

e Les installations de ventilation des locaux (principes de ventilation, implantation des équipements de
ventilation, distribution, cuisine, armoires électriques de ventilation, etc.) ;

e Les installations de plomberie (implantations des équipements principaux de plomberie, distribution
eau froide, évacuations, production eau chaude, distribution d’eau chaude, récupération des eaux
pluviales, etc.) ;

e Les installations d’électricité/courants forts (implantations des postes de transformation, TGBT,
tableaux divisionnaires, distribution électrique, fonctionnement de I'éclairage, éclairage de sécurité,
groupe électrogene, etc.) ;

e Les installations de sécurité incendie (centrale incendie, synoptique de l'installation, locaux sécurisés
PMR, entretien, etc.) ;

e Les installations informatiques (cdblage informatique, synoptique de [linstallation, équipements
informatiques centraux, etc.) ;

e Les installations d’équipements médicaux (bras médicaux, rails leve-malade, éclairage, rails muraux,
soulevement des PMR, etc.) ;

e Les installations d’équipements divers courants faibles (téléphone, interphonie, sonnerie, anti-
intrusion, etc.) ;

e Un tableau des équipements nécessitant un contrat et/ou des vérifications périodiques ;
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e Le périmeétre et la gamme de maintenance prévue selon les fiches techniques des matériels installés.

5.6.3. Autres documents

De méme, le groupement titulaire remettra les documents nécessaires a la constitution du dossier d’intervention
ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) par le prestataire chargé de la coordination sécurité et protection de la santé,
ainsi que le dossier d’utilisation, d’exploitation et de maintenance.

5.7. PRESTATION N°13 : SUIVI DU PARFAIT ACHEVEMENT

Le groupement titulaire est tenu apreés la réception des travaux a une obligation de parfait achevement, au titre
de laquelle il doit :

e Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise nécessités par les réserves
formulées a la réception, ou pendant la garantie de parfait achevement ;

e Exécuter les travaux ou prestations éventuels rendus nécessaires au regard de l'exécution non
concluante des essais, controles et épreuves ;

e Remédier dans les plus brefs délais a toutes les difficultés qu’il rencontre sur les ouvrages de telle sorte
gu’ils soient conformes aux regles de I'art et en mesure d’assurer le service prévu dans les conditions
normales d’utilisation ;

e Remettre au maitre d’ouvrage les documents relatifs aux ouvrages réalisés.

Le suivi du parfait achévement est repris dans des rapports trimestriels et annuels remis au maitre d’ouvrage par
le groupement titulaire. Ces rapports font état de I'avancement de la levée des réserves et désordres et de la
planification des interventions a venir pendant toute la durée de la GPA.

ARTICLE 6. MODALITES COMPLEMENTAIRES AUX PRESTATIONS DE CONCEPTION

Le contrdle de chaque prestation de conception est effectué comme suit :

- Contréle de la complétude des documents remis suivant les attendus décrits au présent CCAP ;

- Contréle du contenu de chaque document remis suivant les attendus décrits au présent CCAP ;

- Contréle de la valeur architecturale, fonctionnelle, technique, etc. de chaque document remis suivant
le CCTP, les stipulations de I'offre finale du groupement titulaire et les arrétés délivrés par la mairie et
les services instructeurs des différentes autorisations administratives.

Toutes les validations du maitre d’ouvrage auront lieu dans un délai de 2 semaines a compter de la date de
remise des documents.

L’absence de notification de la décision du maitre d’ouvrage dans le délai mentionné ci-dessus n’emporte pas
admission des prestations.

ARTICLE 7. ORGANISATION INTERNE DU GROUPEMENT

La composition du groupement titulaire est fixée dans I'acte d'engagement.

Toutes les notifications et demandes relatives a I'exécution du marché seront valablement faites au mandataire,
quel que soit le membre du groupement concerné par la notification ou la demande.

Deés notification du marché, le mandataire du groupement désigne une personne physique qui représente le
groupement vis-a-vis du maitre d’ouvrage pour tout ce qui concerne I'exécution des prestations du marché a la
charge du groupement ; cette personne doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions
nécessaires a I'exécution du marché.
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A défaut d'une telle désignation, le représentant légal du mandataire du groupement est réputé assurer
personnellement les missions prévues au paragraphe précédent.

Le mandataire est tenu de notifier immédiatement a la personne représentant le maitre d’ouvrage les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent, pour chaque cotraitant membre
du groupement :

e Aux personnes ayant le pouvoir d'engager la société ;

e Alaforme de la société ;

e Alaraison sociale de la société ou a sa dénomination ;

e Al'adresse du siege de la société ;

e Au capital social de la société ;

e Etgénéralement a toutes les modifications importantes du fonctionnement de la société.

7.1. SOUS-TRAITANCE

Les sous-traitants ne peuvent intervenir dans I'exécution du marché que sous réserve de leur acceptation
préalable constatée par un acte spécial signés des deux parties, conformément aux dispositions de la loi n°75-
1334 du 31 décembre 1975, aux articles L. 2193-4 a L. 2193-9 du code de la commande publique ainsi qu’aux
articles R. 2193-4 a R. 2193-9 du code de la commande publique. Le sous-traitant doit avoir en outre, le cas
échéant, adressé les documents visés a I’article 3.6 premier alinéa du CCAG-Travaux dans un délai d’au moins 21
jours précédant le démarrage de son intervention.

Le groupement titulaire transmettra une copie du contrat de sous-traitance au maitre d’ouvrage.

Le groupement titulaire transmettra mensuellement une mise a jour de la liste des sous-traitants intervenant sur
I'opération.

Sous-traitance directe :

La désignation d’un sous-traitant en cours de marché doit intervenir conformément aux modalités prévues aux
articles précités.

Le groupement titulaire remet a cet effet au maitre d’ouvrage, contre récépissé ou lui adresse par lettre
recommandée avec accusé de réception, une déclaration indiquant :

e La nature des prestations sous-traitées ;
* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
e Les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics, ainsi que la copie du ou des jugements prononcés si le sous-traitant
est en redressement judiciaire.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en correspondance avec
celle du marché du groupement titulaire et avec la répartition des travaux et prestations entre les membres du
groupement.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant |'exécution du marché, le groupement titulaire doit également
joindre a la demande d’acceptation :

e Les pieces attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner ;

e Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de validité le cas
échéant ;

e Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses obligations
fiscales et sociales ;

e Ettoute autre piece exigible en application de la réeglementation en vigueur.
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L’acceptation du sous-traitant est constatée par un acte spécial signé par le groupement titulaire et le maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage pourra refuser d’accepter un sous-traitant ne présentant pas des capacités techniques,
professionnelles ou financieres suffisantes eu égard aux prestations sous-traitées, ne remplissant pas les
conditions d’acces a la commande publique ou pour lequel les conditions financiéres proposées méconnaitraient
les termes du présent marché.

Sous-traitance indirecte :

La sous-traitance indirecte n’est autorisée que dans le respect des conditions prévues au CCAG-Travaux.

Dispositions générales :

Atout moment au cours de I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage peut solliciter par ordre de service adressé
au groupement titulaire la communication des justificatifs de la présence d’une entreprise sur le chantier.

Le groupement tient a jour la liste de ses sous-traitants qu’il remet au maitre d’ouvrage mise a jour a chaque
modification. A premiére demande du maitre d’ouvrage, le groupement titulaire lui transmet une copie des
contrats de sous-traitance et de leurs éventuels avenants. En outre, si le groupement titulaire a sous-traité sans
que le maitre d’ouvrage ait accepté et agréé le sous-traitant, ou s'il n'a pas communiqué, un mois apres une mise
en demeure, le contrat de sous-traitance, il s'expose a I'application des clauses de résiliation prévues dans le
présent CCAP. En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est opposable au maitre d’ouvrage ; il ne constitue pas
une piéce du marché.

Un sous-traitant accepté est tenu de I'ensemble des obligations résultant du présent marché et applicables a
raison de la nature des prestations ou travaux sous-traités. En cours d’exécution du marché, le groupement
titulaire demeure en tout état de cause responsable de plein droit de I’exécution des prestations sous-traitées.

7.2. CONSTITUTION DE L’EQUIPE DU GROUPEMENT TITULAIRE

Le marché sera conclu en un seul lot avec une équipe pluridisciplinaire regroupant toutes les compétences
requises pour |'exécution du marché et comprenant au minimum :

e Une entreprise générale ou des entrepreneurs groupés qualifiés et assurés pour réaliser des travaux
tous corps d'état. ;

e Une composante de maitrise d'ceuvre habilitée a exercer la profession d'architecte en France et autres
missions, dont le détail est repris dans le reglement de la consultation.

e Un organisme financeur.

ARTICLE 8. AUTRES INTERVENANTS

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP de
I'opération. Toutes les dispositions de I'offre du groupement titulaire jugées par le maitre d’ouvrage d’un niveau
supérieur a celles du CCTP sont réputées acquises par le maitre d’ouvrage.

Toutes prestations, besoins, exigences et missions indiquées au CCTP sont considérées comme dues. Toutes les
contraintes listées au CCTP sont a respecter et sont considérées comme maitrisées, aucune variation de prix ne
pourra étre acceptée du fait du non-respect de ces contraintes.

8.1. CONTROLE TECHNIQUE

La mission de contréle technique sera confiée a un prestataire extérieur au groupement titulaire par le maitre
d'ouvrage. Le controleur technique n’est pas encore désigné. Son identité sera communiquée ultérieurement.
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Missions confiées :

LP Solidité des ouvrages et des équipements indissociables au batiment

SEI Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public

LE Solidité des existants

PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

HAND Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Attestation Attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux
HAND

GTB Gestion technique du batiment

Th Isolation thermique et économies d’énergie dans les batiments

VIEL Vérification initiale des installations électriques

8.2. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

La mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé est confiée a un prestataire extérieur
au groupement titulaire par le maitre d'ouvrage. Le coordonnateur n’est pas encore désigné. Son identité sera
communiquée ultérieurement.

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre
1993 et aux différents décrets et arrétés précisant les modalités d’application de la loi, notamment le décret
n°2003-68 du 24 janvier 2003.

Cette opération est classée en 1ére catégorie au sens de |'article R. 4532-1 du code du Travail et est donc soumise
a I'obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, dans les
conditions prévues aux articles L. 4532-10 a L. 4532-15 et R. 4532-77 a R. 4532-94 (décret n°95.543 du 4 mai
1995) du code du travail.

Missions confiées :

CATEGORIE 1

Phase conception :

Registre journal de la coordination ;

Déclaration préalable ;

Plan général de coordination ;

Dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage ;
Projet du réglement du CISSCT.

Phase réalisation :

Mise a jour de la déclaration préalable ;
Inspections communes ;

Analyse et harmonisation des PPSPS ;
Réunion du CISSCT ;

Réunion de chantier ;

Visites inopinées de chantier ;

Mise a jour du PGC;

Mise a jour du DIUO.
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ARTICLE 9. SUBSTITUTION D’UN MEMBRE DEFAILLANT DU GROUPEMENT

Si en cours d’exécution, le groupement titulaire apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans
I'incapacité de maintenir sa candidature ou d’exécuter ses obligations contractuelles pour des raisons qui ne sont
pas de son fait, notamment en cas :

e De survenance d’'un événement revétant les caractéristiques de la force majeure au sens des
dispositions de I'article 1148 du code civil ;

e De I'ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire assorties d’un refus du
mandataire de poursuivre I'exécution du contrat suite a une mise en demeure du maitre d’ouvrage dans
les conditions prescrites par les dispositions des articles L. 622-13 et L. 641-11- 1 du code de commerce.

Il pourra solliciter auprés du maitre d’ouvrage la substitution de I'opérateur défaillant par un opérateur tiers
selon le mécanisme de la cession conventionnelle de contrat.

Le maitre d’ouvrage se prononcera sur cette demande aprées examen des capacités professionnelles, techniques
et financiéres du groupement ainsi modifié.

ARTICLE 10. REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par dérogation aux I'articles 50 et 51 du CCAG-Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maitre
d’ouvrage par le groupement titulaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au groupement titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article 37 de ladite loi. En cas de réponse négative ou en |'absence
de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé
a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du groupement titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
groupement titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de I'activité de I’entreprise.

Dans cette hypothese, le maitre d’ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée
a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnités pour le groupement titulaire.

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES

11.1. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le groupement titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application du code du travail, le groupement titulaire est tenu de produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de
I'exécution du marché, les documents demandés dans ce cadre.
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En cas de non remise par le groupement titulaire desdits documents, le maitre d’ouvrage, aprés mise en
demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu'il a
contrevenu au code du travail.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application du code du travail et avant la notification du marché, le groupement titulaire doit remettre au
pouvoir adjudicateur une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour
I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal et
courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier,
ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de |'exécution du marché.

11.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS ETRANGERS

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le groupement titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

En application du code du travail, le groupement titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de
produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés dans ce cadre.

En cas de non remise par le groupement titulaire desdits documents, le maitre d’ouvrage, aprés mise en
demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu'il a
contrevenu au code du travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le groupement titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R. 2193-1 du code de la commande publique une déclaration

du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour l'exécution
en sous-traitance du marché n°............. du........... , ayant pour objet ..........ccccceeeveunennn. »

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.
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ARTICLE 12. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante.
12.1. PIECES PARTICULIERES

e L’acte d'engagement (AE) et ses annexes (dont DPGF, répartition entre cotraitants, ordres de service,
mise au point...) ;
e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;
e L'offre de I'entreprise :
o Pieces écrites ;
o Piéeces graphiques ;
o Planning.
e Lesréponses aux questions posés au cours de la procédure.

12.2. PIECES GENERALES

e Les clauses techniques générales applicables aux travaux de batiment ainsi que toutes les
réglementations et dispositions d’ordre public applicables au présent marché (notamment les normes
NF et EU, les DTU, régles de calcul reprises dans le REEF, réglement sanitaire départemental...) ;

e Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, a savoir
le CCAG-Travaux du 30 mars 2021, et aux marchés de maitrise d’ceuvre, a savoir le CCAG-Moe du 30
mars 2021, selon les principes suivants :

- Le CCAG-Travaux s’applique, dans la limite des dispositions des autres CCAG auxquelles le
tableau ci-dessous renvoie ;

- En cas de contradiction apparente entre les dispositions du CCAG-Travaux et celles d’un autre
CCAG visées dans le tableau ci-aprés, les dispositions du CCAG-Travaux sont écartées dans la
stricte limite de leur incompatibilité avec les dispositions concernées de |'autre CCAG :

CCAG
PRESTATION LIBELLE CONCERNE
Prestation n°1 Etablissement de I'avant-projet détaillé (APS) CCAG-MOE
. Compléments aux études d’avant-projet remises dans I'offre,

P °2 AG-MOE
restation n établissement de I'avant-projet définitif (APD) et du projet CCAG-MO
Prestation n°3 Dossu.er .de dem:fm.de c{e permis de construire et autres CCAG-MOE

autorisations administratives
Prestation n°4 Etudes de projet (PRO) CCAG-MOE
Prestation n°5 Remise du cahier prévisionnel remise documentaire (CPRD) CCAG-MOE
Prestation n°6 Remise du planning général et du planning études CCAG-MOE
Prestation n°7 Etudes d’exécution et de synthese CCAG-MOE

(réalisées en phase conception)
Travaux de préparation et de réalisation de I'ouvrage (compris
fondations)

Prestation n°8 CCAG-Travaux

CCAG-Travaux

Prestation n°9 Ordonnancement, pilotage, coordination du chantier

Prestation n°10 Direction de I'exécution des travaux CCAG-Travaux
Prestation n°11 Réception des travaux et mise en service des blocs modulaires | CCAG-Travaux
Prestation n°12 Remise des DOE CCAG-Travaux
Prestation n°13 Suivi de la garantie de parfait achévement CCAG-Travaux
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12.3. MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET

12.3.1. Modifications proposées par le groupement titulaire

Toute proposition de modification du projet par rapport aux piéces contractuelles ou aux pieces ayant fait I'objet
d’un visa de la composante maitrise d'ceuvre du groupement titulaire ou sur avis du bureau de controle, devra
étre adressée par le mandataire au maitre d’ouvrage

Ces propositions formulées par le mandataire devront étre accompagnées :

e De l'avis de la composante maitrise d’ceuvre du groupement ;

e D’une notice explicative donnant les motifs qui ont conduit a cette proposition ;

e De l'estimation détaillée de I'incidence financiere (en plus ou en moins) entrainée par la modification
(base marché) ;

e De l'influence que peut avoir ce choix sur les délais.

Dans un délai de 15 jours ouvrables, il sera alors notifié au compte rendu de réunion, au groupement titulaire, la
décision sur la proposition recue. Cette décision pourra étre assortie de réserves. En cas de désaccord ou de
demande de complément d'études, une nouvelle proposition fera I'objet de la méme procédure d'approbation
sans que pour autant le délai d'exécution puisse étre modifié.

Si a la fin du délai imparti pour l'instruction de cette demande de modification aucune réponse n'est donnée, la
proposition sera considérée comme refusée.

Le maitre d’ouvrage pourra passer des marchés ayant pour objet des prestations similaires conformément a
I'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

Il pourra également modifier le marché en ajoutant des prestations supplémentaires dans les conditions des
articles R. 2194-2 a R. 2194-4 du code de la commande publique.

Il est a noter que les travaux modificatifs ou supplémentaires devront faire I'objet d’un avenant, ou a minima
d’un ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage et repris dans un avenant.

12.3.2. Moadifications résultant d’'une demande du maitre d’ouvrage

Toute demande de la part du maitre d’ouvrage visant a modifier le projet par rapport aux piéces contractuelles
ou aux documents ayant fait I'objet du visa de la composante maitrise d'ceuvre du groupement titulaire ou sur
avis du bureau de controle, fera I'objet d'un ordre de service précisant les points sur lesquels il doit étre étudié
une modification.

Dans un délai de 5 jours ouvrables a compter de la réception de cet ordre de service, le mandataire du
groupement adressera a la composante maitrise d'ceuvre du groupement une note précisant dans quelles
conditions de délai et de prix une proposition technique et architecturale répondant a la demande de
modification du maitre d'ouvrage pourra étre élaborée.

Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de cette note, la composante maitrise d'ceuvre du
groupement titulaire transmettra son avis sur la modification demandée au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage fera part de sa décision sur l'acceptation ou non de ces conditions d'études au mandataire
du groupement titulaire par ordre de service. Si I'accord en est donné, la composante maitrise d’ceuvre du
groupement titulaire fera établir dans les délais arrétés les études demandées qui comporteront en outre :

e Une notice technique et explicative ;

e Les plans modificatifs ;

e Un détail de I'incidence financiere sur le colt global de I'opération (base marché) ;
e Une note sur l'incidence de la modification sur les délais ;
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e Une note sur I'incidence de la modification des performances énergétiques et environnementales.

Il pourra également modifier le marché en ajoutant des prestations supplémentaires dans les conditions des
articles R. 2194-2 a R. 2194-4 du code de la commande publique.

Il est a noter que les travaux modificatifs ou supplémentaires devront faire I'objet d’'un avenant, ou a minima
d’un ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage et repris dans un avenant.

ARTICLE 13. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

13.1. REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement a I'opérateur mandataire, a
ses cotraitants et aux sous-traitants.

13.2. CONTENU DES PRIX
Le prix du marché est hors TVA.
Il sera appliqué le taux de TVA en vigueur au moment du fait générateur (notification du maitre d’ouvrage).
Le prix établi par le groupement tient compte des indications et dépenses suivantes :

e |'établissement des demandes d’autorisations administratives nécessaires a la réalisation de
I’'opération, y compris toutes les notices et annexes ;

e Les affichages réglementaires et leur maintien sur le(s) site(s) et notamment ceux des autorisations
administratives ;

e Les travaux doivent étre livrés, exécutés complétement et conformément, en tous points, aux
stipulations du marché et aux régles de I'art. lls doivent satisfaire aux reglements et prescriptions
administratifs en vigueur au mois d'établissement des offres ;

e Lesdépenses afférentes a la coordination des prestations réalisées par des intervenants différents ;

e Les frais inhérents a la couverture du risque de défaillance éventuelle des éventuels sous-traitants
chargés de I'exécution de certaines des prestations prévues au marché ;

e Les frais de constat des ouvrages mitoyens a I'opération dont les procédures de « référé préventif » ;

e Les autorisations et droits de voiries (a charge du groupement) ;

e Les modifications apportées au projet par le groupement titulaire :

o Suite aux demandes exécutoires des services de sécurité et d’hygiéne lors de I'instruction des
demandes d’autorisations administratives des lors que ces demandes ne dépassent pas la
stricte réglementation ;

o Suite aux demandes des services de prévention et de la commission de sécurité (le cas
échéant), ou des services instructeurs des ABF, ou toutes autres études de dossiers
administratifs ;

o Suite aux demandes des services de I'inspection du travail, CRAMIF, OPPBTP dans le cadre de
la préparation de I'organisation et du déroulement du chantier ;

o Reprise aux frais du groupement des études et des travaux dans les hypothéses prévues au
présent CCAP et dans le CCTP ;

o  Reprise aux frais du groupement des études et des travaux résultant d’avis défavorables ou des
réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et avis administratifs ;

o Frais de coordination relatifs au groupement ;

Colts de desserte des chantiers, y compris voirie provisoire si nécessaire, et amenée des fluides

et énergie ainsi que I’évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs origines ;

Installations d'éclairage, de signalisation et de balisage ;

Installations communes d’hygiéne : sanitaires, douches, vestiaires, lieux de restauration ;

CoUts d’implantation des ouvrages ;

Sujétions relatives au préchauffage des chantiers pour les travaux intérieurs en tant que de

besoin eu égard a I'avancement des chantiers ;

O

O O O O
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o Frais nécessaires aux essais et épreuves prévus par le présent CCAP ou par le groupement
titulaire lors de la remise de son offre (CONSUEL, vérifications préalables...) ;

o Répartition, a viser par le mandataire entre les différents corps d’état ou de métier qui auront
a intervenir sur le chantier, des sujétions afférentes a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques ;

o Répartition des dépenses d’installations communes, qui sont également a fixer par le

mandataire ;

Sujétions qu’est susceptible d’entrainer I’exécution simultanée de plusieurs ouvrages ;

Nettoyage régulier du chantier et de ses abords ;

Nettoyage complet des locaux demandé le cas échéant par le maitre d’ouvrage ;

Nettoyage complet des locaux avant chaque livraison ;

Protection des installations et des batiments existants ;

D’une maniére générale, toutes les dépenses prévues au CCAG-Travaux ;

Comprises les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri et I'évacuation des

déchets (quels qu’ils soient — y compris amiante) conformément a la Iégislation en vigueur et

au guide de recommandation des déchets de chantier (Préfecture) ;
o Comprises les dépenses liées a la gestion écologique du chantier :

= Intégrer la gestion des déchets lors de I'exécution des travaux ainsi que la prévention
des pollutions et nuisances, en privilégiant pour chaque catégorie de déchets selon la
hiérarchie suivante : la réduction, le réemploi, le recyclage, les autres valorisations
(énergie) avant le stockage. De ce fait, cette hiérarchie interférera dans le choix des
solutions techniques mises en ceuvre sur le chantier ;

= Inclure le co(t d’élimination (gestion des déchets sur le chantier, conditionnement,
transport, traitement) dans les dépenses globales et en favorisant I'organisation de la
démarche. Le diagnostic déchets sera peut-étre nécessaire ;

= S’assurer de la tragabilité de I'ensemble des déchets générés par le chantier, tout au
long des travaux et jusqu’au traitement en centralisant 'ensemble des documents
justificatifs ;

=  Rechercher avec les collectivités des sites conformes pour le dép6ét et le stockage des
déchets inertes ;

= Réaliser le tri et I'évacuation des déchets conformément a la Iégislation en vigueur (loi
n°96-646 du 13 juillet 1992) et au guide de recommandations de déchets de chantier
(Préfecture) — établissement d’'un schéma d’organisation et de gestion des déchets
(SOGED) ;

=  Comprises les dispositions et précautions a prendre par 'entreprise pour atténuer la
géne occasionnée aux personnes pendant la durée des travaux ;

=  Bruits d’origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs,
scies, tous outils a percussion, etc.), il est spécifié que I'importance de I'ensemble des
bruits de chantier ne devra en aucun cas dépasser 70 décibels aux limites du domaine
public. Seul 'emploi de compresseurs insonorisés est autorisé ;

= QOdeurs, fumées, gaz (moteur thermique, etc.) NOTA : les feux de destruction des vieux
bois, papiers, emballages ou autres, sont interdits ;

=  Poussieres d’origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc. ;

= Détritus divers et gravois, stockage a I'extérieur de 'emprise du chantier ;

= Etat défectueux des voies d’acces, boues et gravois au passage des engins et camions,
tranchées pour canalisations ;

= Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractere précaire des barrieres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, de leur éclairage artificiel et de leur
signalisation ;

= L'emploi des explosifs est interdit.

o Le prix doit inclure la partie financement, s’entendant sur une location longue durée avec option
d’achat, incluant la partie garantie ;

o La prime ne peut étre réclamée a part et est incluse dans le prix des loyers.

O 0O O O O O O

CONSTRUCTION DE QUATRE BLOCS OPERATOIRES AMBULATOIRES MODULAIRES
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) Page 27 sur 39



Sur simple constat par le maitre d’ouvrage du non-respect des clauses ci-dessus, et aprés mise en demeure du
mandataire, le maitre d’ouvrage pourra faire réaliser les prestations correspondantes. Le colt de cette
intervention sera réglé par le maitre d’ouvrage et déduit du décompte mensuel du ou des cotraitant(s)
concerné(s).

Conformément au CCAG-Travaux, en cas d’urgence, il fera intervenir un opérateur spécialisé, sans mise en
demeure, aux frais et risques du groupement titulaire.

En outre, le groupement titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments définis a la
date du marché et afférents a I'exécution des travauy, il reconnait avant la remise de son acte d'engagement :

e Avoir contrblé et complété, si besoin est, les indications des documents de la consultation ;

e Avaoir pris connaissance compléte et entiére du site d'implantation des ouvrages et de ses abords ainsi
que des conditions d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

e Avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main-d’ceuvre... ;

e S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés de tous services ou
autorités compétents et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des
travaux.

Tous travaux bruyants (plus de 70 décibels) ne seront pas effectués les samedis et dimanches, ces colts devant
étre intégrés dans le prix du marché. lls ne donneront lieu a aucune augmentation du montant du marché, ni a
aucun dédommagement.

Le groupement titulaire tient compte des frais afférents a I'utilisation éventuelle de brevets ou procédés
spéciaux, relatifs a la réalisation d’un batiment.

13.3. VERSEMENT DES LOYERS
Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché sont réglés par des loyers mensuels a compter de la date
de réception et a date fixe tous les mois par prélevement. Le premier loyer est considéré au premier jour du mois
suivant la date de réception et au pro-rata du nombre de jours calendaires de la date de réception et la fin du

mois de réception.

Pendant la phase chantier, le groupement titulaire proposera les conditions et modalités de paiements des
entreprises cotraitantes et sous-traitants éventuels, que I'organisme financeur demandera.

Le cas échéant, les modalités de variation des prix seront présentées dans le plan de financement établi par
I'organisme financeur.

ARTICLE 14. DELAI D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES — CALENDRIER

14.1. DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS ET TRAVAUX
Les délais courent a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage.
Les délais impartis englobent les études et travaux nécessaires au respect des régles en vigueur en matiere
d’hygiéne et de sécurité, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en
fin de construction.

e Ftudes:

Il est signalé que chaque étape de la conception doit recevoir la validation du maitre d’ouvrage avant
d’enclencher la phase réalisation.
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e Travaux:

o DELAI DE PREPARATION

Alissue de la phase étude, le délai de préparation des travaux est au choix du groupement titulaire. Ce délai est
inclus dans le délai de la phase réalisation.

o CALENDRIER D’EXECUTION

Le groupement titulaire doit établir un calendrier détaillé de réalisation de I'ouvrage. Le calendrier détaillé devra
donner les dates et détails de réalisation des prestations et travaux correspondant a la décomposition des prix.
Il devra également faire apparaitre les dates de remise des documents nécessaires a I'exécution.

Il doit en outre établir :

- Lecalendrier directeur des études précisant les themes a traiter ;

- Lecalendrier de production des documents d’exécution relatifs a la réalisation des ouvrages ;
- Le calendrier de réalisations des travaux découpé par taches principales ;

- Lecalendrier de présentation et validation des échantillons.

La mise a jour de ces documents sera hebdomadaire. Le groupement titulaire devra fournir des calendriers de
rattrapage nécessaires en cas d’actions correctives.

Ces documents seront adressés au maitre d’ouvrage en un exemplaire.
e Délai de levé des réserves :
Il est fixé a 2 semaines a compter de la notification du proces-verbal de réception.
e  Parfait achévement :
Le délai du parfait achevement est de 12 mois a partir de la réception des travaux.
14.2. PROLONGATION POUR INTEMPERIES
Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 25 jours.
En vue de l'application éventuelle des dispositions de I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé au-dela de 25 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomenes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de

travail sur le chantier (la station météo de référence étant celle la plus proche du site).

Nature du phénomeéne, intensité limite et durée :

e  Précipitations 15mmd’eauentre8het 18 h
e Température -5°C la nuit et température < -2°C au sol a 10 heures
+20°C la nuit et température > 30°C au sol a 'ombre a 10 heures
e Neige 5 cm de hauteur de neige constaté entre 8h et 18h
e Vijtesse du vent > 70 km/h entre 8h et 18h
e Gel Verglas Tenace empéchant les transports

Le délai d'exécution des travaux concerné sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels, relevé a la station météorologique de référence, pourra permettre la
justification officielle par un organisme agréé de jours d’intempéries, pour autant qu'il y ait eu entrave a
I'exécution de ces mémes travaux.
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Lorsqu’un de ces faits de nature a modifier les dates d'exécution contractuelles survient, le groupement doit le
faire connaitre dans les 8 jours a compter de la survenance de cet événement, par écrit au maitre d’ouvrage.

14.3. PENALITES
Les pénalités émises seront déduites des loyers et cumulables entre elles.
Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable.
Il appartient au mandataire de se prémunir des conséquences de I‘application automatique des pénalités par
une information éclairée et précise de modification du calendrier diment accepté par le maitre d’ouvrage. Les
délais sont automatiquement recalés au regard d’'un manquement du maitre d’ouvrage diment constaté par le

mandataire.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
groupement titulaire pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Les pénalités inférieures a 1 000 € ne sont pas exonérées.
Toutes les retenues sont cumulables.

Par dérogation aux dispositions de I'article 19 du CCAG-Travaux, toutes les pénalités sont encourues sur simple
constatation du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 19.1.2 du CCAG-Travaux, les pénalités sont appliquées au mandataire.

Aucune réclamation relative a la répartition des pénalités entre les membres du groupement titulaire ne peut
étre adressée au maitre d’ouvrage.

14.3.1. Retard dans le dépbt du permis de construire ou dans la remise des prestations d’études

Il sera appliqué une pénalité journaliere de 1 000 € par jour calendaire de retard, en cas de dépassement du délai
de remise des prestations d’études, constaté par le maitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas ol le retard serait résorbé par le groupement
titulaire, de remettre tout ou partie de ces pénalités.

14.3.2. Retard dans ’achévement des travaux (y compris mise en service)

Il sera appliqué une pénalité par jour calendaire de 1/200éme du montant du marché, en cas de dépassement
du délai d'exécution constaté par le maitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé par le groupement
titulaire, de remettre tout ou partie de ces pénalités.

Un report de réception lié a un avis défavorable de la commission de sécurité ou a une impossibilité mise en
exploitation sera sanctionné par les pénalités prévues a cet article, si I'événement est de responsabilité du

groupement titulaire.

14.3.3. Retard dans la levée des réserves

Tout dépassement du délai mentionné au proces-verbal de réception pour lever les réserves fera I'objet de
I'application d’une pénalité d’'un montant de 600 € par jour calendaire de retard.
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14.3.4. Absence de I'architecte / du représentant du groupement titulaire

La pénalité, fixée a 500 €, est automatiquement appliquée au mandataire du groupement en cas d'absence de
I'architecte / du représentant du groupement titulaire, ou de son représentant diment habilité par le maitre
d'ouvrage, a toute réunion en phase étude (avant-projet ou projet) et aux invitations en phase réalisation.

14.3.5. Absence aux rendez-vous de chantier

Les pénalités seront automatiquement appliquées au membre du groupement de conception-réalisation qui,
ayant été diment convoqué, n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux
rendez-vous de chantier hebdomadaires prévus dans le présent CCAP.

Ces pénalités sont fixées a 500 € par absence et a 200 € pour tout retard supérieur a 15 minutes.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de convoquer aux réunions de chantier les entreprises sous-traitantes ou
cotraitantes en présence du mandataire.

14.3.6. Retard dans le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, le groupement ou le mandataire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et risques du groupement ou du mandataire sans préjudice
d'une pénalité de 1/200éme du montant du marché par jour calendaire de retard.

14.3.7. Non-respect du délai de remise de documents aprées exécution

Les documents fournis aprés exécution seront remis au plus tard dans le délai de 60 jours a compter de la
réception des travaux. Passé ce délai, une pénalité de 100 € et par document pourra étre appliquée par jour
calendaire de retard.

14.3.8. Non-respect des dispositions relatives a I'exécution des travaux

Indépendamment de la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi par le maitre d’ouvrage, le
groupement titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes :

*  Non:respect des dispositions du PPSPS et/ou du plan de prévention :
Négligence dans le respect des consignes de sécurité pendant et en dehors des heures ouvrées : une pénalité
fixée a 1 000 € par infraction constatée par le CSPS ou par le maitre d’ouvrage, sera appliquée a tout opérateur
économique intervenant sur le chantier, celui-ci étant responsable des dégats qui pourraient étre causés par
négligence.

e Intervention sur chantier d’une entreprise non agréée (entreprise_non bénéficiaire d’un agrément de

En cas d’exécution de travaux en sous-traitance par une entreprise non agréée (non-respect du code du travail),
une pénalité de 1 000 € sera appliquée sur simple constat du maitre d’ouvrage ou du CSPS.

e Travaux bruyants en dehors des heures tolérées :

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes
délivrées par I'autorité compétente) : il sera appliqué une pénalité de 500 € par infraction constatée par le CSPS.
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*  Matériel non conforme aux exigences acoustigues :
En cas d'utilisation par I'entreprise de matériel non conforme aux exigences acoustiques, il sera appliqué une
pénalité de 500 € par infraction constatée par le CSPS.

» Troubles a la circulation autour du_ chantier, arrét ou stationnement interdits :
Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit (cette retenue ne vient pas
en substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente) : il sera appliqué une pénalité de 500 € par
trouble constaté par le CSPS.

*  Absence de signalisation sur domaine public :
Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection efficace avec éclairages diurne et nocturne
(cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité compétente) : il sera appliqué
une pénalité de 500 € par infraction constatée par les services de la ville ou le CSPS.

* Manguement aux régles de nettoyage des camions partant.du chantier :
Manquement, par un opérateur économique intervenant sur le chantier, aux régles de nettoyage des camions
en partance du chantier : il sera appliqué une pénalité de 250 € par camion constaté comme mal nettoyé.

*  Non-respect du nettoyage du chantier :
En cas de non-respect des engagements de nettoyage de chantier établis par le groupement titulaire et validés
par le maitre d’ouvrage, il sera appliqué une pénalité de 500 € par infraction constatée par le CSPS, le maitre
d’ouvrage ou son représentant.

e Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites :

En cas de constat de dép6t de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites, il sera appliqué
une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard.

e Présence de déchets dans une benne non appropriée :

En cas de dépot de déchets dans une benne non appropriée, il sera appliqué une pénalité de 300 € par infraction
constatée.

e Dépdt sauvage ou enfouissement de déchets :

En cas de dépot sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par infraction
constatée par le CSPS, le maitre d’ouvrage ou son représentant.

e Non-respect des plans de circulation du chantier :

En cas de non-respect des plans de circulation par un opérateur économique, il sera appliqué une pénalité de
200 € par infraction constatée par le CSPS, le maitre d’ouvrage ou son représentant.
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14.3.9. Autres pénalités

Les pénalités complémentaires suivantes s’appliquent également :

* Absence de remise du PPSPS :
Une pénalité est automatiquement appliquée a tout opérateur intervenant au titre de I'opération (groupement
titulaire/co-traitant/sous-traitant), si celui-ci ne remet pas son plan particulier de protection de la santé (PPSPS)
dans le délai fixé. Cette pénalité est fixée a 250 € par jour calendaire de retard.

*  Absence de présentation de documents ou de renseignements :
En cas de non présentation de documents ou de renseignements demandés par le maitre d'ouvrage durant
I’exécution du marché (autres que le PPSPS), il sera appliqué une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard
a compter de la demande ou de la date du compte-rendu qui en fait mention.

*  Absence ou retard de présentation des échantillons :
En cas de non présentation des échantillons dans le délai stipulé sur le calendrier spécifique aux échantillons
(incluant les validations du maitre d’ouvrage), il sera appliqué une pénalité de 600 € par jour calendaire de retard.

*  Non-respect des régles d’hygiéne :
Il est impératif de respecter I’hygiéne hospitaliere, cela doit étre le leitmotiv de tous les intervenants et passer
en priorité avant la réalisation des ouvrages.

Tout manquement est immédiatement sanctionné par I'application d’une pénalité forfaitaire de 200 € et des
frais de remise en état dont le colt horaire appliqué est de 35 € / heure / intervenant (+ les autres frais éventuels),
si le (ou les) fautif(s) n’est / ne sont pas découverts.

Toutes les pénalités sont supportées par le groupement titulaire (au travers des futurs loyers).

ARTICLE 15. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

15.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au
groupement titulaire est établie lors de la phase 1 (conception) pour 'ensemble de I'opération.

Dans tous les cas ou les mots "équivalent" ou "similaire" sont employés dans le CCTP, les entrepreneurs doivent
soumettre le produit a substituer et le nom du fabricant a la composante de maitrise d’ceuvre du groupement
titulaire et au bureau de contrdle qui apprécient s'il y a équivalence ou similitude. Le maitre d’ouvrage, au regard
des avis fournis, appréciera I'équivalence ou la similitude des produits substitués. Dans le cas ou 'il n'y a pas
équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le CCTP, le groupement titulaire est
tenu de fournir ces derniers.

De méme, dans le cas de prestations pour lesquelles les marques et les spécifications des fournitures sont
précisées dans le CCTP, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, si l'intérét de I'utilisateur est en jeu, d'interdire
toute substitution.

En ce qui concerne les locaux témoins, les échantillons de matériaux, matériels et fournitures, il est précisé que
leur présentation doit étre faite dans un délai maximum de 6 mois a compter de la date d'origine du délai
contractuel.

A la suite de la présentation des échantillons et des locaux témoins, le maitre d'ouvrage fixe son choix. Les
échantillons retenus sont entreposés dans un local aménagé a cet effet et n'en sont retirés qu'apres réception.
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Tout travail exécuté avant que le maitre d'ouvrage ait donné son accord sur les échantillons sera refusé. Il est
spécifié que les échantillons ne sont considérés comme définitivement acceptés qu'apres accord sur les locaux
et ouvrages témoins par le maitre d'ouvrage.

L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels ne peut étre autorisé que s'ils ont fait I'objet d'un avis
technique du CSTB ou, a défaut, d'un accord du contréleur technique, confirmé par une attestation de prise en
charge par les assurances.

Le groupement titulaire est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux et
de fournir tous les échantillons de matériaux qui lui sont demandés. La fourniture de ces échantillons et les frais
de ces essais sont a la charge du groupement titulaire.

Le maitre d’ouvrage, la composante de maitrise d’ceuvre du groupement titulaire et le contréleur technique ont
le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrieres de tout opérateur économique
intervenant sur I'opération, y compris leurs fournisseurs, pour procéder a la vérification et a I'essai des matieres
premiéres avant usinage, au controle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux
du marché. Les diligences nécessaires pour permettre ces contrdles incombent au groupement titulaire.

Les matériaux, matériels et fournitures approvisionnés doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente
et immédiatement enlevés du chantier.

15.2. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

15.2.1. Vérification des matériaux, produits et composant de construction

Les études réalisées lors de la phase 1 (conception) précisent quels matériaux, produits et composants de
construction font I'objet de vérification ou de surveillance de fabrication dans les usines, magasins et carrieres,
des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité seront assurées par le laboratoire désigné par le maitre d’ouvrage.

15.2.2. Essais et vérifications complémentaires effectués par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché
a la charge du groupement titulaire.

Dans le cas ou le résultat des essais ou vérifications est favorable au groupement titulaire, ils seront réglés par le
maftre d’ouvrage. Dans le cas contraire, leur co(t sera a la charge du groupement titulaire.

ARTICLE 16. PROPRIETE INTELLECTUELLE

16.1. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Le groupement titulaire met ses connaissances antérieures au service du maitre d’ouvrage. La conclusion du
marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
afférents aux connaissances antérieures. Le maitre d’ouvrage, le groupement titulaire et les tiers désignés dans
le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

16.2. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
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L'auteur d’une ceuvre de I'esprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial.

Seuls les droits patrimoniaux de I'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation
sont librement cessibles.

L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est
attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de I'auteur, il est transmis a ses
héritiers.

Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par l'architecte,
qu'ils aient fait ou non I'objet d'un contrat de maftrise d'ceuvre.

16.3. DOMMAGES AUX TIERS

La réception des travaux ne fait pas obstacle a ce que le groupement puisse étre appelé en garantie par le maitre
d’ouvrage ou voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés aux tiers a I'occasion des travaux réalisés en
exécution du marché.

ARTICLE 17. OBLIGATION DU GROUPEMENT TITULAIRE

17.1. PIECES MENTIONNEES A L’ARTICLE D 8222-5 OU D 8222-7 DU CODE DU TRAVAIL

Le groupement titulaire s’engage a transmettre tous les 6 mois a compter de la date de notification du présent
marché les piéces mentionnées a I'article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail jusqu’a la fin de
I’exécution du marché.

En cas du défaut du groupement titulaire, le maitre d’ouvrage le mettra en demeure de s’exécuter dans un délai
donné. La mise en demeure restant infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du groupement titulaire
sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

La décision de résiliation interviendra apres que le groupement titulaire ait été informé de la sanction envisagée
et ait été invité a présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

17.2. OBLIGATIONS DE DISCRETION
Le groupement titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a regu
communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de
maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans

autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Les obligations du présent article s'appliquent également aux sous-traitants ; le groupement s’engage a les leur
communiquer.

ARTICLE 18. DISPOSITIONS DIVERSES

La loi francgaise est seule applicable au présent marché.

L'usage de la langue francgaise est obligatoire dans les réunions, les rapports, les correspondances, sans que cette
liste puisse étre considérée comme exhaustive.

Si un différend survenait a I'occasion de I'exécution du présent marché, les parties s’efforcent de le régler a
I’'amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, la juri sera le tribunal administratif de Lille.
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Si le groupement titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union européenne, sans avoir d’établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage décide de ne pas donner de suite méme partielle a I'opération, avant la
notification du marché au groupement retenu, ce dernier ne pourra prétendre a une quelconque indemnité.

ARTICLE 19. RESILIATION DU MARCHE

En dérogation au chapitre 7 du CCAG-travaux :
19.1. MODALITE DE LA RESILIATION
Résiliation aprés mise en demeure préalable :

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du maitre d’ouvrage apres mise en demeure restée infructueuse
dans un délai de 8 jours sans que le groupement titulaire ou ses ayants-droits puissent prétendre a une indemnité
quelconque (dans le cas d'entrepreneurs groupés, le marché peut étre résilié pour la partie afférente a I'un
guelconque des entrepreneurs) lorsque :

e ['utilisation des résultats par le maitre d’ouvrage est gravement compromise, parce que le groupement
titulaire a pris du retard dans |'exécution du marché ;

e Le groupement titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

e Le groupement titulaire n'a pas communiqué les modifications survenant au cours de I'exécution du
marché, qui se rapportent :

o Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il se présente ;

A sa raison sociale ou a sa dénomination ;

A sa nationalité ;

A son domicile ou a son siége social ;

Au montant de son capital social ;

Aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent ;

Aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent |'exécution du

marché.

e Le groupement titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants ;

e Le groupement titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives aux cautionnements ;

e Le groupement titulaire ne respecte pas les obligations relatives a la discrétion, a la sécurité et au
secret ;

e Le groupement titulaire contrevient aux obligations de la Iégislation ou de la réglementation du travail ;

e Le groupement titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux liens avec les organismes
étrangers ;

e Le groupement titulaire entrave le libre exercice du contréle en cours d'exécution ;

e Encasde déces au sein du groupement titulaire en nom personnel, sauf droit pour le maitre d’ouvrage
d'accepter, avec l'accord préalable du mandataire commun dans le cas d'un groupement
d'entrepreneurs, les offres des héritiers ou des successeurs de I'entrepreneur ;

e En cas de dissolution ou de liquidation judiciaire du groupement titulaire si celle-ci est constituée en
société ;

e En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans le
déroulement normal du chantier, diment constatés par le maitre d’ouvrage, ou toute personne qu’ils
auront mandatée a cet effet, si la reprise n’est pas effectuée 8 jours apres réception d'une lettre
recommandée valant mise en demeure. Ce délai peut étre ramené a 2 jours en cas d'urgence ;

e En cas de sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché sans l'autorisation du maitre
d’ouvrage ;

O O 0 0 0 0O O
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e Enfin, dans tous les autres cas ol le groupement titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du
marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés sans qu'il soit fondé a invoquer le cas de force
majeure ; si le groupement titulaire n'exécute pas les travaux qui lui sont demandés dans le délai de 8
jours a compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Ce délai peut étre ramené a 2 jours en cas d'urgence.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le groupement
titulaire dispose d'un mois, a compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations. Dans le cas d’'un mandataire commun, la notification est également
effectuée au mandataire commun.

Résiliation sans mise en demeure préalable :

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du maitre d’ouvrage sans mise en demeure préalable et sans
que le groupement titulaire ou ses ayants-droits puissent prétendre a une indemnité quelconque (dans le cas
d'entrepreneurs groupés, le marché peut étre résilié pour la partie afférente a I'un des entrepreneurs) lorsque :

e Le groupement titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a
invoquer le cas de force majeure ;

e Legroupement titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, de
tromperie grave sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux.

La décision de résiliation doit préciser que cette derniere est prononcée aux torts du groupement titulaire.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales contre le groupement
titulaire.

Décompte de résiliation :

Il est rappelé que les loyers ne seront payés qu’a partir de la réception. En cas de résiliation du marché attribué
au groupement titulaire et faute d’'un ouvrage non exploitable, le maitre d’ouvrage ne procédera au paiement
d’aucun loyer.

19.2. CONSEQUENCE DE LA RESILIATION OU DE LA MISE EN REGIE

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par le maitre d’ouvrage, en présence du contréleur
technique ou toute personne qu’il aura mandatée a cet effet et du groupement titulaire, a la constatation des
ouvrages exécutés et de leur qualité, a I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a I'inventaire descriptif
du matériel et des installations de chantier du groupement titulaire.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal signé par les parties hors maitre d’ouvrage, visé par le représentant
de la composante de maitrise d’ceuvre du groupement titulaire et le contréleur technique ou toute personne qu’ils
auront mandatée a cet effet, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des ouvrages
réalisés ainsi que leur évaluation.

Un exemplaire du procés-verbal est notifié par le maitre d’ouvrage a chacune des parties.

Le groupement titulaire ne peut refuser de céder au maitre d’ouvrage, les ouvrages provisoires dont les
dispositions ont été agréées par ce dernier et le matériel construit spécialement pour le chantier en cause et qui
ne serait pas susceptible d'étre employé sur d'autres chantiers, ainsi que les matériaux approvisionnés pour
I'exécution des ouvrages ordonnés et qui seraient propriété du groupement titulaire. La cession est faite aux prix
convenus au marché ou a défaut a ceux fixés a dire d'expert.

Le groupement titulaire défaillant est tenu d'évacuer du chantier et de ses annexes (hangars, magasins, bureaux...)
les matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas demandée par le maitre d’ouvrage, dans le délai
d'un mois a compter de la date de la lettre de résiliation, sauf cas d'urgence.
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Faute par le groupement titulaire d'avoir évacué le chantier dans ce délai, le maitre d’ouvrage est autorisé a faire
procéder a cette évacuation aux frais, risques et périls du groupement titulaire.

Le groupement titulaire doit fournir sans délai le détail des primes d'assurances qu'il a payées au titre des ouvrages
qu’il a réalisé.

Le maitre d’ouvrage peut alors passer un nouveau marché. Les excédents de dépenses seront a la charge de
groupement titulaire défaillant et prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché entraine au contraire une diminution des dépenses,
le bénéfice en résultant est entierement acquis au maitre d’ouvrage.

Cas ou la résiliation concerne un entrepreneur autre que le mandataire commun :
Le mandataire commun a la charge de substituer I'entrepreneur défaillant a ses frais et risques.
Cas ou la résiliation concerne le mandataire commun :

Si la partie du marché concernant personnellement le mandataire commun est résilié, la notification lui en est
faite avec copie adressée a I'entrepreneur restant ayant le plus gros montant de travaux a exécuter au titre du
marché, lequel devient mandataire commun provisoire des entrepreneurs groupés.

Le mandataire commun provisoire remplit la totalité des missions confiées par le présent CCAP au mandataire
commun, sans qu'il ait toutefois a répondre conjointement et solidairement des autres entrepreneurs. |l regoit
valablement toutes les notifications que le maitre d’ouvrage peut avoir a faire aux entrepreneurs.

Il est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage dans un délai maximum de 15 jours a compter de la date de la
lettre notifiant la résiliation, les mesures prises pour faire face a la situation créée par la défaillance du mandataire
commun, tant en raison de sa mission de mandataire commun, qu'en raison des travaux qui lui sont confiés
comme entrepreneur.

Remplacement du défaillant en tant qu'entrepreneur :

Le mandataire commun provisoire doit, dans un délai de 15 jours, présenter un nouvel entrepreneur qualifié et
présentant les garanties financieres suffisantes pour poursuivre les travaux.

Le maitre d’ouvrage peut, s'il I'agrée, contractualiser avec ce nouvel entrepreneur, en accord avec le mandataire
commun provisoire, pour les travaux restant a exécuter.

Si aucun entrepreneur nouveau n'est proposé dans le délai cité ci-dessus, ou si des motifs valables s'opposent a
I'agrément de I'entrepreneur proposé ou a l'acceptation de ses conditions, le maitre d’ouvrage peut traiter, aux
risques et périls de I'entrepreneur défaillant, avec tout entrepreneur de son choix aux conditions qu'il débat avec
ce dernier ; toutefois, les conditions proposées sont portées a la connaissance du mandataire commun provisoire
et priorité lui est réservée s'il présente a I'agrément du maitre de I'ouvrage, dans un délai de 2 jours, un
entrepreneur offrant des conditions au moins équivalentes.

Le nouvel entrepreneur devient de plein droit membre du groupement avec toutes les conséquences qui en
résultent. Les excédents de dépense pouvant résulter de ce nouveau marché seront retenus sur les sommes dues
a l'entrepreneur défaillant.

Si aucune solution satisfaisante ne peut étre trouvée, le maitre d’ouvrage se réserve, aprés mise en demeure et
sans autre formalité judiciaire, la faculté de résilier purement et simplement et sans indemnité, I'ensemble du
marché pour tous les entrepreneurs.
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Remplacement du défaillant en tant que mandataire commun :

Dans le méme délai de 15 jours, le mandataire commun provisoire doit présenter a I'agrément du maitre
d’ouvrage, un nouveau mandataire commun.

Si aucun mandataire commun n'est proposé dans le délai visé ci-dessus, ou si des motifs valables s'opposent a
I'agrément du mandataire proposé, le maitre d’ouvrage peut désigner une autre personne, méme choisie en
dehors des entrepreneurs groupés, pour accomplir les missions incombant au mandataire commun en exécution
du marché. Les frais pouvant en résulter et la rémunération que le maitre d’ouvrage peut payer a la personne ainsi
désignée sont a la charge des entrepreneurs groupés au prorata du montant de leurs lots respectifs.
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