PLANNING CHANTIER PROVISOIRE - PHASE DCE
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1 Gros ceuvre

Préparation
Installation de chantier
base vie / clotures
amenée materiel
Travaux de dépose démolition

curage
Démolition lourdes

Travaux de gros ceuvre
Gros ceuvre dans l'existant

Gros ceuvre extérieur

2 Charpente métallique

Préparation

Charpente métallique facade arriére %

Charpente métallique pignon
3 bardage etanchéité couverture

Préparation
Travaux de bardage
Travaux de couverture

4 menuiseries ext serrurerie
Préparation

menuiseries extérieures
delai commande menuiseries

serrurerie
fabrication
Escalier
Intérieur

Lettrage _

Dépose
MEX

4 a9 amenagements intérieurs

Préparation
menuiseries intérieures
peinture

platrerie

sol souple

revetement dur

10 CVC -PL

Préparation
chauffage ventilation
plomberie

11 electricité

Préparation
fravaux extension
fravaux dans I'existant

12 vrd

Préparation
Amenagements extérieurs

13 Ascenseur

Préparation
Ascenseur

AOR I



