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1. PRESENTATION GENERALE DU DOCUMENT

1.1 Objet du document

Le présent Plan Général de Coordination définit des mesures a mettre en Oeuvre en matiére de coordination de la
sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Le document précise pour chaque tache relative a la prévention des risques en matiére de sécurité et de protection de la
santé, dans le cadre de la coactiviteé :
m Le risque éventuel,
m  Une mesure de prévention proposée,
m La ou les entreprises en charge de sa réalisation, de son entretien, et celles chargées financierement de la tache
sont précisées dans :
» Les chapitres 4 et suivants
» CCTP et/ou DPGF et/ou CCAP s'ils ont été fournis

Le document ne précise pas les mesures de prévention relatives aux risques propres des entreprises, générés par elles-
mémes pour leurs propres salariés, relevant de leurs seules responsabilités.

Il ne présente pas de mesures liées aux risques générés par le chantier sur I'environnement, mesures définies dans les
CCTP et/ou le CCAP de la maitrise d'oeuvre et de la maitrise d'ouvrage.

Les dispositions du présent document pourront, dans le cadre de la réalisation des PPSPS des entreprises, étre
adaptées en fonction des matériels et méthodes des entreprises, ces adaptations étant des mesures d'une efficacité au
moins équivalente. Ces adaptations ne pourront toutefois étre acceptées qu'aprés analyse et vérification de leurs
cohérences avec l'ensemble des mesures et incidences sur les autres entreprises éventuellement concernées par ces
adaptations.

1.2 Etat contractuel a la date de rédaction du PGC

Suivi du marché de coordination en matiére de sécurité et protection de la sante par Bureau Alpes Controles :
m Offre de contrat retournée signée par le Maitre d'ouvrage le 25/07/2023.
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2 PRESENTATION DU PROJET

2.1 Description succincte

Nom de l'opération : ARRAS (62) - RUE DES ROSATI REHABILITATION D UN BATIMENT

Adresse : 14 bis rue des Rosati

62000 - ARRAS

Type d'ouvrage : CENTRE DE FORMATION

Présentation générale de I'ouvrage faisant objet du présent PGC et des conditions de sa réalisation :

ARRAS (62) - RUE DES ROSATI REHABILITATION D UN BATIMENT
REHABILITATION DE LA CCI EN CENTRE DE FORMATION

2.2 Documents de base pour la réalisation du présent PGC, transmis par le Maitre d'ouvrage

Dossiers de plans

Date

Carnet d'ambiances - DCE 050324
DCE 01 plan de situation

DCE 02 Plan masse toiture projet
DCE 03 Plan masse RDC projet
DCE 04 Plan SSOL projet

DCE 05 Plan RDC projet

DCE 06 Plan R+1

DCE 07 Plan R+2

DCE 08- COUPES A B Projet

DCE 09- COUPES C D E Projet
DCE 10 Fagades NE SO NO Projet
DCE 11 Fagade SE Projet

DCE 12- Fagade Coupe SE Projet
DCE 13 Fagades Plans Coupes Existant
DCE 13 Plan Masse existant

15/04/2024

Pieces écrites

Date

23-3611_240327_CCTP lot 01_GROS OEUVRE
23-3611_240327_CCTP lot 02_CHARPENTE METALLIQUE
23-3611_240327_CCTP lot 03_BARDAGE ETANCHEITE
23-3611_240327_CCTP lot 04_MEX

23-3611_240327_CCTP lot 05_PLATRERIE ISOLATION FAUX PLAFOND
23-3611_240327_CCTP lot 06_MEN INT

23-3611_240327_CCTP lot 07_CARRELAGE

23-3611_240327_CCTP lot 08_SOL SOUPLE

23-3611_240327_CCTP lot 09_PEINTURE

23-3611_240327_CCTP lot 10_CVCP

23-3611_240327_CCTP lot 12_VRD

23-3611_240327_CCTP lot 13_ASCENSEUR

15/04/2024

Pieces administratives

Date

abf

accessibilite

arrete du maire

demande pc

dossier conformite erp

eau potable

enedis

plan pc

urba ingenierie assainissement

15/04/2024

Autre

Date

127467B CCIl Rosati Arras_G2AVP
DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX

19/04/2024

2.3 Informations administratives sur I'opération

2.3.1 Classement de I'opération
L'opération est classée par le Maitre d'ouvrage en catégorie 2.

2.3.2 Déclaration préalable
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Elle doit étre transmise aux organismes de prévention par le Maitre d'ouvrage.

2.3.3 Obligations relatives au classement et au montant de I'opération
Les entreprises, titulaires et sous-traitantes, y compris les entreprises individuelles et artisanales, sont soumises a
I'obligation de réalisation d'une inspection commune avec le Coordonnateur en matiére de Sécurité et Protection de la
Santé.
L'opération étant classée en Catégorie 2, les entreprises titulaires et sous-traitantes réalisant des travaux comportant des
risques sont soumises a l'obligation de réalisation de leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S)

2.3.4 Prévision d'effectifs

L'effectif moyen prévisionnel pour les travaux est de : 10 personnes
L'effectif de pointe prévisionnel est de : 20 personnes

2.4 Informations sur le planning de I'opération

2.4.1 Calendrier général des travaux

Phase actuelle de I'opération pour établissement du présent PGC :
s DCE
m La durée d'exécution des travaux est de : 12 mois de travaux
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3 PRESENTATION DES INTERVENANTS

3.1 Intervenants Maitrise d'ouvrage - Maitrise d'Oeuvre

Désignation

Raison sociale / Responsable

Adresse/Téléphone/Fax/Mail

Maitre d'ouvrage

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE REGION
HAUTS-DE-FRANCE

299 BOULEVARD DE LEEDS
CS90028
59777 LILLE

Monsieur BERNALICIS Victor-
Emmanuel

ve.bernalicis@artois.cci.fr

CSPS

ALPES CONTROLES

ZA du 14 juillet

Rue Pierre et Marie Curie.

62223 SAINT LAURENT BLANGY
sps.nord@alpes-controles.fr

Architecte Maitre d'oeuvre
(Mandataire)

SCENARIO ARA-AGENCE
ARRAS

19 Rue Laurent Gers
62223 Saint-Laurent-Blangy
contact@scenario-ara.com

Monsieur DECROIX Jean-Michel

jm.decroix@scenario-ara.com

Monsieur TASSART Tristan

t.tassart@scenario-ara.com

Maitre d'oeuvre (Co-traitant)

BA bat

980 avenue Charles Pecqueur
62620 RUITZ
Tel : 03-21-53-59-26

Monsieur WATEL Sébastien

Tel : 0680710654

Sebastien. WATEL@ba-bat.com

3.2 Organismes de prévention

Désignation

Raison sociale / Responsable

Adresse/Téléphone/Fax/Mail

Inspection du travail

DREETS

Unité départementale du Pas de Calais
5, rue Pierre Bérégovoy

62000 ARRAS

Tel : 0321602880
ddets-uc1@pas-de-calais.gouv.fr

CARSAT Carsat Hauts-de-France 11 All. Vauban
59650 Villeneuve-d'Ascq
OPPBTP OPPBTP Parc Europe - Bat 10 340, Avenue de la Marne

59700 Marcq en Baroeul
Tel : 03205213 14

lille@oppbtp.fr

3.3 Marchés - Lots - Entreprises

| Désignation

\ Raison sociale / Responsable

Adresse/Téléphone/Fax/Mail
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4.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIF (R4532-44 1°)

4.1.1 Contraintes d’environnement

Type de site : Urbain
Béatiments environnants Bureau — Logements ....
Voies de circulation : rue des Rosati a ARRAS (62000)

Réseaux existants connus par le Coordonnateur SPS au moment de la rédaction du présent document :
- NON CONNUS a ce jour lors de la rédaction du PGC.

W Waterlot - Leusch o6 s
o Jardins du'Valide Scarpe
car Arras@ D917 Rlierm-<is i
a Scarpe 9 R
Cité Nalure@
5 (@) BUrger Kin
- 8 ‘ gg! ng’EgF(ance D4
RivEg Syles Arras Centre
Funny Parc - [Os Val\ey@ Bz
ame D917
et Rue des Augustines ' ATtls Expo pAEELogk
9 ___ Opticien
n SAINT-LAURENT-BLAN
- D260 == Rendez-Vous dans
votre Magasin
? Grand. Placee [« | Carrefour Drive Arras \
“““ Catalogue du'mois .
7 3
D3E1 D42

-/,0% Arras
’77@, D917 D939

BLY

am. de Feuchy

rassin Balédans

Une attention particuliere devra étre portée en matiere de prévention et d'organisation générale pour ce chantier,
notamment vis-a-vis, des Infrastructures routiéres,, ...., a ce titre, une concertation préalable avec I'ensemble de I'équipe
projet sera nécessaire afin de définir en commun le plan d'installation de chantier "de principe”, le phasage des travaux,
les dispositifs de signalisation et de protection, les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales, et toutes sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a

proximité duquel sera implanté le chantier etc...
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4.1.2 Présence d'amiante

4.1.2.1 Diagnostic obligatoire avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE

AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Le présent rapport annule et remplace le rapport n® A33B2333/002-1/ANCIENNE CCI ARRAS/AMI_TRAVIABT
Objet de la modification : Visits du volume 15 {non visité lors de la premiére intervention) et prélévement de Patanchéité au dessus du SAS d'entrés

DESIGNATION DU BATIMENT

Deénomination du batiment: ANCIENNE CCI ARRAS
Fonction principale du batiment: Bureaux
Date du Permis de Construire: non communigué
Adresse:
14Bis rus des Rosati
62000 ARRAS
Propriété de:
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IMDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-
FRAMCE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante (voir
conclusions)

4.1.3 Présence de plomb

4.1.3.1 Diagnostic obligatoire avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX
OU DEMOLITION
MISSION REALISEE LE 12/09/2023

CONCLUSION

Dans le cadre de notre mission, il a été détecté des revétements contenant plomb avec des seuils de 0.05
mg/ecm2 2 0.8 mg/cm2
Il appartiendra aux acteurs de I'opération de respecter leurs obligations réglementaires respectives lors des
phases de conception et de réalisation des travaux.

Les résultats du repérage sont destinés a évaluer les risques d'exposition professionnelle au plomb, de
contamination du voisinage du chantier et de 'environnement.
L'évaluation de ces risques permet le choix des mesures de prévention les mieux adaptées.
Il n'exlste pas de valeur de ssull de concentration réglemsentalre pour conclure sur le nlveau de risque
gue presentent les matérlaux ou revétements contenant du plomb.
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4.2 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES LIES A LA COACTIVITE APPLICABLES AU CHANTIER

421 ARTICLE 4532-44 - 2° Mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec le

coordonnateur.

En dehors des mesures édictées dans le PGCSPS, les entreprises doivent consulter et respecter les consignes données par le Maitre d'ceuvre.

Le CSPS rappel I'importance des missions d’'un maitre d’ceuvre dans une opération de construction, ainsi que son implication en matiére de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs.

Une étroite collaboration est donc nécessaire entre les équipes de la maitrise d’ceuvre, les entreprises intervenantes, le maitre d’ouvrage, 'OPC et le CSPS.

Lors des travaux, le maitre d’ceuvre doit étre le relais naturel du coordonnateur SPS. En effet, il dirige I'exécution des contrats de travaux et dispose de I'autorité et des moyens coercitifs
nécessaires pour le faire, ce qui n’est pas forcément le cas pour le coordonnateur SPS. Cela implique une attention particulierement soutenue aux problématiques de prévention des

risques liés aux risques électriques.

De maniére plus spécifique, il faut retenir que le Code du travail a prévu un réle fondamental pour le maitre d’ceuvre dans la rédaction du PGC. Il doit arréter les mesures d’organisation

générale du chantier, en concertation avec le coordonnateur SPS (article R.4532-44-2°) afin que ce dernier puisse prendre ses mesures de coordination SPS (article R.4532-44-3°).

Présence de personne non
autorisée sur le chantier.

listes des personnels (Dans la base vie)

Lot principal TCE
Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

L4121-2
R4532-16

Identification

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, les
travailleurs indépendants, les compagnons, etc., doivent
étre identifiables sur le chantier par tout moyen au choix
des entreprises, soit par les casques, les vétements, des
badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vétements
de travail ou autre.

Le registre du personnel doit étre disponible en
permanence sur le chantier, il est tenu et mis a jour dans
son intégralité par I'Entreprise Titulaire de chaque lot.

A tout moment, I'équipe projet doit pouvoir consulter la liste
des entreprises et du personnel présent sur le chantier
pour pouvoir vérifier l'adéquation des installations
d’hygiéne aux effectifs présents.

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

L4121-2
R4532-16

Approvisionnement

Gestion logistique jusqu’a la réception, comprenant
notamment gestion :
. organisation des approvisionnements,
o planification des approvisionnements sur la
base d’un tableau récapitulatif des matériaux et
des charges.

Maitre d’ceuvre

Toutes les entreprises.

R476

PGC
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Accés chantier L'accés au chantier pourrait se faire situé rue des | Lot GROS-OEUVRE-VRD Toutes les entreprises. | R476
Rosati 3 ARRAS (62000) et uniquement réservé au | Toutes les entreprises
personnel autorisé.

Les accés au chantier seront balisés par I'entreprise
titulaire du lot principal

Les entreprises devront impérativement respecter les
acces de chantier véhicules.

La sortie se fera dans le sens de la circulation, les
manoceuvres devront étre accompagnées par un homme
trafic désigné par I'entreprise concernée

La délimitation de chantier comportera dans la mesure du
possible deux acces distincts permettant le passage des
camions et l'autre pour le passage du personnel. Ces
acces devront étre équipés d'un systéme permettant la
fermeture du chantier. Cette installation devra étre
entretenue par I'entreprise désignée par le maitre d’ceuvre
durant toute la durée du chantier.

Un plan de circulation sera défini pendant la phase de
préparation par I’entreprise titulaire du lot principal,
celui-ci sera diffusé a toutes les entreprises
intervenant sur le chantier pour informations et prise
en compte ; les entreprises devront exprimer leurs
besoins ou toutes sujétions d’amélioration pour
faciliter et sécuriser leurs futures interventions

L’Entreprise titulaire du lot principal mettra en place des clotures pour fermer le chantier et les entretiendra jusqu’a la fin du chantier. Des portails et des portes fermant a clé seront mis
en place pour le passage des véhicules et des piétons. Les clbtures seront complétées et adaptées a I'avancement du chantier pour que le chantier et la base vie soit toujours parfaitement
clos et indépendants. Sur les cldtures de chantier, des panneaux doivent étre mis en place indiquant a minima : « Chantier interdit au public » et « port des EPI Obligatoire »Les cl6tures
seront lestées / contreventées en fonction de I'environnement et du risque de renversement. Les critéres de stabilisation seront liés au vent, a la nature du terrain et a I'exploitation a
I'initiative de I'entreprise. Les panneaux de signalisation chantier auront les mémes critéres que les clétures en termes d’arrimage et de lestage.

Le titulaire mettra en place et entretiendra les signalisations et protections nécessaires au droit des acces aménagés ainsi que dans les zones présentant des risques de chute.

Toutes les circulations piétons seront séparées des circulations véhicules et engins.

Le plan d'installation de chantier sera a soumettre par le lot Gros ceuvre au Maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, pendant la phase de préparation du chantier. Il sera mis a
jour sur demande du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur SPS jusqu’a la réception des travaux.

Le Plan réalisé par I'entreprise, sera décomposé au minimum, suivant les phases distinctes du chantier

* rampe d'accés fond de fouille, les talus et les protections envisagées en téte de ceux-ci et des berlinoises (retrait de 1.30m en pied et en téte des talus a matérialiser).
* |la position de la base-vie et des parkings personnels, des clotures, etc.

* les points d'entrée des terrains concernés par les travaux et préciser les controles d'acces envisagés (piéton et engins),

* |les réseaux existants (retour des DT),

* séparation des flux engins/piétons

* les zones de déchargements et de stockages (sur site et déportées), de déchets (avec les flux associés),

* la position des engins de levages de charges (grues, monte-matériaux, etc.) et de personnes (ascenseur de chantier, etc.), la centrale a béton, etc,

* |la position des équipements extérieurs électriques de chantier (coffrets, éclairages, etc.).

* |la position des installations sanitaires de proximité (< 50m des batiments).

* |la position des PRS.

* Toute indication que I'entreprise jugera nécessaire pour la parfaite compréhension de son organisation de chantier

* Toute indication supplémentaire demandée par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre, le Coordonnateur SPS jusqu’a la réception.
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4.2.2 ARTICLE 4532-44 - 3° a) Mesures de coordination concernant les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou

verticales.

RISQUE

MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou)

ENTREPRISE METTANT EN CEUVRE
LA MESURE
quand — ou

ENTREPRISE
BENEFICIANT DE LA
MESURE

Référence
documentaire.

Renversement du
personnel.

Mise en place et entretien de voies de chantier avec
séparations flux engin/piéton (jusqu’a la fin des travaux).
A matérialiser sur plan avant travaux :
- Entre point d’entrée de chantier, base vie, zones
de travaux et zones de stockage

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

L4121-2 R4533-2
R4224-3

Renversement du
personnel.

Réalisation et entretien jusqu’'a la réception (y compris
balisage) de pistes spécialement réservées a la
circulation lors des mouvements importants de camions
ou de tous autres véhicules de transport (type noria au
équivalent).

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

R4534-10

Chute de hauteur et
renversement par engin.

Phase infrastructure :

Mise en place d’escalier d’accés fond de fouille a
lavancement des travaux de terrassement et
modifications pendant la phase d’infrastructure, jusqu’a la
réalisation du plancher haut sous-sol.

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

L4121-2

Renversement par engin

Délimiter les zones de circulation / d’évolution des engins
sur site et sur plan a transmettre au CSPS avant
intervention :

- Sens de circulation

- Aire de retournement

- zone d’évolution des engins en co activité

Lot GROS-OEUVRE-VRD

et toute entreprise devant réaliser un
terrassement ou des mouvements de
terre.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de personne
Stabilité des engins

Remblais au plus tot (dés la réalisation des élévations de
I'infrastructure) pour compactage et création (et entretien
jusqu’a la fin du chantier) d’'une bande périphérique stable
de 3m en périphérie de la totalité du/des batiment(s).pour
mise en place des échafaudages et circulation des
nacelles.

En cas d’intervention sur voirie en limite de propriété, un
arrété de voirie sera pris avec aménagement de 'accés et
balisage/cl6ture a 3m minimum de la facade.

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de plain-pied

Mise en place (et entretien jusqu’a la pose des ouvrages
supprimant ce risque) de marches provisoires (avec
garde-corps périphériques si hauteur a franchir > 1m)
pour toute hauteur > 0.35m, y compris franchissement
d’allége pour acceés direct a une zone de travail.

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de hauteur.

Mise en place des escaliers définitifs a I'avancement.
Dans le cas ou [I'élément définitif est incomplet,
I'entreprise mettant en ceuvre la structure de I'ouvrage en

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

L4121-2
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doit I'équipement provisoire afin de le rendre utilisable
pour permettre 'accés en toute sécurité.

Chute de hauteur.

Dans le cas d’'impossibilité de mise en place des escaliers
définitifs : installation d’escaliers provisoires / de sapines
/ tours escaliers a dimensionner en fonction des
nécessités d'utilisation des divers corps d’état

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

Chute de hauteur.

Dans le cas ou [lescalier définitif est incomplet,
I'entreprise mettant en ceuvre la structure de I'ouvrage en
doit I'équipement provisoire afin de le rendre utilisable
pour permettre I'accés en toute sécurité (y compris
remplissage des marches, garde-corps provisoires, etc.).

Tout lot concerné

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de hauteur.

Une échelle réglementaire dépassant le niveau a
atteindre de 1.00 m, fixée en téte et en pied, sera installée
au droit de tous les acces aux combles, et ce pendant tout
le chantier jusqu’a la réception.

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de hauteur.

Mise en place et maintien jusqu'a la réception d'un
escalier métallique provisoire d’acces en toiture ....
Sapine / tour escalier / échafaudage

Lot GROS-OEUVRE-VRD

Lot couverture

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de
zones intérieures

plain-pied :

A l'avancement des travaux, installation et entretien
jusqu’a la réception d'éclairage en trés basse tension de
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec hublots
de classe Il IP44 KO8 protégés par disjoncteur différentiel
30 mA, des circulations verticales et horizontales, des
vide sanitaires et des locaux aveugles.

L’installation d’éclairage de chantier devra étre vérifiée
par un technicien compétent avant mise en service et lors
de chaque modification. Les rapports de vérification et
registres de sécurité seront tenus a disposition sur le
chantier.

Lot électricité.

Toutes les entreprises.

AFNOR NFX 35-103
R4534-9
R4226-21

extérieures

Chute de plain-pied : zones

A Tlavancement des travaux, installation et entretien
jusqu’a la réception d'éclairage en basse tension protégés
par disjoncteur différentiel 30 mA des circulations
extérieures (entre la base-vie et le batiment notamment).
L’installation d’éclairage de chantier devra étre vérifiee
par un technicien compétent avant mise en service et lors
de chaque modification. Les rapports de vérification et
registres de sécurité seront tenus a disposition sur le
chantier.

Lot électricité.

Toutes les entreprises.

R4533-2

R4534-9

AFNOR NFX 35-103
R4226-21

Chute de plain-pied. Nettoyage sur injonction de I'équipe projet TCE Toutes les entreprises. | L4121-2
Renversement du | Lorsqu’un conducteur de camion exécute une manceuvre, | Toute entreprise utilisant un camion | Toutes les entreprises. | R4534-11
personnel. mettre en place un ou plusieurs travailleurs afin de diriger | devant réaliser une manceuvre ou
le conducteur et avertir, par la voix ou par des signaux | décharger une benne.
conventionnels, les personnes survenant dans la zone ou
évolue le véhicule.
PGC Chapitre 5-Page 7/33
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4.2.3 ARTICLE 4532-44 - 3° b) Mesures de coordination concernant les conditions de manutention des différents matériaux et matériels

(interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles).

Si entreprise générale :

Dans tous les cas, I’entreprise concernée prendra toutes les dispositions, dés le début du chantier, pour la mise en commun de tous les engins de levage
nécessaires afin de limiter la manutention manuelle de tous les intervenants jusqu’a la réception.

RISQUE

MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou)

ENTREPRISE METTANT EN CEUVRE
LA MESURE

ENTREPRISE
BENEFICIANT DE LA
MESURE

Référence
documentaire.

Stabilité des engins de
levages mobiles.

Réalisation et entretien pendant toute la phase chantier
d’une plateforme de levage. Situation / Dimension

Lot gros-ceuvre.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Stabilité grue a tour.

Réalisation des missions suivantes :

M1 — Examen environnemental de site

M2 — Avis technique sur dossier de la stabilité d’assise
M3 — Vérification lors de la mise (ou remise) en service,
et aprés 1 an d’installation.

M4 — Vérification d'un dispositif de contréle des
mouvements de grues a tour a zone(s) d’interférence
et/ou zone(s) interdite(s).

Transmission du PV de réception d’un organisme certifié
avant utilisation.

Les moyens nécessaires a la transmission des
informations entre tous les grutiers et les responsables
des travaux ou du chantier (radiotéléphone, etc.) devront
étre mis en oeuvre.

Mise en ceuvre d’'un anémomeétre couplé avec systéme de
préalarme / alarme.

Lot gros-ceuvre.

Toutes les entreprises.

R 406 et R 377 de la
CARSAT.

Risque de renversement
des grues a tour sous
I'effet du vent

Installation d'une préalarme par grue, avec
déclenchement lorsque la vitesse spécifiée dans la notice
du constructeur est atteinte, sans toutefois dépasser
50km/h — Dans la cabine, un feu clignotant orange ou un
signal lumineux et un avertisseur sonore ; a I'extérieur un
feu éclat jaune ou jaune orangé.

Installation d’'une alarme par grue, avec déclenchement
lorsque la vitesse spécifiée dans la notice du constructeur
est atteinte, sans toutefois dépasser 72km/h — Dans la
cabine, un feu clignotant rouge ; a I'extérieur un feu éclat
rouge et sirene.

Lot gros-ceuvre.

Toutes les entreprises.

R 406 de la CARSAT

Chute d’éléments Montage et démontage de la grue en I'absence d’autres | Lot gros-ceuvre. Toutes les entreprises. | L4121-2
entreprises sur le chantier.

Chute de matériau Une concertation sera réalisée en phase préparation avec | Lot gros-ceuvre en concertation avec | Toutes les entreprises. | L4121-2
I'ensemble des lots afin de confirmer le poids maxi de | 'ensemble des corps d’état utilisant la
charge a lever par la grue grue comme moyen de levage.

Manutention Mise a disposition des autres CE de la grue, du grutier, | Lot gros ceuvre Toutes les entreprises. | L4121-2
des apparaux de levage (déterminés en concertation -
avec les CE concernés) et I'élingueur.
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Interférence grue fixe avec
grue mobile.

Formalisation des consignes de sécurité (zone de levage,
etc.) auprés de tous les grutiers concernés, avec mis a
disposition d’un dispositif de communication commun
avant intervention d’une grue mobile.

Tout lot faisant intervenir une grue
mobile.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Stabilité des

mobiles.

grues

Mise en oceuvre d'une liaison radio entre le chef de
manceuvre et le grutier.

Tenir a disposition du CSPS et au MOE le registre de
contréle des vérifications périodiques et le document
d’examen d’adéquation de la grue mobile avant
intervention.

Surcharge admissible des planchers : balisage des
zones circulables par la grue a mettre en ceuvre avant
intervention.

Définir et respecter le mode opératoire et les consignes
au voisinage des lignes électriques aériennes.

Tout lot faisant intervenir une grue
mobile.

Toutes les entreprises.

INRS ED 6107

Interférence
mobiles.

grues

Formalisation des consignes de sécurité (zone de levage,
etc.) auprés de tous les grutiers concernés, avec mis a
disposition d’un dispositif de communication commun
avant intervention.

Tout lot faisant intervenir une grue
mobile.

Toutes les entreprises.

Manutention

Mise en place de recettes a matériaux en fagade a tous
les niveaux (A confirmer par I'équipe projet)
Dimension minimale : a déterminer en fonction des
charges des différents éléments constructifs concernés,
lors de la période de préparation, sur la base minimum
d’un conditionnement de 2.50 m de longueur et 1.50 m
de large et d’une charge de 1500kg.

Dimensionnement minimum de la surface utile : 1,20 m
par 2,50 m, plus 0,60 de circulation autour, soit 2,40 m
par 3,70 m.

Responsabilité :

Mise en ceuvre : Installateur.

Maintien des protections : Chaque entreprise.

Les recettes sont aménagées de telle sorte que les
travailleurs chargés des opérations de chargement
ou

de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la
charge, de se pencher au-dessus du vide

Lot gros ceuvre.

Toutes les entreprises.

L4121-2
CARSAT SP1110
R4534-21

Manutention

Mise en service anticipée de I'ascenseur ou monte- Lot ascenseur.
charge jusqu’a la réception.(A confirmer par I'équipe
projet)

PM Intégration ds les pieces écrites des dispositions
préalables a effectuer par les entreprises :

- ligne tél

- alimentation élec

- Contr6le tech.

- Protection, etc.....

+ co(t avec liftier

Toutes les entreprises.

L4121-2

INRS 445
CCTP LOT
ASCENSEUR
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Fatigue / T.M.S.

Mise en ceuvre d’'un moyen d’aide a la manutention pour
acheminer les matériaux / matériels jusqu’aux moyens de
levage / acces du batiment.

Lot GROS-OEUVRE

Toutes les entreprises.

L4121-2

Fatigue / T.M.S.

Mise en commun d’un treuil au démarrage des travaux, y
compris entretien/vérification, jusqu’a la réception. Les
obligations a charge de l'installateur :

1. Réaliser une vérification initiale lors de la mise en
service de l'appareil.

2. Réaliser une vérification générale périodique
réglementaire (tous les ans ou tous les 6 mois,

suivant type de treuil) et consigner les résultats sur

le registre de sécurité. Cette vérification comprend :

un examen de I'état de conservation des appareils

de levage et de ses supports, les essais prévus

pour s’assurer de l'efficacité de fonctionnement de
I'appareil et les essais prévus pour s’assurer du bon
déclenchement des limiteurs de charge et de
renversement s’ils existent.

3. Réaliser une vérification de remise en service
comprenant un examen d’adéquation, un examen

de montage et d’installation, un examen de I'état de
conservation, une épreuve statique et une épreuve
dynamique.

Les résultats de ces vérifications sont portés, sans délai,
sur le registre de sécurité & maintenir sur le chantier.
Intégrer en phase préparation les charges des différents
éléments a lever par tous les corps d’état.

Lot GROS-OEUVRE

Toutes les entreprises.

Arrétés des ler et 2
mars 2004

Fatigue / T.M.S.

Goulottes d’évacuation

Lot GROS-OEUVRE

Toutes les entreprises.

L4121-2

Manutention.

Renseigner le Document Harmonisé d’Organisation des
Livraisons en Sécurité sur Chantier, ou DHOL (cf. annexe
6 du présent document) et 'annexer au PPSPS.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

R476
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4.2.4 ARTICLE 4532-44 - 3° ¢) Délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier

s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses.

Concertation en phase de préparation et identification lors
de linspection commune.

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA documentaire.
MESURE
Chute de hauteur. Stockage des matériaux sur zone définie sur le PIC. En | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. L4121-2
cas d'utilisation de locaux dans le batiment a construire,
identification sur porte.
Chute d’éléments depuis la | Lester les stockages en toiture, et les limiter aux éléments | Lot concerné. Toutes les entreprises. L4121-2
toiture. a poser dans la journée.
Sanitaire Identification et mise en place d’'une zone de stockage | Entreprise utilisant des produits | Toutes les entreprises. L4121-2
Explosion fermée pour les matériaux dangereux. dangereux.
Incendie Vérifier la compatibilité des matériaux stockés.

4.25 ARTICLE 4532-44 - 3° d) Mesures de coordination concernant les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets

et des décombres.

Chute de plain-pied.

engin de levage chantier) dans les différents niveaux
pour acheminement des déchets jusqu’aux zones
d’évacuation.

Condition de stockage avant enlevement : vérifier la
surcharge admissible des planchers.

affectation de la prestation.

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA documentaire.
MESURE
T.M.S Mise a disposition de tous les corps d’état jusqu’a la fin Lot GROS-OEUVRE Toutes les entreprises. L4121-2
Sanitaire du chantier de chariots (grutables / compatibles avec Selon taille du chantier voir

Sanitaire
Chute de plain-pied.

Mise en place de bennes a déchets jusqu'a la fin du
chantier, sur plateforme aménagée.

Lot GROS-OEUVRE

Toutes les entreprises.

Loi n° 75.633 du 15 juillet
1975, modifiée par la Loi
n°92.646 du 13 juillet 1992

4.2.6 ARTICLE 4532-44 - 3° e) Mesures de coordination concernant les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés.

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA documentaire.
MESURE
Sanitaire. Identification et mise en place d’'une zone de stockage | Entreprise utilisant des produits | Toutes les entreprises. L4121-2
fermée. Enlévement des déchets hebdomadaire. dangereux.
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427 ARTICLE 4532-44 - 3° f) Mesures de coordination concernant les l'utilisation des protections

collectives, des acces provisoires et de

l'installation électrique générale.

chutes de hauteur a partir d'un plan de travail :

1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniere
s(re, rigides et d'une résistance appropriée, placés a une
hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et comportant
au moins :

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA documentaire.
MESURE

Chute de personnel. Entretien des garde-corps en téte des blindages. Lot gros-ceuvre / fondations spéciales | Toutes les entreprises. L4121-2

Chute de hauteur. Mise en place et entretien des garde-corps en téte des | Lot gros-ceuvre / terrassement Toutes les entreprises. L4121-2
talus, ou balisage 3m (si possible) en retrait du risque de
chute.

Chute dans tranchée. Mise en place de garde-corps au droit de toutes les | Lot gros ceuvre et toute entreprise | Toutes les entreprises. L4121-2
tranchées. Prévoir un dispositif de franchissement | devant réaliser un terrassement. R4534-36
sécurisé tous les 10m pour toute largeur de tranchée >
0.40m.

Eléctrisation/Electrocution | A I'avancement des travaux, a partir des points de | Lot principal TCE Toutes les entreprises. L4121-2/
raccordement par le Lot principal TCE, réalisation et NFP 03 001/
entretien jusqu’a la réception de l'installation électrique de Fiche OPPBTP G1 F
chantier 0312
L’installation électrique de chantier devra étre vérifiée par R4534-75
un technicien compétent avant mise en service et lors de R4226-21
chaque modification et tous les 12 mois minimum. Les
rapports de vérification et registres de sécurité seront
tenus a disposition sur le chantier.

Cheminement des cébles en colonne montante et non
dans les cages d’escaliers.

Chute causée par gaine | Mise en place de plague fixée ou boite de protection | Lot gros ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2

technique de petite | tronconique. fiche OPPBTP B1 07

dimension (< 1mx1m). 10

Chute de hauteur. Controle et remise en conformité hebdomadaire de tous | Lot gros ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
les garde-corps provisoires de chantier (et sur injonction | EC
du CSPS/MOE/MO) jusqu’a la réception.

Chute de hauteur. Protection de tous risques de chute (trémies, rives de | Lot gros ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
dalles et planchers, balcons, etc.) par mise en place de
garde-corps provisoires — concertation obligatoire en
phase préparation avec tous les lots et le CSPS pour
validation des protections provisoires, permettant la
pose des ouvrages définitifs sans dépose de celles-

Ci.
Ou avec MOE si possible en conception.
Chute de hauteur. Rappel des préconisations concernant la prévention des | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. R4323-59
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a) Une plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la
hauteur retenue pour les garde-corps ;

b) Une main courante ;

c¢) Une lisse intermédiaire a mi-hauteur ;

2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité
équivalente.

Chute de hauteur.

Le retrait d’'une protection collective mise en ceuvre par
une entreprise n’est possible que dans les conditions
suivantes :

Aprés mise en ceuvre des ouvrages définitifs, faisant
protection collective définitive, ou supprimant le risque
(Garde-corps sur trémie ascenseur remplacé par les
portes définitive de I'ascenseur par exemple)
Apres suppression du risque en cours de chantier
Pour réalisation de travaux nécessitant la dépose de la
protection collective sans suppression préalable du risque
de chute :
-méthodologie a présenter par I'entreprise au MOE et au
CSPS.

ou
-balisage d’interdiction a la zone pour les autres corps
d’état et port I’EPI pour l'intervention et dépose / repose
de la protection collective.
En cas de mise en place incompléte du dispositif de
protection collective définitive, prévoir la pose d’ouvrage
provisoire supprimant le risque de chute — exemple des
garde-corps vitrés : mise en place de remplissage bois
avant mise en place des vitrages définitifs.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque d’empalement.

Mise en place de protection sur tous les fers en attente
(isolés ou en nappes).

Lot gros ceuvre.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque d’empalement.

Mise en place de protection sur toutes les platines en
attente, jusqu’a la pose des ouvrages définitifs.

Tous les lots avec platines de
prescellement.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de hauteur depuis
la couverture ou bacs
collaborants

Protection de tous risques de chute (rives /pignons /
chevétres) par mise en place de garde-corps provisoires.
Installation de filets de sous face.

Lot  couverture Lot
métallique

En concertation avec le GO et le
bardeur

charpente

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de hauteur depuis la
couverture

Mise en place dune protection
(échafaudage de pied ou console) :
FILET??7??

bas de pente

Lot couverture

Toutes les entreprises.
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APPLICATION DE LA COURBE DE CHUTE :
les dimensions et position de la protection collective seront déterminées a l'aide de la courbe
de chute appliquée a tourtes les situations

m

+
Zm

Insuffisant

La courbe ce
chute passe au
dessus de la
protection

La courbe de
chute
rencontre la
protection
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4.2.8 ARTICLE 4532-44 - 3° g) Mesures prises en matiere d'interactions sur le site.

Tenir un retrait d'1.30m en pied de talus (pente a
respecter) au droit des ouvrages béton en sous-sol, et
respecter le retrait en téte préconisé par le rapport
géotechnique

Dans le cas contraire, souténements provisoires a
mettre en place et a maintenir jusqu’au remblaiement de
la zone concernée.

Faire établir en conception un plan de
terrassement avec le retrait en pied et en téte,
en respectant les préconisations du rapport
géotechnique, a demander également.
Attention a la limite de parcelle / mitoyens.

devant réaliser un terrassement.

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi —quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA documentaire.
MESURE
Renversement Parking personnel. Lots gros-ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
Autorisation de voirie, notamment pour la zone | Lots gros-ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
d’emprise de grue, parking et stockage pendant toute la
durée du chantier.
Risque d’effondrement des | Confirmation de la surcharge admissible des planchers | Bureau d’étude structure. Toutes les entreprises. L4121-2
planchers. utilisés comme réception de matériaux (balcon, etc.),
roulage ou stockage.
Stabilité des étaiements La conception des étaiements d'une hauteur de plus | Toute entreprise devant réaliser un | Toutes les entreprises. R4534-105
de six meétres est justifiée par une note de calcul et | étaiement > 6m.
leur construction réalisée conformément a un plan de
montage préalablement établi. La note de calcul et le
plan de montage sont conservés sur le chantier. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux étaiements mis
en ceuvre pour l'exécution des travaux souterrains.
Accident lors de chute de | Délimiter les emplacements de chute et en interdire | Lots concernés Toutes les entreprises. R345
matériaux volontaire physiquement I'accés a toute autre entreprise.
Risque d’effondrement Stockage en téte de talus interdit / roulement. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. L4121-2
Risque d’effondrement. Les soutenements devront prendre en compte la | Lot gros-ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
position des engins de levages (grues fixe et mobile) et
de la zone de stockage/déchargement, et donc des
surcharges éventuelles de ceux-ci.
Risque d’effondrement Prendre en compte les préconisations du géotechnicien. | Lot gros ceuvre et toute entreprise | Toutes les entreprises. Rapport

géotechnique.

Risque d’effondrement des

Suivre préconisation du rapport du géotechnicien et

Lot gros-ceuvre.

Toutes les entreprises.

Rapport

exceptionnelle.

Prise en compte des PPRI

mitoyens (blindage/sous- | interdire 'accés a la zone jusqu’au séchage du béton. géotechnique
oceuvre).
Risque de venue deau | Mise en place d’'un pompage pendant toute le chantier. | Lot gros-ceuvre. Toutes les entreprises. Rapport

géotechnique.
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Risque de pollution.

Demander le rapport de pollution des sols au
Maitre d’ouvrage en phase préparation.
Respecter les préconisations sur rapport de pollution
des sols.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

Rapport de pollution
des sols.

Risque de pollution.

Intervention des entreprises en zones décalées.
Baliser/identifier la zone rouge représentée par la zone
polluée et le site de traitement des déchets.

Interdiction de fumer et d’introduire des flammes nues.

Chaque entreprise devant réaliser un
terrassement / mouvement de terre
pollué

Toutes les entreprises.

OPPBTP 16 G 01 12

(le cas échéant) Risque de
pollution
Mise en commun de moyen

Mettre a disposition des extincteurs a poudre et CO2 sur
le chantier.

Vaporiser ou humidifier les terres afin d'éviter la
dispersion des poussieres.

Prévoir, en complément des installations du lot
principal, des lave-bottes, un sas de
décontamination pour le personnel et un vestiaire «
sale » pour I'abandon des vétements de travail et des
EPI et de faire nettoyer quotidiennement le
cantonnement complémentaire par un agent de
nettoyage disposant d’'un aspirateur a filtre absolu.

Terrassement sol pollué

Toutes les entreprises.

OPPBTP 16 G 01 12

Renversement par des tiers.

Mise en place au début des travaux et entretien jusqu’a
la réception de cl6tures en périphérie de la zone de
chantier.

Contréle et remise en état hebdomadaire jusqu’a la fin
du chantier.

En cas d’intervention a proximité d’'une voie, prévoir les
protections lourdes type GBA et panneaux de
signalisation routiére.

Lot gros-ceuvre

Toutes les entreprises

L4121-2

Risque de chute.

Interdiction de travailler sur nacelle et échafaudage en
cas de vent, de neige ou de pluie.

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

R4323-68

Risque de chute.

En cas de verglas, de gelée ou de neige, des mesures
sont prises pour prévenir toute glissade sur les
passerelles.

Lot gros-ceuvre

Toutes les entreprises

R4534-83

Risque sanitaire

Lors d'utilisation de peinture, résine ou produit
chimique, transmettre la FDS au CSPS avant
intervention et assurer une ventilation efficace (naturelle
ou rapportée) de la zone de travaux.

Intervention sans co activité.

Toute entreprise utilisant un produit
dangereux.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque
d’arbres.

lors des abatages

Intervention réalisée en I'absence d’autre entreprise, en
I'absence d’autre entreprise.

Lot gros-ceuvre.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque de chute déléments
en cours de levage.

Achever la manutention en cours le plus rapidement
possible si la dépose immédiate de la charge n’est pas
possible et appliquer la procédure prévue pour la mise
en sécurité des salariés et des appareils lorsque la
vitesse du vent dépasse la vitesse spécifiée dans la
notice du constructeur, sans toutefois dépasser 72km/h.

Utilisateur des grues.

Toutes les entreprises.

L4121-2
R406
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ECHAFAUDAGE

mises en place de fagon a prévenir les risques de
chute des salariés, matériels et matériaux sur
I'ensemble de la périphérie du batiment, avant et
pendant les travaux

Prévoir convention de mise a disposition et
affichage du PV de réception.

Contrdles obligatoires, a charge de l'installateur, lors de

Risque d’incendie. Mise en place (et remplacement en cas d'utilisation et | Lot gros ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
de vol + + inspection mensuelle + maintenance R406
annuelle minimum) d’extincteur dans le bureau de NF S 61-919
chantier pendant toute la phase chantier.

Risque de chute de banche. Stabilité des banches a assurer pendant toutes les | Lot gros-ceuvre. Toutes les entreprises. L4121-2
phases du travail et stockage fiable par tire pousse et
stabilisateur béton.

Risque flocage/projection. Balisage de la zone de travail, ventilation des locaux et | Toute entreprise réalisation un | Toutes les entreprises. L4121-2
interdiction d'acces aux autres intervenants pendant les | flocage/projection.
projections

Risque de chute déléments | Interdire 'accés a la zone de pose et assurer la stabilité | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. L4121-2

lors de la pose d’ouvrages des ouvrages en phase provisoire.

Stabilité / Chute de hauteur. Les protections basses de pente seront congues et | Lot concerné Toutes les entreprises. L4121-2

Arrété du 21/12/04

la premiére utilisation, en cas de modification ou relatif aux

interruption d’au moins 1 mois de I'échafaudage : vérifications des

Examen d’adéquation, examen de montage et échafaudages

d’installation, examen de ['état de conservation de

I’échafaudage.

Vérification journaliere de I'échafaudage a charge de

chaque utilisateur.

Vérification trimestrielle (examen de [Iétat de

conservation de [I'échafaudage) a charge de

linstallateur.

Mise en place de tunnel de protection au droit des

pénétrations du batiment.
Chute de hauteur (Garde- | Les garde-corps dépasseront de 1 m minimum la | LOT CONCERNE Toutes les entreprises. L4121-2
corps & Courbe de chute) hauteur du bas de pente et respecteront

la courbe de chute. Compte tenu de la hauteur du

platelage, on peut considérer que les montants

seront d'une hauteur minimale de 1,50 m

(A confirmer lors de l'analyse des risques des

entreprises)
Coupure-Choc-Heurt Installer vos zones de découpes / poste de travail dans | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. L4121-2
Emission de poussiéres une piece identifiée — pas dans une zone de circulation.

Privilégier le captage a la source ED6192
Risque auditif En cas dutilisation d’'un matériel type compresseur ou | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. L4121-2

Asphyxie équivalent, celui-ci devra étre positionné a I'extérieur du
batiment ou dans la zone d’intervention (pas dans les
parties communes).
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Attention aux moteurs
machine a projeter, etc.):
proscrite.

thermiques
utilisation

(nacelle,
intérieure

Chute de plain-pied

Cheminement des tuyaux d’approvisionnements a
prévoir dans les gaines techniques ou depuis les
ouvertures de facades : en aucun cas dans I'escalier.

Lots concernés

Toutes les entreprises.

L4121-2

Chute de plain-pied.

A l'avancement des travaux, a partir des points de
raccordement laissés en attente dans les gaines
techniques du béatiment, mise en place et entretien
jusqu’a la réception de points de puisage avec robinet a
nez fileté et d'un réceptacle (gestion de I'évacuation).
Un point de puisage par niveau et par cage d'escalier.
La distance maximale entre deux points de puisage ne
peut excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un
surpresseur provisaoire.

Lots concernés

Toutes les entreprises.

NFP 03 001

Risques électrique et chute de
plain-pied.

Pose des descentes d’eau pluviale des la réalisation de
la couverture/étanchéité jusqu’au raccordement
définitif.

Dans le cas contraire, mise en place d’'un systeme
d’évacuation provisoire des eaux pluviales, y compris
les équipements annexes s'y rapportant.

Lot concerné

Toutes les entreprises

NF P 03-001

Risque d’'incendie.

Tenir & proximité de tous travaux générant étincelle ou
point chaud un extincteur.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque de projection.

Percements en plafonds et dalles : balisage des zones
d'intervention, en partie haute et en partie basse, pour
prévenir le risque de chute de gravats liés au percement
(carottage), et interdiction d'accés a une zone en
travaux.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque de
généralité.

projection -

Balisage des zones d’intervention.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque levage.

Balisage de la zone de levage et homme-trafic au sol.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque de chute de matériel /
matériaux.

Balisage en pied pour tous travaux en hauteur.

Toutes les entreprises.

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque plomb.

Diagnostic plomb avant travaux / avant démolition
sur tous les matériaux impactés.

Maitre d’ouvrage

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque d’exposition au plomb

Identifier sur site les zones contenant du plomb apres
démolition/curage.

Lot démolition

Toutes les entreprises.

L4121-2

Risque d’exposition au plomb
pendant les travaux.

L’entreprise effectuera, avant le démarrage des
travaux, un controle initial d’empoussiérement
surfacique sur le sol.

Réaliser les travaux en I'absence de coactivité.
Intervention de personnel formé.

Isoler la zone de travaux pour éviter toute dissémination
de poussiéres a I'extérieur, par la mise en place d’un
confinement, y compris SAS, notamment pour les

Toute entreprise devant intervenir
sur des ouvrages contenant du
plomb.

Toutes les entreprises.

L4121-2
INRS ED 909
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travaux de démolition et de préparation des fonds
de peinture contenant du plomb.
Interdire I'accés a la zone de travaux sur les ouvrages
contenant du plomb.
Risque d’exposition au plomb | Réaliser un nettoyage complet des zones de travail et | Toute entreprise devant intervenir | Toutes les entreprises. L4121-2
apres les travaux. des acces a laide d’'un aspirateur avec filtre haute | sur des ouvrages contenant du INRS ED 909
efficacité — balayage proscrit. plomb.
L’entreprise effectuera, avant restitution des locaux
a une autre entreprise/occupants, un contréle initial
d’empoussiérement surfacique sur le sol.
Risque amiante. Diagnostic amiante avant travaux / avant démolition | Maitre d’ouvrage Toutes les entreprises. | L4121-2
sur tous les matériaux impactés.
Risque amiante - sous- | Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de | Lot désamiantage. Toutes les entreprises. Décret n° 2012-639
section 3. matériaux, d'équipements et de matériels ou du 4 mai 2012
d'articles en contenant, y compris dans les cas de
démolition : intervention d’'une entreprise certifiée
sous-section 3, avec envoi du plan de démolition, de
retrait ou d'encapsulage aux organismes de prévention
un mois avant le début des travaux.
Risqgue amiante - sous- | Interventions sur des matériaux, des équipements, | Toute entreprise devant intervenir | Toutes les entreprises. Décret n° 2012-639
section 4. des matériels ou des articles susceptibles de | surdes matériaux, des équipements, du 4 mai 2012
provoquer I'émission de fibres d'amiante: | des matériels ou des articles
intervention d’'une entreprise ayant du personnel formé | susceptibles de provoquer I'émission
sous-section 4, avec réalisation d'un mode opératoire, | de fibres d'amiante.
envoyé aux organismes de prévention avant le début
des travaux.
Risque d’exposition a | Reéaliser les travaux en I'absence de coactivité. Lot désamiantage Toutes les entreprises. Décret n° 2012-639
'amiante (sous-sections 3 et | Interdire 'accés a la zone de désamiantage / travaux. et toute entreprise devant intervenir du 4 mai 2012
4) sur des matériaux, des équipements,
des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission
de fibres d'amiante.
Risque d’exposition a | Afin de s'assurer de I'absence de dispersion de fibres | Lot désamiantage. Toutes les entreprises. Décret n° 2012-639
lamiante  sous-section 3 | d'amiante dans I'environnement du chantier et des du 4 mai 2012
pendant les travaux. locaux adjacents, I'entreprise vérifie le respect de la
valeur fixée a l'article R. 1334-29-3 du code de la santé
publique (inférieur ou égal a cinq fibres par litre) par des
mesures d'empoussiérement environnementales (cf.
stratégie d'échantillonnage) a transmettre au CSPS a
I’avancement des travaux.
Risque d’exposition a | Avant toute restitution de la zone, I'entreprise procéde | Toute entreprise devant intervenir sur | Toutes les entreprises. L4121-2
I'amiante aprés travaux sous- | a un examen incluant I'ensemble des zones susceptibles | des matériaux, des équipements, des
section 4 et avant travaux de | d'avoir été polluées, le nettoyage approfondi de la zone | matériels ou des articles susceptibles
réhabilitation et & une mesure du niveau d'empoussierement, a | de provoquer |'émission de fibres
transmettre au CSPS. d'amiante.
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Risque d’exposition a
I'amiante sous-section 3 apres
travaux de retrait et
d’encapsulage et avant
démantelement du
confinement.

(mesure de restitution 1 ou
libératoire, cf.
QR_métrologie_ DGT_version-
2 2015-Travailler-mieux_v2)

Avant toute restitution de la zone et préalablement a
I'enlevement de tout dispositif de confinement, total ou
partiel, I'entreprise procéde a un examen incluant
I'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées,
le nettoyage approfondi de la zone et a une mesure du
niveau d'empoussiérement, a transmettre au CSPS.
En fin de travaux, I'entreprise établit un rapport de fin
de travaux contenant notamment les plans de
localisation de I'amiante mis a jour.

Lot désamiantage.

Toutes les entreprises.

Décret n° 2012-639
du 4 mai 2012

Risque d’exposition a
'amiante apres travaux de
retrait et d’encapsulage apres
le départ de I'entreprise de
désamiantage et avant
travaux de réhabilitation.

(mesure fin de chantier
amiante, cf.
QR_métrologie_ DGT_version-
2_2015-Travailler-mieux_v2)

Avant toute restitution de la zone le maitre d’ouvrage
procede a une mesure du niveau d'empoussiérement
dans l'air, a transmettre au CSPS. Cette mesure est
indiquée a la ligne V du guide GA X 46-033.

Maitre d’ouvrage

Toutes les entreprises.

L4531-1
L4121-3

Risque d’exposition a
'amiante aprés travaux de
retrait ou d’encapsulage sur
matériaux de la liste A et en
intérieur sur des matériaux de
la liste B.

(mesure de restitution 2, cf.
QR_métrologie_DGT_version-
2_2015-Travailler-mieux_v2)

Mesure en fin d’opération (travaux de réhabilitation
inclus) et avant réoccupation des locaux par les

occupants :

A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux contenant de I'amiante, le propriétaire fait
procéder avant toute restitution des locaux traités, a
un examen visuel de I'état des surfaces traitées et fait
également procéder, a une mesure du niveau
d'empoussieérement dans l'air aprés démantélement du
dispositif de confinement, atransmettre au CSPS. Ce
niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

Propriétaire.

Toutes les entreprises.

R1334-29-3 du code
de la santé publique.
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4.2.9 ARTICLE 4532-44 - 4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site al'intérieur ou a proximité

duquel est implanté le chantier..

RISQUE

MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou)

ENTREPRISE METTANT EN
CEUVRE LA MESURE

ENTREPRISE
BENEFICIANT DE LA
MESURE

Référence
documentaire.

Interférence avec d’autres
chantiers (en cours ou en
prévision).

Concertation a l'initiative du maitre d’ouvrage des CSPS,
maitres d’ceuvre et maitres d’ouvrages des opérations
concernées.

Maitre d’ouvrage.

Toutes les entreprises.

Article L4531-3

activités mitoyennes

concernées

Les contraintes particulieres correspondant a I'exploitation
d’activités feront I'objet d’une concertation, pendant la
phase conception avec les exploitants concernés, les
services de secours, le Coordonnateur et le Maitre
d’'CEuvre permettant d’établir les dispositions précises
permettant I'activité des exploitants et le respect de leurs
obligations de sécurité vis a vis de leurs usagers et clients,
et a cet effet, visant notamment a :

*Délimiter le chantier ; Conformément au PIC proposé
par I’entreprise et approuvé par I’équipe projet
*Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le
chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques
pour les travailleurs des entreprises appelées & intervenir
réseaux existants, circulations de [I’exploitation,
spécificités du site

«Communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur
le chantier les consignes de sécurité arrétées avec le chef
d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront
donner a leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des
chantiers non clos et non indépendants, l'organisation
prévue pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence et la description du dispositif mis en place a cet
effet dans I'établissement.

*Préciser les voies de circulation que pourront emprunter
les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des
entreprises concourant a la réalisation des travaux,
aménagements mentionnés a larticle R. 4534-142-1
auxquels auront acces leurs travailleurs.

Conformément au PIC proposé par I'entreprise et
approuvé par I’équipe projet

MOE
MOA
CSPS

Risque d’intervention en | Inspection commune avec chef d’établissement. CSPS/MOE/EU Toutes les entreprises. R4532-14.
site  occupée ou en

exploitation.

Interférence avec | Inspection commune avec l'ensemble des entités | Lot Gros oeuvre Toutes les entreprises. R4532-14.

PGC

SPS-R020-GEN-Niv3 /ind 01

Chapitre 5-Page 21/33

ALPES

CONTROLES

Construction & Exploitation




Risque réseaux

DT (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) a réaliser par
le MO en phase préparation + fournir plan de recollement,
puis DICT par chaque entreprise avant tout terrassement
(modéle CERFA n°14434*01)

En cas de découverte d’un réseau non repéré, I'entreprise
préviendra immédiatement la maitrise d’'ceuvre et le
coordonnateur SPS, et prendra toute mesure
conservatoire appropriée, délimitera éventuellement en
fonction de la nature du réseau un périmetre de sécurité
pour les travailleurs.

L’ensemble des entreprises devront veiller a
respecter les recommandations et
préconisations spécifiques des
concessionnaires issus des retours DICT et
notamment du DCE

Lot gros ceuvre et toute entreprise
devant réaliser un terrassement.

Toutes les entreprises.

Décret n° 2011-1241
R4534-22

Risque sur réseaux actifs.

Les travaux ne peuvent s’accomplir qu'apres la mise
hors tension de linstallation électrigue, @ moins que
I'exploitant ait fait connaitre par écrit qu'il ne peut, pour
une raison qu'il juge impérieuse, procéder a la mise hors
tension.

En cas de désaccord, soit sur la possibilité de mettre
I'installation hors tension, soit, dans le cas ou la mise
hors tension est reconnue impossible, sur les mesures a
prendre pour assurer la protection des travailleurs, les
contestations sont portées par le maitre d’ouvrage /
I’employeur devant l'inspecteur du travail, qui tranche
le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du
contrdle de la distribution d'énergie électrique en cause.

Toute entreprise devant réaliser des

travaux au voisinage de lignes,
canalisations et installations
électriques.

Toutes les entreprises

R4534-111

R4534-124

Risque sur réseaux actifs.

Rappel des distances minimales de sécurité :

1° Trois meétres pour les lignes ou installations dont la plus
grande des tensions, en valeur efficace pour le courant
alternatif, existant en régime normal entre deux
conducteurs quelconques est inférieure a 50 000 volts;
2° Cing metres pour les lignes ou installations dont la plus
grande des tensions, en valeur efficace pour le courant
alternatif, existant en régime normal entre deux
conducteurs quelconques est égale ou supérieure a 50
000 volts.

Toute entreprise devant réaliser des

travaux au voisinage de lignes,
canalisations et installations
électriques.

Toutes les entreprises

Article R4534-108

Risque sur réseaux actifs.

Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse
tension A (BTA), cette mise hors d'atteinte est réalisée :
1° Soit en mettant en place des obstacles efficaces
solidement fixés ;

2° Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou
autres piéces nus sous tension, ainsi que le neutre.

Toute entreprise devant réaliser des

travaux au voisinage de lignes,
canalisations et installations
électriques.

Toutes les entreprises

R4534-119
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http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/

Risque sur réseaux actifs.

Lorsque la ligne ou linstallation électrique est des
domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA)
et haute tension B (HTB), la mise hors d'atteinte de cette
ligne ou de cette installation est réalisée en mettant en
place des obstacles efficaces solidement fixés devant
les conducteurs ou piéces nus sous tension, ainsi que
devant le neutre. Si cette mesure ne peut étre
envisagée, la zone de travail est délimitée
matériellement, dans tous les plans possibles, par une
signalisation trés visible, telle que pancartes,
barriéres, rubans. En outre, 'entreprise désigne une
personne compétente ayant pour unique fonction de
s'assurer que les travailleurs ne franchissent pas la
limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas
contraire.

Toute entreprise devant réaliser des

travaux au voisinage de lignes,
canalisations et installations
électriques.

Toutes les entreprises

R4534-121

Risque sur réseaux actifs.

L'employeur qui envisage de réaliser des travaux de
terrassement, des fouilles, des forages ou des
enfoncements s'informe, auprés du service de voirie
compétent en cas de travaux sur le domaine public, auprés
du propriétaire en cas de travaux sur le domaine privé et,
dans tous les cas, auprés du représentant local de la
distribution d'énergie électrique, s'il existe des
canalisations électriques souterraines, qu'elles soient
ou non enterrées, a l'intérieur du périmétre des
travaux projetés ou a moins de 1,50 metre a |'extérieur
de ce périmeétre.

Toute entreprise devant réaliser des

travaux au voisinage de lignes,
canalisations et installations
électriques.

Toutes les entreprises

Article R4534-110

Risque sur réseaux actifs.

Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des
forages ou des enfoncements sont & réaliser au voisinage
de canalisations électriques souterraines de quelque
classe que ce soit, le parcours des canalisations et
I'emplacement des installations sont balisés de fagon
trés visible a l'aide de pancartes, banderoles, fanions,
peintures ou tous autres dispositifs ou moyens
équivalents. Ce balisage est réalisé avant le début des
travaux et maintenu pendant toute leur durée. En outre,
I'entreprise désigne une personne compétente pour
surveiller les travailleurs et les alerter des qu'ils
s'approchent ou approchent leurs outils a moins de 1,50
metre des canalisations et installations électriques
souterraines.

Toute entreprise devant réaliser des
travaux au voisinage de lignes,
canalisations et installations
électriques.

Toutes les entreprises

R4534-122

Risque de heurt du
personnel de chantier par
lactivitt du site en
exploitation.

Balisage des acceés et de la zone en travaux jusqu'a la
réception.
Séparation des flux intervenants chantier / utilisateurs.

Lot gros-ceuvre

Toutes les entreprises

L4121-2
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Risque d’incendie.

Une évaluation des risques spécifiques, réalisée en
associant les représentants du personnel, doit permettre
de choisir les mesures de prévention du risque d'incendie
les plus appropriées, dans le respect des Principes
Généraux de Prévention.

Les objectifs sont les suivants :

*Supprimer les causes de déclenchement des incendies,
Limiter la propagation des incendies,

*Permettre une évacuation rapide et sire des salariés,
*Assurer l'intervention rapide des services de secours et
de lutte contre l'incendie.

*Contréle du poste de travail deux heures aprées la fin des
travaux par points chauds.

Chaque entreprise titulaire d’un lot prévoira une personne
spécialement formée pour la lutte contre les incendies qui
vérifiera les mesures prises et veillera a leur application.
Tout travail présentant un risque d’incendie devra étre
porté a la connaissance du Maitre d’ceuvre qui en
appréciera la faisabilité.

Tous travaux par point chaud doivent faire I'objet d’'un
permis feu avec I'exploitant. ( A confirmer par le chef
d’établissement)

Des extincteurs en nombre réglementaire selon les
risques sont mis en place dans les bureaux de chantier,
les bungalows du cantonnement, les containers de
stockage de matériaux ou produit inflammables, ainsi qu’a
proximité des zones de travail & risque.

La fourniture, la mise en place et la vérification des
extincteurs seront a la charge de I'entreprise.

La fourniture, la mise en place et la vérification des
extincteurs a proximité des zones de travail a risque seront
a la charge de chaque entreprise

Il est rappelé que les feux ouverts de quelque nature que
ce soit sont interdits sur le chantier.

Tout travail présentant un risque d’incendie devra étre
porté a la connaissance de I'équipe projet, et notamment
de I'exploitant qui en apprécieront la faisabilité.

Toutes entreprises concernées

Toutes les entreprises

L4121-2

Risque sanitaire

Lors d'utilisation de peinture, résine ou produit chimique,
transmettre la FDS au CSPS avant intervention et assurer
une ventilation efficace (naturelle ou rapportée) de la zone
de travaux.

Intervention sans co activité.

Lot concerné

Toutes les entreprises

L4121-2

Risque chimique

Intervention d’'une société agréée pour la dépose des
produits PCB et ou PCT.

Lot concerné

Toutes les entreprises

L4121-2
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4.2.10 ARTICLE 4532-44 - 5° Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant.

RISQUE

MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — od) ENTREPRISE METTANT EN CEUVRE

LA MESURE

ENTREPRISE
BENEFICIANT DE LA
MESURE

Référence
documentaire.

Salubrité du chantier

Réalisation VRD préalables pour opérations > 760 000
euros.

Maitre d’ouvrage.

Toutes les entreprises.

R4533-1

Salubrité du chantier

Avant le début des travaux, installation et entretien
jusqu’a la réception de I'alimentation eau froide depuis le
réseau concessionnaire, y compris le ou les compteurs,
jusqu'aux installations communes de chantier

Lot gros ceuvre.

Toutes les entreprises.

R4533-3

Risque électrique et
salubrité du chantier.

Avant le début des travaux, installation et entretien
jusqu’a la réception de I'alimentation électrique générale
de chantier depuis le réseau concessionnaire, y compris
le ou les compteurs, jusqu'aux installations communes
de chantier, les engins de levages et jusqu'a la
gaine technique électrique de chaque
batiment.

L’installation électrique de chantier devra étre vérifiée
par un technicien compétent avant mise en service et
lors de chaque modification. Les rapports de vérification
et registres de sécurité seront tenus a disposition sur le
chantier.

Lot gros ceuvre.

Toutes les entreprises.

R4533-4

Salubrité du chantier.

Avant le début des travaux, branchements provisoires
d'égout depuis le réseau concessionnaire jusqu'aux
constructions a réaliser et aux installations

communes de chantier, en tenant compte des
aménagements d'hygiéne nécessaires.

Lot gros ceuvre.

Toutes les entreprises.

R4533-5

Risque sanitaire.

Mise en ceuvre de linstallation de chantier (aprés
réalisation des branchements EU/EV - EF -
ELECTRICITE) jusqua la réception (y compris
réalisation des abords).

Sanitaires, Vestiaires, Local réfectoire chauffé et aéré
tenu en parfait état de propreté :

1.5 m? par salarié

Equipement pour déjeuner sur place

Eau potable fraiche (fontaine réfrigérée) et eau chaude
(pour chaque bungalow réfectoire) -
3Lminimum/jour/salarié

Réfrigérateur (1 par bungalow réfectoire)

Dans tous les cas les installations de la base vie
devront répondre aux exigences reglementaires en
vigueurs et seront d’une capacité suffisante et
adaptées aux effectifs (compagnons)

Lot gros-ceuvre.

Toutes les entreprises.

L4221-1

R4228-6 a 12, et de
22 4 24.

R4534-138 & 145
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Les installations tiendront compte de la présence
(ou non) de personnel féminin.

Selon ['évolution du chantier, des installations
supplémentaires pourront étre demandées afin de
répondre a la réglementation.

Salubrité

Si les installations communes d'hygiéne sont distantes
de plus de 50 m de l'acces des batiments, mise en place
et entretien jusqu'a la réception de W.C. dans le
batiment. Si celui-ci comporte plus de 5 niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée, installation d'un W.C. et
d'un distributeur d'eau réfrigérée par tranche de 5
niveaux.

Lot plomberie.

Toutes les entreprises

NF P 03-001

Chute de plain-pied.

Nettoyage et évacuation des déchets hebdomadaire des
zones communes du chantier, jusqu’a la réception.

Toutes les entreprises.

L4121-2
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"
X Assurance

Hygiéne et Cantonnement : Exigences réglementaires

Maladie
Durée du
Installation d"accueil dans les chantiers chantier Moyen & mettre en ceuvre Particularités
<4 >4
mois | mois
Exigences & mettre en ceuvre Check List des actions réalisées {cocher ce qui est fait)
Local réfectoire (suite) Garde-manger
R4228-22 g 24 ou X . s
L. Réfrigérateur conseillé
réfrigérateur
Eau potable Pour la - -
boisson Eau potable fraiche, 3 litres au moins par jour et par travailleur
Sanitaires Lavabos X X lavabos, 1 au moins pour 10 travailleurs ou systéme de
R4228-7a 11 rampes équivalent
Eau pour se X N . -
P Eau courante a température réglable . L .
laver O Pour les trés courts chantiers jumelés
X Si I'eau courante est impossible, possibilité de raccorder sur un réservoir, au sanitaire.
avec quantité suffisante
X L'eau doit étre a température réglable
Cabinets X Un cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets) avec raccordement sur
d'aisance réseau (collectif ou fosse) O En cas d'éloignement de la base vie,
(WC, urinairs) X prévoir des points complémentaires
Un cabinet chimique pour 10
Douches X X 1 pour 8, pour les travaux insalubres et salissants® (plomb, amiante...)

PGC
SPS-R020-GEN-Niv3 /ind 01

Chapitre 5-Page 27/33

ALPES

CONTROLES

Construction & Exploitation



=
X7 Assurance

Hygiene et Cantonnement : Exigences réglementaires

Maladie
Durée du
Installation d"accueil dans les chantiers chantier Moyen & mettre en ceuvre Particularités
<4 =4
mois | mois
Exigences a mettre en ceuvre Check List des gctions fcocher ce qui est fait)
Tous locaux (base vie ou installation dans le . - O Aérés, éclairés et chauffés
batiment) O Tenus en état de propreté constant
Article [4221-1 et R4228-12
O siles locaux fixes ne sont pas adaptés, possibilité d'utiliser
des véhicules de chantier, spécialement aménagés a cet effet, qui doivent
pouveoir répondre aux mémes besoins.
X O Pour un chantier de travaux souterrains, le local vestiaire doit se trouver
au jour
O Lelocal en sous-sol n'est toléré qu’exceptionnellement, 3 défaut d'autre
solution, il n"est accepté que 'il est possible de I'aérer et de I'éclairer
convenablement, et de le tenir en état constant de propreté.
Local vestiaire Armoires O 2 compartiments pour les travaux
R4228-6 vestiaires X X O 1 vestiaire par personne insalubres et salissants® (plomb,
amiante...).
X O sile chantier est trop exigu pour des armoires, possibilité
de les remplacer par des patéres en nombre suffisant
Sieges X X O ennombre suffisant (1 par salarié ou bancs)
Local réfectoire _ Tablles et X X O en nombre suffisant
(sauf en cas de prise en chaises
charge du repas par Appareil de
I'employeur exemple réchauffage X X O chauffe-gamelle | ou tout autre matériel permettant de garder au chaud
prime de panier) ou de cuisson ou de réchauffer)
R4228-22 a 24
Eau
X O Un robinet pour 10 usagers conseillé
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4.2.11 ARTICLE 4532-44 - 6° Renseignements pratigues propres au lieu de |'opération concernant les secours et |I'évacuation des travailleurs

ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere..

pulvérisée de 6L minimum pour 200m2 de plancher.

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence documentaire.
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA
MESURE
Appel des secours. Mise en place et entretien de téléphone(s) destinés aux appels de | Lot principal TCE Toutes les entreprises. | L4121-2
secours dans la base vie (A CONFIRMER en période de préparation R4534-154
de chantier)
Affichage de la conduite a tenir en cas d’accident de I'adresse et
du numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en
cas d'accident.
Appel des secours. Portable pour tout chef d’équipe d’entreprise devant intervenir sur le | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. | L4121-2
site).
Orientation pour les | Mise en place du balisage d’identification des étages et n° de locaux, | Lot gros ceuvre. Toutes les entreprises. | L4121-2
secours. et entretien jusqu’a la réception, y compris accés aux batiments.
Organisation des | Permanence d'un secouriste pour 20 personnes sur le chantier, | Lot  principal et toutes | Toutes les entreprises. | R4224-15
secours. identifié, jusqu’a la réception. entreprises concernées R4534-152
Pour chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant
plus de quinze jours ou sont réalisés des travaux dangereux (chute
> 3m, démolition, etc.).
Risque de chute de | A l'avancement des travaux, installation et entretien jusqu'a la | Lot électricité. Toutes les entreprises. | L4121-2
plain-pied. réception d'éclairage type BAES permettant I'évacuation sire et facile R4226-21
du personnel, en particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones
aveugles, ... Un balisage sera installé en sous-sol de fagon a assurer
la reconnaissance des obstacles et des changements de direction et
permettre de s’orienter vers les sorties.
L’installation d’éclairage de sécurité de chantier devra étre vérifiée par
un technicien compétent avant mise en service et lors de chaque
modification. Les rapports de vérification et registres de sécurité seront
tenus a disposition sur le chantier.
Organisation des | Au moins un escalier sera constamment en service pendant toute la | Lot gros-ceuvre — OPC. Toutes les entreprises. | L4121-2
secours. durée du chantier. R4534-75
Matériel de secours. Chaque entreprise sur le site disposera d'une trousse de premiers | Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. | L4121-2
secours.
Cage de fond de fouille phase terrassement Terrassement / gros ceuvre Toutes les entreprises. | L4121-2
Organisation des | Mise a disposition jusqu’a la fin de chantier d’'une trousse de secours | Lot gros-ceuvre. Toutes les entreprises. | L4121-2
secours. compléete et adaptée a la nature des risques du chantier (a compléter R4224-14
pendant tout le chantier) dans le local vestiaire.
Risque d’incendie. Mise en place (et remplacement en cas d’utilisation et de vol jusqu’a la | Lot gros ceuvre. Toutes les entreprises. | L4121-2
fin du chantier + inspection mensuelle + maintenance annuelle) INRS TJ 20
d’extincteurs suivant la répartition suivante : un extincteur a eau NF S 61-919
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Consignes

Les consignes a mettre en ceuvre sont :

- Localiser et isoler le blessé

- Appel des secours « Centre 15 » ou « Pompiers 18 » en précisant autant que faire se peut, la nature du traumatisme visible et la localisation de I'accident

- Accompagnement depuis le parking extérieur du véhicule et des personnels de secours au blessé, en s’assurant que toutes les circulations verticales et horizontales soient bien
dégagées

Déclaration d'accident

Chaque entreprise se chargera de la globalité de la procédure administrative de déclaration d’accident, préviendra le CSPS le plus rapidement possible (au plus tard sous 24
heures) et rédigera un compte-rendu relatant les circonstances de I'accident et les mesures prises pour éviter tout renouvellement du méme accident.

4.2.12 Mesures d'évacuation

L’évacuation des blessés selon la gravité des blessures peut se faire :
Par ambulance en empruntant la voie d’accés au préalablement dégagée.

4.2.13 Services d'urgence

Désignation Téléphone
SAMU 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18 /112 (portable)
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4.2.14 ARTICLE 4532-44 - 7° Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

réaliser son inspection commune au minimum 15
jours avant son intervention.

Chaque entreprise devra tenir informé le CSPS en cas
d’intervention de sous-traitant (lui transmettre son
PPSPS), et respecter les dispositions décrites ci-avant.
Chaque entreprise devra appliquer le PGCSPS et
rédiger un PPSPS avant son intervention.

RISQUE MESURE DE PREVENTION (quoi — quand — ou) ENTREPRISE METTANT EN ENTREPRISE Référence documentaire.
CEUVRE LA MESURE BENEFICIANT DE LA
MESURE
Incompréhension des | Chaque entreprise devra assurer la présence d’au | Toutes les entreprises intervenant sur | Toutes les entreprises. R4532-38.
consignes de sécurité. minimum une personne maitrisant la langue francgaise | le chantier.
sur le chantier, jusqu’a la réception.
Intervention d’entreprise non | Chaque entreprise devant intervenir sur le chantier | Toutes les entreprises intervenant sur | Toutes les entreprises. R4532-13.
autorisée. doit prendre rendez-vous avec le CSPS pour | le chantier. L4532-9.

Sous-traitants — Prestataires

En I'absence de définition Iégale des sous-traitants au sens de la loi 93-1418, un sous-traitant au sens de la coordination SPS sera celui agréé par le maitre d’'ouvrage au titre de la loi
75-1344 et présenté comme tel au coordonnateur SPS par celui-ci. Tout prestataire de I'entreprise titulaire exécutant des travaux générant un risque majeur en co-activité sera présenté
au Csps par I'entreprise titulaire pour réaliser une inspection commune et devra remettre un PPSPS. Les autres prestataires de I'entreprise titulaire agiront sous sa responsabilité.
L’entreprise titulaire devra leur transmettre le PGC ainsi que les consignes transmises lors de I'l.C. L’entreprise titulaire procede a une analyse de risque des taches du prestataire dans
son PPSPS si nécessaire. Les prestataires du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre agiront sous leurs responsabilités.

Personnes autorisées :

Les personnes autorisées au sens de la mission de coordination SPS a accéder au chantier, sont :
Les personnels des entreprises titulaires ayant réalisé leur inspection commune et remis leur PPSPS
Les personnels des entreprises sous-traitantes agréées par le MO ayant réalisé leur inspection commune et remis leur PPSPS
Les prestataires définis a I'article 3.1.6
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4.3 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d'installation de chantier sera a soumettre par le lot Gros ceuvre au Maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, pendant
la phase de préparation du chantier. Il sera mis a jour sur demande du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur SPS jusqu’a la
réception des travaux.

Le Plan réalisé par I'’entreprise, sera décomposé, suivant les phases distinctes des travaux.

Celui-ci doit faire apparaitre trés clairement les éléments suivants :

E I R I S I

PGC

Installations générales de chantier (base-vie, etc.).

Position des clétures de chantier

Position du portail d’acces

Position de la signalisation de chantier

Position des engins de levage, pendant toute la durée du chantier

Emplacement des aires de stockage

Position de I'armoire principale de l'installation électrique

Positions des armoires secondaires

Zones de bennes pour I'’évacuation des gravats et déchets

Toute indication que I'entreprise jugera nécessaire pour la parfaite compréhension de son organisation de chantier
Toute indication supplémentaire demandée par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre, le Coordonnateur SPS jusqu’a la
réception.

LE REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS DANS L’EMPRISE DU CHANTIER
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4.4 Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du batiment et
des travaux publics (R476)

DOCUMENT HARMONISE D’ORGANISATION DES LIVRAISONS EN SECURITE
Nom du CSPS : Joachim MESSEANT 0672582720

Partie a remplir par le CSPS

Adresse chantier situé rue des Rosati a ARRAS | Coordonnées de la personne a
(62000) contacter
Contraintes horaires de | A définiren accord avec I'équipe | Moyens mutualisés de levage
livraisons projet et manutention (cf. PGCSPS)
Autres renseignements utiles | Acces Quai de déchargement O oui O non

(contraintes administratives,...) | vgies de circulation

Installations sanitaires

Points sensibles (dans I'emprise
du chantier et en périphérie)

Zones de stockage

Dimensions des aires de
stockage

Charges admissibles
Nature du terrain

Hauteur a respecter
(emplacement portique, gabarit)

Partie a renseigner par I’entreprise

Nom de I'entreprise Adresse siege

Nom du réceptionnaire Coordonnées du
réceptionnaire

Plages horaires de livraisons

Présence chef de manceuvre O oui O non

Distance et hauteur maxi de la | OO d(m) Charge utile de la recette a | O
zone de déchargement au | g h(m) matériaux (le cas échéant)
camion

Appareil de levage utilisé pour | O grue de chargement O appareil propre au
'opération chantier

O appareil a la charge du | Type
fournisseur

Autres renseignements utile
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ANNEXES

m  Annexe 1: RAPPORT AMIANTE AVANT TRAVAUX (112 pages)
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RAPPORT AMIANTE AVANT
TRAVAUX
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Pole d'activité DIM Haut de France - Normandie
360 avenue Marc Lefrancq

59300 VALENCIENNES

Tel 03 59 61 75 89
dim.nord@alpes-controles.fr

DIM R401/Version 20231013

Références : A33B2339/002-1/ANCIENNE CCI ARRAS/AMI_TRAV/ABT-AR1
Date d'édition 1 27/10/2023
Contrat N° : A33-B-2023-0099/1

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE

AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Le présent rapport annule et remplace le rapport n° A33B2339/002-1/ANCIENNE CCI ARRAS/AMI_TRAV/ABT
Objet de la modification : Visite du volume 15 (non visité lors de la premiére intervention) et prélevement de I'étanchéité au dessus du SAS d'entrée

DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du batiment: ANCIENNE CCl ARRAS
Fonction principale du batiment: Bureaux
Date du Permis de Construire: non communiqué
Adresse:
14Bis rue des Rosati
62000 ARRAS
Propriété de:
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-
FRANCE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante (voir
conclusions)

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature Date et Lieu d'établissement du rapport : 27/10/2023 a LONGUEAU
Le diagnostiqueur Organisme: BUREAU ALPES CONTROLES
H rganisme:
Antoine BLOT N° SIREN/SIRET: 351 812 698/00667

Le présent rapport est établi par une personne
dont les compétences sont certifiées par :
Nom organisme certificateur :

SOCOTEC CERTIFICATION

Adresse de certification :

1 rue René Anjolvy

94250 Gentilly

Nom du diagnostiqueur : BLOT Antoine
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A. INFORMATIONS GENERALES

A1 ‘DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du batiment : ANCIENNE CCl ARRAS
Fonction principale du batiment : Bureaux
Date du Permis de Construire: non communiqué
Adresse:
14Bis rue des Rosati
62000 ARRAS
Propriété de:
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE

A.2 |DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION|Documents remis: Néant

HAUTS-DE-FRANCE Moyens mis a disposition: Néant
Adresse: Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur
299 BOULEVARD DE LEEDS d'ordre via I'offre de contrat.

59777 LILLE
Qualité: Propriétaire

A.3 |[EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N°: A33B2339/002-1/ANCIENNE CCI ARRAS/AMI_TRAV/ABT-|Date d'émission du rapport: 27/10/2023

AR1 Date de commande: 06/09/2023
Le repérage a été réalisé le: 12/09/2023 Laboratoire d'Analyses :
Correspondant: M BERNALICIS Victor-Emmanuel EUROFINS - ASCAL

2 rue Chanoine Ploton

CS 40265

42016 SAINT ETIENNE
Accréditation N° 1- 1591

A.4 |REFERENCE REGLEMENTAIRE

- Arréte du 16 juillet 2019 modifié par I'arrété du 23 janvier 2020

- Bases du programme de repérage : annexe 1 de I'arrété du 16 juillet 2019
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017

- Norme NF X46-020 du 05/08/2017
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B. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante

Remarques

Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire
Une contre visite en présence de Alpes Contrdle et I?entreprise en charge des travaux et/ou le cas échéant du
désamiantage peut étre envisagée avant tous départs de travaux

Descriptif des travaux

Réhabilitation du batiment
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Liste des locaux visités

Sous-sol

Sous-sol/Vol 1

Sous-sol/Vol 2

Sous-sol/Vol 3

Sous-sol/Vol 4

Sous-sol/Vol 5

Sous-sol/Vol 6

Sous-sol/Vol 7

Sous-sol/Vol 8

Sous-sol/Vol 9

Sous-sol/Vol 10

Sous-sol/Vol 11

Sous-sol/Vol 12

Sous-sol/Vol 13

Sous-sol/Vol 14

Sous-sol/Vol 15

Sous-sol/Vol 16

Rez de Chaussée

Rez de Chaussée/Vol 17

Rez de Chaussée/Vol 18

Rez de Chaussée/Vol 19

Rez de Chaussée/Vol 20

Rez de Chaussée/Vol 21

Rez de Chaussée/Vol 22

Rez de Chaussée/Vol 23

Rez de Chaussée/Vol 24

Rez de Chaussée/Vol 25

Rez de Chaussée/Vol 26

Rez de Chaussée/Vol 27

Rez de Chaussée/Vol 28

Rez de Chaussée/Vol 29

Rez de Chaussée/Vol 30

Rez de Chaussée/Vol 31

Rez de Chaussée/Vol 32

Rez de Chaussée/Vol 33

Rez de Chaussée/Vol 34

Rez de Chaussée/Vol 35

1er Etage

1er Etage/Vol 36

1er Etage/Vol 37

1er Etage/Vol 38

1er Etage/Vol 39

1er Etage/Vol 40

1er Etage/Vol 41

1er Etage/Vol 42

1er Etage/Vol 43

1er Etage/Vol 44

1er Etage/Vol 45

1er Etage/Vol 46

1er Etage/Vol 47

1er Etage/Vol 48

1er Etage/Vol 49

1er Etage/Vol 50

1er Etage/Vol 51

1er Etage/Vol 52

1er Etage/Vol 53

1er Etage/Vol 54

1er Etage/Vol 55

1er Etage/Vol 56
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1er Etage/Vol 57

1er Etage/Vol 58

1er Etage/Vol 59

1er Etage/Vol 60

2éme Etage

2eme Etage/Vol 61

2eme Etage/Vol 62

2éme Etage/Vol 63

2éme Etage/Vol 64

2éme Etage/Vol 65

2éme Etage/Vol 66

2éme Etage/Vol 67

2éme Etage/Vol 68

2éme Etage/Vol 69

2éme Etage/Vol 70

2éme Etage/Vol 71

2eme Etage/Vol 72

2éme Etage/Vol 73

2éme Etage/Vol 74

2eme Etage/Vol 75

2éme Etage/Vol 76

2éme Etage/Vol 77

Extérieur

Extérieur/Facades

Extérieur/Toiture

Liste des éléments non visités

sans objet

Liste des matériaux contenant de I'amiante:

Zone

Local

Element

Matériau

Justificatif

Extérieur

Facades

Murs et cloisons
magonnés

Chaperon

par analyse du prélévement

n°82
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Zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
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N° ZPSO |Elément témoin Ouvrage de Sondages et Etendue de la localisation ZPSO contenant de

référence prélévements I'amiante
complémentaires *
Z1 P11: Enduit ciment Murs et cloisons Prélévement(s) : P67, [2éme Etage Absence d'amiante
magonnés P76, P38, P25 - Vol 61
-Vol 62

Sondage(s) : S1, S6, |- Vol 72
S11, S18, S25, S32, -Vol 74
S21, S40, S47, S52, -Vol 75
S58, S62, S66, S73, - Vol 76
S80, S88, S93, S97, -Vol 77
S102, S162, S166, Sous-sol
S171, 8178, S181, - Vol 1
S186, S191, S196, -Vol 2
S201, S206, S233, -Vol 3
S258, S270, S274, - Vol 4
S279, S286, S313, -Vol 5
S318, S321, S324, -Vol 6
S328 -Vol 7
-Vol 8
-Vol 9
-Vol 10
- Vol 11
-Vol 12
-Vol 13
-Vol 14
- Vol 16
Rez de Chaussée
-Vol 17
-Vol 18
-Vol 19
- Vol 20
- Vol 33
- Vol 34
- Vol 35
1er Etage
- Vol 36
- Vol 37
- Vol 38
- Vol 39
- Vol 40
- Vol 41
- Vol 42
- Vol 49
- Vol 55
- Vol 57
- Vol 58
- Vol 59
- Vol 60

Z2 P2: Bande enduite Cloisons seches Prélévement(s) : P74, |2éme Etage Absence d'amiante
(assemblées, P36, P28 - Vol 66
préfabriquées) - Vol 61
Sondage(s) : S4, S14, |- Vol 62
S29, S43, S41, S55, - Vol 63
S69, S76, S82, S30, - Vol 64
S89, S94, S98, S103, |- Vol 65

S107, S111, S115, - Vol 67
S118, S122, S126, - Vol 68
S135, S141, S144, - Vol 69
S146, S153, S158, - Vol 70
S163, S167, S172, - Vol 71
S176, S179, S184, - Vol 72
S189, S194, S199, -Vol 73
S204, S209, S213, -Vol 74
S217, S221, S224, - Vol 75
S$227, S231, S236, - Vol 76
S239, S247, S251, -Vol 77
S255, S264, S268, Sous-sol
S272, S277, S282, - Vol 1
S284, S287, S289, -Vol 2
S291, S293, S297, - Vol 6
S302, S304, S310, -Vol 7
S314, S316, S319, - Vol 8
S$322, S325, S329 -Vol 9
-Vol 12
-Vol 13
- Vol 14
-Vol 15
- Vol 16
Rez de Chaussée
- Vol 17
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-Vol 18
- Vol 19
- Vol 20
- Vol 21
- Vol 22
- Vol 23
- Vol 24
- Vol 25
- Vol 26
- Vol 27
- Vol 28
- Vol 29
- Vol 30
- Vol 31
- Vol 32
- Vol 33
- Vol 34
- Vol 35
1er Etage
- Vol 36
- Vol 37
- Vol 38
- Vol 39
- Vol 40
- Vol 41
- Vol 42
-Vol 43
- Vol 44
- Vol 45
- Vol 46
- Vol 47
- Vol 48
- Vol 49
- Vol 50
- Vol 51
- Vol 52
- Vol 53
- Vol 54
- Vol 55
- Vol 56
- Vol 57
- Vol 58
- Vol 59
- Vol 60

Z3

P3: Carton platre

Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées)

Prélévement(s) : P75,
P37, P29

Sondage(s) : S5, S15,
S35, S44, S48, S56,
S70, S77, S83, S36,
S90, S95, S99, S104,
S108, S112, S116,
S119, S123, S127,
S136, S142, S145,
S147, S154, S159,
S164, S168, S173,
S177, S180, S185,
$190, S195, S200,
S205, S210, S214,
S218, S222, S225,
S228, S232, S237,
S240, S248, S252,
S256, S265, S269,
S273, S278, S283,
S$285, 5288, S290,
S292, S294, S298,
S303, S305, S311,
S315, S317, S320,
S323, $326, S330

2éme Etage
- Vol 66
- Vol 61
- Vol 62
- Vol 63
- Vol 64
- Vol 65
- Vol 67
- Vol 68
- Vol 69
-Vol 70
- Vol 71
-Vol 72
-Vol 73
-Vol 74
-Vol 75
- Vol 76
-Vol 77
Sous-sol
-Vol 1
-Vol 2
-Vol 6
-Vol 7
-Vol 8
-Vol 9
-Vol 12
- Vol 13
-Vol 14
- Vol 15
- Vol 16
Rez de Chaussée
-Vol 17
- Vol 18
-Vol 19
- Vol 20
- Vol 21
- Vol 22
- Vol 23

Absence d'amiante
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- Vol 24
- Vol 25
- Vol 26
- Vol 27
- Vol 28
- Vol 29
- Vol 30
- Vol 31
- Vol 32
- Vol 33
- Vol 34
- Vol 35
1er Etage
- Vol 36
- Vol 37
- Vol 38
- Vol 39
- Vol 40
- Vol 41
- Vol 42
-Vol 43
- Vol 44
- Vol 45
- Vol 46
- Vol 47
- Vol 48
- Vol 49
- Vol 50
- Vol 51
- Vol 52
- Vol 53
- Vol 54
- Vol 55
- Vol 56
- Vol 57
- Vol 58
- Vol 59
- Vol 60

Z4

P1: Lés, colle et ragréage

Revetements de
sols

Prélévement(s) : P30

Sondage(s) : S7, S149,
S156, S203, S259,
S296, S295

2éme Etage
- Vol 66

- Vol 64

- Vol 65
-Vol 73
Sous-sol
-Vol 1

Rez de Chaussée
- Vol 31

- Vol 32

1er Etage

- Vol 42

- Vol 56

Absence d'amiante

Z5

ascenseur

P16: Enduit ciment sur gaine

Murs et cloisons
macgonnés

Prélévement(s) : P41

2éme Etage
- Vol 61

1er Etage

- Vol 36

Absence d'amiante

Z6

P15: Colle de carrelage

Revetements de
sols

Prélévement(s) : P42

Sondage(s) : S129,
S132, S139, S242,
S301, S308

2éme Etage

- Vol 69

- Vol 68

Rez de Chaussée
- Vol 24

- Vol 25

- Vol 28

1er Etage

- Vol 50

- Vol 51

Absence d'amiante

z7

P18: Colle de plinthe

Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Prélévement(s) : P43

Sondage(s) : S130, S8,
S$140, S241, S299,
S306

2éme Etage
- Vol 67

- Vol 68

- Vol 69
Rez de Chaussée
- Vol 24

- Vol 25

- Vol 28

1er Etage

- Vol 50

- Vol 51

Absence d'amiante

Z8

P14: Colle de faience

Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Prélévement(s) : P60,
P44

Sondage(s) : S128,
S131, S137, S243,

2éme Etage

- Vol 67

- Vol 68

- Vol 69

Rez de Chaussée

Absence d'amiante
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S300, S307

- Vol 24
- Vol 25
- Vol 28
1er Etage
- Vol 50
- Vol 51

Z9 P5: Panneau

Faux-plafonds

Prélévement(s) : P45

Sondage(s) : S2, S16,
S244

2éme Etage

- Vol 64

Rez de Chaussée
- Vol 24

- Vol 25

- Vol 26

1er Etage

- Vol 50

- Vol 51

Absence d'amiante

Z10 P10: Joint

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Prélévement(s) : P47

2éme Etage
- Vol 61

1er Etage

- Vol 49

Absence d'amiante

Z11 P52: Poteau rond

Murs et cloisons
maconnés

Prélévement(s) : P54

Rez de Chaussée
-Vol 17
- Vol 20

Absence d'amiante

212 P7: Poteau rond

Murs et cloisons
maconnés

Prélévement(s) : P61

Sondage(s) : S46,
S106, S207

2éme Etage

- Vol 65

Sous-sol

-Vol 7

Rez de Chaussée
- Vol 21

- Vol 29

1er Etage

- Vol 42

Absence d'amiante

Z13 P48: Plafond : Enduit ciment

Plafonds

Prélévement(s) : P73,
P63

Sondage(s) : S3, S13,
S20, S27, S34, S28,
S42, S49, S54, S60,
S64, S68, S75, S81,
S23, S87, S91, S96,
S101, S105, S109,
S113, 8117, 8121,
S124, S134, S138,
S143, S148, S155,
S160, S165, S169,
S175, S183, S188,
S193, S198, S202,
S208, S212, S216,
S$220, S223, S226,
S230, S235, S238,
S246, S250, S254,
S257, S263, S267,
S271, S276, S281

1er Etage
- Vol 37
- Vol 36
- Vol 38
- Vol 39
- Vol 40
- Vol 41
-Vol 42
-Vol 43
- Vol 44
-Vol 45
- Vol 46
- Vol 47
- Vol 48
- Vol 49
- Vol 50
- Vol 51
- Vol 52
- Vol 53
- Vol 54
- Vol 55
- Vol 56
- Vol 57
- Vol 58
- Vol 59
- Vol 60
Sous-sol
-Vol 1
-Vol 2
-Vol 3
-Vol 4
-Vol 5
-Vol 6
-Vol 7
-Vol 8
-Vol 9
- Vol 10
- Vol 11
-Vol 12
-Vol 13
-Vol 14
-Vol 15
- Vol 16
Rez de Chaussée
-Vol 17
-Vol 18
- Vol 19
- Vol 20
- Vol 21
-Vol 22

Absence d'amiante

A33B2339/002-1/ANCIENNE CCI ARRAS/AMI_TRAV/ABT-AR1

DIM R401/Version 20231013

Page 11/79

ALPES

CONTROLES

Construction & Exploitation



- Vol 23
- Vol 24
- Vol 25
- Vol 26
- Vol 27
-Vol 28
- Vol 29
- Vol 30
- Vol 31
- Vol 32
- Vol 33
- Vol 34
- Vol 35

214

P35: Poteau carré

Murs et cloisons
magonnés

Prélévement(s) : P71

1er Etage
- Vol 55
Sous-sol
- Vol 16

Absence d'amiante

215

P62: Poutre

Poutres et
charpentes

Prélévement(s) : P72

Sondage(s) : S12, S19,
S26, S33, S22, S53,
S59, S63, S67, S74,
S86, S100

Rez de Chaussée
- Vol 30
-Vol 17
- Vol 20
Sous-sol
-Vol 2
-Vol 3
-Vol 4
-Vol 5
-Vol 6
-Vol 9
-Vol 10
- Vol 11
-Vol 12
-Vol 13
- Vol 16

Absence d'amiante

216

P17: enduit projeté

Fagades lourdes y
compris poteaux

Prélévement(s) : P78

Extérieur
- Fagades

Absence d'amiante

217

P19: Colle de revétement fagades

Fagades lourdes y
compris poteaux

Prélévement(s) : P79

Extérieur
- Fagades

Absence d'amiante

218

P20: Appuis de fenétres

Facades lourdes y
compris poteaux

Prélévement(s) : P80

Extérieur
- Facades

Absence d'amiante

219

P6: Colle de faience

Facades lourdes y
compris poteaux

Prélévement(s) : P85

Extérieur
- Facades

Absence d'amiante

Z20

P65: Lés, colle et ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S39, S72,
S79

Sous-sol
-Vol 9

- Vol 6
-Vol 12
-Vol 13

Absence d'amiante

Z21

P66: Peinture au sol

Revetements de
sols

Sondage(s) : S17, S24,
S31, S38, S51, S85,
S37

Sous-sol
- Vol 10
-Vol 2
-Vol 3
-Vol 4
-Vol 5

- Vol 8

- Vol 14
-Vol 15

Absence d'amiante

722

P55: Colle + ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S92,
S110, S114, S125

Rez de Chaussée
- Vol 20
- Vol 18
- Vol 22
- Vol 23
- Vol 26

Absence d'amiante

723

P57: Colle + ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S161

Rez de Chaussée
- Vol 34
- Vol 33

Absence d'amiante

724

P34: Colle non bitumineuse de sol

Revetements de
sols

Sondage(s) : S182,
S187, S249, S253,
S266

1er Etage
- Vol 55
- Vol 38
- Vol 39
- Vol 53
- Vol 54
- Vol 57

Absence d'amiante

725

P46: Colle non bitumineuse de sol

Revetements de
sols

Sondage(s) : S192,
S197

1er Etage
- Vol 37
- Vol 40
- Vol 41

Absence d'amiante

726

P40: Colle + ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S245,
S275

1er Etage
- Vol 58
- Vol 52
- Vol 59

Absence d'amiante
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227

P50: Colle + ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S211,
S215, S219, S229

1er Etage
- Vol 47
- Vol 44
- Vol 45
- Vol 46
- Vol 48

Absence d'amiante

728

P31: Enduit ciment

Murs et cloisons
macgonnés

Sondage(s) : S150,
S157, S260

2éme Etage

-Vol 73

Rez de Chaussée
- Vol 31

- Vol 32

1er Etage

- Vol 56

Absence d'amiante

Z29

P32: Colle sur marche

Revetements de
sols

Sondage(s) : S9, S151,

S261

2éme Etage

-Vol 73

Sous-sol

-Vol 1

Rez de Chaussée
- Vol 31

1er Etage

- Vol 56

Absence d'amiante

Z30

P33: Sous face escalier

Plafonds

Sondage(s) : S10,
S152, S262

2éme Etage

-Vol 73

Sous-sol

- Vol 1

Rez de Chaussée
- Vol 31

1er Etage

- Vol 56

Absence d'amiante

Z31

P9: Colle + ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S170,
S174, S234, S280,
S327

2éme Etage

- Vol 61

-Vol 77

Rez de Chaussée
- Vol 35

1er Etage

- Vol 36

- Vol 49

- Vol 60

Absence d'amiante

Z32

P24: Colle + ragréage

Revetements de
sols

Sondage(s) : S309,
S312

2éme Etage
-Vol 75
-Vol 70
-Vol 72

Absence d'amiante

(*) La norme demande de doubler au minimum les prélévements sur certains MPSCA.

Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante aprés analyses:

Zone Local Element Matériau N° préléevement
Sous-sol Vol 8 Revétements de murs, Colle de faience 64
poteaux, cloisons, gaines,
coffres
Sous-sol Vol 9 Revetements de sols Lés, colle et ragréage 65
Sous-sol Vol 10 Revetements de sols Peinture au sol 66
Sous-sol Vol 12 Revétements de murs, Colle de faience 68
poteaux, cloisons, gaines,
coffres
Sous-sol Vol 12 Portes de placard, baignoires Plaque souple antivibratile 69
et éviers métalliques
Sous-sol Vol 16 Revetements de sols Lés, colle et ragréage 70
Rez de Chaussée Vol 17 Murs et cloisons magonnés Poteau rond 52
Rez de Chaussée Vol 19 Revetements de sols Colle + ragréage 56
Rez de Chaussée Vol 20 Revetements de sols Colle + ragréage 55
Rez de Chaussée Vol 27 Revetements de sols Lés, colle + ragréage 53
Rez de Chaussée Vol 29 Revetements de sols Lés, colle et ragréage 59
Rez de Chaussée Vol 30 Revetements de sols Colle + ragréage 58
Rez de Chaussée Vol 30 Poutres et charpentes Poutre 62
Rez de Chaussée Vol 34 Revetements de sols Colle + ragréage 57
1er Etage Vol 37 Menuiseries extérieures Joint d'étanchéité type compribande 49
1er Etage Vol 37 Plafonds Plafond : Enduit ciment 48
1er Etage Vol 37 Revetements de sols Colle non bitumineuse de sol 46
1er Etage Vol 43 Revetements de sols Lés, colle et ragréage 51
1er Etage Vol 47 Revetements de sols Colle + ragréage 50
1er Etage Vol 55 Murs et cloisons magonnés Poteau carré 35
1er Etage Vol 55 Revetements de sols Colle non bitumineuse de sol 34
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Zone Local Element Matériau N° prélevement
1er Etage Vol 58 Revetements de sols Colle + ragréage 40
1er Etage Vol 60 Revetements de sols Colle + ragréage 39

2éme Etage Vol 61 Murs et cloisons magonnés Enduit ciment 11
2éme Etage Vol 61 Murs et cloisons magonnés Enduit ciment sur gaine ascenseur 16
2éme Etage Vol 61 Cloisons séches Joint 10
(assemblées, préfabriquées)
2eme Etage Vol 61 Revetements de sols Colle + ragréage 9
2éme Etage Vol 62 Revetements de sols Colle + ragréage 12
2eme Etage Vol 63 Revetements de sols Colle + ragréage 8
2éme Etage Vol 64 Faux-plafonds Panneau 5
2eme Etage Vol 65 Murs et cloisons magonnés Poteau rond 7
2éme Etage Vol 66 Plafonds Plafond : Carton platre 4
2eme Etage Vol 66 Cloisons seches Bande enduite 2
(assemblées, préfabriquées)
2éme Etage Vol 66 Cloisons séches Carton platre 3
(assemblées, préfabriquées)
2éme Etage Vol 66 Revetements de sols Lés, colle et ragréage 1
2éme Etage Vol 67 Revetements de sols Colle de carrelage 13
2éme Etage Vol 67 Revétements de murs, Colle de plinthe 18
poteaux, cloisons, gaines,
coffres
2éme Etage Vol 67 Revétements de murs, Colle de faience 14
poteaux, cloisons, gaines,
coffres
2éme Etage Vol 69 Revetements de sols Colle de carrelage 15
2éme Etage Vol 71 Revetements de sols Colle + ragréage 27
2eme Etage Vol 73 Murs et cloisons magonnés Enduit ciment 31
2éme Etage Vol 73 Revetements de sols Colle sur marche 32
2éme Etage Vol 73 Plafonds Sous face escalier 33
2éme Etage Vol 74 Revetements de sols Colle + ragréage 26
2éme Etage Vol 75 Revetements de sols Colle + ragréage 24
2éme Etage Vol 76 Revetements de sols Colle + ragréage 23
Extérieur Facades Fagades lourdes y compris Muret 21
poteaux
Extérieur Fagades Revetements de sols Colle de carrelage 22
Extérieur Facades Revetements de sols Rampe 77
Extérieur Facades Fagades lourdes y compris Muret 81
poteaux
Extérieur Facades Menuiseries extérieures Joint étanchéité 83
Extérieur Fagades Revetements de sols Colle de carrelage 84
Extérieur Facades Facades lourdes y compris enduit projeté 17
poteaux
Extérieur Facades Facades lourdes y compris Colle de revétement fagades 19
poteaux
Extérieur Facgades Facades lourdes y compris Appuis de fenétres 20
poteaux
Extérieur Fagades Fagades lourdes y compris Colle de faience 6
poteaux
Extérieur Toiture Etanchéité de toiture terrasse Etanchéité bitumineuse 86
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C. DESCRIPTION DE

LA MISSION

La mission porte sur le repérage de |'amiante dans les éléments suivants:

Composants de la Partie des Localisation ‘g Présence Justificatif
construction composants a sonder £ d'amiante
2
o
Oui |Non| Oui [Non
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Etanchéité de toiture Etanchéité bitumineuse|Extérieur/Toiture/Etanchéité X X |par analyse du prélevement n°86
terrasse bitumineuse
2 - Parois verticales extérieures et Fagades
Fagades lourdes y compris |Appuis de fenétres en |Extérieur/Facades/Appuis de fenétres | X X |par analyse du prelévement n°20
poteaux fibres-ciment Extérieur/Fagades/Appuis de fenétres X X |par analyse du prélévement n°80
Colle de faience Extérieur/Facades/Colle de faience X X |par analyse du prélévement n°6
Extérieur/Facades/Colle de faience X X |par analyse du prélévement n°85
Enduit lisse Extérieur/Fagades/Muret X X |par analyse du prélevement n°81
Enduit projeté Extérieur/Fagades/Muret X X |par analyse du prélevement n°21
Extérieur/Facades/enduit projeté X X |par analyse du prélévement n°17
Extérieur/Facades/enduit projeté X X |par analyse du prélévement n°78
Extérieur/Fagades/Colle de revétement | X X |par analyse du prélévement n°19
facades
Extérieur/Fagades/Colle de revétement | X X |par analyse du prélevement n°79
fagades
Menuiseries extérieures  |Joint d'étanchéité type |1er Etage/Vol 37/Joint d'étanchéité X X |paranalyse du prélévement n°49
compribande type compribande
Mastic Extérieur/Fagades/Joint étanchéité X X |par analyse du prélévement n°83
8 - Equipements divers et accessoires
Portes de placard, Plague souple Sous-sol/Vol 12/Plaque souple X X |par analyse du prélévement n°69
baignoires et éviers antivibratile antivibratile
métalliques
3 - Parois verticales intérieures
Cloisons séches Bande enduite Sous-sol/Vol 1/Bande enduite X X |idem par analyse du prélévement n°2
(assemblées, Sous-sol/Vol 2/Bande enduite X X |idem par analyse du prélévement n°2
préfabriquées) Sous-sol/Vol 6/Bande enduite X X |idem par analyse du prélévement n°2
Sous-sol/Vol 7/Bande enduite X X |idem par analyse du prélevement n°2
Sous-sol/Vol 8/Bande enduite X X |idem par analyse du prélévement n°2
Sous-sol/Vol 9/Bande enduite X X |idem par analyse du prélevement n°2
Sous-sol/Vol 12/Bande enduite X X |idem par analyse du prélévement n°2
Sous-sol/Vol 13/Bande enduite X X |idem par analyse du prélevement n°2
Sous-sol/Vol 14/Bande enduite X X |idem par analyse du prélévement n°2
Sous-sol/Vol 15/Bande enduite X X |idem par analyse du prélevement n°2
Sous-sol/Vol 16/Bande enduite X X |par analyse du prélévement n°74
Rez de Chaussée/Vol 17/Bande X X |idem par analyse du prélevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 18/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 19/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 20/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 21/Bande X X |idem par analyse du prélevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 22/Bande X X [idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 23/Bande X X |idem par analyse du prélevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 24/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 25/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
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Composants de la Partie des Localisation E Présence Justificatif
construction composants a sonder £ d'amiante
£
Oui |Non| Oui [Non
Rez de Chaussée/Vol 26/Bande X X |idem par analyse du prélevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 27/Bande X X |idem par analyse du préléevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 28/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 29/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 30/Bande X X  |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 31/Bande X X [idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 32/Bande X X |idem par analyse du prélevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 33/Bande X X |idem par analyse du préléevement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 34/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2
enduite
Rez de Chaussée/Vol 35/Bande X X |idem par analyse du prélévement n°2

enduite

1er Etage/Vol 36/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 37/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 38/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 39/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 40/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 41/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 42/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 43/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 44/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 45/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 46/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 47/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 48/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 49/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 50/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 51/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 52/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 53/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 54/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 55/Bande enduite

par analyse du préléevement n°36

1er Etage/Vol 56/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 57/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 58/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 59/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

1er Etage/Vol 60/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 61/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 62/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 63/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 64/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 65/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 66/Bande enduite

par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 67/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 68/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 69/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 70/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 71/Bande enduite

par analyse du prélévement n°28

2éme Etage/Vol 72/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 73/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 74/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 75/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 76/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

2éme Etage/Vol 77/Bande enduite

idem par analyse du prélévement n°2

Joint

1er Etage/Vol 49/Joint

DX DX DX XX XXX XX DX XXX XX XX DX XXX XX DX XX XXX XX XX XX XXX X X XXX XX XX | X[ XX

DX XXX XX XXX XXX DX XXX XXX DX XXX XXX X XXX XXX DX XXX XX X X XXX XX XXX XXX | X[ X | X[ X

par analyse du prélévement n°47
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Composants de la Partie des Localisation E Présence Justificatif
construction composants a sonder £ d'amiante
S
@D
?
o
Oui [Non| Oui [Non

2éme Etage/Vol 61/Joint

par analyse du prélevement n°10

Panneau

Sous-sol/Vol 1/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 2/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 6/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 7/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 8/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 9/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 12/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 13/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 14/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 15/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Sous-sol/Vol 16/Carton platre

par analyse du prélévement n°75

Rez de Chaussée/Vol 17/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 18/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 19/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 20/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 21/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 22/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 23/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 24/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 25/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 26/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 27/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 28/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 29/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 30/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 31/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 32/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 33/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 34/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Rez de Chaussée/Vol 35/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 36/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 37/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 38/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 39/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 40/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 41/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 42/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 43/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 44/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 45/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 46/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 47/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 48/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 49/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 50/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 51/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 52/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 53/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 54/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 55/Carton platre

par analyse du prélevement n°37

1er Etage/Vol 56/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 57/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 58/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 59/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

1er Etage/Vol 60/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 61/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 62/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 63/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 64/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 65/Carton platre

DX XKD XX XXX XXX XX XXX XXX XX XX DX XXX XX DX X XXX XX DX DX XXX XXX XX XXX XXX X XXX XXX XX XXX XXX X XXX XXX X[ XX XX X | X | X | X[ X | X

DX XX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX X XXX XX XX XX XXX DX XXX XXX X XX XXX X XX XXX X XX XX XXX XX X XX XXX X

idem par analyse du prélévement n°3

A33B2339/002-1/ANCIENNE CCI ARRAS/AMI_TRAV/ABT-AR1

Page 17/79

ALPES

CONTROLES

Construction & Exploitation

DIM R401/Version 20231013



Composants de la
construction

Partie des
composants a sonder

Localisation

= ~
c Présence
[ —
£ d'amiante
Q
>
@
‘0
S
o
Oui |Non| Oui [Non

Justificatif

2éme Etage/Vol 66/Carton platre

par analyse du prélevement n°3

2éme Etage/Vol 67/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 68/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 69/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 70/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 71/Carton platre

par analyse du prélévement n°29

2éme Etage/Vol 72/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 73/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 74/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 75/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 76/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

2éme Etage/Vol 77/Carton platre

idem par analyse du prélévement n°3

Murs et cloisons magonnés

Enduit peint Sous-sol/Vol 7/Poteau rond idem par analyse du prélévement n°7
Rez de Chaussée/Vol 21/Poteau rond idem par analyse du prélévement n°7
Rez de Chaussée/Vol 29/Poteau rond par analyse du prélévement n°61
1er Etage/Vol 42/Poteau rond idem par analyse du prélévement n°7
2éme Etage/Vol 65/Poteau rond par analyse du prélévement n°7
Enduit lisse Sous-sol/Vol 1/Enduit ciment idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 1/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 2/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 3/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 4/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 5/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 6/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 7/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 8/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 9/Enduit ciment

par analyse du prélevement n°67

Sous-sol/Vol 9/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 10/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 11/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 12/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 13/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 14/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Sous-sol/Vol 16/Enduit ciment

par analyse du prélévement n°76

Rez de Chaussée/Vol 17/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Rez de Chaussée/Vol 18/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Rez de Chaussée/Vol 19/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Rez de Chaussée/Vol 20/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Rez de Chaussée/Vol 33/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Rez de Chaussée/Vol 34/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

Rez de Chaussée/Vol 35/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 36/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 37/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 38/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 39/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 40/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 41/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 42/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 49/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 49/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 55/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 57/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 58/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 59/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

1er Etage/Vol 60/Enduit ciment

par analyse du prélevement n°38

2éme Etage/Vol 61/Enduit ciment

par analyse du prélévement n°11

2éme Etage/Vol 62/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

2éme Etage/Vol 72/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

2éme Etage/Vol 74/Enduit ciment

idem par analyse du prélévement n°11

2éme Etage/Vol 75/Enduit ciment

par analyse du prélévement n°25

2éme Etage/Vol 75/Enduit ciment

DX XKD XX XXX XXX XX XXX XXX XX XX DX XXX XX DX X XXX XX DX DX XXX XXX XX XXX XXX X XXX XXX XX XXX XXX X XXX XXX X[ XX XX X | X | X | X[ X | X

DX XX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX X XXX XX XX XX XXX DX XXX XXX X XX XXX X XX XXX X XX XX XXX XX X XX XXX X

idem par analyse du prélévement n°11
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Composants de la Partie des Localisation E Présence Justificatif
construction composants a sonder £ d'amiante
2
o
Oui |Non| Oui [Non
2éme Etage/Vol 76/Enduit ciment X X |idem par analyse du prélevement n°11
2éme Etage/Vol 77/Enduit ciment X X |idem par analyse du prélevement n°11
1er Etage/Vol 36/Enduit ciment sur X X |par analyse du prélévement n°41
gaine ascenseur
2éme Etage/Vol 61/Enduit ciment sur X X |par analyse du prélevement n°16
gaine ascenseur
Rez de Chaussée/Vol 17/Poteau rond X X |par analyse du prélévement n°52
Rez de Chaussée/Vol 20/Poteau rond X X |par analyse du prélévement n°54
Sous-sol/Vol 16/Poteau carré X X |par analyse du prélévement n°71
1er Etage/Vol 55/Poteau carré X X |par analyse du prélévement n°35
Rez de Chaussée/Vol 31/Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélevement n°31
Rez de Chaussée/Vol 32/Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélévement n°31
1er Etage/Vol 56/Enduit ciment X X |idem par analyse du prélevement n°31
2éme Etage/Vol 73/Enduit ciment X X |par analyse du prélévement n°31
Autres Extérieur/Facades/Chaperon X X par analyse du prélévement n°82
Revétements de murs, Colle de faience Sous-sol/Vol 8/Colle de faience X X |par analyse du prélévement n°64
poteaux, cloisons, gaines, Sous-sol/Vol 12/Colle de faience X X |par analyse du prélévement n°68
coffres Rez de Chaussée/Vol 24/Colle de X X |idem par analyse du prélévement n°14
faience
Rez de Chaussée/Vol 25/Colle de X X |idem par analyse du prélévement n°14
faience
Rez de Chaussée/Vol 28/Colle de X X |par analyse du prélevement n°60
faience
1er Etage/Vol 50/Colle de faience X X |par analyse du prélévement n°44
1er Etage/Vol 51/Colle de faience X X [idem par analyse du prélévement n°14
2éme Etage/Vol 67/Colle de faience X X |par analyse du prélévement n°14
2éme Etage/Vol 68/Colle de faience X X |idem par analyse du prélévement n°14
2éme Etage/Vol 69/Colle de faience X X |idem par analyse du prélévement n°14
Colle de plinthe Rez de Chaussée/Vol 24/Colle de X X |idem par analyse du prélévement n°18
plinthe
Rez de Chaussée/Vol 25/Colle de X X |idem par analyse du prélevement n°18
plinthe
Rez de Chaussée/Vol 28/Colle de X X [idem par analyse du prélévement n°18
plinthe
1er Etage/Vol 50/Colle de plinthe X X |idem par analyse du prélevement n°18
1er Etage/Vol 51/Colle de plinthe X X |par analyse du prélévement n°43
2éme Etage/Vol 67/Colle de plinthe X X |par analyse du prélévement n°18
2éme Etage/Vol 68/Colle de plinthe X X [idem par analyse du prélévement n°18
2éme Etage/Vol 69/Colle de plinthe X X |idem par analyse du prélevement n°18
4 - Plafonds et faux-plafonds
Plafonds Enduit lisse Sous-sol/Vol 1/Sous face escalier X |idem par analyse du prélévement n°33
Rez de Chaussée/Vol 31/Sous face X |idem par analyse du prélévement n°33
escalier
1er Etage/Vol 56/Sous face escalier X X |idem par analyse du prélévement n°33
2éme Etage/Vol 73/Sous face escalier | X X |par analyse du prélévement n°33
Panneau 2éme Etage/Vol 66/Plafond : Carton X X |par analyse du prélévement n°4
platre
Enduit ciment Sous-sol/Vol 1/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 2/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélevement n°48
Sous-sol/Vol 3/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 4/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélevement n°48
Sous-sol/Vol 5/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 6/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélevement n°48
Sous-sol/Vol 7/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 8/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélevement n°48
Sous-sol/Vol 9/Plafond : Enduit ciment | X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 10/Plafond : Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélevement n°48
Sous-sol/Vol 11/Plafond : Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 12/Plafond : Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélevement n°48
Sous-sol/Vol 13/Plafond : Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 14/Plafond : Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélevement n°48
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Composants de la Partie des Localisation E Présence Justificatif
construction composants a sonder £ d'amiante
£
Oui |Non| Oui [Non
Sous-sol/Vol 15/Plafond : Enduit ciment| X X |idem par analyse du prélévement n°48
Sous-sol/Vol 16/Plafond : Enduit ciment| X X |par analyse du prélévement n°73
Rez de Chaussée/Vol 17/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 18/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 19/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 20/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 21/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 22/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 23/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 24/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 25/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 26/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 27/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 28/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 29/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 30/Plafond : X X |par analyse du prélevement n°63
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 31/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 32/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 33/Plafond : X X |idem par analyse du prélevement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 34/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
Rez de Chaussée/Vol 35/Plafond : X X |idem par analyse du prélévement n°48
Enduit ciment
1er Etage/Vol 36/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 37/Plafond : Enduit X X |par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 38/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 39/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 40/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 41/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 42/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 43/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 44/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 45/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 46/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 47/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 48/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
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Composants de la Partie des Localisation E Présence Justificatif
construction composants a sonder £ d'amiante
Oui |Non| Oui [Non

1er Etage/Vol 49/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 50/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 51/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 52/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 53/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 54/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 55/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 56/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 57/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 58/Plafond : Enduit X X |idem par analyse du prélevement n°48
ciment
1er Etage/Vol 59/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment
1er Etage/Vol 60/Plafond : Enduit X X [idem par analyse du prélévement n°48
ciment

Poutres et charpentes Enduit lisse Sous-sol/Vol 2/Poutre X X [idem par analyse du prélévement n°62
Sous-sol/Vol 3/Poutre X X |idem par analyse du prélevement n°62
Sous-sol/Vol 4/Poutre X X |idem par analyse du prélévement n°62
Sous-sol/Vol 5/Poutre X X |idem par analyse du prélevement n°62
Sous-sol/Vol 6/Poutre X X |idem par analyse du prélévement n°62
Sous-sol/Vol 9/Poutre X X |idem par analyse du prélevement n°62
Sous-sol/VVol 10/Poutre X X |idem par analyse du prélévement n°62
Sous-sol/Vol 11/Poutre X X |idem par analyse du préléevement n°62
Sous-sol/Vol 12/Poutre X X |idem par analyse du prélévement n°62
Sous-sol/Vol 13/Poutre X X |idem par analyse du préléevement n°62
Sous-sol/Vol 16/Poutre X X |par analyse du prélévement n°72
Rez de Chaussée/Vol 17/Poutre X X |idem par analyse du prélevement n°62
Rez de Chaussée/Vol 20/Poutre X X |idem par analyse du prélévement n°62
Rez de Chaussée/Vol 30/Poutre X X |par analyse du prélévement n°62

Faux-plafonds Panneau Rez de Chaussée/Vol 24/Panneau X X |idem par analyse du prélevement n°5
Rez de Chaussée/Vol 25/Panneau X X |idem par analyse du prélevement n°5
Rez de Chaussée/Vol 26/Panneau X X |idem par analyse du prélevement n°5
1er Etage/Vol 50/Panneau X X |par analyse du prélévement n°45
1er Etage/Vol 51/Panneau X X |idem par analyse du prélévement n°5
2éme Etage/Vol 64/Panneau X X |par analyse du prélévement n°5

5 - Planchers et planchers techniques

Revetements de sols Colle de carrelage 2eme Etage/Vol 67/Colle de carrelage | X X |par analyse du prélévement n°13
Extérieur/Fagades/Colle de carrelage X X |par analyse du prélévement n°22
Extérieur/Fagades/Colle de carrelage X X |par analyse du prélévement n°84
Rez de Chaussée/Vol 24/Colle de X X |idem par analyse du prélévement n°15
carrelage
Rez de Chaussée/Vol 25/Colle de X X |idem par analyse du prélévement n°15
carrelage
Rez de Chaussée/Vol 28/Colle de X X |idem par analyse du prélevement n°15
carrelage
1er Etage/Vol 50/Colle de carrelage X X |idem par analyse du prélevement n°15
1er Etage/Vol 51/Colle de carrelage X X |par analyse du prélévement n°42
2éme Etage/Vol 68/Colle de carrelage X X |idem par analyse du prélevement n°15
2eme Etage/Vol 69/Colle de carrelage | X X |par analyse du prélévement n°15
2éme Etage/Vol 69/Colle de carrelage X X |idem par analyse du prélevement n°15

Colle non bitumineuse |Sous-sol/Vol 16/Lés, colle et ragréage | X X |par analyse du prélévement n°70
de sol Rez de Chaussée/Vol 19/Colle + X X |par analyse du prélévement n°56
ragréage
A33B2339/002-1/ANCIENNE CCl ARRAS/AMI_TRAV/ABT-AR1 Page 21/79 A_ L P E S
DIM R401/Version 20231013

CONTROLES

Construction & Exploitation



Composants de la Partie des Localisation < Présence Justificatif
construction composants a sonder 2 d'amiante
2
o
Oui |Non| Oui [Non

Rez de Chaussée/Vol 27/Lés, colle + X X |par analyse du prélevement n°53
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 29/Lés, colle et X X |par analyse du prélevement n°59
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 30/Colle + X X |par analyse du prélévement n°58
ragréage
1er Etage/Vol 43/Lés, colle et ragréage | X X |par analyse du prélevement n°51
1er Etage/Vol 60/Colle + ragréage X X |par analyse du prelévement n°39
2éme Etage/Vol 62/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°12
2eme Etage/Vol 63/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°8
2éme Etage/Vol 71/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°27
2eme Etage/Vol 74/Colle + ragréage X X |par analyse du prelévement n°26
2éme Etage/Vol 76/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°23
Sous-sol/Vol 1/Lés, colle et ragréage X X |idem par analyse du prélevement n°1
Rez de Chaussée/Vol 31/Lés, colle et X X [idem par analyse du prélévement n°1
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 32/Lés, colle et X X [idem par analyse du prélévement n°1
ragréage
1er Etage/Vol 42/Lés, colle et ragréage | X X |idem par analyse du prélevement n°1
1er Etage/Vol 56/Lés, colle et ragréage | X X |idem par analyse du prélevement n°1
2éme Etage/Vol 64/Lés, colle et X X [idem par analyse du prélévement n°1
ragréage
2éme Etage/Vol 65/Lés, colle et X X [idem par analyse du prélévement n°1
ragréage
2éme Etage/Vol 66/Lés, colle et X X |par analyse du prélévement n°1
ragréage
2éme Etage/Vol 73/Lés, colle et X X |par analyse du prélévement n°30
ragréage
Sous-sol/Vol 6/Lés, colle et ragréage X X |idem par analyse du prélevement n°65
Sous-sol/Vol 9/Lés, colle et ragréage X X |par analyse du prélevement n°65
Sous-sol/Vol 12/Lés, colle et ragréage X X |idem par analyse du prélevement n°65
Sous-sol/Vol 13/Lés, colle et ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°65
Rez de Chaussée/Vol 18/Colle + X X |idem par analyse du prélevement n°55
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 20/Colle + X X |par analyse du prélévement n°55
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 22/Colle + X X |idem par analyse du prélévement n°55
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 23/Colle + X X |idem par analyse du prélévement n°55
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 26/Colle + X X |idem par analyse du prélévement n°55
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 33/Colle + X X |idem par analyse du prélevement n°57
ragréage
Rez de Chaussée/Vol 34/Colle + X X |par analyse du prélévement n°57
ragréage
1er Etage/Vol 38/Colle non bitumineuse| X X [idem par analyse du prélévement n°34
de sol
1er Etage/Vol 39/Colle non bitumineuse| X X |idem par analyse du prélévement n°34
de sol
1er Etage/Vol 53/Colle non bitumineuse| X X |idem par analyse du prélévement n°34
de sol
1er Etage/Vol 54/Colle non bitumineuse| X X |idem par analyse du prélévement n°34
de sol
1er Etage/Vol 55/Colle non bitumineuse| X X |par analyse du prélévement n°34
de sol
1er Etage/Vol 57/Colle non bitumineuse| X X |idem par analyse du prélevement n°34
de sol
1er Etage/Vol 37/Colle non bitumineuse| X X |par analyse du prélévement n°46
de sol
1er Etage/Vol 40/Colle non bitumineuse| X X [idem par analyse du prélévement n°46
de sol
1er Etage/Vol 41/Colle non bitumineuse| X X |idem par analyse du prélévement n°46
de sol
1er Etage/Vol 52/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°40
1er Etage/Vol 58/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°40
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2
o
Oui |Non| Oui [Non
1er Etage/Vol 59/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°40
1er Etage/Vol 44/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°50
1er Etage/Vol 45/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°50
1er Etage/Vol 46/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°50
1er Etage/Vol 47/Colle + ragréage X X |par analyse du prelévement n°50
1er Etage/Vol 48/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°50
Sous-sol/Vol 1/Colle sur marche X X |idem par analyse du prélévement n°32
Rez de Chaussée/Vol 31/Colle sur X X |idem par analyse du prélevement n°32
marche
1er Etage/Vol 56/Colle sur marche X X [idem par analyse du prélévement n°32
2éme Etage/Vol 73/Colle sur marche X X |par analyse du prélevement n°32
Rez de Chaussée/Vol 35/Colle + X X |idem par analyse du prélévement n°9
ragréage
1er Etage/Vol 36/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°9
1er Etage/Vol 49/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°9
1er Etage/Vol 60/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélévement n°9
2éme Etage/Vol 61/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°9
2eme Etage/Vol 77/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélevement n°9
2éme Etage/Vol 70/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélevement n°24
2eme Etage/Vol 72/Colle + ragréage X X |idem par analyse du prélevement n°24
2éme Etage/Vol 75/Colle + ragréage X X |par analyse du prélévement n°24
Ragréage Extérieur/Fagades/Rampe X X |par analyse du prélévement n°77
Peinture au sol Sous-sol/Vol 2/Peinture au sol X X [idem par analyse du prélévement n°66
Sous-sol/Vol 3/Peinture au sol X X [idem par analyse du prélévement n°66
Sous-sol/Vol 4/Peinture au sol X X |idem par analyse du prélevement n°66
Sous-sol/Vol 5/Peinture au sol X X [idem par analyse du prélévement n°66
Sous-sol/Vol 8/Peinture au sol X X |idem par analyse du prélevement n°66
Sous-sol/Vol 10/Peinture au sol X X |par analyse du prélévement n°66
Sous-sol/Vol 14/Peinture au sol X X |idem par analyse du prélevement n°66
Sous-sol/Vol 15/Peinture au sol X X [idem par analyse du prélévement n°66
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Vue aérienne
Planche de repérage usuel
Type: Plan Croquis: 1/27
Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles
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|1[221] P66 Peinture au sol

Sous-sol

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 2/27

N [Z2] P74 Bande enduite

Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles

N [21] P67 Enduit cimeﬂ

Fus des Fous

b Vol 3

b

Vol 1

Vol 2

N P69 Plague souple antivibratile

N [Z1] P76 Enduit ciment
B,
N P68 Colle de faience

——— T

2 \
dlevola 4, Vol 5
VA
|7 Vol 6
ol 7
4 :
il <
§
Jolg
ﬁ: = 4 i

% Vol 16

N [Z20] P65 Lés, colle et ragréage

N P64 Colle de faience

N P70 Lés, colle et ragréage

/ |

[
N [Z3] P75 Carton platre

N [Z15] P72 Poutre

N [Z14] P71 Poteau carré

N [Z13] P73 Plafond : Enduit ciment
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Rez de Chaussée

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 3/27
Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles

14Bis rue des Rosati

62000 ARRAS
N P56 Colle + ragréage
N [Z13] P63 Plafond : Enduit ciment
N [Z15] P62 Poutre N :
N P58 Colle + ragréage [Z22] P55 Colle + ragréage
.. ..|N [Z11] P52 Poteau rond
Vol 20
N [Z11] P54 Poteau rond N P84 Colle de carrelage
N [Z8] P60 Colle de faience
N [Z12] P61 Poteau rond N P53 Lés, colle + ragréage
N P59 Lés, colle et ragréage
Rez de Chaussee Légende

N Prélévement non amianté
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N [Z24] P34 Colle non bitumineuse de sol

N [Z2] P36 Bande enduite

1er Etage

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 4/27
Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles
14Bis rue des Rosati
62000 ARRAS
N [Z25] P46 Colle non bitumineuse de sol
N [Z13] P48 Plafond : Enduit ciment
N P49 Joint d'étanchéité type compribande /
N [Z3] P37 Carton platre N [Z26] P40 Colle + ragréage
FL_""E = !

A=
JE==-3 t ¥
— s

Vol 58 ¢
== “4 Vol 55
Vol 56

i

|zl

i "_‘I"s_ .

i :
N [Z14] P35 Poteau carré

N [Z10] P47 Joint

N [Z1] P38 Enduit ciment

N P39 Colle + ragréage

<<<<<<

N P51 Lés, colle et ragréage

b

N [Z27] P50 Colle + ragréage

N [Z9] P45 Panneau

N [Z7] P43 Colle de plinthe

N [Z5] P41 Enduit ciment sur gaine ascenseur
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= Vol 55

i Vol 53
10

i

I

ik

S [Z13] S238 Plafond : Enduit ciment

S [Z2] S239 Bande enduite

7
S [Z1] S233 Enduit ciment

S [Z3] S240 Carton platre

S [Z2] S227 Bande enduite
S [Z9] S244 Panneau

S [Z3] S228 Carton platre

S [Z31] S234 Colle + ragréage
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1er Etage Sondages 7

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 24/27

Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles

14Bis rue des Rosati

62000 ARRAS
S [Z13] S223 Plafond : Enduit ciment
S [Z2] S236 Bande enduite
S [213] S235 Plafond : Enduit ciment v

-.“1 -‘, =3 == : — = e i"1_|';5.~..' = - — _u.?‘df-m. S ‘

‘ \\ A ‘ | Vol 42 _..:.(J'-_-\
= ‘ 5 A ; AACT I AT
= | s

) / o o 'J ..... o b b ¥
——% = vass o = = B o i
- / Vol 60 | 4 :
4‘& w- il
Vol 56 E-—-,. = S HI_TE.—“'\-‘M = 7..:'_I'I.‘-::'. ——— -_:_“_. — ——— :‘“". — =T ‘!#"*'-2‘- —
i
= Ti i A b Mg Y92 AR A
i
|
_‘=| T ah . ‘ — L = ] L : F \\ i e =‘l;?.|
S [Z3] S237 Carton platre \ -
S [Z3] S225 Carton platre
S [Z7] S241 Colle de plinthe S [Z2] S224 Bande enduite
S [Z6] S242 Colle de carrelage
1er Etage Legende

S Sondage non amianté
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e

S [Z21] S321 Enduit ciment

S [Z2] S316 Bande enduite

S [Z2] S284 Bande enduite

S [Z2] S322 Bande enduite |

S [Z1] S286 Enduit ciment

S [Z3] S317 Carton platre

S [Z3] S285 Carton platre

!
{

S [Z2] S287 Bande enduite

S [Z3] S288 Carton platre

ars i

_'| S [Z3] S323 Carton platre |
S [Z3] S315 Carton platre |

2éme Etage Sondages

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 25/27

Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles

14Bis rue des Rosati
62000 ARRAS

S [Z2] S314 Bande enduite

S [Z1] $313 Enduit ciment

S [Z32] S312 Colle + ragréage
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S [Z2] S289 Bande enduite

S [Z2] S291 Bande enduite

S [Z3] S290 Carton platre
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S [Z3] S294 Carton platre

2éme Etage Sondages 2

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 26/27

Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles

S [Z2] S293 Bande enduite

S [Z2] S319 Bande enduite

S [Z4)] S295 Lés, colle et ragréage

S [Z3] S320 Carton platre

S [Z6] S301 Colle de carrelage

S [Z1] S318 Enduit ciment

{

T
|

s
ﬂ
o~

‘ Vol 73

S [Z6] S308 Colle de carrelage

S [Z2] S297 Bande enduite

Vol 63 AN ‘

S [Z8] S307 Colle de faience

14Bis rue des Rosati
62000 ARRAS

S [Z7] S299 Colle de plinthe

S [Z3] S303 Carton platre

S [27] S306 Colle de plinthe
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S [Z3] S305 Carton platre

S [Z2] S304 Bande enduite

S [Z8] S300 Colle de faience
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S [Z1] S324 Enduit ciment

S [Z1] S328 Enduit ciment

S [Z2] S329 Bande enduite

S [Z3] S330 Carton platre

S [Z2] S325 Bande enduite

S [Z3] S326 Carton platre

uii}E

S [Z3] S311 Carton platre

S [Z31] S327 Colle + ragréag

S [Z32] S309 Colle + ragréage

S [Z2] S310 Bande enduite
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2éme Etage Sondages 3

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 27/27

Auteur: BLOT Antoine / Alpes Contrdles

14Bis rue des Rosati
62000 ARRAS
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ANNEXE - PHOTOS

Légende
3] Prélevement Amianté

N Prélévement non amianté

P? Prélevements possiblement amianté

N
Sous-sol / Vol 12 / Colle de faience [ Prélévement n°68]

N
Sous-sol / Vol 8 / Colle de faience [ Prélévement n°64]
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N
Sous-sol / Vol 16 / Lés, colle et ragréage [ Prélévement
n°70]

N
Sous-sol / Vol 12 / Plaque souple antivibratile
[ Prélevement n°69]

N N
Rez de Chaussée / Vol 19 / Colle + ragréage Rez de Chaussée / Vol 27 / Lés, colle + ragréage
[ Prélevement n°56] [ Prélevement n°53]
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N N
Rez de Chaussée / Vol 29 / Lés, colle et ragréage Rez de Chaussée / Vol 30 / Colle + ragréage
[ Prélevement n°59] [ Prélevement n°58]

N
ler Etage / Vol 43 / Lés, colle et ragréage
[ Prélevement n°51]

N
ler Etage / Vol 37 / Joint d'étanchéité type
compribande [ Prélévement n°49]
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N N
ler Etage / Vol 60 / Colle + ragréage [ Prélévement 2é&éme Etage / Vol 62 / Colle + ragréage [ Prélévement
n°39] n°12]

2&me Etage / Vol 63 / Colle + ragréage [ Prélévement
n°8]

N
2&me Etage / Vol 66 / Plafond : Carton platre
[ Prélevement n°4]
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N N
2é&éme Etage / Vol 67 / Colle de carrelage [ Prélévement 2é&éme Etage / Vol 74 / Colle + ragréage [ Prélévement
n°13] n°26]

N
2éme Etage / Vol 76 / Colle + ragréage [ Prélévement
n°23]

N
Extérieur / Facades / Muret [ Prélévement n°21]
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N
Extérieur / Facades / Rampe [ Prélévement n°77]

N
Extérieur / Facades / Colle de carrelage [ Prélévement
n°22]

N 3]
Extérieur / Facades / Muret [ Prélévement n°81] Extérieur / Facades / Chaperon [ Prélevement n°82]

————————————
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N
Extérieur / Facades / Colle de carrelage [ Prélévement
n°84]

N
Extérieur / Facades / Joint étanchéité [ Prélévement
n°83]

N N
Extérieur / Toiture / Etanchéité bitumineuse Sous-sol / Vol 9 / Enduit ciment [ Prélévement n°67]
[ Prélevement n°86] [ Idem Prélévement n°11]

S F1 g
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N N
Sous-sol / Vol 16 / Enduit ciment [ Prélévement n°76] [ ler Etage / Vol 60 / Enduit ciment [ Prélévement n°38]
ldem Prélévement n°11] [ Idem Prélévement n°11]

N N
2&me Etage / Vol 61/ Enduit ciment [ Prélévement 2&me Etage / Vol 75 / Enduit ciment [ Prélévement
n°11] n°25] [ Idem Prélévement n°11]

N N
Sous-sol / Vol 16 / Bande enduite [ Prélévement n°74] ler Etage / Vol 55 / Bande enduite [ Prélévement n°36]
[ Idem Prélevement n°2] [ Idem Prélevement n°2]
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N
2é&éme Etage / Vol 66 / Bande enduite [ Prélévement
n°2]

N
Sous-sol / Vol 16 / Carton platre [ Prélévement n°75]
[ Idem Prélévement n°3]

N N
ler Etage / Vol 55 / Carton platre [ Préléevement n°37] [ 2&me Etage / Vol 66 / Carton platre [ Prélévement
|dem Prélévement n°3] n°3]
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N N
2é&éme Etage / Vol 66 / Lés, colle et ragréage 2éme Etage / Vol 73 / Lés, colle et ragréage
[ Prélevement n°1] [ Prélevement n°30] [ Idem Prélevement n°1]

N N
ler Etage / Vol 36 / Enduit ciment sur gaine ascenseur 2&éme Etage / Vol 61/ Enduit ciment sur gaine
[ Prélevement n°41] [ Idem Prélevement n°16] ascenseur [ Prélevement n°16]
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N N
ler Etage / Vol 51/ Colle de carrelage [ Prélévement 2é&éme Etage / Vol 69 / Colle de carrelage [ Prélévement
n°42] [ Idem Préléevement n°15] n°15]

N N
ler Etage / Vol 51/ Colle de plinthe [ Prélévement 2&me Etage / Vol 67 / Colle de plinthe [ Prélévement
n°43] [ ldem Prélévement n°18] n°18]
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N N
ler Etage / Vol 50 / Colle de faience [ Prélévement 2éme Etage / Vol 67 / Colle de faience [ Prélévement
n°44] [ Idem Prélevement n°14] n°14]

N
ler Etage / Vol 50 / Panneau [ Prélévement n°45] 2éme Etage / Vol 64 / Panneau [ Prélévement n°5]

[ Idem Prélévement n°5]
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N
ler Etage / Vol 49 / Joint [ Prélévement n°47] [ Idem
Prélevement n°10]

N
2é&éme Etage / Vol 61/ Joint [ Prélévement n°10]

N N
Rez de Chaussée / Vol 17 / Poteau rond [ Prélévement Rez de Chaussée / Vol 20 / Poteau rond [ Prélévement
n°52] n°54] [ Idem Prélevement n°52]
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Rez de Chaussée / Vol 29 / Poteau rond [ Prélévement N - o
n°61] [ Idem Prélévement n°7] 2é&éme Etage / Vol 65 / Poteau rond [ Prélévement n°7]

N N
Sous-sol / Vol 16 / Plafond : Enduit ciment Rez de Chaussée / Vol 30 / Plafond : Enduit ciment
[ Prélevement n°73] [ Idem Prélevement n°48] [ Prélevement n°63] [ Idem Prélévement n°48]
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N N
ler Etage / Vol 37 / Plafond : Enduit ciment Sous-sol / Vol 16 / Poteau carré [ Prélévement n°71]
[ Prélévement n°48] [ Idem Préléevement n°35]

N s
. s o Sous-sol / Vol 16 / Poutre [ Prélevement n°72] [ Idem
ler Etage / Vol 55 / Poteau carré [ Prélevement n°35] Prélevement n°62]
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N
Extérieur / Facades / enduit projeté [ Prélévement
n°17]

N
Rez de Chaussée / Vol 30 / Poutre [ Prélévement n°62]

N N
Extérieur / Facades / enduit projeté [ Prélévement Extérieur / Facades / Colle de revétement facades
n°78] [ Idem Prélevement n°17] [ Prélevement n°19]
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N N
Extérieur / Facades / Colle de revétement facades Extérieur / Facades / Appuis de fenétres [ Prélévement
[ Prélevement n°79] [ Idem Prélevement n°19] n°20]

N N
Extérieur / Facades / Appuis de fenétres [ Prélévement Extérieur / Facades / Colle de faience [ Prélévement
n°80] [ Idem Prélevement n°20] n°6]
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N N
Extérieur / Facades / Colle de faience [ Prélévement Sous-sol / Vol 9 / Lés, colle et ragréage [ Prélévement
n°85] [ Idem Prélevement n°6] n°65]

N
Sous-sol / Vol 10 / Peinture au sol [ Prélévement n°66]

N
Rez de Chaussée / Vol 20 / Colle + ragréage
[ Prélevement n°55]
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N N
Rez de Chaussée / Vol 34 / Colle + ragréage ler Etage / Vol 55 / Colle non bitumineuse de sol
[ Prélevement n°57] [ Prélevement n°34]

N
ler Etage / Vol 37 / Colle non bitumineuse de sol
[ Prélevement n°46]

N
ler Etage / Vol 58 / Colle + ragréage [ Prélévement
n°40]
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N N
ler Etage / Vol 47 / Colle + ragréage [ Prélévement 2é&éme Etage / Vol 73 / Enduit ciment [ Prélévement
n°50] n°31]

N N
2éme Etage / Vol 73 / Colle sur marche [ Prélévement 2&me Etage / Vol 73 / Sous face escalier [ Prélévement
n°32] n°33]
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N N
2é&éme Etage / Vol 61/ Colle + ragréage [ Prélévement 2éme Etage / Vol 75 / Colle + ragréage [ Prélévement
n°24]
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ANNEXE - PROCES VERBAUX D'ANALYSES

- Le procés verbal d'analyses du lot de prélévements 1

- Le procés verbal d'analyses du lot de prélévements 2
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ANNEXE - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application
des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant
a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a
défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi
qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a l'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de
I'exposition a I'amiante. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante
et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s'agit
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut
étre majoré par l'exposition a d'autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogéne,
ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de I'état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repéreés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier
au plus t6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et
de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour
les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de
génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

- travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers électriques, sur
des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a
I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de IINRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de Iimmeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les
maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui
réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses
articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement
ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdét que possible, dés
que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante liés a des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante liés a des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre
obtenues auprés :

- de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a
I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n°® 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une
filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d'amiante liés a des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS

NUMERO DE REFERENCE
du rapport de repérage

NOM DE LA SOCIETE

DATE DU RAPPORT et de l'opérateur de repérage

OBJET DU REPERAGE

Néant
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ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'INTERVENANT

DocuSign Envelope ID: 11BC5371-B2D9-4E68-9811-CD753C0F0264

RNAT/Q
\\\‘E Nag

A

CSRTIFICAy,

SOCOTEC

CERTIFICAT

N°  DTI/1310-009

DOMAINE TECHNIQUE

AMIANTE
AMIANTE - avec mention

DPE - tous types de batiments

cofrac

ACCREDITATION N° 4-0085
CERTIFICATION ~ PORTEE DISPONIBLE SUR

- Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d

Certifie par la présente que :

Antoine BLOT

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences

INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A dans les batiments autres que ceux relevant de la mention
Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des matériaux et produits de la

liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 a 4, dans des immeubles de
i iels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens

travail hé plus de 300 ou dans des batir
visuels a I'issue des travaux de retrait ou de confinement
tous types de batiments

Di ic de per

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrétés compétences :
ccrédita des de c

Directeur Général Certification Xavier Daniel

DEBUT DE
VALIDITE
08/09/2022
08/09/2022

12/05/2022

DEPERSONNES  WWW.COFRAC.FR
Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Intemational est matérialisée par la présence dans I'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France a I'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
TEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE- France — SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

FIN DE
VALIDITE
07/09/2029
07/09/2029

11/05/2029
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ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024

Tél: 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

¥ Assurance des Ingénieurs et Architertes el rmpeens Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

0C24E18738 GECFA3F882

ATTESTATION D'ASSURANCE

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré a :

N° d'identification : 7380137/N/101

Une police N° : 7006693/S SAS BUREAU ALPES CONTROLES
couvrant ses respc ionnelle écil pour la Contréleurtechnique

période du 01/01/2023 au 31/12/2023

N° d'édition d'attestation : 20232000182

La garantie du contrat s’ i aux opé é PA,E LES GLAISINS

France métropolitaine et dans les depanements d'outre-mer el 3 bis Impasse DES PRAIRIES

dont le colt prévisionnel des travaux hors honoraires n’excéde

pas 30 000 000,00 € hors laxes sous réserve qu'un Contrat 74940 ANNECY LE VIEUX

Collectif de al France

soit souscrit pour les opérauons dont le coat prévisionnel des
travaux est égal ou supérieur a 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette [F]¢rg
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (verlﬁez dans wE i :'*'
votre navigateur que vous étes bien sur la page sécurisée
https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur
https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : 6e03b0d8
La vérification de la concordance des données s’effectue sous votre
seul contrdle.

[

Cette police actuellement en vigueur satisfait a I' obllgatlon ek ‘assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative & la responsablllte et a l'assurance dans le domaine
de la construction. Elle est aux cle a l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des . La p ne peut engager la société
au-dela des ditic et limites du contrat auquel elle se réfere.

Activités assurées :

SPS Missions de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code
du travail

D Missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux a I'exclusion de toute mission de maitrise d'ceuvre générale, totale ou partielle

AM.O Missions d'assistance et/ou de conseil auprés de maitres d'ouvrage a I'exclusion de toute mission de maitrise d'ceuvre

AMO HQE Misions d'assistance et/ou de conseil auprés des maitres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualit¢ environnementale (HQE) & I'exclusion de
toute mission de maitrise d'ceuvre

AMO HAN Missions d'assistance & maitrise d'ouvrage en vue de la rédaction de I'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de I'article L 111-7-4 du Code de
la Construction et de I'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de controle technique

026 Missions d'études d'impact

B.51a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base a la réalisation
des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge

B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 a L
134-5 et R 134-1 a R 134-5 du code de la construction et de I'habitation

B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée a servir de base a la réalisation de travaux

B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de I'amiante dans les immeubles batis, confiées en application des
articles L 1334-13 et R 1334-14 a R 1334-29 du code de la santé publique

B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de batiments a I'exclusion de la maitrise d'ceuvre générale

B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contréle aprés travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb & I'exclusion de toute

mission de maitrise d'ceuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 a L 1334-12 et R 1334-1 a R 1334-13 du code de la
santé publique

B.5.10 Missions d'établissement d'un état du batiment relatif a la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication
(articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de I'habitation)

B.5.11 Missions de diagnostic visant a évaluer les risques de présence de |égionelles dans les réseaux d'eau

B.5.13 Missions sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en I'établissement d'un état
des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifi¢e a I'article L-125-5 du Code de I'environnement

B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments en application des articles R.111-43 a
R.111-47 du Code de la construction et de I'habitation

ICPE Missions d'établissement de dossier administratif au titre des installations classées pour la protection de I'environnement

ENQTEC Enquéte de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par I'adhérent pour le compte de
fabricants, & I'exclusion de toute mission liée & la fabrication, commercialisation et mise en ceuvre

EVEN Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements
mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles

CONTTE Missions de contréle technique portant sur les ouvrages de batiments ou de génie civil

VEFA Mission de constat de 'achévement d'un immeuble vendu dans I'état futur d’'achévement selon les articles du Code de la construction et de I'habitation

CONTPER Mission d'inspection et de controle technique de prévention

Fin de liste

Fait a Paris, le 01 janvier 2023

EUROMAF SA
F6FF53F066 AAT18B49EA
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ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE

Notes relatives a l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles batis.

1. RAPPEL DE L'ARTICLE N

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du rapport établi
par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «
dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités
prévues au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a fin
d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé
publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient
a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le
rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport
ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de
contréle de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics.

2. DECHETS DANGEREUX

Les déchets contaminés par lI'amiante

Responsabilité du propriétaire

Lors de travaux de désamiantage, la personne pour laquelle les travaux sont effectués (c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les

propriétaires) a la responsabilité de la bonne élimination des déchets produits, conformément aux dispositions du code de I'environnement.

Les déchets du chantier (équipements de protection des travailleurs...) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

Elimination des différents déchets

Les déchets contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment, les dalles de sol, les clapets et volets coupe-feu) doivent étre éliminés, soit en
installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en centres de stockage de déchets inertes, pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles
spécifiques pour les déchets contenant de I'amiante.

Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, les calorifugeages et les cartons d'amiante), les matériaux dégradés
et les déchets issus du chantier (équipements de protection, déchets de matériels ou issus du nettoyage...) doivent étre éliminés dans une installation
de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
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ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE

Libelle

unité quantité

Eléments associés aux fagades : chaperon ml

36
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<= eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU ALPES CONTROLES

Monsieur Antoine BLOT

ZAC Jules Verne - 15 Avenue Du Great Eastern
80330 LONGUEAU

Notre référence : AR-23-SG-051927-01

Numeéro de dossier : 23Y029556

Référence de dossier : A33B2339-03320230901142796

A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE
PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS
PRELEVEMENTS HOMOGENES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 23Y029556-001 - Référence P00 - 1694699209720ABT - 2éme Etage / Vol 66 Lés, colle et
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-002 - Référence P002 - 1694699289926ABT - 2eme Etage / Vol 66 Bande enduite Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-003 - Référence P003 - 1694699315902ABT - 2eme Etage / Vol 66 Carton platre Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-004 - Référence P004 - 1694699349678ABT - 2eme Etage / Vol 66 Plafond : Carton
plétre Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-005 - Référence P005 - 1694699385175ABT - 2éme Etage / Vol 64 Panneau Plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-006 - Référence P0O06 - 1694699414006ABT - Extérieur / Facades Colle de faience Paro
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B
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Analyses pour le Batiment

= N° 23Y029556-007 - Référence P0O07 - 1694699484799ABT - 2eme Etage / Vol 65 Poteau rond Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-008 - Référence P008 - 1694699520239ABT - 2eme Etage / Vol 63 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23Y029556-009 - Référence P0O09 - 1694699578978ABT - 2éme Etage / Vol 61 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-010 - Référence P010 - 1694699604545ABT - 2eme Etage / Vol 61 Joint Paroi intérieure
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-011 - Référence PO11 - 1694699628811ABT - 2éme Etage / Vol 61 Enduit ciment Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-012 - Référence P012 - 1694699671083ABT - 2eme Etage / Vol 62 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-013 - Référence P013 - 1694699709514ABT - 2eme Etage / Vol 67 Colle de carrelage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-014 - Référence P014 - 1694699778733ABT - 2eme Etage / Vol 67 Colle de faience
Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-015 - Référence P0O15 - 1694699878736ABT - 2eme Etage / Vol 69 Colle de carrelage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-016 - Référence P016 - 1694699915704ABT - 2eme Etage / Vol 61 Enduit ciment sur
gaine ascenseur Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-017 - Référence P017 - 1694699962481ABT - Extérieur / Fagades enduit projeté Paroi
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B
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= N° 23Y029556-018 - Référence P018 - 1694700072180ABT - 2eme Etage / Vol 67 Colle de plinthe Paro
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-019 - Référence P019 - 1694700785386ABT - Extérieur / Facades Colle de revétement
facades Paroi extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-020 - Référence P020 - 1694700819242ABT - Extérieur / Fagades Appuis de fenétres
Paroi extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-021 - Référence P021 - 1694703135754ABT - Extérieur / Fagades Muret Paroi
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-022 - Référence P022 - 1694703164282ABT - Extérieur / Fagades Colle de carrelage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-023 - Référence P023 - 1694703193338ABT - 2eme Etage / Vol 76 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-024 - Référence P024 - 1694703286352ABT - 2eme Etage / Vol 75 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-025 - Référence P025 - 1694703323382ABT - 2éme Etage / Vol 75 Enduit ciment Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-026 - Référence P026 - 1694703355079ABT - 2eme Etage / Vol 74 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-027 - Référence P027 - 1694703492225ABT - 2eme Etage / Vol 71 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-028 - Référence P028 - 1694703533257ABT - 2éme Etage / Vol 71 Bande enduite Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-029 - Référence P029 - 1694703538273ABT - 2eme Etage / Vol 71 Carton platre Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1
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= N° 23Y029556-030 - Référence P030 - 1694703574609ABT - 2éme Etage / Vol 73 Lés, colle et
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-031 - Référence P031 - 1694703607545ABT - 2eme Etage / Vol 73 Enduit ciment Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23Y029556-032 - Référence P032 - 1694703642537ABT - 2éme Etage / Vol 73 Colle sur marche
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-033 - Référence P033 - 1694703672850ABT - 2eme Etage / Vol 73 Sous face escalier
Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-034 - Référence P034 - 1694704522806ABT - 1er Etage / Vol 55 Colle non bitumineuse
de sol Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-035 - Référence P035 - 1694704543327ABT - 1er Etage / Vol 55 Poteau carré Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-036 - Référence P036 - 1694704592950ABT - 1er Etage / Vol 55 Bande enduite Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-037 - Référence P0O37 - 1694704606207ABT - 1er Etage / Vol 55 Carton platre Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-038 - Référence P038 - 1694704755361ABT - 1er Etage / Vol 60 Enduit ciment Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-039 - Référence P039 - 1694704782386ABT - 1er Etage / Vol 60 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-040 - Référence P040 - 1694704823186ABT - 1er Etage / Vol 58 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1
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= N° 23Y029556-041 - Référence P041 - 1694705253116ABT - 1er Etage / Vol 36 Enduit ciment sur gaine

ascenseur Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

= N° 23Y029556-042 - Référence P042 - 1694705310572ABT - 1er Etage / Vol 51 Colle de carrelage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-043 - Référence P043 - 1694705355667ABT - 1er Etage / Vol 51 Colle de plinthe Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-044 - Référence P044 - 1694705387921ABT - 1er Etage / Vol 50 Colle de faience Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-045 - Référence P045 - 1694705428946ABT - 1er Etage / Vol 50 Panneau Plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-046 - Référence P046 - 1694705471739ABT - 1er Etage / Vol 37 Colle non bitumineuse
de sol Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-047 - Référence P047 - 1694705504392ABT - 1er Etage / Vol 49 Joint Paroi intérieure,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-048 - Référence P048 - 1694705539453ABT - 1er Etage / Vol 37 Plafond : Enduit ciment
Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-049 - Référence P049 - 1694705592118ABT - 1er Etage / Vol 37 Joint d'étanchéité type
compribande Paroi extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

= N° 23Y029556-050 - Référence P050 - 1694705626862ABT - 1er Etage / Vol 47 Colle + ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-051 - Référence P051 - 1694705746299ABT - 1er Etage / Vol 43 Lés, colle et ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
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= N° 23Y029556-052 - Référence P052 - 1694705799602ABT - Rez de Chaussée / Vol 17 Poteau rond
Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-053 - Référence P053 - 1694705857875ABT - Rez de Chaussée / Vol 27 Lés, colle +
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-054 - Référence P054 - 1694705887179ABT - Rez de Chaussée / Vol 20 Poteau rond
Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23Y029556-055 - Référence P055 - 1694705909732ABT - Rez de Chaussée / Vol 20 Colle +
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-056 - Référence P056 - 1694705962397ABT - Rez de Chaussée / Vol 19 Colle +
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-057 - Référence P057 - 1694706019128ABT - Rez de Chaussée / Vol 34 Colle +
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23Y029556-058 - Référence P058 - 1694706131951ABT - Rez de Chaussée / Vol 30 Colle +
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23Y029556-059 - Référence P059 - 1694706170160ABT - Rez de Chaussée / Vol 29 Lés, colle et
ragréage Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-060 - Référence PO60 - 1694706220704ABT - Rez de Chaussée / Vol 28 Colle de
faience Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-061 - Référence P061 - 1694776011477ABT - Rez de Chaussée / Vol 29 Poteau rond
Paroi intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-062 - Référence P062 - 1694776045302ABT - Rez de Chaussée / Vol 30 Poutre Plafond
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23Y029556-063 - Référence P063 - 1694776077605ABT - Rez de Chaussée / Vol 30 Plafond :
Enduit ciment Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
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= N° 23Y029556-064 - Référence P064 - 1694776110896ABT - Sous-sol / Vol 8 Colle de faience Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-065 - Référence P065 - 1694776162331ABT - Sous-sol / Vol 9 Lés, colle et ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-066 - Référence P0O66 - 1694776199119ABT - Sous-sol / Vol 10 Peinture au sol
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-067 - Référence PO67 - 1694776256776ABT - Sous-sol / Vol 9 Enduit ciment Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-068 - Référence P0O68 - 1694776282017ABT - Sous-sol / Vol 12 Colle de faience Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-069 - Référence P069 - 1694776333555ABT - Sous-sol / Vol 12 Plaque souple
antivibratile Equipements techniques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-070 - Référence P070 - 1694776367251ABT - Sous-sol / Vol 16 Lés, colle et ragréage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-071 - Référence P071 - 1694776423086ABT - Sous-sol / Vol 16 Poteau carré Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-072 - Référence P072 - 1694776463022ABT - Sous-sol / Vol 16 Poutre Plafond, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-073 - Référence P073 - 1694776482967ABT - Sous-sol / Vol 16 Plafond : Enduit ciment
Plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-074 - Référence P074 - 1694776532089ABT - Sous-sol / Vol 16 Bande enduite Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
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= N° 23Y029556-075 - Référence P075 - 1694776538963ABT - Sous-sol / Vol 16 Carton platre Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-076 - Référence P076 - 1694776567531ABT - Sous-sol / Vol 16 Enduit ciment Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-077 - Référence P077 - 1694776632153ABT - Extérieur / Fagades Rampe Plancher,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-078 - Référence P078 - 1694776689622ABT - Extérieur / Fagades enduit projeté Paroi
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-079 - Référence P079 - 1694776708548ABT - Extérieur / Facades Colle de revétement
facades Paroi extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-080 - Référence P080 - 1694776726036ABT - Extérieur / Fagades Appuis de fenétres
Paroi extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-081 - Référence P081 - 1694776812112ABT - Extérieur / Fagcades Muret Paroi
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-082 - Référence P082 - 1694776947389ABT - Extérieur / Facades Chaperon Paroi
intérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-083 - Référence P083 - 1694777002376ABT - Extérieur / Facades Joint étanchéité Paroi
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-084 - Référence P084 - 1694777030247ABT - Extérieur / Fagades Colle de carrelage
Plancher, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

= N° 23Y029556-085 - Référence P085 - 1694777049096ABT - Extérieur / Facades Colle de faience Paro
extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01
Référence laboratoire N° : 23RB028677

Regu au laboratoire le : 19/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023
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ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS

Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32
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Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Date de réception :18/09/2023

HOMOGENES
é’\ih. Référence client Description visuelle Tjgn:ézu/e P /P’\:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 23Y029556-001 - P01 | Matériau souple (beige) ; | MET . 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
- 1694699209720ABT - | matériau de type colle / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 66 (jaune) ; matériau (méthode
Lés, colle et ragréage | semi-dur de type interne de
Plancher ragréage (gris) traitement)

002 | 23Y029556-002 - P00Z | Matériau de type MUEsze 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699289926ABT - | systéme d’enduit / attaque acide détectées
2&me Etage / Vol 66 peinture (beige) ; (méthode
Bande enduite Paroi matériau souple fibreux interne de
intérieure de type papier, carton traitement)

(blanc) ; matériau souple

fibreux de type papier,

carton (marron) ;

matériau semi-dur de

type platre (blanc)

Matériau souple fibreux Mgl\?gB 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)

Matériau souple fibreux M%'\'(ZB 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)

003 | 23Y029556-003 - PO03 | Matériau de type peinture MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699315902ABT - | (beige) ; matériau / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 66 souple fibreux de type (méthode
Carton platre Paroi papier, carton (marron) ; interne de
intérieure matériau semi-dur de traitement)

type platre (blanc) en
traces

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01
Référence laboratoire N° : 23RB028677

Recu au laboratoire le : 19/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS

Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32

Page2/21

Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Date de réception :18/09/2023

HOMOGENES
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;lri]:e!agu/e oo /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /CY8B , -
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;VILSEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

004 | 23Y029556-004 - PO04 | Matériau de type peinture Mtﬂssze 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699349678ABT - | (beige) ; matériau / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 66 semi-dur de type enduit (méthode
Plafond : Carton platre (blanc) ; matériau souple interne de
Plafond fibreux de type papier, traitement)

carton (marron) ;

matériau semi-dur de

type platre (blanc)

Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /CY8B . -

de type papier, carton détectées

(marron)

005 | 23Y029556-005 - POOE | Matériau semi-dur MuEsze 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
- 1694699385175ABT - | (granulaire) (beige) / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 64 (méthode
Panneau Plafond interne de

traitement)

006 | 23Y029556-006 - POOE | Matériau dur de type MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699414006ABT - | carrelage, faience / attaque acide détectées
Extérieur / Facades (marron) ; matériau dur (méthode
Colle de faience Paroi | de type ciment-colle interne de
extérieure (beige) traitement)

007 | 23Y029556-007 - PO07 | Matériau de type peinture MREZT4E 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699484799ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 65 semi-dur (blanc) ; (méthode
Poteau rond Paroi matériau semi-dur (gris) interne de
intérieure en traces traitement)
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N° A ; iotion vi Technique Préparation )
Description visuelle
éch. Référence client p utilisée / [ Nb prep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

008 | 23Y029556-008 - PO0E | Matériau de type colle ;WRI’EZT4E 172 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699520239ABT - | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 63 semi-dur de type (méthode
Colle + ragréage ragréage (gris) ; interne de
Plancher matériau dur de type traitement)

mortier, béton, chape
(gris)

009 | 23Y029556-009 - POOS | Matériau de type colle ;WFEZT4E 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699578978ABT - | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 61 semi-dur de type (méthode
Colle + ragréage ragréage (gris) ; interne de
Plancher matériau dur de type traitement)

mortier, béton, chape
(gris)

010 | 23Y029556-010 - PO1C | Matériau de type peinture ;wl-'\l’EZT4E 172 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699604545ABT - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
2&éme Etage / Vol 61 semi-dur de type platre (méthode
Joint Paroi intérieure (blanc) interne de

traitement)
011 | 23Y029556-011 - P011 | Matériau de type MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
R , . / CH9R . , .
- 1694699628811ABT - | systeme d’enduit attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 61 peinture (beige) ; (méthode
Enduit ciment Paroi matériau dur (gris) interne de
intérieure traitement)

012| 23Y029556-012 - P012 | Matériau de type peinture ;WCI:EI:IrQR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699671083ABT - | (gris) ; matériau dur attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 62 (gris) (méthode
Colle + ragréage interne de
Plancher traitement)
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é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

013 2?;8228336%1531 A:g-?-e Matériau dur de type ;\IICE|_'I|'9R 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
~. " | carrelage, faience (rose) attaque acide détectées
2eme Etage / Vol 67 ; matériau semi-dur de (méthode
Colle de carrelage type joint (gris) ; interne de
Plancher matériau dur de type traitement)

ciment-colle (gris)

014 | 23Y029556-014 - P014 | Matériau dur de type MCEI-II-QR 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699778733ABT - | carrelage, faience / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 67 (blanc) ; matériau dur de (méthode
Colle de faience Paroi | type ciment-colle (beige) interne de
intérieure ; matériau semi-dur traitement)

(fibreux) (blanc)

015 23Y029556-015 - PO1£ | Matériau dur de type MCEI-II-QR 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699878736ABT - | carrelage, faience (rose) / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 69 ; matériau dur de type (méthode
Colle de carrelage ciment-colle (gris) interne de
Plancher traitement)

016 | 23Y029556-016 - PO1€ | Matériau de type MCEJQR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699915704ABT - | systéme d’enduit / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 61 peinture (beige) ; (méthode
Enduit ciment sur matériau semi-dur interne de
gaine ascenseur Paroi | (fibreux) (gris) traitement)
intérieure

017 | 23Y029556-017 - P017 | Matériau dur (gris) M(':EJQR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694699962481ABT - / attaque acide détectées
Extérieur / Fagades (méthode
enduit projeté Paroi interne de
extérieure traitement)

018 | 23Y029556-018 - P01& | Matériau semi-dur ;V'CE|_T|9R 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694700072180ABT - | (fibreux) (gris) attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 67 (méthode
Colle de plinthe Paroi interne de
intérieure traitement)
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N® e . TR Technique Préparation .
Description visuelle
éch. Référence client p utlisée | | Nb prop 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

019 23Y029556-019 - PO1S | Matériau dur (granulaire) ;WCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694700785386ABT - | (beige) ; matériau dur attaque acide détectées
Extérieur / Fagades (blanc) ; matériau (méthode
Colle de revétement semi-dur (gris) en traces interne de
fagades Paroi traitement)
extérieure

020 | 23Y029556-020 - P02C | Matériau de type ;WngR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694700819242ABT - | systéme d’enduit attaque acide détectées
Extérieur / Fagades peinture (beige) ; (méthode
Appuis de fenétres matériau dur (gris) interne de
Paroi extérieure traitement)

021 23Y029556-021 - P021 | Matériau de type peinture ;WCI:EI:IrQR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703135754ABT - | (beige) ; matériau attaque acide détectées
Extérieur / Fagades semi-dur (fibreux) (gris) (méthode
Muret Paroi extérieure interne de

traitement)

022 | 23Y029556-022 - P022 | Matériau dur (gris) ;WCI‘,EI:IrgR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694703164282ABT - attaque acide détectées
Extérieur / Fagades .(méthode
Colle de carrelage interne de
Plancher traitement)

023 | 23Y029556-023 - P023 | Matériau de type colle ;WLBEZTZB 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703193338ABT - | (fibreux) (jaune) ; attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 76 matériau semi-dur (gris) (méthode
Colle + ragréage interne de
Plancher traitement)

024 | 23Y029556-024 - P024 | Matériau de type colle ;WUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703286352ABT - | (beige) ; matériau attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 75 semi-dur (gris) (méthode
Colle + ragréage interne de
Plancher traitement)
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HOMOGENES
N° o . _— 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
éch. Référence client p utilisée / [ Nb prep/Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

025| 23Y029556-025 - P02E | Matériau de type ;WUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703323382ABT - | systéme d’enduit attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 75 peinture (gris) ; matériau (méthode
Enduit ciment Paroi semi-dur (blanc) ; interne de
intérieure matériau dur (gris) traitement)

026 | 23Y029556-026 - P02€ | Matériau de type colle ;VILBEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694703355079ABT - | (fibreux) (jaune) ; attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 74 matériau semi-dur (gris) (méthode
Colle + ragréage interne de
Plancher traitement)

027 | 23Y029556-027 - P027 | Matériau de type colle ;VILSEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694703492225ABT - | (fibreux) (jaune) ; attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 71 matériau semi-dur (gris) (méthode
Colle + ragréage interne de
Plancher traitement)

028 | 23Y029556-028 - P028 | Matériau (pulvérulent) ;V'l_'fJ v 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703533257ABT - | (blanc) ; matériau souple attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 71 fibreux de type papier, (méthode
Bande enduite Paroi carton (blanc) interne de
intérieure traitement)

Matériau souple fibreux MOLP 2/ 2 - Fibres d'amiante non
. / FN5U ] )

de type papier, carton détectées

(blanc)

029 | 23Y029556-029 - P02¢ | Matériau semi-dur de ;VIUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703538273ABT - | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 71 matériau souple fibreux (méthode
Carton platre Paroi de type papier, carton interne de
intérieure (marron) ; matériau traitement)

semi-dur de type platre

(blanc) en traces

Matériau souple fibreux | MOLP 2/ 2 - Fibres d'amiante non
. / FN5U , ;i

de type papier, carton détectées

(marron)
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é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;lri]:e!agu/e oo /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
R | UZZ6 . ] .
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

030 | 23Y029556-030 - PO3C | Matériau souple de type MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703574609ABT - | dalle de sol (gris) / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 73 (methode
Lés, colle et ragréage interne de
Plancher traitement)

Matériau de type colle MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. D /| UZZ6 . i -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur (gris) (méthode

interne de

traitement)

031 | 23Y029556-031 - P031 | Matériau de type peinture MLBEZTZG 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703607545ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 73 semi-dur (gris) (méthode
Enduit ciment Paroi interne de
intérieure traitement)

032 23Y029556-032 - P03Z | Matériau de type colle ?ALBEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703642537ABT - | (jaune) ; matériau de attaque acide détectées
2éme Etage / Vol 73 type peinture (blanc) ; (méthode
Colle sur marche matériau semi-dur (gris) interne de
Plancher traitement)

033 | 23Y029556-033 - P033 | Matériau de type peinture MUEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694703672850ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
2&me Etage / Vol 73 semi-dur (gris) (méthode
Sous face escalier interne de
Plafond traitement)
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Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
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Date d'analyse : 21/09/2023
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é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;::;u/e ETe /P'\lrs paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
034 ziggisgigég%%é:é)_sr‘] Matériau de type colle ;WUEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
) " | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
1er Etage /_VOI _55 semi-dur de type (méthode
Colle non bitumineuse | (agrsage (gris) interne de
de sol Plancher traitement)
035| 23Y029556-035 - PO3E | Matériau de type peinture MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694704543327ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 55 semi-dur (blanc) ; (méthode
Poteau carré Paroi matériau semi-dur (gris) interne de
intérieure traitement)
036 | 23Y029556-036 - PO3€ | Matériau de type peinture MLEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694704592950ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 55 semi-dur (blanc) ; (méthode
Bande enduite Paroi matériau souple fibreux interne de
intérieure de type papier, carton traitement)
(blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron)
Materiau souple fibreux M?/\I/_V%U 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux M?/\I7VFE3U 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
037 | 23Y029556-037 - P037
- 1694704606207ABT -
1er Etage / Vol 55
Carton platre Paroi
intérieure
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page9/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023

Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;::;u/e ETe /P'\lrs patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ;VILBEZTZG 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (beige) ; matériau
souple fibreux de type
papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux M(\)/\II_VPSU 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
Matériau souple fibreux M?/\I7VF;3U 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
038 | 23Y029556-038 - P03& | Matériau de type peinture MLSEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694704755361ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 60 semi-dur (beige) ; (méthode
Enduit ciment Paroi matériau semi-dur (gris) interne de
intérieure traitement)
039 | 23Y029556-039 - PO3¢ | Matériau souple (fibreux) MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694704782386ABT - | (bitumineux) (noir) ; / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 60 matériau souple fibreux (méthode
Colle + ragréage de type papier, carton interne de
Plancher (bitumineux) (noir) ; traitement)
matériau de type colle
(jaune) ; matériau
semi-dur de type
ragréage (gris)
040 | 23Y029556-040 - P04C
- 1694704823186ABT -
1er Etage / Vol 58
Colle + ragréage
Plancher
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page10/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023

Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple (fibreux) | MET. 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
. L | UZZ6 X X i
(noir) ; matériau de type attaque acide détectées
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
(marron) ; matériau
semi-dur (gris)
041] 23Y029556-041 - P041 | Matériau de type MCI:EI-IrQR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705253116ABT - | systeme d’enduit / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 36 peinture (beige) ; (méthode
Enduit ciment sur matériau semi-dur interne de
gaine ascenseur Paroi | (Planc) ; matériau dur traitement)
intérieure (gris)
042 23Y029556-042 - P04Z | Matériau dur de type MCE|-1|-9R 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705310572ABT - | carrelage, faience (rose) / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 51 ; matériau dur de type (méthode
Colle de carrelage ciment-colle (gris) interne de
Plancher traitement)
043 | 23Y029556-043 - P043 | Matériau de type peinture MCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705355667ABT - | (blanc) en traces ; / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 51 matériau dur (gris) (méthode
Colle de plinthe Paroi interne de
intérieure traitement)
044 | 23Y029556-044 - P044 | Matériau dur de type MCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705387921ABT - | carrelage, faience / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 50 (blanc) ; matériau dur de (méthode
Colle de faience Paroi | type ciment-colle (beige) interne de
intérieure ; matériau de type traitement)
peinture (blanc)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page11/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs LWL Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
040 ziggisggié%gié:éﬁe Matériau semi-dur ;\IICE|_'I|'9R 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
) " | (beige) attaque acide détectées
1er Etage / Vol 50 (méthode
Panneau Plafond interne de
traitement)
046 | 23Y029556-046 - PO4€ | Matériau de type colle yCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705471739ABT - | (fibreux) (jaune) ; attaque acide détectées
1er Etage / Vol 37 matériau semi-dur (gris) (méthode
Colle non bitumineuse interne de
de sol Plancher traitement)
047 | 23Y029556-047 - P047 | Matériau semi-dur ;WCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694705504392ABT - | (blanc) attaque acide détectées
1er Etage / Vol 49 Joini (méthode
Paroi intérieure interne de
traitement)
048 | 23Y029556-048 - PO4€ | Matériau dur (granulaire) ;WCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694705539453ABT - | (gris) attaque acide détectées
1er Etage / Vol 37 (méthode
Plafond : Enduit ciment interne de
Plafond traitement)
049 | 23Y029556-049 - P04S | Matériau souple de type ;WCI;EJQR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705592118ABT - | joint (noir) ; matériau attaque acide détectées
1er Etage / Vol 37 Joini | semi-dur (blanc) en (méthode
d"étanchéité type traces intgrne de
compribande Paroi traitement)
extérieure
050 | 23Y029556-050 - PO5C | Matériau de type colle ?AVI\E/;BY 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
- 1694705626862ABT - | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
1er Etage / Vol 47 semi-dur de type (méthode
Colle + ragréage ragréage (gris) interne de
Plancher traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania



WIAdIa pein
PaCERCARE

o
o
BREH AR
SR TN [SOVEC 1425201

CERTINCAL DE ACREDITARE

«~ eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page12/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;lri]:e!agu/e oo /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
051] 23Y029556-051 - P051 | Matériau souple de type MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705746299ABT - | revétement de sol / attaque acide détectées
1er Etage / Vol 43 Lés, | (fibreux) (beige) (méthode
colle et ragréage interne de
Plancher traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
. o | UZZ6 . ; -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)
052 | 23Y029556-052 - P052 | Matériau de type MLBEZTZB 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705799602ABT - | systéme d’enduit / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | peinture (orange) ; (méthode
17 Poteau rond Paroi matériau semi-dur (gris) interne de
intérieure traitement)
053 | 23Y029556-053 - P053 | Matériau souple de type MUEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694705857875ABT - | revétement de sol / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | (fibreux) (beige) (méthode
27 Lés, colle + interne de
ragréage Plancher traitement)
054 | 23Y029556-054 - P054 | Matériau de type peinture MUEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1 | -1694705887179ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | semi-dur (granulaire) (méthode
20 Poteau rond Paroi | (9ris) interne de
intérieure traitement)
055| 23Y029556-055 - PO5E | Matériau de type colle MLEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
M | -1694705909732ABT - | (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | semi-dur de type (méthode
20 Colle + ragréage ragréage (gris) interne de
Plancher traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page13/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0(?)6 ??ggi?gggégssg;:gsre Matériau de type colle ;WUEZTZG 172 Calcination et Fibres d'amiante non
g (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Rez de Chauss’ee / Vol semi-dur de type (méthode
19 Colle + ragréage ragréage (gris) ; interne de
Plancher matériau semi-dur traitement)
(granulaire) (gris)
057 | 23Y029556-057 - P057 | Matériau dur (beige) ; MET e 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
-1694706019128ABT - | matériau semi-dur de / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | type ragréage (gris) ; (méthode
34 Colle + ragréage matériau de type colle interne de
Plancher (jaune) traitement)
058 | 23Y029556-058 - PO58 | Matériau de type colle MLEZTZG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694706131951ABT - | (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | semi-dur de type (méthode
30 Colle + ragréage ragréage (gris) interne de
Plancher traitement)
059 | 23Y029556-059 - PO5C | Matériau souple de type MLSEZTZG 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694706170160ABT - | revétement de sol / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | (fibreux) (gris) (méthode
29 Lés, colle et interne de
ragréage Plancher traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
. . | UZZ6 . ] .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) ; interne de
matériau de type traitement)
peinture (blanc) en
traces
060 | 23Y029556-060 - PO6C
- 1694706220704ABT -
Rez de Chaussée / Vol
28 Colle de faience
Paroi intérieure
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page14/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
é’\cl;h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs patation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MET 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
. | UZZ6 . ) )
carrelage, faience attaque acide détectées
(blanc) ; matériau de (méthode
type peinture (beige) ; interne de
matériau dur de type traitement)
ciment-colle (beige) ;
matériau de type
peinture (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(beige) en traces
Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. /CY8B ) )
de type papier, carton détectées
(beige)
061 | 23Y029556-061 - PO61 | Matériau de type MCI;E|-1|-9R 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776011477ABT - | systéme d’enduit / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | peinture (blanc) ; (méthode
29 Poteau rond Paroi matériau semi-dur interne de
intérieure (fibreux) (gris) traitement)
062 | 23Y029556-062 - P062 | Matériau semi-dur M(':EJQR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776045302ABT - | (fibreux) (gris) ; matériau / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | dur de type mortier, (méthode
30 Poutre Plafond béton, chape (gris) en interne de
traces traitement)
063 | 23Y029556-063 - P063 | Matériau semi-dur M(I‘,El;rgR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776077605ABT - | (fibreux) (gris) ; matériau / attaque acide détectées
Rez de Chaussée / Vol | semi-dur (granulaire) (méthode
30 Plafond : Enduit (gris) interne de
ciment Plafond traitement)
064 | 23Y029556-064 - P064
- 1694776110896ABT -
Sous-sol / Vol 8 Colle
de faience Paroi
intérieure

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page15/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P'\lrs patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MET 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
. / CH9R . ) )
carrelage, faience attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur de (méthode
type joint ciment (blanc) ; interne de
matériau dur de type traitement)
ciment-colle (blanc) ;
matériau semi-dur
(beige)

065 | 23Y029556-065 - POGE | Matériau souple de type MCI:EI-IrQR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776162331ABT - | revétement de sol / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 9 Lés, (fibreux) (beige) (méthode
colle et ragréage interne de
Plancher traitement)

Matériau de type colle MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
. o / CHI9R . ) .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de

traitement)

066 | 23Y029556-066 - P06€ | Matériau de type peinture MCEI-II-QR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776199119ABT - | (gris) ; matériau / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 10 semi-dur (granulaire) (méthode
Peinture au sol (gris) ; matériau interne de
Plancher semi-dur (rose) (clair) ; traitement)

matériau semi-dur (gris)

067 | 23Y029556-067 - P067 | Matériau de type MCEI-II-QR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776256776ABT - | systéme d’enduit / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 9 Enduit | peinture (blanc) ; (méthode
ciment Paroi intérieure | matériau semi-dur (gris) interne de

en traces traitement)

068 | 23Y029556-068 - P068

-1694776282017ABT -
Sous-sol / Vol 12 Colle
de faience Paroi

intérieure

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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P-RS-FRM8220

«~ eurofins

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page16/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;::;u/e ETe /P'\lrs paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
. , ) /CH9R . ) )
systeme d’enduit attaque acide détectées
peinture (jaune) ; (méthode
matériau dur de type interne de
carrelage, faience traitement)
(blanc) ; matériau dur de
type joint ciment (blanc) ;
matériau dur de type
ciment-colle (blanc) ;
matériau semi-dur
(fibreux) (gris) en traces

069 | 23Y029556-069 - P06¢ | Matériau souple (fibreux) MCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776333555ABT - | (bitumineux) (noir) / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 12 (méthode
Plaque souple interne de
antivibratile traitement)

Equipements
techniques

070 | 23Y029556-070 - PO7C | Matériau souple de type MI\E\-/I-VSQ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776367251ABT - | revétement de sol / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 Lés, | (fibreux) (bleu) (méthode
colle et ragréage interne de
Plancher traitement)

Matériau semi-dur MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
) / MWS9 . ) )
(granulaire) (blanc) ; attaque acide détectées
matériau de type colle (méthode
(jaune) interne de
traitement)

071] 23Y029556-071 - PO71 | Matériau de type peinture MI\I/?\-/I-VSQ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776423086ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 semi-dur (blanc) ; (méthode
Poteau carré Paroi matériau semi-dur (gris) interne de
intérieure (foncé) ; matériau traitement)

semi-dur (granulaire)
(gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page17/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556

Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023

Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt(i;::;u/e ETe /P'\lrs patation Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames

072 | 23Y029556-072 - PO72 | Matériau de type MI\E\-/I-VSQ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776463022ABT - | systéme d’enduit / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 peinture (blanc) ; (méthode
Poutre Plafond matériau semi-dur (gris) interne de

(foncé) ; matériau traitement)
semi-dur (granulaire)
(gris) en traces

073 | 23Y029556-073 - PO73 | Matériau de type peinture MI\I/?\-/I-VSQ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776482967ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 semi-dur (beige) (méthode
Plafond : Enduit ciment interne de
Plafond traitement)

074 | 23Y029556-074 - P074 | Matériau de type peinture MVI\E/IWA 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776532089ABT - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 semi-dur (blanc) ; (méthode
Bande enduite Paroi matériau souple fibreux interne de
intérieure de type papier, carton traitement)

(blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/ 2 - Fibres d'amiante non
. /VW8U ) .
de type papier, carton détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
. / VW8U . .
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau semi-dur de MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. ] WAWA . i .
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page18/21

Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556

Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023

Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT

ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS

HOMOGENES

é’\cl;h. Référence client Description visuelle Tjt(i;::;u/e ETe /P'\lrs patation Résultats

Analyste grilles ou Type
lames

075| 23Y029556-075 - PO75 | Matériau souple fibreux MVF/IWA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776538963ABT - | de type papier, carton / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 (blanc) ; matériau (méthode
Carton platre Paroi semi-dur (blanc) ; interne de
intérieure matériau souple fibreux traitement)

de type papier, carton
(beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) ; matériau de
type polystyréne (blanc)
en traces
Matériau semi-dur de MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
R | WAWA . A )
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 1/ 1 - Fibres d'amiante non
. / DN5E ) .
de type papier, carton détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 171 - Fibres d'amiante non
. / DN5SE A )
de type papier, carton détectées
(beige)
076 | 23Y029556-076 - PO7¢ | Matériau semi-dur de MVF/IWA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(M | -1694776567531ABT - | type ciment (beige) ; / attaque acide détectées
Sous-sol / Vol 16 matériau dur de type (méthode
Enduit ciment Paroi mortier, béton, chape interne de
intérieure (beige) ; matériau de traitement)
type polystyréne (blanc)

077 | 23Y029556-077 - PO77 | Matériau semi-dur (gris) MVF/IWA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776632153ABT - | ; matériau dur de type / attaque acide détectées
Extérieur / Facades mortier, béton, chape (méthode
Rampe Plancher (gris) interne de

traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania



«~ eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

WIAdIa pein
PaCERCARE

-J.'_":_ T
“»
ME AR

SR LN [BOEC | Mes:1003
CERTIFICAT DE ACREDITARE

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page19/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023
Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES
N° o . _— 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
éch. Référence client p utilisée / [ Nb prep/Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
078 | 23Y029556-078 - PO78 | Matériau semi-dur de ;VIVFIIWA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1 | -1694776689622ABT - | type ciment matériau attaque acide détectées
Extérieur / Facades semi-dur de type (méthode
enduit projeté Paroi ragréage ; matériau dur interne de
extérieure de type mortier, béton, traitement)
chape (beige)

079 | 23Y029556-079 - PO7< | Matériau (granulaire) ;VIVFIIWA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776708548ABT - | (beige) ; matériau attaque acide détectées
Extérieur / Facades semi-dur (beige) ; (méthode
Colle de revétement matériau dur (fibreux) interne de
facades Paroi (gris) traitement)
extérieure

080 | 23Y029556-080 - PO8C | Matériau semi-dur de ?nVI\E/IWA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694776726036ABT - | type ciment (gris) ; attaque acide détectées
Extérieur / Fagades matériau dur de type (méthode
Appuis de fenétres mortier, béton, chape interne de
Paroi extérieure (beige) traitement)

081| 23Y029556-081 - P081 | Matériau semi-dur MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

. . / CHI9R . A ;i
-1694776812112ABT - | (fibreux) (gris) attaque acide détectées
Extérieur / Fagades (méthode
Muret Paroi extérieure interne de
traitement)
082 ] 23Y029556-082 - P082 | Matériau dur fibreux de “;Iglég\/ 2] 2 - Fibres d'amiante de type
(2 | -1694776947389ABT - | type fibres-ciment (gris) chrysotile
3) | Extérieur / Fagades
Chaperon Paroi
intérieure

083 | 23Y029556-083 - P083 | Matériau semi-dur ;WCI:EI:IrQR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
-1694777002376ABT - | (granulaire) (gris) attaque acide détectées
Extérieur / Fagades (méthode
Joint étanchéité Paroi interne de
extérieure traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page20/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556

Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023

Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tj;::égu/e ETe /P,\:s paration Résultats

Analyste grilles ou Type
lames

084 | 23Y029556-084 - P084 | Matériau semi-dur MCEI-II-QR 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
-1694777030247ABT - | (granulaire) (gris) / attaque acide détectées
Extérieur / Fagades (méthode
Colle de carrelage interne de
Plancher traitement)

085 | 23Y029556-085 - PO8E | Matériau dur de type TR 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
- 1694777049096ABT - | carrelage, faience (gris) / attaque acide détectées
Extérieur / Facades (foncé) ; matériau dur de (méthode
Colle de faience Paroi type ciment-colle (gris) interne de
extérieure matériau semi-dur traitement)

(beige)
Observation(s) échantillon(s)
) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Un objet utilisé lors du prélévement par I'opérateur de repérage est présent dans I'échantillon. Celui-ci n'a
pas été analyseé.
(3) Description client non-cohérente avec I'échantillon physiquement présent.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)

réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.
MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par

Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa

de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils

ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-030572-01 Date d’émission de rapport : 22/09/2023 12:32 Page21/21
Référence laboratoire N° : 23RB028677 Référence de suivi du dossier N° : 23Y029556
Recu au laboratoire le : 19/09/2023 Date de réception :18/09/2023

Date d'analyse : 21/09/2023

Référence dossier Client:23Y029556 - A33B2339-03320230901142796A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Ana Maria Spataru
Sef serviciu -

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU ALPES CONTROLES

Monsieur Antoine BLOT

ZAC Jules Verne - 15 Avenue Du Great Eastern
80330 LONGUEAU

Notre référence : AR-23-SG-058999-01

Numeéro de dossier : 23Y034210
Référence de dossier : A33B2339-03320231001166959

A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE
PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS
PRELEVEMENTS HOMOGENES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 23Y034210-001 - Référence P086 - 1697717951198ABT - Extérieur / Toiture Etanchéité bitumineuse
Toiture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD EST SAS

Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton

42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-088054-01 Date d’émission de rapport : 25/10/2023 16:55 Page1/2
Référence laboratoire N° : 23EK078724 Référence de suivi du dossier N° : 23Y034210
Regu au laboratoire le : 24/10/2023 Date de réception :23/10/2023

Date d'analyse : 25/10/2023

Référence dossier Client:23Y034210 - A33B2339-03320231001166959A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTAANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:gg“/e = /PNr:paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 23Y034210-001 - PO8€ | Matériau semi-dur (gris) ;"',5{]2 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
M | -1697717951198ABT - | ; matériau souple et/ou attaque détectées
Extérieur / Toiture (fibreux) (bitumineux) acide
Etanchéité bitumineuse | (noir) ; matériau de type (méthode
Toiture aluminium (gris) interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) L’échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas
d’amiante.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
Rua Monte de Além, 62 ——
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL LO0S

ISDVIEC 17025
Ermeaios
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-088054-01 Date d’émission de rapport : 25/10/2023 16:55 Page2/2
Référence laboratoire N° : 23EK078724 Référence de suivi du dossier N° : 23Y034210
Regu au laboratoire le : 24/10/2023 Date de réception :23/10/2023

Date d'analyse : 25/10/2023

Référence dossier Client:23Y034210 - A33B2339-03320231001166959A33B2339 - ABT - ARRAS - REAMENAGEMENT
ANCIEN CCI ARRAS AMIANTE PLOMB ENROBE AVANT TRAVAUX - MAJ DTA ANCIENNE CCI ARRAS PRELEVEMENTS
HOMOGENES

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qualidade/.

NB 8 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

\rﬁoaa%amqu
‘Parbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
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