
PLANNING CHANTIER PROVISOIRE - PHASE DCE
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1 Gros œuvre

Préparation

Installation de chantier

base vie / clotures

amenée materiel

Travaux de dépose démolition

curage

Démolition lourdes

Travaux de gros œuvre

Gros œuvre dans l'existant

Gros œuvre extérieur

2 Charpente métallique

Préparation

Charpente métallique façade arrière

Charpente métallique pignon

3 bardage etanchéité couverture

Préparation

Travaux de bardage

Travaux de couverture

4 menuiseries ext serrurerie

Préparation

menuiseries extérieures  

delai commande menuiseries

Dépose

MEX

serrurerie

fabrication

Escalier

Intérieur

Lettrage

4 à 9 amenagements intérieurs

Préparation

menuiseries intérieures

peinture

platrerie

sol souple

revetement dur

10 CVC -PL

Préparation

chauffage ventilation

plomberie

11 electricité

Préparation

travaux extension

travaux dans l'existant

12 vrd

Préparation

Amenagements extérieurs 

13 Ascenseur

Préparation

Ascenseur

AOR

Mois 07 Mois 08 Mois 09 Mois 10 Mois 11Mois 06Mois 01 Mois 02 Mois 03 Mois 04 Mois 05


