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Article 1. OBJET DE LA MISSION

Les stipulations du présent marché définissent les prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires a l'opération de restructuration et construction du nouvel hépital du CH Léon
BOURGEOIS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

Article 2. CONTENU DE LA MISSION

Les éléments de mission présentés ci-dessous correspondent a la définition donnée par le
livre 1V de la deuxiéme partie du Code de la commande publique « Dispositions propres aux
marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée »,
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par les maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Les missions suivantes sont confiées a la maitrise d’ceuvre.
Missions de base :

— Etudes d’esquisse (ESQ)

— Etudes d'avant-projet sommaire (APS)

— Etudes d'avant-projet définitif (APD)

— Elaboration du PC et/ou autres autorisations administratives (PC)

— Etudes de projet (PRO)

— Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

— Visa des études d’exécution (VISA)

— Direction de I'exécution des travaux (DET)

— Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement
(AOR)

Autres missions complémentaires :

— Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
— Coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI) ;
— Etudes de synthése (SYN)

En ce qu’elles sont nécessaires a la bonne cohérence du batiment construit, la maitrise
d’ceuvre integre par ailleurs au sein de sa mission de base toutes les prestations d’études
relatives a la définition de la signalétique intérieure et extérieure du site.

Article 3. GENERALITES

Les documents, dans leur version électronique, sont a remettre aux formats WORD, PDF,
EXCEL, DWG et JPG. Tous les fichiers au format DWG devront également faire I'objet d’une
copie au format PDF.

Chacun des différents dossiers de conception (ESQ, APS, etc...) est par ailleurs transmis en
deux exemplaires complets (plans compris) au maitre d’ouvrage en version imprimée et aux
frais du titulaire.
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Article 4. ESQUISSE (ESQ)
Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis
par le maitre d'ouvrage.

- Visiter les lieux et analyser le site.

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires.

- Analyser les données techniques.

- Analyser les données financieres.

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs
traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions
générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation.

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de
'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux
travaux.

- Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et
géotechnigues, environnementales ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de la mise au point de 'esquisse qui fait suite au concours, le titulaire prend en
considération les remarques du maitre d’ouvrage et du jury formulées sur son projet.

Il remet au maitre d’ouvrage les plans du concours modifiés suite a la prise en compte de ces
derniéres.

Dans le cadre de la mise au point des études d'esquisse, des réunions de concertation peuvent
étre organisées a la demande du maitre d'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

- Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans
des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement
certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la
volumétrie d'ensemble avec éventuellement une fagcade significative au 1/200.

- Pour les ouvrages de construction neuve, les plans au 1/200 peuvent étre
demandés en plus des études d'esquisse.

- Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et
justification du parti architectural retenu.

- Note de présentation des principes techniques retenues.

- Note sur les surfaces.

- Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiéere.

- Note sur la compatibilité du projet avec le délai global.

- Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission.

Les études d'esquisse sont présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des

études complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou
urbaines).

Article 5. ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
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- Préciser la composition générale en plan et en volume.

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du
site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a
I'hygiéne et a la sécurité.

- Contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces.

- Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur des ouvrages, ainsi que les
intentions de traitement des espaces d'accompagnement.

- Le cas échéant, définir les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que
leur dimensionnement indicatif.

- Définir dés ce stade les matériaux et leurs caractéristiques.

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques.

- Ouvrir un dialogue avec I'ABF pour assurer que les premiéres réflexions architecturales
soient cohérentes avec les attendus de conservation du batiment.

- Définir les travaux de voiries, de réseaux et d’aménagements extérieurs, le cas
échéant.

Clarifier les limites de prestations de [lopération vis-a-vis des existants:
aménagements intérieurs et extérieurs, batis, installations techniques....

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases
fonctionnelles.

- Etablir l'estimation du co(t prévisionnel des travaux.

Expliquer les variations éventuelles avec I'estimatif de la phase ESQ.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques
et économiques proposees.

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS CITES

- Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

- Formalisation graphigue de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et
élévations a I'échelle de 1/200 avec certains détails significatifs au 1/100.

- Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.

- Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords).

- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.

- Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant,
un phasage par tranches techniques ou fonctionnelles.

- Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

- Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.

- Notice financiére expliquant les variations éventuelles avec l'estimatif de la phase
DIAG-ESQ.

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour validation.

Article 6. ETUDES D’AVANT PROJET DETAILLE (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des
études d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :
— Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a
I'nygiéne et a la sécurité.
— Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.
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— Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions des ouvrages, ainsi que leur
aspect.

— Le cas échéant, conforter les principes constructifs de fondation et de structure
envisagés au stade APS, ainsi que leur dimensionnement indicatif.

— Conforter le choix des matériaux.

— Conforter les solutions techniques retenues.

— Etablir les notes de calculs thermiques et acoustiques justifiant du respect de la
réglementation.

— Prolonger le dialogue avec I'ABF pour assurer que les solutions techniques et
architecturales choisies pour le projet coincide avec les impératifs de la conservation.

— Conforter les travaux de voiries, de réseaux et d'aménagements extérieurs, le cas
échéant.

— Conforter les limites de prestations de [I'opération vis-a-vis des existants
(aménagements intérieurs et extérieurs, batis, installations techniques).

— Permettre au Maitre d'Ouvrage d'arréter définitivement le programme.

— Conforter I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux avancés au stade
APS.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées, notamment en termes d’exemplarité
énergétique du bati.

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS CITES

— Formalisation graphique de I'APD proposée sous forme de plans, coupes, élévations,
de l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 avec certains détails au
1/50.

— Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ; tracés unifilaires de
réseaux et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.).

— Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100).

— Tableau des surfaces détaillées.

— Le cas échéant, descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de
structures.

— Notice descriptive précisant les matériaux.

— Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques.

— Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

— Note descriptive du phasage de l'opération et des interfaces entre usagers et
intervenants du chantier.

— Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

— Notice financiere expliquant les variations éventuelles avec I'estimatif de la phase APS.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour validation.

6.1 Dossier d’autorisations administratives (compris dans mission APD)

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. |l
effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention des autorisations
nécessaires, constitue le dossier et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de l'instruction.
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Il pourra prendre notamment contact avec les services instructeurs, le SDIS, 'ABF le cas
échéant, la commission d’accessibilité, etc. selon les modalités de communication définies
avec le Maitre d’Ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
I'administration. Dés réception des autorisations, il lui en transmet copie et procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain. Il veille & son affichage en mairie.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur
instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers
correspondants.

Article 7. ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées
par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de
construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de
l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

— Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de
'ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de
leur mise en ceuvre.

— Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques.

— Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction
du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes
nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages.

— Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension
du projet

— Faire valider les éléments précités par 'ABF

— Etablir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un
avant métré.

— Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation.

— Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS CITES

Documents graphiques :

— Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des
faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages
de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une
échelle variant de 1/20 a 1/2.

— Le cas échéant, plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames,
joints de dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec
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principaux diametres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations
superficielles et profondes (ouvrages principaux).

— Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux.

— Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages,
besoins principaux en fluides.

— Le cas échéant, plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse.

— Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux,
bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/100.

— Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

— En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des
réseaux de fluides.

— Le cas échéant, plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux
réseaux avec diameétres et niveaux principaux.

— Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux
techniques.

— Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues
de secours, etc.).

— Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits :

— Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages
et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai
et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

— Note descriptive détaillée du phasage de I'opération et des interfaces entre usagers et
intervenants du chantier.

— Présentation du codt prévisionnel des travails décomposés par corps d'état et de
'avant-métré sur la base duquel il a été établi.

— Notice financiére expliquant les variations avec I'estimatif de la phase APD.

— Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état,
qui sera joint au DCE.

— Tableau de limites de prestations entre les différents corps d’état.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour validation.

7.1 Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le dossier de projet doit inclure la transmission de toutes les pieces techniques (CCTP, DPGF,
METRE, plans, schémas, détails, ...) en version électronique et en version papier pour les
plans de dimension supérieure a A3.

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux. Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre
d'ouvrage pour lancer la consultation (APD ou PRO).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses
administratives particulieres), de l'acte d'engagement et du réglement de la consultation,
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fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des
particularités de l'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation
des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte
et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi

— Les plans, piéces écrites et cadres de décomposition de prix global et forfaitaire (sans
les quantités) établis par le maitre d'ceuvre

— Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrdleur technique, études de
sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Il s’assure que le DCE prend en compte toutes les remarques des différents intervenants ainsi
que les attendus des autorisations administratives.

7.2  Devis Quantitatif Estimatif (DQE)

La mission DQE vient en complément de la mission PRO, elle a pour objet de fournir dans le
DCE un cadre de décomposition de prix global et forfaitaire indiquant les quantités estimées
par la MOE poste par poste. Les entreprises prennent néanmoins la pleine responsabilité de
leur offre par la vérification et la modification éventuelle des quantités renseignées par la MOE.

Article 8. ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES
CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

— Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier
constitué des piéces administratives et technigues prévues au contrat ainsi que des
pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception
choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon
que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale.

— Préparer, s'ily alieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

— Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a
la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;
analyser les méthodes ou solutions technigues en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de
I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le
reglement de la consultation. La partie financiére de l'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

— Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats
de travaux par le maitre d'ouvrage.

CONSULTATION DES ENTREPRISES
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Durant la phase de consultation des entreprises de travaux, le titulaire s’oblige a :

— Proposer au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans
I'avis de publicité.

— Etablir un rapport d'analyse des candidatures et une proposition de sélection au maitre
d'ouvrage.

— Le cas échéant, répondre aux questions posées par les entreprises suivant les
modalités définies avec le maitre d'ouvrage.

— Etablir un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s’il y a lieu,
de leurs variantes.

— Proposer une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (offres économiquement
les plus avantageuses).

La présence aux réunions de négociation et de la commission d'appel d'offres fait partie de la
mission.

MISE AU POINT DES MARCHES DE TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature par
le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

Article 9.  VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
(VISA)

Le maitre d'ceuvre s'assure que les études d’exécution établies par les entreprises respectent
les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre
d’ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet
établi par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre anime les travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de l'art.

PRESTATIONS INCLUSES

— Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.

— Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution.

— Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.

— Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs.

— Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs.

— Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC
ou les entrepreneurs.

— Contréle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.
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Article 10. DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE
TRAVUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

— S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.

— S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du
ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur,
ni omission, ni contradiction, normalement décelables par un homme de l'art.

— S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective
d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un.

— Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a l'exécution du
ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser
et diriger les réunions de chantier.

— Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

— Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par
le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte
final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général.

— Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur 'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

Le MOE en charge de la mission DET sera présent a toutes les réunions et effectuera autant
de visites de chantier que le suivi le nécessite.

La présence des différents experts techniques en phase chantier est également essentielle.
lls seront présents autant que nécessaire sur le chantier, que ce soit pour les réunions de
chantier ou en visites complémentaires.

TACHES A EFFECTUER

— Direction des travaux :
o Organisation et direction des réunions de chantier.
Etablissement et diffusion des comptes-rendus.
Etablissement des ordres de service.
Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général.
Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions
notables.
— Contréle de la conformité de la réalisation :
o Examen des documents complémentaires & produire par les entreprises, en
application de leurs contrats.
o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
o Etablissement de comptes-rendus d'observation.
o Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d'ouvrage.
— Gestion financiére :
o Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états
d'acompte.
o Examen des devis de travaux complémentaires.

O O O O
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o Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et
économique) présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte
final.

o Etablissement du décompte général.

La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante le cas échéant (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une
autre entreprise).

Article 11. ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
(AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement a pour objet de :

— Organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

— Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée.

— Procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

— Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage
a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION DES OUVRAGES

Pour le batiment, la réception des ouvrages et équipements concerne chacune des entreprises
titulaires d'un marché, la mission du maitre d'ceuvre consistant a procéder aux opérations
préalables a la réception, c'est-a-dire :

— Valider le cahier de recette du ou des fournisseurs d’équipements retenus.

— Vérifier la conformité de la documentation fournie par les fournisseurs d’équipements
avant la recette (complétude et exactitude du dossier).

— Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée.

— Vérifier la capacité des installations d’électricité, de chauffage et de climatisation
(puissance).

— Vérifier que les épreuves, analyses et essais, Imposés par le marché ont été exécutés
par l'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

— Dresser par lot la liste des réserves, et établir les procés-verbaux correspondants
revétus de sa signature et de celle de I'entrepreneur et I'adresser au maitre d'ouvrage
avec ses propositions concernant la réception.

— [Faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du proces-
verbal, s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec
mention des réserves éventuelles.

Et, compte-tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

— Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages n‘ayant pas la qualité de finition requise
et contrdler leur bonne exécution.

— Proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues par les piéces contractuelles des marchés de travaux.
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— Assister, a la demande du maitre d'ouvrage, aux visites de conformité, prescrire et
diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations formulées.

— Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le proces-
verbal de levée de réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des
opérations préalables a la réception.

MISSION APRES RECEPTION POUR LE BATIMENT

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait
achevement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant
cette période.

A ce titre, les taches confiées au maitre d'ceuvre s'énoncent notamment comme suit :

— Au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfacons,
fautes d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels, qui
se révéleraient a l'usage.

— Proposer au maitre d'ouvrage tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions
contractuelles des marchés de travaux.

— Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

— Piloter la levée des réserves.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Au titre du présent élément de mission, le maitre d'ceuvre remet au maitre d'ouvrage les plans
gu'il a établis pour la conclusion des marchés de travaux et qui ont été modifiés.

De plus, le maitre d'ceuvre recueille auprés des entreprises et transmet au maitre d'ouvrage
tous les éléments dus au titre de leurs marchés et notamment :
— Les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci ;
— Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en
service et I'exploitation des équipements liés aux ouvrages ;
— Les certificats de garantie contractuelle ;
— Les attestations ou procés-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyses et de traitement.

En outre, le maitre d'ceuvre fournit les éléments nécessaires a I'élaboration du dossier relatif
a la sécurité et a la santé concernant les risques professionnels éventuels au cours des
interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste le coordonnateur SPS pour la constitution du
Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO).

Article 12. SYNTHESE (SYN)

La réalisation des études de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’étude
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet
et se traduisant par des « plans de synthese » qui représentent, au niveau du détail
d’exécution, sur un méme support, 'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations.
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Le maitre d’ceuvre dirige et anime la cellule de synthése qui établit les plans et coupes de
synthese. Il assure la direction de la synthése des réseaux et terminaux.

Le maitre d'ceuvre est chargé de I'animation, la gestion et de la coordination de la cellule de
synthése architecturale, technique.

Au titre de la gestion et de la coordination de la cellule de synthése, il rédige et diffuse les
comptes rendus des réunions de syntheése.

Devront étre pris en considération et figurer sur les plans (liste non exhaustive) :

— Tous les réseaux avec leurs dimensions réelles ;
— Les réseaux électriques ;

— Lesréseaux du CVC ;

— Lesréseaux du SSI ;

- Etc...

Le titulaire précise au début de la période de préparation, les spécifications concernant la
structure des fichiers et les protocoles d’échange des fichiers, selon les régles d’échange des
documents informatiques du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit également se conformer a la plateforme d’échange de données informatisées,
mise en place dans le cadre de la présente opération.

Sauf indication contraire, les fonds de plans utilisés sont les fonds de plans d’architecte. Les
fonds de plans d’architectes ne peuvent pas étre modifiés ni surchargés. Les compléments
d’'information (retombées de poutres existantes par exemple) font I'objet d’une couche
supplémentaire dessinée et diffusée par 'animateur de la cellule de synthése au sein de la
maitrise d’ceuvre.

Les plans doivent étre sur un méme modéle de format et d’origine, commun a tous les
intervenants (origines, échelle, unités, couche de base, cartouche, Iégende)

Pour des cas particuliers, les plans d’exécution de structure ou de charpente sont utilisés
comme fonds de plans de synthése.

L’animateur de la cellule de synthése positionne les différents tableaux récapitulatifs dans
I'espace papier pour assurer la lisibilité du plan.

Pour chaque niveau, et chaque zone, cette superposition est faite autant de fois que
nécessaire. Pour chaque niveau, et chaque zone, il est édité un plan couleur pour les réseaux,
un plan couleur pour les réservations et un plan couleur pour les terminaux.

Le titulaire établit les coupes et élévations sur les points singuliers de la synthese. Il dessine
et diffuse aux entreprises concernées les fonds de plans correspondant.

Aprés validation, les plans de synthése et les plans de réservation sont diffusés a 'ensemble
des intervenants et composantes de la maitrise d’ceuvre par le titulaire.

Article 13. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET
COORDINATION (OPC)

La mission de 'OPC s’étend sur les phases suivantes :

— Etudes de 'ordonnancement, pilotage et coordination en phase ESQ.
— Etudes de 'ordonnancement, pilotage et coordination en phase APS.
— Etudes de 'ordonnancement, pilotage et coordination en phase APD.
— Etudes de I'ordonnancement, pilotage et coordination en phase PRO.
— Préparation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

— Préparation de chantier.
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— Suivi de chantier.
— Assistance lors des opérations préalables a la réception.
— Garantie de parfait achévement.

L'OPC ne se substitue pas a l'entreprise ni au maitre d’ceuvre qui conservent la responsabilité
de leurs obligations contractuelles.

L’OPC travaillera en étroite collaboration avec tous les intervenants et assurera le pilotage du
chantier avec les différentes entreprises intervenantes, suivant le déroulé de ses missions
décrites ci-apres. Il devra participer a toutes les réunions pour lesquelles le Maitre d'Ouvrage
sollicitera sa présence.

Le Maitre d'Ouvrage communiquera a I'OPC tous les éléments en sa possession nécessaires
a l'accomplissement de sa mission. Il veillera également a ce que les autres intervenants
(A.M.O., Controleur Technique, etc.) lui apportent leur concours dans le cadre de leurs
obligations respectives.

Conditions d’exécution de la mission

Dés la notification du présent marché, 'OPC désigne une personne physique qui le représente
vis-a-vis de la personne responsable du marché, pour tout ce qui concerne son exécution.
Cette personne a seule qualité pour représenter ’OPC pour sa mission. A défaut d'une telle
désignation, le signataire du présent marché sera reconnu comme seul compétent pour
assurer ses prestations et traiter avec le Maitre de I'Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si elle
n’exerce pas sa mission conformément a ses obligations réglementaires et/ou contractuelles.
Le titulaire s’engage a présenter a 'agrément du Maitre d’Ouvrage le suppléant qui sera
amené a intervenir en cas d’'empéchement : congés, maladie, etc. dans les délais raisonnables
avec le déroulement de la mission, dont les compétences en matiére d’ordonnancement,
pilotage et coordination seront identiques et justifiées dans les mémes conditions.

Tout changement de pilote OPC en cours de mission devra préalablement étre validé par le
Maitre d’'Ouvrage.

En phase d’études ESQ, AVP et PRO, les missions de 'OPC portent sur :
— La prise de connaissance du dossier,
— La présence aux réunions de conception
— L’élaboration du calendrier prévisionnel des travaux : une version du calendrier par
phase,
— L’élaboration d’un plan de principe d’organisation et d’installation de chantier
(phasage), soumis a 'avis du Coordonnateur SPS : une version par phase.

En phase DCE les missions de 'OPC portent sur :
— L’élaboration du calendrier général de I'opération, joint au dossier de consultation des
entreprises, intégrant la période de préparation de chantier ainsi que I'élaboration du
reglement de chantier.

En phase préparation de chantier les missions de 'OPC portent sur :
Durant cette phase, l'essentiel de la mission de I'OPC porte sur I'organisation générale des
activités, la coordination des études d'exécution, la planification des travaux :
— Organisation générale des activités
o Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossiers marchés,
etc.),
o Recensement du role et des responsabilités des intervenants et constitution du
fichier des intervenants,

MOE_NOUVEL HOPITAL DU CH LEON BOURGEOIS_CHALONS-EN-CHAMPAGNE _ CCTP
15/23



Mise a jour ou élaboration de I'organigramme fonctionnel,
Constitution de la bibliotheque des références du chantier (contrats, plans,
avenants, ordres de service, lettre de commande...),
Mise au point du ou des schémas de circulation des informations et documents
comportant I'étude et la mise en place du processus de vérification et
d’approbation de ces plans par la maitrise d’ceuvre et le contréleur technique.
En liaison avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé et le maitre
d’ceuvre, il participe a la mise au point de l'organisation générale du chantier
portant sur :
= Lerecensement des besoins des entreprises en installations de chantier
= |’étude d'un plan de synthése relatif a I'organisation du chantier (acceés,
installations, fluides, circulations, gardiennage).
Vérification et mise au point éventuelle des relations interentreprises pour la
gestion courante du chantier : nettoyage, évacuation des gravois, gestions des
clés...

— Planification des travaux
Etablissement du calendrier des différentes opérations commandant le démarrage des travaux
en prenant en considération les impératifs d'achevement des études d'exécution :

O

Examen des problémes particuliers de préfabrication et d'approvisionnements
afin d'établir un calendrier & coordonner avec les dates d'exécution sur le
chantier,
Analyse des contrats et autres documents éventuels afin d'estimer les délais
partiels et les effectifs relatifs aux différentes taches, et de choisir I'ordre des
interventions les plus favorables, le tout concourant a la mise au point de la
planification des interventions,
Recueil d'informations techniques auprés des intervenants notamment des
entreprise :
= Meéthodes et moyens utilisés,
= Contraintes de réciprocité entre les entreprises pour permettre
I'enclenchement logigue des taches et suivi de la mise au point des
méthodes de chantier,
Elaboration du calendrier général de I'ensemble des interventions des
constructeurs,
Etablissement des calendriers détaillés a l'usage du chantier qui sont
nécessairement a préciser dans le contrat selon les besoins et mise a jour
réguliére :
= Calendrier de détail par unité de chantier,
= Calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires,
= Calendrier faisant apparaitre I'imbrication des dates d'achévement
des constructions et celles des ouvrages d'aménagement.

Ces calendriers opérationnels font apparaitre des délais relatifs :

= aux études d'exécution,

= al'organisation collective du chantier,

= a la mise en place et au repliement des moyens essentiels et
notamment collectifs,

= aux démarches et formalités diverses, décisions, visas,
approbations...,

= aux commandes, fabrications en usine, approvisionnement,
livraisons sur chantier,

= 4 l'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots,

= 3 lafinition, aux vérifications technigues, essais et mise en service
des installations techniques,

= aux opérations préalables a la réception,

= aux visites des commissions de sécurité.
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— Eléments complémentaires de mission

O

O

O

Etablissement des calendriers de I'ensemble des interventions par zone et mise
ajour,

Etablissement des calendriers des interventions par zone et par corps d'état et
suivi de sa mise en place,

Etablissement des échéanciers financiers.

En phase réalisation les missions de 'OPC portent sur :

Durant cette phase, la mission de 'OPC porte sur l'organisation du chantier, le contréle des
délais, la planification subséquente :

— Organisation générale des activités

O

Maintien d'une liaison générale entre tous les intervenants, maitre d'ouvrage y
compris, en prévision d'optimiser le déroulement de I'opération,

Surveillance et suivi de [lorganisation du chantier et des relations
interentreprises,

Participation a toutes les réunions de chantier hebdomadaires, établissement
et diffusion des comptes rendus OPC ;

Présence sur site (visites) 1 fois par semaine a minima.

L’OPC se devra d’étre présent sur site autant que nécessaire pour le bon
avancement du chantier.

Présence aux réunions MOA 1 fois par mois.

Mise a disposition de l'ensemble des intervenants de la bibliothéque de
références des documents concernant le déroulement des travaux,
Participation aux réunions du college interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, sur invitation du président du college.

— Contrble des délais et planification subséquente

O

Surveillance et enregistrement des prises de décisions importantes incombant
au maitre d'ouvrage et/ou aux autres intervenants,

Suivi du début d'intervention de chaque entreprise,

Confirmation des dates de début et de fin de tache et contrble du respect des
moyens prévus,

Contréle périodique des calendriers, recensement des écarts constatés par
rapport aux prévisions et repérage de l'origine de ces écarts, proposition, par
écrit, de mesures correctives pour rattraper les retards,

Pointage des approvisionnements critiques sur le chantier,

Mise a jour des calendriers selon une périodicité fixée contractuellement, en
tenant compte des écarts constatés et des dispositions arrétées pour en limiter
les effets, y compris la détermination des nouveaux chemins critiques,
Elaboration d'un rapport mensuel synthétique faisant apparaitre le bilan
provisoire, I'analyse de I'évolution prévisible du chantier et, si nécessaire, des
propositions de solutions. Le cas échéant, ce rapport est complété d'un état
motivé des retards constatés sur le chantier,

Organisations conjointes des visites de fin de taches et des visites de constat
des dégradations,

Cas de défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, proposition au maitre de
'ouvrage et aux autres intervenants de la maitrise d’oceuvre de mesures
destinées a en limiter les effets sur le déroulement du chantier,

Une émission d'avis sur les litiges relatifs aux délais et/ou a I'organisation de
chantier.

— Eléments complémentaires de mission
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o En cas de retards significatifs, organisation et animation de réunions au cours
desquelles 'OPC commente [|'‘évolution du projet, met en évidence les
problemes de fond et les dérives potentielles, propose des mesures correctives
gu'il étudie avec les intervenants concernés afin de maitriser I'opération, établit
des comptes rendus correspondants et les diffuse,

o Controle de l'entretien et du nettoyage du chantier, de ses acces et abords et
proposition d'une éventuelle imputation des frais afférents a qui de droit.

o Calcul des pénalités partielles ou globales, proposition de répartition et
d’'imputation, remise au maitre d’'ouvrage ou son représentant et au maitre
d’ceuvre de tous les éléments leur permettant d’appliquer ces pénalités.

— Contribution a la gestion financiere du chantier

o Etablissement d'un cadre de décomposition des prix liés a la décomposition
des taches des calendriers,

o Etablissement d'un échéancier des paiements conforme aux calendriers et aux
clauses du marche,

o Collecte, vérification et édition des tableaux d'avancement remis par les
entreprises qui sont transmis au maitre d'ouvrage ou au maitre d’ceuvre pour
validation,

o Vérification et édition des situations de prestations avec diffusion aux
intervenants,

o FEtablissement d'un état des travaux modificatifs avec leur évolution jusqu'a leur
régularisation.

En phase de réception les missions de 'OPC portent sur :

Durant cette phase, I'OPC ne se substitue pas aux entreprises qui conservent la responsabilité
de leurs obligations contractuelles. Durant cette phase, 'OPC assure les prestations
suivantes :

— Organisation générale des activités

o Elaboration du calendrier détaillé des opérations préalables a la réception, des
essais de mise en service, en liaison avec les intervenants a la réalisation de
l'ouvrage,

o Organisation des visites de pré-réception en liaison avec la maitrise d’ceuvre et
les entreprises,

o Coordination des travaux de finition et de correction d'imperfections avant les
visites préalables a la réception,

o Accompagnement aux visites préalables a la réception.

— Eléments complémentaires de mission
o Gestion des clés en cas de besoin,
o Le recensement des contraintes de toutes natures conditionnant le début de
fonctionnement des différents services :
= Contraintes administratives (contrats d'entretien et/ou de
maintenance, police d'assurances, commissions de sécurité),
= Approvisionnement en matériel mobile, mobilier, matieres
consommables,
= Mise en place du personnel de formation,
o L’établissement d'un calendrier détaillé de ces contraintes et suivi de ce
calendrier,
o Le cas échéant, la coordination des intervenants concernés par un sinistre.

En phase GPA les missions de 'OPC portent sur :
— Etablissement du calendrier des levées de réserves et suivi,
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Suivi et relances éventuelles des interventions objet des réserves et des désordres
constatés,

Suivi des opérations de démontage des installations et de remise en état des lieux,
Elaboration du rapport de fin de chantier comprenant l'avis de I'OPC, le cas échéant,
sur les responsabilités respectives des intervenants dans les retards,

Emission d'un avis sur les contentieux avec les entreprises lorsque les délais et/ou
I'organisation du chantier sont en cause.

Programmation et suivi de I'élaboration du dossier des ouvrages exécutes.

Article 14. COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE

INCENDIE (SSI)

La mission de coordination SSI (CSSI) est rendue obligatoire dés le début de la phase de
conception par le § 5.3 de la norme NFS 61-931 de juillet 2000.

En appllcatlon des normes NFS 61-931 et NFS 61-932, la mission de CSSI a pour objet de :

Procéder a I'analyse des besoins de mise en sécurité ;

- Choisir la catégorie et organiser le SSI ;

- Assurer la compatibilité technique et fonctionnelle des différents éléments qui
composent le SSI ;

- Véerifier le respect des régles d’installation ;

- Procéder a la réception technigue du SSI avant mise en services du matériel ;

- Constituer le dossier d’identité du SSI.

REGLEMENTATION APPLICABLE : RAPPEL DES OBLIGATIONS DE LA NORME NF-S-

61-932

Dossier d’'identité du SSI :

Afin de permettre la réception du S.S.1., ainsi que son exploitation future, un dossier technique
dénommé "Dossier d'ldentité du S.S.l." doit étre établi par la personne chargée de la
coordination.

Ce dossier doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs
Manuels (D.M.) correspondants
Zones de mise en Sécurité (Z.S.) avec identification des Dispositifs Actionnés de
Sécurité (D.A.S.)
Zones de diffusion d'Alarme (Z.A.) avec identification des Diffuseurs d'alarme Sonore
(D.S.) et/ou des Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (B.A.A.S.), Etablissement des
plans (ZD, ZS, ZA)
Corrélations :
o entre Z.D. et Z.S. du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I) pour
les S.S.I. de catégories A et B
o entre dispositifs de commande (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.) et D.A.S. pour les
catégories C, D et E
Schéma(s) de principe de linstallation (les plans de cablage détaillés doivent étre
annexés au Dossier d'ldentite)
Liste des plans fournis par les installateurs (ces plans doivent étre annexés au Dossier
d'ldentité)
Liste des matériels du S.S.l. et documentations donnant leurs caractéristiques

MOE_NOUVEL HOPITAL DU CH LEON BOURGEOIS_CHALONS-EN-CHAMPAGNE _ CCTP

19/23



— Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs

— Instructions de manoceuvre

— Document attestant la compatibilité entre le systéme de détection-incendie et le
centralisateur de mise en sécurité incendie

— Notice d'explication et de maintenance du systeme de sécurité-incendie.

Essai et réception de l'installation :

Toute installation (y compris extension ou modification d'installation) doit faire I'objet d'une
visite de réception en présence de l'utilisateur et des installateurs ou de leurs représentants
désignés. Cette réception a pour but de contrdler la conformité du S.S.l. avec la présente
norme et les spécifications figurant dans le Dossier d'ldentité.

Laréception du S.S.I. doit faire I'objet d'un procés-verbal spécifique dit de "réception technique
du S.S.1." signé du Coordonnateur S.S.I.

Préalablement a toute réception, l'installateur doit établir un document indiquant les essais
réalisés, les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des sous-
systémes et de leur corrélation. Dans le cas ou plusieurs installateurs mettent en ceuvre les
différentes parties du S.S.l., la personne chargée de la coordination doit recueillir les
documents constatant ces résultats et permettant I'élaboration du proces-verbal de réception.

Conditions d’exécution de la mission

Dés la notification du présent marché, le Coordonnateur S.S.1. désigne une personne physique
qui le représente vis-a-vis de la personne responsable du marché, pour tout ce qui concerne
son exécution. Cette personne a seule qualité pour signer les avis du Coordonnateur S.S.1.
donnés en application du présent marché. A défaut d'une telle désignation, le signataire du
présent marché sera reconnu comme seul compétent pour émettre des avis et traiter avec le
Maitre de I'Ouvrage.

EN PHASE CONCEPTION

En synthése de 'analyse des besoins, le CSSI établit au départ de la phase de conception un
rapport sur les principes généraux a adopter.

En fonction de I'avancement du projet, ce rapport devra s’intégrer naturellement dans le
schéma fédérateur de sécurité correspondant a I'établissement.

Le rapport est établi en étroite collaboration avec I'équipe de maitrise d’ceuvre.

Etablissement du cahier des charges fonctionnel SSI :
Le document comprendra, au minimum, les informations suivantes ;

- La catégorie du SSI,

- L’organisation des zones (détection, alarmes, compartimentage, désenfumage...)
; Le zoning est modélisé et formalisé sous forme de plans ;

- Le tableau de corrélation entre les différentes zones ;

- Le positionnement sur plans des matériels centraux et déportés éventuels ainsi
gue les modalités de l'exploitation de l'alarme (restreinte, générale, générale
sélective) ;

- Les alimentations de sécurité (AES, APS) et leurs conditions d'implantation ;

- Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les
options de sécurité des DAS ;

- Le principe et la nature des liaisons ;

- Ladescription, lot par lot, des différents ouvrages SSI (définition des équipements,
nature des liaisons, caractéristiques des alimentations) ;

- La limite de prestations entre chaque lot et définition des borniers d’interfaces ;

- La nature des informations a transmettre pour I'élaboration du planning SSI ;

- La liste des différents documents a transmettre durant les différentes phases du
projet.
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- La définition du type de formation ou d’information attendue par I'exploitant ;
- Les procédures d’auto contrble, d’essais et de réception technique du SSI.

Le Coordonnateur SSI organisera pendant les phases ESQ, APS, APD/PC et PRO/DCE des
réunions de revue d’affaire avec les différents acteurs du projet afin d’'intégrer les données
détaillées du SSI.

A lissue de ces séances de travail, le coordonnateur mettra a jour le cahier des charges
détaillé SSI.

Il rédigera la partie Systeme Sécurité Incendie (S.S.l.) de la notice de sécurité du Permis de
Construire.

Présentation du Cahier des Charges a la Commission de sécurité :

Lors de la présentation du projet & la commission de sécurité par anticipation de la dépose du
PC, le Coordonnateur SSI présentera I'ensemble des documents relatifs au SSI afin de
prendre en compte ses éventuels remarques pour intégration dans la notice SSI du PC.

EN PHASE DE REALISATION
Réunion et suivi des travaux relatifs au SSI :
En phase exécution, le CSSI organise les réunions spécifiques de coordination SSI qu'il jugera
nécessaires relatives :
— ala mise au point technique avec les entreprises concernées des détails de mise en
ceuvre des constituants du SSI ;
— au traitement de I'interface entre les différents matériels et équipements du SSI mis en
ceuvre par les corps d’état ;
au suivi du cahier des charges SSI.
A I issue de ces réunions, le Coordonnateur SSI réalisera des visites de chantier qui donneront
lieu & un compte rendu qui seront transmis aux entreprises intéressées.

Examen des plans des entreprises :
Les plans et documents des phases d’exécution des lots concernés par le SSI sont examinés
par le CSSI de maniére a vérifier la conformité des documents au regard de la réglementation
et du cahier des charges SSI.
Cet examen est matérialisé par des observations (plans annotés) et par un VISA.
Les documents concernés sont :

— Les plans d’exécution des entreprises en relation avec le SSI ;

— Les proces-verbaux et avis techniques sur les différents éléments constitutifs du SSI

et sur la compatibilité de ces éléments.

A lissue de cet examen, le CSSI transmettra ces observations et visas aux entreprises
intéressées, et mettra a jour l'identification et le repérage des éléments ainsi que le dossier
d'identité du S.S.| si nécessaire.

Constitution du dossier d’identité du SSI et participation a la commission de sécurité :
Pendant la phase d’exécution, le CSSI rassemblera les différentes piéces constitutives du
dossier d’identité du SSI de chaque phase de travaux.
Il se rapprochera des différentes entreprises pour se procurer ou faire réaliser par celles-ci les
piéces suivantes :
- Zones de détection (ZD) avec identification des déclencheurs et/ou des
déclencheurs manuels (DM) correspondants ;
- Zones de mise en sécurité (ZS) avec identification des dispositifs actionnés de
sécurité (DAS) ;
- Zones de diffusion d’alarme (ZA) avec identification des diffuseurs d’alarmes
sonores (DS) et/ou blocs autonomes d’alarme (BAAS) ;
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- Corrélation entre ZD et ZS du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)
pour les SSI de catégorie A ;

- Schéma(s) de principe de l'installation ; les plans de cablage détaillés devant étre
annexés au dossier d’identité ;

- Liste des plans d’exécution ; ces plans devront étre annexés au dossier d’'identité

- Liste des matériels du SSI et documentations donnant leurs caractéristiques ;

- Certificats de conformité aux normes fournies par les constructeurs ;

- Instructions de manceuvre ;

- Document attestant de la compatibilité entre les SDI et le CMSI (certificats
d’associativité) ;

- Notice d’exploitation et de maintenance du SSI.

A lissue de cette phase, le CSSI transmet au Maitre d’Ouvrage un dossier complet et vérifié
en trois exemplaires.

EN PHASE D’ESSAIS ET RECEPTION
Coordination des essais et réception du SSI :

- Le CSSI établit le phasage des auto contrbéles des entreprises et des essais, de
maniere a pouvoir tester chaque lot avant assemblage des différents éléments
constitutifs du SSI.

- Il matérialise ce phasage par un planning qu’il transmet aux entreprises.

- Il notifie au groupement de Conception-Réalisation les obligations de chacun des
intervenants dans la réalisation des essais ;

- Le CSSI participe aux campagnes d’essais aprés la remise des autocontréles des
entreprises.

-l collecte des fiches d’essais fonctionnels et des procés-verbaux justificatifs de la
conformité aux normes des matériels installés par les entreprises.

- |l établit les PV de réception technique par phase de réception et conclut.

- lIfinalise le dossier d’identité du SSI proprement dit, comprenant :

° Plans de principe et plans détaillés fournis par l'installateur (P.E.O.)
o Liste des matériels du S.S.I. et documents donnant leurs
caractéristiques ;
o Certificat de conformité aux normes
. Instructions de manceuvre et notice d'exploitation et de maintenance
- Il constitue le dossier de Contrdle du SSI comprenant :
. P.V. d'essais ;
. Rapport fin de travaux du bureau de contréle.

- |l assiste le maitre d’ouvrage lors du passage de la Commission de Sécurité ;
- Le cas échéant, il forme le personnel au SSI.

EN PHASE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (GPA) :
Il assiste le maitre d’ouvrage si besoin.

OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR SSI

Le Coordonnateur S.S.I. travaillera en étroite collaboration avec tous les intervenants et
assurera la coordination du S.S.I. avec les différentes entreprises intervenant sur les Systemes
de Sécurité-Incendie, et notamment avec l'entreprise qui sera chargée des travaux de
Détection/Alarme.

Au stade de la conception, I'équipe de maitrise d’ceuvre lui soumettra toutes les prescriptions
concernant le S.S.1.
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Il assistera le Contr6leur Technique pour les relations avec les Services de Sécurité tout au
long de l'opération et pour I'obtention de leur accord sans réserve sur la conformité de
I'installation.

Il assurera avec l'aide des entreprises, la formation des personnels qui auront la charge de
I'exploitation de l'installation.

La mission du Coordonnateur S.S.l. vise a I'obtention d'un avis favorable de la Commission
de Sécurité. A cet effet, il devra travailler en étroite collaboration avec le Maitre d’ceuvre et le
Contréleur Technique.

Il devra participer a toutes les réunions auxquelles le Maitre d'Ouvrage sollicitera sa présence.

Chalons-en-Champagne, le 3 mars 2025

Le Directeur du Centre Hospitalier Léon
Bourgeois

de Chéalons-en-Champagne

Frédéric-Alexandre CAZORLA-SEIGNOL
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