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LANNING PREVISIONNEL OPERATION CREATION DE CHAMBRES DE VEILLE - MA DE MONTLUCON - DCE

Planning prévisi | opération FEVRIER 2025

Semaine 0 il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Début des travaux

Phase préparatoire chantier

LOT N° 03 - PLOMBERIE-SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION

Préparations

Sanitaires

Climatisation

appareillage; controles et essais mise en service

Travaux 16 semaines

OPR 1 semaine H 4 semaines




