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Planning prévisionnel opération FEVRIER 2025

Semaine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 

Début des travaux

Phase préparatoire chantier 4 semaines

LOT N° 01 - DÉMOLITION / PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL

Préparations

Démolitions

Cloisonnements plafonds isolations

Cloisonnements

Finitions

Revettements de sols

LOT N° 02 - MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURES BOIS

Menusierie ext.

Dépose

Solivage

Menusieries int.

Finitions accessoires

LOT N° 03 - PLOMBERIE-SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION 

Préparations

Sanitaires

Climatisation

appareillage; contrôles et essais mise en service

LOT N° 04 - ÉLECTRICITÉ

dépose et consignation

préparations

appareillage; contrôles et essais

Travaux 16 semaines

OPR 1 semaine 4 semaines

RECEPTION

DOE 4 semaines 

PLANNING PREVISIONNEL OPERATION CREATION DE CHAMBRES DE VEILLE - MA DE MONTLUCON -  DCE
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