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GENERALITES

OBJET

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global
et forfaitaire pour I'exécution des travaux se rapportant a la

Requalification du Batiment A — Niveau 3 — Réfection du service — Bloc Opératoire) au centre
hospitalier de GUERET, département de la Creuse.

Elles sont complémentaires aux prescriptions techniques particuliéres de chaque lot.

INTERVENANTS

e Le Maitre d’'Ouvrage : Centre Hospitalier de Guéret
39 Avenue de la sénatorerie
23011 GUERET

@ : 0555517000
e Le Maitre d’ceuvre :

e BET TCE/Fluides/Electricité : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

@ : 055556 2590

e COORDINATEUR OPC : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

@& : 055556 2590

PRESENTATION DU PROJET

Le projet sera réalisé sans coupure de I'exploitation du bloc opératoire. Il sera réalisé le planning de travaux
suivant :

TRANCHE FERME :

Phase 1 : restructuration compléte de la SSPI salle de surveillance post interventionnelle et autres locaux
prioritaires
¢ Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 2 : restructuration compléte de :
e Salle 4 : 1SO5 avec flux laminaire
¢ Arsenal stérile, SAS Monte-charge, prépa chirurgien
¢ Condition d’accés par cage escalier de secours

Phase 3:
e Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
¢ Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone obstétrique
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.
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Phase 4 :
¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
¢ Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone bloc
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 5:
e Remplacement de toutes les portes (bois) — Zone Centrale
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est classé Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) de type U de 3éme catégorie.

ALLOTISSEMENT

Le marché de travaux sera passeé en lots séparés, les travaux seront divisés en lots numérotés suivant la
liste ci-dessous :

Lot n° 01 : DEMOLITION — GROS CEUVRE - ETANCHEITE

Lot n° 02 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
Lot n° 03 : PORTES AUTOMATIQUES

Lot n° 04 : PLATRERIE

Lot n° 05 : REVETEMENT DE SOL PVC

Lot n° 06 : PEINTURE — NETTOYAGE

Lot n° 07 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Lot n° 08 : CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE

Lot n° 09 : FLUIDES MEDICAUX

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Dans le descriptif des ouvrages, la Maitrise d'CEuvre s'est efforcée de renseigner l'entrepreneur sur la
nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est rappelé
que cette description n'a pas de caractére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant
compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont
indispensables pour I'achévement complet de son lot concernant les constructions projetées.

Les titulaires des lots devront prendre connaissances de tous les documents du marché et des devis
descriptifs des autres corps d'état en particulier, de fagon & avoir une connaissance parfaite de I'ensemble
des ouvrages. Il ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le devis concernant cet ensemble, si cette
omission est rétablie dans le devis descriptif d'un autre lot ou si certains ouvrages ne sont pas décrits dans
le présent devis descriptif, mais figurent sur les plans et réciproquement.

Il est ainsi réputé, a la remise de son offre :
¢ Avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que du site, des lieux et des locaux en relation avec I'exécution des travaux
gu'il est censé prendre dans I'état ou il se trouve.
¢ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécutions des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'entreprise ne pourra en aucun cas prétendre a une indemnité en les évoquant.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis a I'entrepreneur doivent servir a la réalisation
des plans d'exécution d'entreprise (plans d’atelier, détails de mise en ceuvre, plans d’adaptation de
chantier). L'entrepreneur devra vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien aux
obligations des pieces écrites et de la réglementation.
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En conséquence, I'entrepreneur devra signaler a la Maitrise d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient
pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés. Il en sera
de méme pour les omissions, imprécisions, contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui
ont été remis. Tout manquement a cette obligation fera que le titulaire du présent lot devra exécuter, sans
supplément de prix, tous les ouvrages et fournitures non mentionnés dans les documents de la consultation
mais qui sont considérés comme indispensables pour I'achévement complet de son lot, conformément a la
réglementation, aux normes en vigueur et a la parfaite utilisation des ouvrages, suivant leur destination.

En toutes maniéres, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par la Maitrise d'CEuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité.

L'entrepreneur pourra proposer les systemes et matériels de son choix a condition qu'ils soient au moins
équivalents a ceux prescrits ou existants. Dans tous les cas, il devra améliorer les principes décrits si
besoin et apporter, les précisions complémentaires nécessaires a la compréhension de son offre.

L'entreprise adjudicataire s'engage a réaliser une installation compléte en ordre de marche conforme aux
données du présent programme piéces écrites et graphique.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

La responsabilité de I'entrepreneur vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage est entiere conformément aux
engagements qu'il a souscrits, et aux réglementations en vigueur qu'il doit respecter dans tous les cas.

Les documents a prendre en compte sont :

e Normes et réglements qui doivent étre respectés dans tous les cas.

e CCTP, qui définit les prestations a réaliser.

¢ Plans, qui représentent de maniére graphique les prestations définies au CCTP.
e Quantitatif qui quantifie les prestations définies au CCTP.

Pour 'ensemble des documents fournis dans le présent dossier, I'entreprise devra prendre connaissance
de la totalité des piéces écrites et graphiques. En aucun cas, elle ne pourra faire valoir la méconnaissance
d’'une prestation si celle-ci est présente dans I'un ou I'autre des documents (pi€ces graphiques ou pieces
écrites.

ETUDES D'EXECUTION DE CHANTIER (PLANS D’ATELIER ET DETAILS
TECHNIQUES DE MISE EN CEUVRE)

L'Entrepreneur doit établir & sa charge et sous son entiére responsabilité, d'apres les plans et les détails
du Maitre d’CEuvre, ses propres dessins de détails d'exécution, calepins et épures, notes de calculs, notices
explicatives, tracés, etc., joindre toutes justifications, prototypes et documentations nécessaires a la
parfaite réalisation de I'ouvrage.

Toutes les études d'exécution d’entreprise devront étre faites en partant des derniéres instructions
ministérielles ou réglements en vigueur a la date de remise des offres, auxquels on se réfere pour
complément ou manque d'indications.

L'utilisation de l'informatique est obligatoire pour les notes de calculs et les dessins. L’entrepreneur devra
tenir compte des éléments suivants :

¢ Les fichiers seront de type DWG, exploitables par le logiciel AUTOCAD 2000 au minimum pour
les dessins, reconnus par les logiciels Microsoft WORD 2000 pour les fichiers textes et Microsoft
EXCEL 2000 pour les tableaux.

e Chaque logiciel de calcul devra étre reconnu par un organisme officiel et les résultats devront
étre soumis au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle Technique.

e Lesplans, tracés par informatique, devront étre exécutés a une échelle adéquate pour étre lisibles
par les utilisateurs des documents. Si le Maitre d'Ouvrage juge cette lisibilité insuffisante, les
plans devront étre repris suivant ses indications.
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¢ Les logiciels de calculs, de dessin, de traitement de texte et les tableurs ne traitant généralement
pas les données de la méme maniére, il sera imposé que les libellés des éléments manipulés,
sortant en impression, soient identiques afin que l'identification soit immédiate.
Au-dela de la remise des offres telles que précisées ci-dessus, et jusqu'a I'exécution compléte des travaux,
les entreprises devront porter a la connaissance de la Maitrise d'CEuvre toutes les nouvelles
réglementations et instructions qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'ouvrage en cours de
réalisation et principalement toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.

Il est rappelé que les détails de construction figurant sur les documents graphiques ne sont donnés qu'a
titre indicatif. |l appartient a I'entrepreneur concerné d'établir ses plans d'exécution de détails et notes de
calcul, de les soumettre au Maitre d'CEuvre et d'assurer pleinement les responsabilités d'études techniques,
de mise en ceuvre et de sécurité. Il est précisé en outre qu'aucune modification ne devra étre apportée
sans I'accord du Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir soumis
au préalable le projet d'exécution, avec ses piéces justificatives a I'appui, au visa (ou approbation) du Maitre
d’'CEuvre et a l'acceptation du Bureau de Contrdle lorsque ce dernier est concerné. Les plans, notes de
calcul et tous documents doivent étre remis, au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle, avant le début
des fabrications ou des travaux. Ces documents pourront étre demandés en autant d'exemplaires qu'il sera
jugé nécessaire.

L'Entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Administratifs, Techniques ou concédés, les
projets d'exécution qui, aux termes des regles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces services.
A cet effet, I'Entrepreneur doit demander au Maitre d’CEuvre de lui communiquer tous renseignements qui
lui sont nécessaires ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, I'Entrepreneur doit
l'informer de toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces services, en particulier celles qui ont des
incidences particuliéres sur l'ouvrage.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise
en ceuvre sont bien conformes aux normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs

procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B., Sécurité Incendie, Bureau de
Contrdle, Laboratoires agréés, etc.

DOCUMENTS A REMETTRE

A L'APPUI DE SON OFFRE :

L'entreprise devra fournir a I'appui de son offre les documents suivants :

¢ Une notice détaillée qui précisera les marques, types et références des matériels proposés, avec
une indication de leur localisation géographique. Si les matériels proposés différent de ceux
préconisés dans le CCTP, I'entreprise devra produire les PV et autres certificats attestant de la
conformité et équivalence technique avec ceux demandés.

¢ Un planning détaillé d'exécution.

e Son offre de prix, rédigée obligatoirement suivant le cadre de bordereau fourni au dossier de
consultation, avec indication des quantités et des prix unitaires. Les offres ne présentant pas de
prix unitaires ne pourront étre examinées.

AVANT TRAVAUX :

L'entreprise devra fournir, en 1 exemplaire au minimum, au maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage ainsi qu’au
Bureau de Contréle, les documents suivants :

e Un carnet de matériel indiquant la liste compléte des matériels, appareillages et fournitures
diverses dont la mise en ceuvre est envisagée pour I'exécution des travaux avec leurs
caractéristiques techniques détaillées, leurs références, les coordonnées des constructeurs
correspondants et leurs proces-verbaux d'agrément. Ce document devra obligatoirement étre
relié, les modeles retenus devront étre clairement mis en évidence et leur localisation
géographique devra étre indiquée.
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Les plans de percements, de réservations de génie civil éventuel, etc., provoqués par les modes
de mise en ceuvre propres a |I'Entreprise.

Les plans de détail concernant la réalisation de tout point singulier.

Les notices de fonctionnement et de mise en ceuvre des matériels de technicité particuliére.

L'entreprise ne pourra commencer ses travaux qu'apres approbation de ces documents.

EN COURS DE CHANTIER

L’entreprise devra fournir :

Les plans d'adaptation chantier (PAC)
Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre, le Maitre
d’Ouvrage, le Bureau de Contréle.

A LA RECEPTION

LES ESSAIS

L’entreprise réalisera :

les essais et les réglages de son installation
les proces-verbaux des essais COPREC

LES D.O.E. (DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES) :

L'entreprise devra fournir en 3 exemplaires les documents d'exploitation suivants :

Des exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire “reproductible”) + 1 exemplaire sur support
informatique au format DWG de lI'ensemble des plans d’exécution mis a jour. Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés).
1 classeur comprenant :

Les notices techniques des constructeurs pour 'ensemble des matériels réellement installés (pas
de catalogue fournisseur)

Remise des analyses fonctionnelles pour tous les organes de régulations, valeurs des
parameétres de réglages.

Les certificats de garantie des matériels

Les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a l'utilisation des installations
Les schémas de fonctionnement de I'installation.

La fourniture en 2 exemplaires les plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance (et
non techniques) des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité-Protection de la
Santé) pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).

Des instructions de marche précisées et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations
(notices d'exploitation),

L'entrepreneur devra la mise & jour des plans de recollement en conformité avec la réalisation des travaux.

Ces documents constitueront le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) a remettre conformément a l'article
correspondant du CCAG. Les instructions et schémas feront I'objet d'un quatrieme exemplaire collé et
plastifié, & apposer dans les locaux techniques et armoires d'appareillages correspondants.

COORDINATION DES ETUDES ET DES TRAVAUX

Chaque entreprise participant aux travaux devra prendre connaissance du détail des ouvrages incombant
aux autres entreprises, afin de pouvoir en tenir compte dans I|'établissement de ses prix, de ses plans et
lors de I'exécution de ses travaux.

La réunion de chantier principale sera tenue hebdomadairement par la Maitrise d'CEuvre, avec les
entreprises dont la présence serait nécessaire. L’Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
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chantier auxquels il est convoqué. En cas d'impossibilité, I'entrepreneur sera tenu d'y déléguer un
représentant ayant pouvoir de donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier.

D'autres réunions interentreprises seront organisées a la diligence de la Maitrise d'CEuvre selon les besoins
du chantier.

ORGANISATION DE CHANTIER

L'installateur fera son affaire de toutes les demandes d'autorisation nécessaires pour la réalisation de ses
travaux, ainsi que de toutes les sujétions de sécurité pour assurer la protection et la signalisation vis-a-vis
des tiers. Il se conformera notamment aux exigences et recommandations prescrites par le Coordonnateur
de Sécurité et Protection de la Santé.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront dans un établissement en exploitation : I'entreprise titulaire du présent lot devra
prendre toutes dispositions pour ne pas perturber le fonctionnement des services

Nota : les interventions devront étre programmées a I'avance avec la maitrise d’ceuvre et l'interlocuteur de
I'établissement.

Lors des travaux dans la salle, I'entreprise devra les prestations de protection ou de déplacement des
équipements courants forts, courants faibles et sécurité incendie, ainsi que le nettoyage journalier de ses
zones de travail.

Lors des travaux dans la salle, I'entreprise devra les prestations suivantes :
o Balisage de la zone d’intervention en tenant compte de la continuité d’exploitation du batiment ; par
conséquent les circulations seront laissées praticables par le public et le personnel,
e Protection des équipements courants forts, courants faibles et sécurité incendie ;
e Le nettoyage journalier de ses zones de travalil.

Nota : Par ailleurs, aucun matériel ou outillage ne devra étre entreposé dans les circulations et les locaux
maintenus en exploitation durant les travaux.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS
concernant le balisage, et la mise en place des différentes protections pour les personnes.

INCIDENCE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D’EXPLOITATION

Les travaux du présent programme devront étre réalisés dans un batiment en cours d'exploitation.

Les notions de continuité de fonctionnement et de continuité d'exploitation seront des points stratégiques
et cruciaux qui seront postulés comme des impératifs incontournables.

Pendant la durée des travaux, I'établissement devra pouvoir fonctionner sans interruption ni géne de toute
sorte qui pourrait étre occasionnée par les bruits, trafic, poussiéres, flux de circulation générés par les
travaux.

Ainsi, pour son chiffrage, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des prestations
spécifiques et/ou induites nécessaires au respect des impératifs et du phasage, avec en particulier, et par
exemple, (liste non limitative) :

Dépose et repose provisoire de matériels,
e Travaux ponctuels de nuit ou week-end,
e Travaux éventuels de préparation et de préfabrication en atelier,
¢ Toute contrainte particuliére pour assurer la continuité d'exploitation des locaux existants en activité,
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Pour évaluer le montant de ce poste, il est vivement recommandé aux entreprises de visiter les lieux afin
d'apprécier le volume des travaux a réaliser.

ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT

L’accés chantier sera réalisé par une passerelle extérieure et les ouvertures existantes dont l'allége sera
découpée.

Pour les travaux se trouvant en dehors de la zone chantier (alimentation CTA, cheminement courants
faibles,...) la présente entreprise devra réaliser une fiche méthodologique pour les travaux a réaliser avec
les effectifs et la durée de la prestation. Cette fiche devra étre présentée a la maitrise d’ceuvre et la maitrise
d’ouvrage qui valideront ou invalideront la fiche. Les travaux seront réalisés en fonction du planning
opératoire du Maitre d’Ouvrage (soir, matin, nuit et weekend). En aucun cas, I'entreprise pourra sortir de
la zone chantier sans avoir était autorisée par la maitrise d’ceuvre et par la maitrise d’'ouvrage.

L’acheminement et I'évacuation du gros matériel sera possible par un bras élévateur (a la charge de la
présente entreprise). Ce bras élévateur sera stationné sur des places de stationnement devant les
urgences. La livraison sera réalisée en %2 journée définit avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Pour 'acheminement du petit matériel (luminaire, appareillage, cables,...), il pourra étre approvisionné par
la passerelle extérieure.

En dehors de la salle, aucun stockage ne sera réalisé sur le site, et 'escalier menant la passerelle devra a
tout moment rester utilisable dans sa fonction évacuation.

DELAI

Le délai d'exécution des travaux de l'installateur devra s'incorporer dans le planning des travaux.
L'entreprise devra obligatoirement joindre & son offre un planning détaillé d'exécution faisant apparaitre les
délais d'approvisionnement, les taches d'exécution détaillées et celles nécessaires aux essais et aux
opérations préalables a la réception.

Chaque entreprise est tenue de respecter les délais figurant au planning général, délais partiels ou délais
de terminaison, afin de permettre la bonne marche de chaque corps d'état.

Ce planning deviendra contractuel lors de la notification du marché.

La réception définitive ne pourra étre prononcée qu'apreés mise en service compléte des installations, tous
réglages terminés et rapport du Bureau de Contréle vierge de toutes observations.

HYGIENE ET SECURITE

Les installations de chantier seront réalisées conformément au PLAN GENERAL DE COORDINATION
établi par le coordonnateur SPS :

Le branchement électrique de chantier sera réalisé par le lot Electricité.

Le lot gros ceuvre assurera 'ensemble des autres branchements de chantier.

Les entreprises doivent prévoir a partir des coffrets prévus dans les installations communes, toutes les
installations nécessaires a la réalisation de leurs ouvrages.

Les dispositions générales concernant I'hygieéne et la sécurité de chantier incomberont a chaque
entrepreneur, y compris I'établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

MESURE D’ISOLEMENT DE LA ZONE DE TRAVAUX

Démolir en milieu humide.

Eriger de barriere imperméable en panneaux métallique du sol au plafond, afin de sectoriser la zone de
travaux.

Evacuer les détritus et gravois au travers de conduit ou de big bag fermé.
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1.15

1.16

1.16.1.1

1.16.1.2

1.16.1.3

1.16.1.4

Mettre en place un systéme de traitement d’air, extracteur d’air électrostatique type BR des Ets AIR SUR
ou techniquement équivalent (a la charge du lot gros ceuvre) qui devra étre équipé d’un systéme de filtration
HEPA y compris toute sujétions de pose et d’entretien.

Informer et sensibiliser, les ouvriers et leurs responsables, aux risques d’infection liés aux travaux.
D’aprés « Aspergillose invasive nosocomiale et travaux hospitalier recommandations »

Mise de la zone en dépression.

VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et dimensions indiquées et de s'assurer
de leur concordance dans les différents plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se
produire, soit de son fait, soit par manque de vérification des plans.

L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maitre d’CEuvre en vue de la correction de ses
inexactitudes.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins ; l'entrepreneur
devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
diverses.

En cas de doute, il en référera immédiatement et par écrit au Maitre d’CEuvre avec copie au Maitre
d’Ouvrage.

TROUS - FEUILLURES - PERCEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS

OUVRAGES NEUFS :

Afin d’éviter les percements dans les ouvrages en bétons armés (planchers, poutres, voiles, éléments
préfabriqués, etc.), les titulaires des lots intéressés devront fournir obligatoirement, dans les délais prévus
par le calendrier d’exécution, les plans de réservations a pratiquer dans les ouvrages concerneés.

La réservation de tous percements de dimensions supérieures a 100mm sera a la charge de I'entrepreneur
du lot Gros-CEuvre, les percements de dimensions inférieures a 100 mm resteront a la charge des
entreprises concernées. Les taquets, inserts, pieces de fixation et fourreaux seront fournis et posés par les
entreprises intéressées.

En cas de retard dans la fourniture des documents demandés, d’omissions ou d’erreurs d’éléments,
l'entreprise de Gros-CEuvre réalisera les percements et ouvrages demandés aux frais exclusifs de
I'entreprise défaillante.

OUVRAGES EXISTANTS :

Dans les ouvrages existants, les percements de toutes tailles seront exécutés par les entreprises
intéressées, a leurs frais exclusifs et sous leur entiere responsabilité en tenant compte des sujétions émises
par le lot Gros CEuvre ou le BET, notamment pour les traversées de poutres et planchers préfabriqués.

MATERIAUX SPECIAUX :

Les percements sur matériaux spéciaux, seront effectués respectivement par les entreprises chargées de
leur mise en ceuvre, suivant les plans établis et remis dans les mémes délais que ceux fixés ci-dessus par
chacune des autres entreprises intéressées.

REBOUCHAGES :

Tous les bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par les entreprises ayant demandé
la réservation. Les matériaux utilisés devront étre de méme type que ceux qui constituent les parois dans
lesquelles ils sont effectués afin de restituer a la paroi toutes ses caractéristiques acoustiques, thermiques
et de résistance au feu.
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1.17

1.18

1.19

1.20

La finition des rebouchages devra étre parfaite et devra pouvoir recevoir directement les revétements
muraux prévus.

GRAVOIS - NETTOYAGE

Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de procéder a I'enléevement de leurs gravois respectifs, de
fagon a maintenir constamment le chantier en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre d'Ouvrage, celui-ci fera procéder aux
enlevements et nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais du ou des entrepreneurs
négligents.

PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement
responsable de tous dégats qui y seraient apportés pour quelque cause que ce soit, jusqu'a I'achevement
complet des travaux.

Il en sera de méme des dommages éventuels causés de son fait aux installations des autres corps d'état
intervenant sur I'opération.

DEFINITION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUANTS LES
INSTALLATIONS

Les indications de Marque et Référence des matériels sont données pour fixer un niveau de qualité ou de
performances. Néanmoins, l'entreprise pourra proposer des marques différentes sous condition
d’équivalences techniques.
Tous les matériels des installations devront étre :

e Neuf et en parfait état

e Conforme aux réglementations en vigueur et aux piéces du marché

Les appareils devront :
¢ Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque
fois qu'une telle qualification existe
Etre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée,
Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine,
Etre munis de leurs étiquettes d'origine,
Etre présentés au Maitre d'ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur choisira ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme
installation le nombre le plus réduit de séries et de types.

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité, etc...), il
ne sera pas admis d'équivalence.

RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTS

L'étude et I'exécution tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes
francaises, documents techniques unifiés, etc..., applicables aux travaux décrits dans le présent document
et en vigueur a la date de la remise de l'offre, ainsi qu'aux régles de I'Art.

Ainsi, I'entreprise devra le respect plein et entier des décrets et arrétés, Normes, DTU, Instructions
techniques applicables au projet.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le maitre
d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer, a la mise en service, une
installation conforme aux derniéres dispositions.
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1.21

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par :

INGE

s DLt

.

20, Allée du Poudrier - 87 000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90
rémi.daix@ingepole.fr

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type "Mission de Base" complétée des études
d’exécution conforme au décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993

Eléments par
mission

Taches de la mission dEXE

PRO
(INGEPOLE)

EXE
(ENTREPRI
SE)

PAC
(ENTREPRI
SE)

Généralités valables pour tous les corps d’état

Description  des
ouvrages :

Descriptions détaillées des ouvrages et
spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages,
les contraintes générales de mise en
ceuvre, les conditions d'essais et de
réception

X

Spécifications complémentaires liées aux
méthodologies propres a I'entreprise, aux
marques des matériels

Limites de prestations

Quantitatif :

Cadre de devis quantitatif (quantités
calculées par lauteur des plans
d’exécution)

Devis quantitatif détaillé

Notes de calcul :

Notes de calcul de dimensionnement
général

Notes de calcul d’exécution

Note de calcul résultant de méthodologies
d’entreprises

Incidences sur les
autres corps
d'état :

Réservations importantes affectant les
ouvrages de structure

Report des réservations définies par les
entreprises concernées et visées par la
cellule de synthéese

Petites  réservations, traversées de
magonnerie, fourreaux : non reportés sur
les plans de structure

Charges a supporter par la structure :
- Principaux ouvrages
- Tous ouvrages

Besoins en fluides (électricité, ventilation,
climatisation)

- Besoins principaux

- Tous besoins

Plans de détails de chantier : supports,
accrochage, ...

Autres incidences

Choix des
matériels et
appareillages :

Caractéristiques générales : performances,
natures puissances, débits des ouvrages
principaux
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Caractéristiques générales : performances,
nature, puissances, débits de tous
ouvrages
Marques et caractéristiques X
correspondantes, justification éventuelle
des performances
Positionnement, dimensionnement,
ventilation des locaux et équipements
principaux
Caractéristiques et positionnement des
Locaux .
techniques : matériels
' Plans de détail d’équipement intérieurdes X
locaux : matériels, gaines, canalisations,
serrureries intérieures, faux planchers
éventuels, socles
. Adaptation des plans  d’exécution X
Variantes PO N .
o consécutive a des variantes ou
entreprise : s ) o :
méthodologies propres a I'entreprises
Plans conformes a I'exécution X
Documents ~ des Caractéristiques  des  matériels et X
ouvrages exécutés =ristiq
appareillages
Plans d’exécution des circuits terminaux X
avec tracé des parcours, nature des cables
et conduits, nombre de paires par cables
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