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1 GENERALITES

11 OBJET

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global
et forfaitaire pour I'exécution des travaux du :

Lot N°06 : Peinture — Nettoyage.
...Se rapportant a la

Requalification du Batiment A — Niveau 3 — Réfection du service — Bloc Opératoire) au centre
hospitalier de GUERET, département de la Creuse.

Les prescriptions générales de I'opération sont regroupées dans le document annexe intitulé C.P.T.C. —
Cahier des Prescriptions Techniques Communes

1.2 INTERVENANTS

e Le Maitre d’'Ouvrage : Centre Hospitalier de Guéret
39 Avenue de la sénatorerie
23011 GUERET

@ : 0555517000
e Le Maitre d’ceuvre :

e BET TCE/Fluides/Electricité : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

@ : 055556 25 90

e COORDINATEUR OPC : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

& : 055556 2590

1.3 PRESENTATION DU PROJET
Le projet sera réalisé sans coupure de I'exploitation du bloc opératoire. Il sera réalisé le planning de travaux
suivant :

1.3.1 TRANCHE FERME :

Phase 1 : restructuration compléte de la SSPI salle de surveillance post interventionnelle et autres locaux
prioritaires
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 2 : restructuration compléte de :
e Salle 4 : 1SO5 avec flux laminaire
¢ Arsenal stérile, SAS Monte-charge, prépa chirurgien
e Condition d’accés par cage escalier de secours

Phase 3:
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1.4

1.5

1.6

16.1

¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
¢ Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone obstétrique
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 4 :
¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
e Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone bloc
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 5:
e Remplacement de toutes les portes (bois) — Zone Centrale
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est classé Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) de type U de 3¢me catégorie.

ALLOTISSEMENT

Le marché de travaux sera passé en lots séparés, les travaux seront divisés en lots numérotés suivant la
liste ci-dessous :

e Lotn°01: DEMOLITION — GROS CEUVRE - ETANCHEITE

Lot n° 02 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
Lot n° 03 : PORTES AUTOMATIQUES

Lot n° 04 : PLATRERIE

Lot n° 05 : REVETEMENT DE SOL PVC

Lot n° 06 : PEINTURE — NETTOYAGE

Lot n° 07 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Lot n° 08 : CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE

Lot n° 09 : FLUIDES MEDICAUX

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront dans un établissement en exploitation : I'entreprise titulaire du présent lot devra
prendre toutes dispositions pour ne pas perturber le fonctionnement des services

Nota : les interventions devront étre programmées a I'avance avec la maitrise d’ceuvre et l'interlocuteur de
I'établissement.

Lors des travaux dans les différentes zones ou salles, I'entreprise devra le nettoyage journalier de ses
zones de travail.

Lors des travaux dans les différentes salles, I'entreprise devra les prestations suivantes :
o Balisage de la zone d’intervention en tenant compte de la continuité d’exploitation du batiment ; par
conséquent les circulations seront laissées praticables par le public et le personnel,
¢ Le nettoyage journalier de ses zones de travail.

Nota : Par ailleurs, aucun matériel ou outillage ne devra étre entreposé dans les circulations et les locaux
maintenus en exploitation durant les travaux.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS
concernant le balisage, et la mise en place des différentes protections pour les personnes.

INCIDENCE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D’EXPLATATION
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1.6.2

1.7

Les travaux du présent programme seront réalisés dans un batiment en cours d'exploitation.

Les notions de continuité de fonctionnement et de continuité d'exploitation seront des points stratégiques
et cruciaux qui seront postulés comme des impératifs incontournables.

Pendant la durée des travaux, I'établissement devra pouvoir fonctionner sans interruption ni géne de toute
sorte qui pourrait étre occasionnée par les bruits, trafic, poussiéres, flux de circulation générés par les
travaux.

Ainsi, pour son chiffrage, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des prestations
spécifiques et/ou induites nécessaires au respect des impératifs et du phasage, avec en particulier, et par
exemple, (liste non limitative) :

Dépose et repose provisoire de matériels,
e Travaux ponctuels de nuit ou week-end,
e Travaux éventuels de préparation et de préfabrication en atelier,
e Toute contrainte particuliere pour assurer la continuité d'exploitation des locaux existants en activité,

ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT

L’accés chantier sera réalisé :
e Phase 1 depuis la circulation générale (hors blocs)
e Phase 2 depuis I'escalier via le local réserve stérile 4/4
e Phase 3/4/5 depuis le bloc opératoire avec une contrainte horaire.

Pour les travaux se trouvant en dehors de la zone chantier la présente entreprise devra réaliser une fiche
méthodologique pour les travaux a réaliser avec les effectifs et la durée de la prestation. Cette fiche devra
étre présentée a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage qui valideront ou invalideront la fiche. Les
travaux seront réalisés en fonction du planning opératoire du Maitre d’Ouvrage (soir, matin, nuit et
weekend). En aucun cas, I'entreprise pourra sortir de la zone chantier sans avoir était autorisée par la
maitrise d’ceuvre et par la maitrise d’ouvrage.

L’acheminement et I'évacuation du gros matériel sera possible par un bras élévateur (a la charge de la
présente entreprise). Ce bras élévateur sera stationné sur des places de stationnement devant les
urgences. La livraison sera réalisée en %2 journée définit avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Pour 'acheminement du petit matériel, il pourra étre approvisionné par les accés chantier définis ci-dessus.

En dehors de la salle, aucun stockage ne sera réalisé sur le site, et 'escalier menant la passerelle devra a
tout moment rester utilisable dans sa fonction évacuation.

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par :

INGERE L&

- s DLt

20, Allée du Poudrier - 87 000 Limoges
Teél : 05.55.56.25.90
rémi.daix@ingepole.fr

INGEPOLE
20 Allée du Poudrier— 87000 Limoges — Tél : 05.55.56.25.90


mailto:rémi.daix@ingepole.fr

Maitre d’Ouvrage : Centre Hospitalier de GUERET
Nom de I'opération : Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du centre

hospitalier de Guéret (Creuse)

Lot N°06 : Peinture - Nettoyage

Page 5 sur 9

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type "Mission de Base" complétée des études
d’exécution conforme au décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993

Eléments par A . PRO EXE PAC
o Téaches de la mission d’'EXE (INGEPOLE) (ENTREPRI (ENTREPRI
mission
SE) SE)
Généralités valables pour tous les corps d’état
Descriptions détaillées des ouvrages et X
spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages,
- les contraintes générales de mise en
Descr|pt|o.n des ceuvre, les conditions d'essais et de
ouvrages : réception
Spécifications complémentaires liées aux X
méthodologies propres a I'entreprise, aux
marques des matériels
Limites de prestations X
Cadre de devis quantitatif (quantités X
Quantitatif : gialigflﬁison) par lauteur des plans
Devis quantitatif détaillé X
Notes de calcul de dimensionnement X
général
Notes de calcul : Notes de calcul d’exécution X
Note de calcul résultant de méthodologies X
d’entreprises
Réservations importantes affectant les X
ouvrages de structure
Report des réservations définies par les X
entreprises concernées et visées par la
cellule de synthese
Petites  réservations, traversées de X
maconnerie, fourreaux : non reportés sur
. les plans de structure
Incidences sur les \ -
autres corps Charges a supporter par la structure :
‘gt - - Principaux ouvrages X X
d’'état :
- Tous ouvrages X X
Besoins en fluides (électricité, ventilation,
climatisation)
- Besoins principaux X X
- Tous besoins X X
Plans de détails de chantier : supports, X
accrochage, ...
Autres incidences X
Caractéristiques générales : performances, X
natures puissances, débits des ouvrages
principaux
Choix des | Caractéristiques générales : performances, X
matériels et | nature, puissances, débits de tous
appareillages : ouvrages
Marques et caractéristiques X
correspondantes, justification éventuelle
des performances
Positionnement, dimensionnement, X
ventilation des locaux et équipements
principaux
Locaux Cara}c_téristiques et positionnement des X
techniques : materiels
Plans de détail d’équipement intérieurdes X
locaux : matériels, gaines, canalisations,
serrureries intérieures, faux planchers
éventuels, socles
Variantes Adapgatio_n dfes plans _d’exécution X
entreprise : consécutive  a des‘ ’ variantes  ou
méthodologies propres a I'entreprises
Plans conformes a I'exécution X
Documents . dgs Caractéristiques  des  matériels et X
ouvrages exécutés -
appareillages
Plans d’exécution des circuits terminaux X
avec tracé des parcours, nature des cables
et conduits, nombre de paires par cables
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2.1 GENERALITES

Produits dangereux :

Aucun produit mis en ceuvre sur le chantier ne devra contenir de substance cancérogéne, mutagéne ou
tératogéne ni aucune substance dangereuse en quantité justifiant un étiquetage "T+" (Trés toxique), "T"
(Toxique), "Xn" (nocif) ou "N" (dangereux pour I'environnement). Ce point sera vérifié avant leur mise en
ceuvre par contréle des FDS (fiches de données de sécurité) au moins 15 jours avant leur utilisation
effective. Ce point concerne en particulier tous les produits solvantés : peintures, colles, vernis, mastics,
traitement des bois, enduits, produits d'étanchéité.

Peinture :

Toutes les peintures mises en ceuvre sur le chantier devront avoir une teneur en COVs (Composés
Organiques Volatils) conforme :
Soit & la directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative a la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues a I'utilisation de solvants organiques de vernis et peintures (annexe 1 phase 1),
e Soit au reglement d'attribution de 'ECOLABEL francais "produit de signalisation horizontale", soit a
celui de I'écolabel européen peintures et vernis, soit a celui de 'TECOLABEL allemand "BLAUE

ENGELI".

* X %
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2.2

221

2.3

2.4

FINITION DES PLAFONDS

PLAQUE DE PLATRE

Réalisation d'une peinture satinée des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
e Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
e Finitions :
e Une couche d'impression type MUROPRIM (NF Environnement et A+). Teneur en COV 1g/l
suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie Alg
e Deux couches de peinture type PREMIOR SATIN Bs 35% A+ .Teneur en COV 90g/l suivant la
norme n° 2004/42/CE catégorie A/d: valeur limite 130g/l (2010) ; résistance a I'abrasion humide
suivant norme NF EN 13300 : classe 1. Travail soigné, aspect lisse et tendu.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre.

NOTA : Prévoir les retombées en plaque de platre.

NOTA : Cette prestation sera réalisée en dehors d'utilisation de fonctionnement du bloc (nuit et week end).
NOTA : Prévoir toutes les protections nécessaires au sol, sur les équipements et le plafond soufflant de la
salle A2S.

Localisation : Sur I'ensemble des plafonds neufs et existants en plaque de platre apparents de
la salle hyper aseptique, le sas monte-charge et le plafond de I’arsenal. L’ensemble du plafond
du Bloc A2S

FINITION DES MURS

Réalisation d'une peinture satinée des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
e Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
e Finitions :
e Une couche d'impression type MUROPRIM (NF Environnement et A+). Teneur en COV 1g/I
suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/g
e Deux couches de peinture type PREMIOR SATIN Bs 35% A+ .Teneur en COV 90g/l suivant la
norme n° 2004/42/CE catégorie A/d: valeur limite 130g/l (2010) ; résistance a I'abrasion humide
suivant norme NF EN 13300 : classe 1. Travail soigné, aspect lisse et tendu.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
technigues du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre.
NOTA : Cette prestation sera réalisée en dehors d’utilisation de fonctionnement du bloc (nuit et week end).

Localisation : Sur I'ensemble des murs de la salle de préparation chirurgien et le sas
Sur I'ensemble de I'obturation du passe plateau (support neuf)
Raccords a la périphérie de la menuiserie modifiée de I’arsenal stérile
Sur 'ensemble des cloisons crées circulations et salle SSPI

Raccords a la périphérie des menuiseries extérieure et des portes remplacées dans
les phases 3/4/5

NETTOYAGE GENERAL

L'entreprise devra un nettoyage parfait et complet pour la réception. Celui-ci comprendra en autre :

Les menuiseries extérieures et intérieures (Feuillures- Vitres- Portes- Garnitures- Dessus de plinthes-
etc...),

Les sols (Aspirateur, avec produit approprié),
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Le revétement mural,
Les appareillages électriques,
Les appareils sanitaires et leurs robinetteries,
D'une fagon générale I'ensemble des locaux.
L'entrepreneur devra par la méme occasion effectuer toutes les retouches nécessaires. Il va de soi que le
montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.
NOTE IMPORTANTE : Le nettoyage sera réalisé avec des produits appropriés a chaque matiére et
homologué a la salle d’'opération, pour cela I'entreprise est tenue de récupérer les fiches d'entretien auprés
de chaque intervenant.
Le titulaire du présent lot devra faire valider sa procédure de nettoyage ainsi que les produits utilisés par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage.
Localisation : Pour nettoyage général des locaux de fin de travaux.
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