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Période de préparation

Commande / Approvisionnement

8 semaines!

Env 3 Semaines

Semaine6 | Semaine7 | Semaine8
LMMJ ViLMM I ViL MMV

Semaine 11
LMM

LMM

LMM

[

Semaine22 | Semaine 23 Semaine 29

LMM

M

Libération des locaux

Consignation et neutralisation des
réseaux

Cantonnement

Dépose du plafond

Gaine de reprise / de soufflage +
calorifuge

Rals et placage

Encastrement réseaux élec et FM

Porte automatique

Plafond placo + luminaires

Réagréage sols

Dépose cantonnement

Essai Ventilation

Exploitation des locaux

5 Jours|

2jours
2Jours|

10jours

5 jours

4jours|

2jours

5 Jours;

2Jours;

5 jours

3Jours|

5 Jours;

3Jours|

5 Jours;

1our

1jour,

1jour;

Consignation et neutralisation des

ier Phase 2 - BLOC

OPERATOIRE - Durée 10 semaines

réseaux Llour;
Cantonnement 1jour;

& 1jour
Dépose et découpe caisson inox 2 jours;
Dépose du plafond 3 Jours:
Renfort de la structure 2 jours;
Percement facade 2Jours!
Pose plafond filtrant 2 jours;
S:‘l’n:'::ereprise / de soufflage + 10jours!
Rails et placage 5 jours;

é: 4jours!
Porte automatique 2 jours;
Plafond placo + luminaires. 5 Jours:
Réagréage sols 2 Jours;
Peinture 5 jours;
Pose sol 3 Jours;
Revetement mural 5 Jours:
Menuiserie ext. 2Jours;
Menuiserie Int. 2 jours;
Nettoyage 1jour;
Dépose cantonnement 1jour;
Essai Ventilation 3 Jours;
Exploitation des locaux 5 Jours!
Libération des locaux 5 Jours:

s Chantier Phase 3 - Durée 2
Début chantier Phase 3 oo
c desreé Lour
Cantonnement 1jour
Démontage fenétre 1jour;
Réseaux Elec 2Jours!
Porte automatique 2jours;
Menuiserie ext 2Jours!
Menuiserie Int 2 jours;
Nettoyage 1jour;
Dépose cantonnement 1jour;
Exploitation des locaux 5 Jours!
Libération des locaux 5 Jours;
Début chantier Phase 4

c desré Lour
Cantonnement 1jour
Démontage fenétre 1jour;
Réseaux Elec 2Jours!
Porte automatique 2 jours;
Menuiserie ext 2Jours!
Menuiserie Int 2 jours;
Nettoyage 1jour;
Dépose cantonnement 1jour;
Exploitation des locaux 5 Jours!

Libération des locaux

Consignation et neutralisation des réseaf

Cantonnement

Menuiserie Int

Nettoyage

Dépose cantonnement

5 Jours|

2jours

1our

1jour,

1jour;

1jour,




PLANNING PREVISIONNEL - PHASE PRO

Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11
LMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ V
Période de préparation 8 semaines /
Commande / Approvisionneme Env 3 Semaines / E
Libération des locaux 5 Jours MOA
Début chantier Phase 1 - SALLE SSPI - Durée 9 semaines
Consignation et neutralisation
, 1 Jour
des réseaux
Cantonnement 2 jours
Dépose du plafond 2 Jours
Gaine d i d ffl
aine .e reprise / de soufflage 10 jours
+ calorifuge
Rails et placage 5 jours
Encastrement réseaux élec et .
4 jours
FM
Porte automatique 2 jours
Plafond placo + luminaires 5Jours
Réagréage sols 2 Jours
Peinture 5 jours
Pose sol 3 Jours
Revetement mural 5 Jours
Nettoyage 1 jour
Dépose cantonnement 1 jour
Essai Ventilation 3Jours
Exploitation des locaux 5 Jours

MOA




PLANNING PREVISIONNEL - PHASE PRO

Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21
LMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VILMMIJ VIiLMMIJ V
Période de préparation 8 semaines /
Commande / Approvisionneme Env 3 Semaines / g
Libération des |
ibération des locaux MOA

Consignation et neutralisation
des réseaux

Cantonnement

Démontage fenétre

Dépose et découpe caisson
inox

Dépose du plafond
Renfort de la structure
Percement fagade

Pose plafond filtrant

Gaine de reprise / de soufflage
+ calorifuge

Rails et placage

Encastrement réseaux élec et
FM

Porte automatique
Plafond placo + luminaires
Réagréage sols
Peinture

Pose sol

Revetement mural
Menuiserie ext.
Menuiserie Int.
Nettoyage

Dépose cantonnement
Essai Ventilation

Exploitation des locaux

1 Jour

1 jour

1 jour

2 jours

3 Jours

2 jours

2 Jours

2 jours

10 jours

5 jours

4 jours

2 jours

5 Jours

2 Jours

5 jours

3 Jours

5 Jours

2 Jours

2 jours

1 jour

1 jour

3 Jours

5 Jours

Début chantier Phase 2 - BLOC O

PERATOIR

E - Durée 10 semaines

MOA




PLANNING PREVISIONNEL - PHASE PRO

Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29
LMMIJ VilLMMIJ ViLMMJ VIiILMM J ViLMMIJ ViLMMIJ VIiLMMIJ ViLMMIJ ViIiLMMIJ V
Période de préparation 8 semaines /
Commande / Approvisionneme| Env 3 Semaines / E
Libération des locaux 5 Jours MOA
Début chantier Phase 3 Chantier Phase 3 -Durée 2
semaines
Consignation et neutralisation @ 1 Jour
Cantonnement 1 jour
Démontage fenétre 1jour
Réseaux Elec 2 Jours
Porte automatique 2 jours
Menuiserie ext 2 Jours
Menuiserie Int 2 jours
Nettoyage 1 jour
Dépose cantonnement 1 jour
Exploitation des locaux 5 Jours MOA
Libération des locaux 5 Jours MOA
Début chantier Phase 4 Chantier Phase & - Durée 2
semaines
Consignation et neutralisation d 1 Jour
Cantonnement 1 jour
Démontage fenétre 1jour
Réseaux Elec 2 Jours
Porte automatique 2 jours
Menuiserie ext 2 Jours
Menuiserie Int 2 jours
Nettoyage 1 jour
Dépose cantonnement 1 jour
Exploitation des locaux 5 Jours MOA
Libération des locaux 5 Jours MOA
. . Chantier Phase 5 -
Début chantier Phase 5 S
Consignation et neutralisation ¢ 1 Jour
Cantonnement 1 jour
Menuiserie Int 2 jours
Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement

1 jour
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