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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE SALLES DE BLOC 
OPERATOIRE ET ANNEXES, DE LA SALLE DE SURVEILLANCE 

POST INTERVENTIONNELLE DU CENTRE HOSPITALIER DE 
GUERET (CREUSE)
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Période de préparation 8 semaines

Commande / Approvisionnement Env 3 Semaines

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des 

réseaux
1 Jour

Cantonnement 2 jours

Dépose du plafond 2 Jours

Gaine de reprise / de soufflage + 

calorifuge
10 jours

Rails et placage 5 jours

Encastrement réseaux élec et FM 4 jours

Porte automatique 2 jours

Plafond placo + luminaires 5 Jours

Réagréage sols 2 Jours

Peinture 5 jours

Pose sol 3 Jours

Revetement mural 5 Jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Essai Ventilation 3 Jours

Exploitation des locaux 5 Jours

Libération des locaux

Consignation et neutralisation des 

réseaux
1 Jour

Cantonnement 1 jour

Démontage fenêtre 1 jour

Dépose et découpe caisson inox 2 jours

Dépose du plafond 3 Jours

Renfort de la structure 2 jours

Percement façade 2 Jours

Pose plafond filtrant 2 jours

Gaine de reprise / de soufflage + 

calorifuge
10 jours

Rails et placage 5 jours

Encastrement réseaux élec et FM 4 jours

Porte automatique 2 jours

Plafond placo + luminaires 5 Jours

Réagréage sols 2 Jours

Peinture 5 jours

Pose sol 3 Jours

Revetement mural 5 Jours

Menuiserie ext. 2 Jours

Menuiserie Int. 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Essai Ventilation 3 Jours

Exploitation des locaux 5 Jours

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des réseaux 1 Jour

Cantonnement 1 jour

Démontage fenêtre 1 jour

Réseaux Elec 2 Jours

Porte automatique 2 jours

Menuiserie ext 2 Jours

Menuiserie Int 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Exploitation des locaux 5 Jours

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des réseaux 1 Jour

Cantonnement 1 jour

Démontage fenêtre 1 jour

Réseaux Elec 2 Jours

Porte automatique 2 jours

Menuiserie ext 2 Jours

Menuiserie Int 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Exploitation des locaux 5 Jours

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des réseaux 1 Jour

Cantonnement 1 jour

Menuiserie Int 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Semaine

PLANNING PREVISIONNEL - PHASE PRO

Début chantier Phase 5

Début chantier Phase 4

Début chantier Phase 3

Début chantier Phase 1 - SALLE SSPI - Durée 9 semaines

Chantier Phase 4 - Durée 2 

semaines

MOA

MOA

MOA

MOA

Chantier Phase 5 - 

Durée 1.5 semaines

Chantier Phase 3 - Durée 2 

semaines

MOA
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Début chantier Phase 2 - BLOC OPERATOIRE - Durée 10 semaines
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Période de préparation 8 semaines

Commande / Approvisionnement Env 3 Semaines

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation 

des réseaux
1 Jour

Cantonnement 2 jours

Dépose du plafond 2 Jours

Gaine de reprise / de soufflage 

+ calorifuge
10 jours

Rails et placage 5 jours

Encastrement réseaux élec et 

FM
4 jours

Porte automatique 2 jours

Plafond placo + luminaires 5 Jours

Réagréage sols 2 Jours

Peinture 5 jours

Pose sol 3 Jours

Revetement mural 5 Jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Essai Ventilation 3 Jours

Exploitation des locaux 5 Jours

Début chantier Phase 1 - SALLE SSPI - Durée 9 semaines
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Période de préparation 8 semaines

Commande / Approvisionnement Env 3 Semaines

Libération des locaux

Consignation et neutralisation 

des réseaux
1 Jour

Cantonnement 1 jour

Démontage fenêtre 1 jour

Dépose et découpe caisson 

inox
2 jours

Dépose du plafond 3 Jours

Renfort de la structure 2 jours

Percement façade 2 Jours

Pose plafond filtrant 2 jours

Gaine de reprise / de soufflage 

+ calorifuge
10 jours

Rails et placage 5 jours

Encastrement réseaux élec et 

FM
4 jours

Porte automatique 2 jours

Plafond placo + luminaires 5 Jours

Réagréage sols 2 Jours

Peinture 5 jours

Pose sol 3 Jours

Revetement mural 5 Jours

Menuiserie ext. 2 Jours

Menuiserie Int. 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Essai Ventilation 3 Jours

Exploitation des locaux 5 Jours

MOA

Début chantier Phase 2 - BLOC OPERATOIRE - Durée 10 semaines

MOA
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Période de préparation 8 semaines

Commande / Approvisionnement Env 3 Semaines

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des réseaux 1 Jour

Cantonnement 1 jour

Démontage fenêtre 1 jour

Réseaux Elec 2 Jours

Porte automatique 2 jours

Menuiserie ext 2 Jours

Menuiserie Int 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Exploitation des locaux 5 Jours

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des réseaux 1 Jour

Cantonnement 1 jour

Démontage fenêtre 1 jour

Réseaux Elec 2 Jours

Porte automatique 2 jours

Menuiserie ext 2 Jours

Menuiserie Int 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

Exploitation des locaux 5 Jours

Libération des locaux 5 Jours

Consignation et neutralisation des réseaux 1 Jour

Cantonnement 1 jour

Menuiserie Int 2 jours

Nettoyage 1 jour

Dépose cantonnement 1 jour

MOA

MOA

Début chantier Phase 5
Chantier Phase 5 - 

Durée 1.5 semaines

Début chantier Phase 3
Chantier Phase 3 - Durée 2 

semaines
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Début chantier Phase 4
Chantier Phase 4 - Durée 2 

semaines
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