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Travaux d’amélioration de la performance
énergetique, exploitation et maintenance
des installations techniques du Centre
Hospitalier de Cornouaille Quimper-
Concarneau
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Cahier des Clauses Administratives
Particulieres

Marché soumis aux articles suivants du Code de la Commande Publique :

e Type de Marché Public :
o L1111-5 - Marché de travaux et de services ;

e Choix de la procédure de passation :
o L2124-1 — Marchés passés selon une procédure formalisée ;
o L2124-2 — Appel d'offres ;
o R2124-1 — Marchés passés selon une procédure formalisée ;
o R2124-2 — Appel d'offres ;

e Avis de marché :

o R2131-16 a R2131-17 — Avis de marché pour les marchés passés selon une
procédure formalisée ;

e Regles applicables aux procédures de passation et aux techniques d'achat :
o R2161-2 a R2161-5 — Appel d'offres ouvert ;
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e CCAG:

SAGE ENERGIE

Centre Hospitalier de Cornouaille

Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux ;

Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de fournitures courantes
et de services.
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1 Généralités

1.1 Champ d’application

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent le
marché pour les Travaux d’amélioration de la performance énergétique, exploitation et maintenance
des installations techniques du Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper-Concarneau.

Réalisation de prestations similaires :

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité, le cas échéant, de conclure, avec le(s) Titulaire(s) du
présent marché, de nouveaux marchés de services pour la réalisation de prestations similaires dans les
mémes conditions que le présent marché suivant I’article R2122-7 du Code de la Commande publique.

1.2 Définitions

Le « Maitre d’Ouvrage » est I'acheteur pour le compte duquel les prestations sont exécutées dans le
cadre du marché.

Le « Titulaire » est 'opérateur économique qui conclut le marché avec le Maitre d’Ouvrage. En cas de
groupement d’opérateurs économiques, le « Titulaire » désigne le groupement représenté par son
mandataire.

Le « Maitre d’CEuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le Maitre d’Ouvrage ou son mandataire d’une mission globale
visant a apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le
Maitre d’Ouvrage pour la réalisation d'une opération objet du marché. A ce titre, le Maitre d’CEuvre
est notamment chargé de diriger I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur reglement
ou de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achevement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les coordonnées
du Maitre d’CEuvre. Si le Maitre d’CEuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui
a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service.

Le présent « Cahier des Clauses Administratives Particulieres » (« CCAP ») fixe les clauses
administratives propres au marché.

Le « Cahier des Clauses Techniques Particuliéres » (« CCTP ») fixe les clauses techniques nécessaires a
I’exécution des prestations du marché.

Le mémoire technique établi par le Titulaire dans le cadre de son offre est une piece contractuelle qui
vient compléter ces cahiers des clauses et leurs annexes.

La « réception » est l'acte par lequel le Maitre d’Ouvrage déclare accepter I'ouvrage avec ou sans
réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie.

1.3 Obligations générales des parties

1.3.1 Sous-traitance fournitures courantes et services

Le Titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande au Maitre d’Ouvrage d’accepter chaque
sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
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Si le Maitre d’Ouvrage n’a pas répondu a cette demande dans un délai de 6 jours a compter de sa
réception, I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés
acquis.

Le Maitre d’Ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté
selon une décomposition en correspondance avec celle du marché.

1.3.2 Sous-traitance travaux

1.3.2.1 Sous-traitance directe

Le sous-traitant direct est le sous-traitant du Titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs
économiques, le sous-traitant de I'un des membres du groupement.

Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, le Maitre d’Ouvrage notifie au Titulaire et a chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient.

Dés réception de cette notification, le Titulaire fait connaitre au Maitre d’Ouvrage le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement
précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au Titulaire ainsi qu'au Maitre d’Euvre désigné
par le marché. Le Maitre d’Ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant
soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du Titulaire.

Dés que l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le Titulaire fait
connaitre au Maitre d’CEuvre le nom de la personne physique qui le représente pour |'exécution des
prestations sous-traitées.

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable
des conditions de paiement, expose le Titulaire a une résiliation pour faute. Il en est de méme si le
Titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a I'appui de sa demande de
sous-traitance.

Le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au Maitre
d’Ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'’échéance d’un délai de
quinze jours courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par le Maitre
d’Ouvrage, le Titulaire encourt une pénalité journaliere égale a 1/1000 du montant hors taxes du
marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, a défaut, du montant du bon de
commande concerné. En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours
apres cette mise en demeure expose le Titulaire a une résiliation pour faute.

1.3.2.2 Sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du
sous- traitant indirect.

Un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'a
la condition d'avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage |'acceptation du sous-traitant indirect et I'agrément
de ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au Titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d'un sous- traitant direct.
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L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le Maitre d’Ouvrage
ait accusé réception au Titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a
I"article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le Maitre d’Ouvrage
de I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au Maitre d’Ouvrage pour paiement a
son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du Titulaire, indiquant qu'il en a recu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
Titulaire, aux fins de remise au Maitre d’Ouvrage, |'acte par lequel I'entrepreneur principal donne
délégation au Maitre d’Ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre notifié au Maitre d’Ouvrage, comporte
I'ensemble des informations mentionnées a I'article R. 2193- 1 du code de la commande publique.

Les transmissions mentionnées ci-avant sont effectuées par I'intermédiaire de tous les entrepreneurs
principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.

1.3.3 Ordres de service

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier a I’'acheteur, dans un délai de cing jours a compter de la date
de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Le présent marché prévoit que le démarrage des prestations peut étre ordonné dans un délai supérieur
a six mois a compter de sa notification.

1.3.4 Convocations du Titulaire — Rendez-vous de chantier

Le Titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de I’exécution de ses travaux.
Lorsque le Titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est
nécessaire pour la bonne exécution de I'ouvrage. Il est accompagné, a la demande du Maitre d’CEuvre
ou du Maitre d’Ouvrage, de ses sous- traitants.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, |'obligation définie a I'alinéa qui précéde s'applique
a tous ses membres.

1.4 Pieces contractuelles

1.4.1 Ordre de priorité

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans
I’ordre de priorité suivant :

e |’acte d’engagement et ses annexes financieres ;

e Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-FCS 2021) ;

e Lecahierdes clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché ;

e le « Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de
chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat » approuvé
par la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de 'OEAP ;

e |’offre technique du Titulaire ;
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e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;
e Les éléments de décomposition de I'offre financiére du Titulaire.

1.5 Confidentialité — Protection des données personnelles — Mesures de sécurité

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

1.6 Protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

1.7 Protection de I'environnement, sécurité et santé

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

1.8 Réparation des dommages

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

1.9 Assurances

1.9.1 Assurances du Titulaire

1.9.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le Titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du Maftre d’Ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés
par I'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le Maitre d’Ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de
construction objet du marché.

1.9.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le Titulaire
souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du code
des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.

Pour les ouvrages de construction non soumis a I'obligation Iégale d’assurance, mentionnés a I’article
L. 243-1-1 du code des assurances, le Titulaire doit contracter une assurance de responsabilité
décennale.

Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance. A la
notification du marché, le Maitre d’Ouvrage communique au Titulaire le co(t prévisionnel total de
I’opération de construction, honoraires compris.

1.9.1.3 Attestations d’assurance

Le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci qu'il est Titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques
couverts et les montants de garantie.

SAGE ENERGIE Page 10 sur 46 28/02/2025



Centre Hospitalier de Cornouaille

A tout moment durant I'exécution du marché, le Titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Maitre d’Ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
Titulaire doit justifier qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-
1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des
articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit étre valable a la date de
I'ouverture du chantier sur lequel le Titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

1.9.2 Assurances du Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage précise, les assurances obligatoires ou facultatives qu’il a contractées ou
contractera lui-méme, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-ouvrages
», « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).

2 Prix et reglement

2.1 Prix

2.1.1 Regles générales

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a I'assurance et au
transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des
prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Les frais de manutention et de
transport, qui naftraient de I'ajournement ou du rejet des prestations, sont a la charge du Titulaire.

La rémunération du Titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des piéces ou
éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’ceuvre qui leur est
affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités a la bonne réalisation des
prestations.

La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent a la charge du
Maitre d’Ouvrage :

e Les modifications demandées par le Maitre d’Ouvrage aux spécifications du matériel prévues
par le marché;

e laréparation des défauts de fonctionnement dus a une faute du Maitre d’Ouvrage ou causées
par un emploi du matériel non conforme aux régles figurant dans les documents fournis par le
Titulaire ;

e la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de I'installation
incombant au Maitre d’Ouvrage ;

e la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre
origine, par une personne autre que le Titulaire ou une personne désignée par lui, pour
effectuer cette adjonction.

e Lesdégradations effectuées par un tiers que le Titulaire n’a pas eu matériellement la possibilité
d’empécher (vandalisme).

2.1.2 Détermination des prix de réglement

Le coefficient de révision des prix est arrondi au millieme supérieur.
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La date d’établissement du prix initial correspond a la date de remise de I'offre finale par le Titulaire.

2.1.3 Prix des prestations de conduite et de travaux de petit entretien (P2)

Pour chaque exercice annuel, les prestations de conduite et d'entretien courant sont réglées a prix
forfaitaire P2.

La liste des prestations afférentes au P2 est précisée au CCTP.
La prestation P2 est décomposée de la fagon suivante :

P2:P201+P202+P203+P204

Décomposition Périmeétre

01 Prestations P2 relatives aux installations de chauffage et installations
réversibles hydrauliques
02 Prestations P2 relatives aux installations de climatisation hydraulique
et installations réversibles a détente directe
03 Prestations P2 relatives aux installations d’Eau Chaude Sanitaire
04 Prestations P2 relatives au traitement d’eau

Le prix des prestations est révisé a la date anniversaire du démarrage du contrat pour la période
suivante et pour la premiéere fois au plus t6t 1 ans aprés le démarrage du contrat selon la formule
suivante :

P2 = P2 (015+060 ICHT — IME | 025 EBIq)
I N ""7ICHT — IME, = """ EBIq,

L'indice ICHT-IME est publié sur le site de I'INSEE (identifiant : 001565183 — indice mensuel du co(t
horaire du travail révisé, salaires et charges dans I'Industrie mécanique et électrique).

L’indice EBIq est publié sur le site de I'INSEE (identifiant : 010534841 — indice de prix de production de
I'industrie francaise pour le marché francais — prix de marché — MIG EBIQ — Energie, biens
intermédiaires et biens d'investissements — Base 2010).

Les valeurs 0 sont celles mises en ligne sur le site de I'INSEE au mois M.

Les valeurs révisées sont celles définitives mises en ligne sur le site de I'INSEE a la date de révision.

2.1.4 Prix des prestations de gros entretiens et renouvellement des matériels (P3)

Pour chaque exercice annuel, les prestations de gros entretiens et renouvellement des matériels sont
réglées a prix forfaitaire P3.

Néanmoins, a la fin du marché, lors du bilan P3 peuvent se présenter les situations suivantes :

e Le solde P3 est positif, le Titulaire a dépensé moins que sa rémunération par le Maitre
d’Ouvrage. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut demander la restitution du solde par un titre
de recette ou la réalisation de travaux d’'un montant équivalent a ce solde ;

e Le solde P3 est nul, le Titulaire a dépensé la totalité de sa rémunération ;

e Lesolde P3 est négatif, le Titulaire a dépensé plus que sa rémunération. Dans ce cas, le marché
étant aux frais et risque du Titulaire, il assume la pleine responsabilité du dépassement sans
gu’un complément de rémunération de la part du Maitre d’Ouvrage soit possible.

La liste des prestations afférentes au P3 est précisée au CCTP.
La prestation P3 est décomposée de la fagon suivante :

P3=P301+P302
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Décomposition Périmeétre

01 Prestations P3 Maintien remise en état

Prestations P3 R relatives aux travaux de remplacement des

02 .
équipements

Le prix des prestations est révisé a la date anniversaire du démarrage du contrat pour la période
suivante et pour la premiéere fois au plus t6t 1 ans aprés le démarrage du contrat selon la formule
suivante :

— 40,35 +0,20
ICHT — IME, BT40, EBIq,

L'indice ICHT-IME est publié sur le site de I'INSEE (identifiant : 001565183 — indice mensuel du co(t
horaire du travail révisé, salaires et charges dans I'Industrie mécanique et électrique).

ICHT — IME BT40 EBlq
P3 = P3, (0,15 + 0,30 )

L'indice BT40 est publié sur le site de I'INSEE index Batiment Chauffage "Chauffage central (sauf
chauffage électrique)".

L'indice EBIq est publié sur le site de I'INSEE (identifiant : 010534841 — indice de prix de production de
I'industrie francaise pour le marché francais — prix de marché — MIG EBIQ — Energie, biens
intermédiaires et biens d'investissements — Base 2010).

Les valeurs 0 sont celles mises en ligne sur le site de I'INSEE au mois M.

Les valeurs révisées sont celles définitives mises en ligne sur le site de I'INSEE a la date de révision.

2.2 Reglement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

2.3 Cas des travaux non compris dans le P3

2.3.1 Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impo6ts et taxes, et assurer au Titulaire une marge pour
risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux
et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

e De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e De phénomenes naturels ;

e De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

e De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le Maitre
d’Ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d’exécution du marché ayant un impact sur les co(ts, les parties conviennent de se rencontrer pour
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évaluer I'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la
modification rendue nécessaire.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d’opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte
d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

e la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service nécessaires pour
les parties communes du chantier ;

e |'établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiene intéressant les parties communes du chantier ;

e Le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;

e L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du Maitre d’CEuvre ;

e Les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement
et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le mandataire des dépenses
résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont
réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle
disposition particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage
déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant
s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

2.3.2 Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunére le Titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un
ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans
le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations
qui n'est pas de nature a étre répété.

Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini a 'alinéa précédent, notamment
tout prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont
indiquées dans le marché qu'a titre évaluatif.

2.3.3 Décomposition et sous-détails des prix

Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires.

La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de l'unité
correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impots et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce
dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impots et taxes.
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Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

e Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matieres consommables, dépenses
de matériel ;

e Lesfrais généraux, d'une part, les impoOts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages
des déboursés ci-dessus ;

e La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de lI'ensemble des deux
postes précédents.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire,
quand cette piece est a produire dans un délai déterminé, fait obstacle a la mise en ceuvre de la
procédure de réglement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite piece.

2.3.4 Variation dans les prix

Le prix des prestations est révisé a la date de facturation selon la formule suivante :

ICHT — IME BT40 EBIq)

— 2
ICHT — IME, 0.35 5740, T “*YEBIq

L'indice ICHT-IME est publié sur le site de I'INSEE (identifiant : 001565183 — indice mensuel du co(t
horaire du travail révisé, salaires et charges dans I'Industrie mécanique et électrique).

P' =P, (0,15 + 0,30

L’'indice BT40 est publié sur le site de I'INSEE index Batiment Chauffage "Chauffage central (sauf
chauffage électrique)".

L'indice EBIq est publié sur le site de I'INSEE (identifiant : 010534841 — indice de prix de production de
I'industrie francaise pour le marché francais — prix de marché — MIG EBIQ — Energie, biens
intermédiaires et biens d'investissements — Base 2010).

Les valeurs 0 sont celles mises en ligne sur le site de I'INSEE au mois M.

Les valeurs révisées sont celles mises en ligne sur le site de I'INSEE a la date de révision.

2.4 Précisions sur les modalités de reglement

2.4.1 Avances

L'option B du CCAG-FCS 2021 est retenue.

2.4.2 Acomptes et décomptes

Le marché est réglé par acomptes et décompte de la fagon suivante :

A I’échéance P2 P3

s 25% du montant
25% du montant révisé a N
31/08 . ) révisé a date
date anniversaire . .
anniversaire

C s 25% du montant
25% du montant révisé a N
30/11 . . révisé a date
date anniversaire . .
anniversaire

s 25% du montant
25% du montant révisé a L s
27/02 . . révisé a date
date anniversaire . .
anniversaire
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0 ek 25% du montant
25% du montant révisé a N
31/05 . ) révisé a date
date anniversaire . .
anniversaire

2.4.3 Cas des travaux non compris dans le P3

2.4.3.1 Reglement des comptes

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et réglés
comme il est indiqué dans les modalités de réglements des comptes.

2.4.3.2 Prix des travaux

Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est d( des lors que I'ouvrage, la partie d'ouvrage
ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement
constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités
réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, méme si celle-ci a
valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de méme pour les
erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant
ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en
ceuvre.

Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les
prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au
Titulaire.

2.4.3.3 Approvisionnements

Chaque acompte regu comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements
constitués en vue de travaux.

Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués
par le Titulaire pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est
postérieure a la notification du marché.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du
bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits
ou composants de construction a mettre en ceuvre.

A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le Titulaire
produit :

e Tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description
précise des approvisionnements, les quantités livrées ;

e Lesréférences des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés. Les matériaux, produits ou
composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour approvisionnement restent
la propriété du Titulaire.

lIs ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans autorisation écrite du Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures
adéquates pour s’assurer qu’ils ne seront pas endommageés, ni affectés a un autre usage. A défaut, il
s’engage a constituer de nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et risques.
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2.4.3.4 Actualisation ou révision des prix

Le coefficient de révision des prix s'applique :

e Aux travaux exécutés pendant le mois ;
e A la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des
sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

2.4.3.5 Demandes de paiement mensuelles

Avant la fin de chaque mois, le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au Maitre d’CEuvre,
sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix
et hors TVA. Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix
mentionnés sur l'ordre de service s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent a chaque
projet de décompte mensuel concerné.

e Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes : Travaux et autres prestations du marché ;

e Approvisionnements ;

e Primes;

e Remboursement des débours incombant au Maitre d’Ouvrage dont le Titulaire a fait I'avance,
le cas échéant.

Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix a régler a
I'achevement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

e Pour chaque phase exécutée, le montant correspondant
e Pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels
qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix
unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix
forfaitaires peuvent étre fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est
pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de |'ouvrage
ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le Maitre d’CEuvre
I'exige, de la décomposition de prix.

Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non
encore utilisés.

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

Le Maitre d’Ouvrage peut demander au Titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un
modele qu'il lui communique.

Le Titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies :
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e Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;

e Le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

e Le cas échéant, les pieces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;

e Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le Titulaire.

Le projet de décompte mensuel établi par le Titulaire constitue la demande de paiement. Cette
demande est datée et mentionne les références du marché.

Le Titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au Maitre d’CEuvre par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

Le Maitre d’CEuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le Titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

2.4.3.6 Acomptes mensuels

A partir du décompte mensuel, le Maitre d’CEuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler
au Titulaire. Le Maitre d’Euvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est
la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte
mensuel précédent ;

b) Le montant des primes, le cas échéant ;

c) LemontantdelaTVA;

d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de
|'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet
est déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention
de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au Titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le Titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au Titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas
échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.

Le Maitre d’CEuvre notifie au Titulaire I'état d'acompte mensuel et propose au Maitre d’Ouvrage de
régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement mensuelle du Titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la
demande du Titulaire, celui-ci en informe le Maitre d’Ouvrage qui procede au paiement sur la base des
sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le Maitre d’Ouvrage régle les sommes qu’il admet.
Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il
y a lieu, des intéréts moratoires.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient
pas les parties contractantes.
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2.4.3.7 Demande de paiement finale

Aprés l'achévement des travaux, le Titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec
le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de
ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du Titulaire, établissant le montant
total des sommes auquel le Titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de
décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des
approvisionnements et des avances.

Ce projet est accompagné des éléments et piéces mentionnés précédemment s'ils n'ont pas été
précédemment fournis.

Le Titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le Titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au Maitre d’CEuvre et au Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux ou, en I'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours

Le Maitre d’CEuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le Titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le Maitre d’CEuvre ou, en cas de désaccord entre le Maitre d’CEuvre et le Maitre
d’Ouvrage, par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le Maitre d’Ouvrage met en
demeure le Titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de cette mise en demeure. Le Maitre d’CEuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette
derniéere reste sans effet, le Maitre d’Euvre établit d'office le décompte final aux frais du Titulaire. Ce
décompte final est alors notifié au Titulaire avec le décompte général.

2.4.3.8 Décompte général définitif — Solde

Le Maftre d’CEuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

e Le décompte final;

e |'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mémes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;

e Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le
Maitre d’Ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le Maitre d’CEuvre transmet le projet de décompte général au Maitre d’Ouvrage dans un délai
compatible avec les délais ci-apres.

Le Maitre d’Ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci
devient alors le décompte général.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le Maitre d’Ouvrage a
connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le Titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général
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sera devenu définitif, le Maitre d’Ouvrage ne pourra réclamer au Titulaire les sommes nécessaires a la
levée des réserves ni appeler ce dernier a le garantir des condamnations qui pourraient étre
prononcées a son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou
réclamations dont il avait connaissance au moment de I'établissement du décompte.

Le Maitre d’Ouvrage notifie au Titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-apres :

e Trente jours a compter de la réception par le Maitre d’CEuvre de la demande de paiement
finale transmise par le Titulaire ;

e Trente jours a compter de la réception par le Maitre d’'Ouvrage de la demande de paiement
finale transmise par le Titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas
connues, le Maitre d’Ouvrage mentionne la derniére valeur connue et notifie au Titulaire la révision
de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues aprés révision définitive
des prix.

Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le
Titulaire envoie au Maitre d’Ouvrage, avec copie au Maitre d’CEuvre, ce décompte revétu de sa
signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché. La date de sa notification au Maitre d’Ouvrage constitue le départ du
délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix
et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’Ouvrage régle, dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le Titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le Titulaire refuse
de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le
cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article des différents du présent CCAP.

Si les réserves sont partielles, le Titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du
décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Si le Maitre d’Ouvrage ne notifie pas au Titulaire le décompte général dans les délais, le Titulaire notifie
au Maitre d’Ouvrage, avec copie au Maitre d’CEuvre, un projet de décompte général signé, composé :

e Du projet de décompte final ;

e Du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte
final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis pour les
acomptes mensuels ;

e Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le Maitre d’Ouvrage notifie le
décompte général au Titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi.

Si, dans ce délai de dix jours, le Maitre d’Ouvrage n'a pas notifié au Titulaire le décompte général, le
projet de décompte général transmis par le Titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai
de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de I'expiration
de ce délai.
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Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix
et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans
les conditions prévues.

Le Maitre d’Ouvrage notifie au Titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours apres la
publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

Dans le cas ou le Titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au Maitre d’Ouvrage dans le délai
de trente jours fixé, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus
ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, le
décompte général notifié par le Maitre d’Ouvrage est réputé étre accepté par lui. Il devient alors le
décompte général et définitif du marché.

2.4.3.9 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par
ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le Titulaire du fait de ces changements, a I’exclusion
du préjudice indemnisé, s’il y a lieu.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux.

L'ordre de service mentionné a l'article fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le
reglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre
d’ouvrage, apres consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit
de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne
comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements
présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par I'ordre de service, si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié
ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications
utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle provisoirement les sommes
qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I'objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application
de l'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait
I’objet d’aucune valorisation financiere.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit,
avec les justifications nécessaires, dans le délai de quinze jours suivant la notification de I'ordre de
service prescrivant les prestations.
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3 Délais

3.1 Délai d’exécution

3.1.1 Début du marché

Le marché commence a la date fixée par ordre de service.

3.1.2 Durée du marché

Offre de base : la durée du marché est de 1 an + 5 ans.

Variante obligatoire : la durée du marché est de 1 an + 10 ans.

La phase de préparation des travaux : 4 mois a compter de la notification.

La phase de travaux est estimée a 8 mois : pour une réception définitive du chantier au 01/06/2026.
Délais de remise des livrables (DOE, plans finalisés ...) : 1 mois a compter de la réception des travaux

La date de début de la phase travaux retenue sera la date de réception des études de la phase de
préparation.

La phase d’exploitation commence au 01/06/2025 en paralléle des travaux pendant la premiére année.

Puis I'exploitation continue apres les travaux pendant 5 ans pour I'offre de base et 10 ans pour la
variante obligatoire.

3.1.3 L'exercice

L'exercice est |la période continue d'un an dont la date de début est fixée contractuellement.

La date de début de I'exercice est fixée au 1°" juin.

3.1.4 Prolongation du marché

Il n’est pas prévu de prolongation du marché. Néanmoins si le marché devait néanmoins étre prolongé,
il ne peut I’étre qu’a l'initiative du Maitre d’Ouvrage.

3.1.5 Autres délais

Délai du Titulaire pour faire ses observations relatives aux modifications techniques apportées par le
Maitre d’Ouvrage sur les installations dans le périmétre du Titulaire : 15 jours calendaires.

Délai maximum sous lequel le Titulaire doit étre en mesure de mettre en route ou d'arréter le
chauffage des locaux suivant la demande du Maitre d’Ouvrage pendant la période de « saison de
chauffage » : 12 heures.

Délai maximum sous lequel le Titulaire doit étre en mesure de mettre en route ou d'arréter la
climatisation des locaux suivant la demande du Maitre d’Ouvrage pendant la période de « saison de
climatisation » : 12 heures.

Le Titulaire doit assurer les dépannages, dans des délais :

e De 2 heures pour les interventions urgentes (interruption, pannes, sécurité, etc.) ;
e De 4 heures ouvrées pour les interventions courantes.

A compter de la demande du Maitre d’Ouvrage de jour ou de nuit, y compris les jours fériés et les
week-ends.
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La résolution des désordres doit s’effectuer dans un délai maximum de 48 heures. Ce délai est
éventuellement corrigé du délai d’approvisionnement justifié pour des matériels ne pouvant étre
tenus en stock et pour un désordre n’ayant pu étre préventivement appréhendé.

Ce délai de résolution des désordres est ramené a 8h pour les installations techniques sensibles, soit :
e |ocaux serveurs;
e |ocaux autocom;
e Salles d’opérations

Délai de remise du rapport annuel d’exploitation : 2 mois a compter de la fin de I'exercice.

Délai de remise du rapport mensuel d’exploitation : 5 jours ouvrés a compter de la fin du mois.

Délai de remise de la prise en charge en début de marché : 4 mois a compter de la notification.

Délai de remise d’'un compte-rendu de réunion ou de chantier : 48 heures ouvrées.

Délai du Titulaire pour répondre a une question quelconque du Maitre d’ouvrage : 7 jours calendaires.
Délai de réparation sans fourniture de piéce (a compter de I’heure d’appel) : 7 heures ouvrées.

Délai de réparation avec piéces maintenues en stock sur site ou agence : 7 heures ouvrées.

Délai de réparation avec piéces disponibles chez le fournisseur : 48 heures.

Délai de remise du détail des travaux réalisés sur les installations, a compter de la réception totale ou
partielle : 10 jours ouvrés.

Délai pour informer le Maitre d’Ouvrage en cas de changement de coordonnées (notamment numéros
d’astreintes) : dans les 15 jours précédant la mise en service du (des) numéro(s) concerné(s).

Délai d’'intervention pour les préléevements légionelle en cas d’urgence avérée dans le cas d’'une
contamination imputable au Titulaire : 5 jours ouvrés.

Délai de remise du rapport d’analyse, une fois les prélevements légionelles effectués dans le cas d'une
contamination imputable au Titulaire : 10 jours ouvrés.

3.2 Retenues provisoires et pénalités

3.2.1 Regles d’application

3.2.1.1 Généralités

Les retenues provisoires sont calculées selon une formule ou un montant unitaire fixe de type 1, 2, 3
et 4.

Le montant unitaire (en euros) des retenues provisoires est revalorisé selon la méme formule que le
P2.

Le montant unitaire fixe des retenues provisoires est le suivant :

Type 1 30 euros hors taxes
Type 2 50 euros hors taxes
Type 3 100 euros hors taxes
Type 4 200 euros hors taxes
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Les pénalités et retenues provisoires s’appliquent sans mise en demeure préalable du Titulaire, sauf
mention contraire.

Les réfactions, pénalités et retenues provisoires s'imputent d'office sur les reglements.
Les pénalités et retenues provisoires ne dégagent pas le Titulaire de ses obligations contractuelles.

Le Maitre d’Ouvrage peut convertir a tout moment tout ou partie des retenues provisoires en pénalités
ou en travaux.

Dans le cas d’'une conversion en travaux, le montant des retenues provisoires est ajouté au solde P3
du Titulaire sous la forme d’un « P3pen ». Ce P3peny peut étre utilisé selon les mémes termes que le P3
sans toutefois faire I'objet d’une facturation de la part du Titulaire.

Il appartient au Titulaire de faire la preuve que les causes ne lui sont pas imputables.

3.2.1.2 Evolutivité des types

Selon le montant total des Rp ou pénalités imputées depuis le début du marché (3 Rp), les types définis
ci-avant sont évolutif.

Rp<1 1 <>R 4 <>R Rp =12
Montant Rp 2P € - 0<0 ?1 oozo i 20102 o%o P € .
Retenue provisoire de Type 1 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Retenue provisoire de Type 2 Type 2 Type 3 Type 4 Type 4
Retenue provisoire de Type 3 Type 3 Type 4 Type 4 Type 4
Retenue provisoire de Type 4 Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

Pour exemple, le tableau ci-avant se lit de la fagon suivante : Dans le cas ou le montant total des Rp
et/ou pénalités calculé depuis le début du marché est de 3 000 €, les RP et/ou pénalités initialement
de Type 1 deviennent de Type 2.

3.2.1.3 Plafonnement

Les pénalités sont cumulables et plafonnées a hauteur de 10% du montant total hors taxes des postes
P2 et P3.

Les pénalités sont cumulables et plafonnées a hauteur de 10% du montant total hors taxes des postes
travaux.

Le paiement des pénalités ne fait pas obstacle a une demande d’indemnisation du Maitre d’Ouvrage
du préjudice réel et justifié qu’il subirait du fait du manquement du Titulaire.

Le montant des pénalités peut étre déduit de tout paiement de dommages et intéréts qui seraient mis
a la charge du Titulaire.

3.2.2 Manguements dans I'exécution des prestations de travaux

En cas d’absence aux réunions de chantier, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer, au
Titulaire dont la présence est requise, une retenue provisoire de Type 2 par absence.

En cas de retard de plus d’une heure aux réunions de chantier, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit
d’appliquer au Titulaire une retenue provisoire de Type 1 par heure de retard.

En cas de retard dans la remise du DOE complet, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer
une retenue provisoire de Type 1 par jour de retard.
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En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer une retenue
provisoire de Type 1 par jour de retard.

Pour les infractions listées ci-apres, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer au Titulaire une
retenue provisoire de Type 2 par infraction constatée, et une retenue provisoire de Type 3 par relance
de correction a l'infraction constatée et ce jusqu’a la disparition totale et définitive de celle-ci :

e Encas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiene ou a la signalisation
générale du chantier;

e En cas de dépo6t de matériaux, terres ou gravois en dehors des zones prescrites ;

En cas de retard dans le nettoyage du chantier ou dans I’évacuation des gravois hors du chantier.

3.2.3 Non-respect des délais d’exécution

Les retenues provisoires pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré.

En cas de retard dans I'exécution des prestations de travaux ou d’indisponibilité des installations, par
rapport aux engagements du Titulaire, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer au Titulaire
une retenue provisoire de Type 3 par jour de retard ou d’indisponibilité.

Il n'est prévu aucune exonération a I'application des retenues provisoires de retard.

3.2.4 Retards, insuffisances ou interruption de fourniture

3.2.4.1 Interruption générale de fourniture de chaleur / froid

Le montant des retenues provisoires est de Type 4 par heure d’interruption générale de fourniture,
des 12 heures d’interruption.

3.2.4.2 Insuffisance de fourniture

Le montant des retenues provisoires (Rp) est de type 1 et est calculé par jour et par point contrdlé
d’insuffisance de fourniture (cas hiver : température inférieure a la température contractuelle pendant
le délai contractuel ou cas été : température supérieure a la température contractuelle pendant le
délai contractuel).

La retenue provisoire n’est pas applicable pendant les jours ou la température extérieure moyenne est
inférieure a la température de base d'hiver ou supérieure a la température de base été. Dans ce cas,
le Titulaire assure le meilleur fonctionnement de l'installation compatible avec ses possibilités, la
sécurité et le bon entretien de ladite installation.

3.2.4.3 Constats de carence

Les constats de retard, insuffisance ou interruption de fourniture seront faits a partir des
enregistrements horaires obtenus par les systémes d’enregistrement et/ou de supervision.

A défaut, ils seront établis a I'apparition des premiéres réclamations pour insuffisance.

3.2.5 Non-respect des obligations du Titulaire

Type 2 par jour de

Non transmission ou non mise a jour de la liste du personnel retard
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Non remplacement du personnel en cas d’absence

Type 2 par jour de
retard

Non-respect des prescriptions relatives a I'organisation des astreintes

Type 4 par jour de
retard

3.2.6 Non-respect des conditions d’exécution des prestations

3.2.6.1 Prestations P2

Dépassement du délai d'intervention sur les lieux de la défaillance

Type 2 par jour de
retard

En cas de non production des documents prévus aux CCTP et CCAP du présent
marché apres demande écrite (courrier, mail ou compte-rendu) du Maitre
d’Ouvrage restée sans réponse pendant 10 jours calendaires

Type 2 par jour de
retard

En cas de non mise en place d’un enregistreur de température ou d’une sonde
enregistreuse de température suite a une demande écrite (courrier, mail ou
compte-rendu) du Maitre d’'Ouvrage

Type 1 par jour de
retard

Si le Titulaire n’indique pas dans le registre de sécurité, dans le cahier de
chaufferie ou dans le livret technico-sanitaire de I'Etablissement I'exécution
des opérations de maintenance annuelles obligatoires

Type 2 par jour de
retard

En cas de non-respect de la mise en place du portail extranet.

Type 2 par jour de
retard

Si lors d’une consultation du portail extranet, il n’est pas possible d’accéder
aux différents éléments de ce dernier.

Type 1 par jour de
retard

Retard suite a une demande écrite de réponse a une question quelconque
posée par le Maitre d’Ouvrage.

Type 1 par jour de
retard

Manquement d’exécution ou mauvaise exécution d’une action de maintenance

Type 2 par jour de

préventive systématique par rapport au planning prévu. retard
Défaut de réalisation d’entretien et/ou de fourniture de I'attestation (analyses Type 4 par
d’eau, analyses légionnelles, contréle de combustion, ramonage, etc.) prestation

Non consultation des températures ambiantes a distance —Applicable si a 10h

le Titulaire n’a pas notifié par mail ou via la plateforme le Maftre d’Ouvrage de
la non-conformité d’'une ou des températures et que c’est le Maitre d’Ouvrage
qui informe le Titulaire d’une insuffisance

Type 1 par constat
et/ou par site
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3.2.6.2 Prestations P3

Réparation sans fourniture de pieces :
Par heure commencée au-dela du délai contractuel (a compter de I’heure Type 2
d’appel)
Réparation avec pieces maintenues en stock sur site ou agence :
Type 2
Par heure commencée au-dela du délai contractuel
Réparation avec pieces disponibles chez le fournisseur :
Type 3
Par jour commencé au-dela du délai contractuel
Retard d’intervention lors de la découverte d’un compteur défaillant, par jour Type 2
Exécution de travaux dangereux, insalubres ou non réglementaires, non
. 4 Type 4
autorisés par le Maitre d’Ouvrage
Constat du non-respect des clauses définies au marché, de clauses de la
réglementation en général, et concernant la sécurité, la propreté et I'hygiéne Type 2
en particulier
Constat d’une réalisation de travaux sans accord préalable du Maitre
, e . Type 3
d’Ouvrage sauf cas définis au marché
Retard dans la remise du détail des travaux réalisés sur les installations, par T 5
L . . . ype
semaine a compter de la réception totale ou partielle
Non réception de travaux pour exécution non conforme au marché, par jour de T 5
L. . . . . ype
retard commencé jusqu'a la réception sans réserve
3.2.6.3 Absence ou retard a une réunion d'exploitation
Absence ou retard de plus de 30mn Type 3

3.2.7 Non mise a jour ou non remise de documents

1% du montant

Non envoi des factures P2 tel que défini au marché, par jour de retard
des factures P2

. e . . 1% du montant
Non envoi des factures P3 tel que défini au marché, par jour de retard
des factures P3

Non remise du rapport d’exploitation annuel telle que définie au marché, par T 3
e
semaine de retard vp
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Non mise a jour ou non remise des autres documents contractuels tels que T 5
o . . N ype
défini au marché, par semaine entiére et par document

Les listes de documents et les délais dans lesquels ceux-ci doivent étre produits, peuvent étre modifiés
par ordre de service du Maitre d’Ouvrage apres consultation du Titulaire.

3.2.8 Mauvaise qualité des prestations

Indépendamment de I'application des clauses ci-dessus, Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de
facturer au Titulaire, apres mise en demeure préalable, I'ensemble des surcolts engendrés par une
mauvaise qualité des prestations incluses au présent Marché et/ou retard dans leur exécution.
Sont concernées dans cet article, toutes les dépenses exceptionnelles que devra subir le Maitre
d’Ouvrage, consécutives a la défaillance du Titulaire, telles que (liste non exhaustive) :

e Equipements thermiques provisoires ;

e Frais de déplacement ;

e Prestations d’assistance au Maitre d’Ouvrage entre le constat de la défaillance et le complet
rétablissement des prestations.

3.3 Primes

Il n’est pas prévu de prime dans le cadre du marché.

4 Exécution

4.1 Lieux d’exécution

Les lieux d’exécutions des prestations sont indiqués au CCTP.

4.2 Matériels, objets et approvisionnements confiés au Titulaire

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

4.3 Aménagement des locaux destinés a l'installation du matériel objet du marché

Le Maitre d’Ouvrage met a disposition les locaux nécessaires a la bonne réalisation des prestations.

Le Titulaire pourvoit a leur maintenance et a leur maintien en état. En cas de nécessité
d’aménagement, si celui-ci n’est pas prévu au présent marché, le Titulaire doit obtenir I'accord écrit
du Maitre d’Ouvrage.

4.4 Stockage, emballage, transport et gestion des déchets

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

4.5 Livraison

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

4.6 Surveillance en usine

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.
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4.7 Prestations supplémentaires et modificatives

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

4.8 Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

4.9 Clause de réexamen

En complément des clauses du CCAG-FCS 2021, les cas suivants font notamment 'objet d’un
réexamen :

e Modification du périmétre (ajout ou suppression d’un batiment ou d’une prestation) ;
e Modification du type de la planification de travaux ;
e Modification des conditions de révision du marché.

4.10 Données indispensables a I'exécution d’'une mission de service public

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

4.11 Cas des travaux

4.11.1 Préparation des travaux

4.11.1.1 Période de préparation

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages doivent étre établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché. Elle est
fixée a une durée de 4 mois.

Le démarrage des travaux ne peut intervenir que lorsque les taches préparatoires sont achevées. La
durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au Titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution des travaux de la
méme durée.

4.11.1.2 Programme d'exécution — Calendrier d'exécution

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront
utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur
durée d'exécution.

Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si nécessaire, le Titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions
relatives a la gestion de la qualité et le porte a la connaissance du Maitre d’CEuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité du Titulaire. Les modifications sont portées a la
connaissance du Maitre d’CEuvre.

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du Maitre d’CEuvre, et copie en est
adressée au Maitre d’Ouvrage, quinze jours au moins avant |'expiration de la période de préparation.

Passé le délai, I'absence de visa ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux.
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Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la
mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les
Titulaires des différents lots, puis il est soumis par I'OPC a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et
adressé pour avis au Maitre d’CEuvre, au plus tard quinze jours avant |'expiration de la période de
préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux Titulaires de chacun des lots.
Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les Titulaires concernés, le calendrier prévisionnel s'applique.

4.11.1.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiere de sécurité et de protection de la
santé font I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre Il du titre Il du
livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du Titulaire, sont communiqués au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation
|'exige, au Maitre d’Ouvrage.

L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Les
stipulations du présent article s'imposent a chacun des membres d'un groupement ainsi qu'a
I'ensemble de leurs sous-traitants.

4.11.1.4 Gestion de la qualité

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution, le
Titulaire prend les dispositions utiles en matiére notamment :

e D'organisation ;

e De contrdles exercés par le Titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de
ses sous-traitants. L'ensemble de ces contrbles est désigné par I'expression de controle
intérieur ;

e De tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats du controle intérieur ;

e De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

Les résultats du contréle intérieur sont adressés par le Titulaire au Maitre d’CEuvre ou tenus a la
disposition de celui-ci.

4.11.1.5 Registre de chantier

L'ensemble des documents émis ou recus par le Maitre d’CEuvre, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par le Maitre d’CEuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui, et le Titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement d’opérateurs
économiques.

Ce registre est tenu a la disposition du Maitre d’Ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et
est remis au Maitre d’Ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
définitive de I'ouvrage.

Le registre de chantier peut prendre la forme d’une plateforme numérique commune, administrée par
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur laquelle chaque acteur du chantier dépose les
documents qu’il émet.
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4.11.2 Etudes d'exécution

4.11.2.1 Documents fournis par le Titulaire

Le Titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs et études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents fournis par le Maitre d’Ouvrage, il doit le signaler
immédiatement par écrit au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour ['établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence
du Titulaire sont soumis au visa du Maitre d’CEuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant- métrés. La délivrance ne dégage pas le Titulaire de sa propre responsabilité.

Le Titulaire fournit au Maitre d’CEuvre I'ensemble des documents nécessaires a |I'exécution du ou des
ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le Titulaire ou par son représentant.

S'ils sont transmis par voie électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au Maitre d’CEuvre en
trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a |I'exécution qu'il
a fait viser par le Maitre d’CEuvre. Il ne peut, sauf accord exprés du Maitre d’CEuvre notifié par ordre
de service, commencer |'exécution d'un ouvrage qu'aprés avoir recu le visa favorable du Maitre
d’CEuvre sur I'ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du Maitre d’CEuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le Maitre
d’CEuvre constate que les documents fournis par le Titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa,
il en informe le Titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a été
demandé de corriger ou de compléter.

4.11.2.2 Documents fournis par le Maftre d’CEuvre

Si le Maitre d’CEuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au Titulaire des documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du Titulaire n'est pas engagée sur la teneur
de ces documents. Toutefois, le Titulaire a I'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces
documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un
homme de I'art. Dans le cas contraire, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre et au
Maitre d’Ouvrage par écrit.

SAGE ENERGIE Page 31 sur 46 28/02/2025



Centre Hospitalier de Cornouaille

4.11.3 Modifications apportées aux stipulations contractuelles

Le Titulaire ne peut, de lui-méme, apporter de changement aux stipulations techniques prévues par le
marché.

Le Maitre d’'CEuvre peut accepter, apres accord du Maitre d’Ouvrage, les changements proposés par
le Titulaire.

Les stipulations suivantes sont alors appliquées pour le reglement des comptes :

e Siles dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le
marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le
marché et le Titulaire n'a droit a aucune augmentation de prix ;

o Sielles sontinférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et
les prix font I'objet d'une nouvelle détermination.

Sur injonction du Maitre d’CEuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le Titulaire
est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour
les mettre en conformité.

4.11.4 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

4.11.4.1 Installations de chantier

Le Titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations
de chantier dans la mesure ol ceux que le Maitre d’Ouvrage a mis éventuellement a sa disposition ne
sont pas suffisants.

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Le Titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le Maitre d’Ouvrage pour le
compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas le Maitre d’Ouvrage, I'organisme
signataire du marché, les nom, qualité et adresse du Maitre d’CEuvre.

4.11.4.2 Lieux de dép6t des déblais en excédent

Le Titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dép6t
temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Maitre d’Ouvrage met
éventuellement a sa disposition comme lieux de dépét définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le
choix de ces terrains a I'accord préalable du Maitre d’CEuvre, qui peut refuser I'autorisation ou la
subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour I'aménagement des dépbts a y
constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de |'environnement, le justifient.

4.11.4.3 Autorisations administratives

Le Maitre d’Ouvrage fait son affaire de la délivrance au Titulaire des autorisations administratives liées
a I'exécution du marché, notamment les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou
privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les
autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de
démolir nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

Le Maitre d’Ouvrage apporte son concours au Titulaire pour lui faciliter I'obtention des autres
autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements
nécessaires a l'installation des chantiers et au dépot temporaire des déblais.
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Les éventuelles difficultés dans I'obtention de ces autorisations, non imputables au Titulaire, ouvrent
droit a prolongation de délais.

4.11.4.4 Sécurité et hygiene du chantier et mesures d'ordre

Le Titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les reglements
et consignes de |'autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé. Il assure notamment |'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que
sa signalisation tant intérieure qu'extérieure.

Il assure également, en tant que de besoin, la cl6ture de ses chantiers. Il prend toutes les précautions
nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation
publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent également
étre éclairés et, au besoin, gardés.

Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées
au personnel, notamment par |'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et
d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiene prescrites ci-dessus sont a la charge du Titulaire.

En cas d'inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le Maitre d’CEuvre peut prendre aux frais du Titulaire les mesures nécessaires
aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable. Le Maitre
d’CEuvre en informe le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

L'intervention des autorités compétentes ou du Maitre d’CEuvre ne dégage pas la responsabilité du
Titulaire.

Le Maitre d’CEuvre informe le Titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au Titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement
constaté.

4.11.4.5 Lutte contre le travail dissimulé

Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le
personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un
contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité
professionnelle sécurisée.

Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du Maitre d’CEuvre et de toute autre autorité
compétente. Le Maitre d’Ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
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4.11.4.6 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une
protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le Titulaire doit prendre, a ses frais et risques,
les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux
usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit
des engins, les vibrations, les fumées et les poussieres.

4.11.5 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

Les dommages de toute nature, causés par le Titulaire au personnel ou aux biens du Maitre d’Ouvrage,
du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du Titulaire, sauf
si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du
marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le Maitre d’Ouvrage, au personnel ou aux biens du Titulaire,
du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

4.11.6 Gestion des déchets de chantier

4.11.6.1 Principes généraux

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du Maitre d’Ouvrage en tant que producteur de déchets et du Titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le Titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le Titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
|'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les
recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’Ouvrage transmet au Titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire
pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en
vigueur.

4.11.6.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Le Titulaire communique au Maitre d’Ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a
défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion
des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode
de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des
déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui
sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Afin que le Maitre d’Ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le Titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de
bordereaux de suivi ou de dépo6t des déchets de chantier. Ainsi, le Titulaire remet au Maitre d’Ouvrage,
avec copie au Maitre d’CEuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le
Titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination
des déchets.
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Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

En cas d’absence de production des éléments mentionnés précédemment, le Titulaire se voit
appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse (mail, compte-rendu ou lettre recommandée),
une pénalité a hauteur de 5% du montant total des travaux.

4.11.7 Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le Titulaire procede au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage pour I'exécution
des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au
Titulaire par le Maitre d’Ouvrage et restée sans effet (mail, compte-rendu ou lettre recommandée), les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en
dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du
Titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent avoir été stipulées
dans le marché a I'encontre du Titulaire.

4.11.8 Essais et contrble des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages sont a la charge du Titulaire.

4.11.9 Vices

Lorsque le Maftre d’CEuvre présume qu'il existe un vice, il peut, jusqu'a I'expiration du délai de garantie
et aprés avoir recueilli I'accord du Maitre d’Ouvrage, prescrire par ordre de service les mesures de
nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition
partielle ou totale de I'ouvrage.

Le Maitre d’CEuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers,
mais les opérations doivent étre effectuées en présence du Titulaire ou celui-ci ayant été diment
convoqué.

Si un vice est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de I'ouvrage ou
a sa mise en conformité avec les régles de I'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses
résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du
Titulaire, sans préjudice de l'indemnité a laquelle le Maitre d’Ouvrage peut alors prétendre.

4.11.10 Documents fournis apres exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, le Titulaire
remet au Maitre d’CEuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux, I'ensemble des dossiers des
ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches
techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation
des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le Maitre d’CEuvre.
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Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le Titulaire entraine
I'application de pénalités, ou d’une retenue, a hauteur de 5% du montant des travaux.

Ces documents sont remis sous un format numérique et avec une copie sur support papier.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux
ouvrages exécutés établis par le Titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de I'ouvrage.

Sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a |'établissement du DIUO
doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du Maitre
d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

5 Constatation de I'exécution des prestations — garantie —maintenance

5.1 Opérations de vérification

5.1.1 Présence du Titulaire

En complément des clauses du CCAG-FCS 2021, dans la mesure ou il est informé, I'labsence du Titulaire
lors des opérations de vérifications est une faute du Titulaire sanctionnée au méme titre que I'absence
a une réunion ou a un rendez-vous.

5.2 Déroulement des opérations de vérification

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

5.3 Décisions apres vérification

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

5.4 Admission, ajournement, réfaction et rejet

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

5.5 Transfert de propriété

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

5.6 Maintenance des prestations

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

5.7 Garantie

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.
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5.8 Cas des travaux

5.8.1 Réception

Le Titulaire avise, a la fois, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le Maitre d’CEuvre procede, le Titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception
des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné
ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniere date
est postérieure.

Le Maitre d’Ouvrage, avisé par le Maitre d’CEuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y
faire représenter. Le proces-verbal mentionne soit la présence du Maitre d’Ouvrage, soit, en son
absence, le fait que le Maitre d’CEuvre |'avait avisé.

En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal qui lui est notifié.

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le Titulaire
notifie cette information au Maitre d’Ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la
réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie
au Titulaire et au Maitre d’CEuvre.

Il les informe également qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations et assisté, s'il le
juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en application les stipulations particulieres
suivantes :

e Sile Maitre d’CEuvre diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette
absence est constatée et les opérations préalables a la réception sont effectuées par le Maitre
d’Ouvrage et son assistant éventuel ;

e |l en est de méme si le Maitre d’CEuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces
opérations.

A défaut de la fixation de cette date par le Maitre d’Ouvrage, la réception des travaux est réputée
acquise a l'expiration du délai de trente jours a compter de la notification par le Titulaire de
I’'achevement des travaux.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

e la reconnaissance des ouvrages exécutés ; — les épreuves éventuellement prévues par le
marché ;

e La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

e lavérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

e la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

e laconstatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

e Les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le Maitre d’CEuvre et signé par
lui et par le Titulaire. Si le Titulaire refuse de signer le proceés-verbal, il en est fait mention. Un
exemplaire est remis au Titulaire.

Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le Maitre d’CEuvre fait connaitre au Titulaire
s'il @ ou non proposé au Maitre d’Ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans
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I'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont
il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre ne respecte pas le délai de cing jours, mentionné a |'alinéa précédent,
le Titulaire peut transmettre un exemplaire du proceés-verbal au Maitre d’Ouvrage, afin de lui
permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.

Dans le cas ol le Maitre d’CEuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le procés-
verbal est établi et signé par le Maitre d’Ouvrage qui le notifie au Maitre d’CEuvre. Un exemplaire est
remis au Titulaire.

Auvu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du Matitre d’CEuvre,
le Maitre d’Ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au Titulaire dans les trente jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

A défaut de décision du Maitre d’Ouvrage notifiée dans le délai précisé ci- dessus, les propositions du
Maitre d’CEuvre s'imposent au Maitre d’Ouvrage et au Titulaire.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent étre exécutées apres une durée déterminée de service des
ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
|'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est
retirée.

S'il apparalt que certaines prestations devant encore donner lieu a réeglement n'ont pas été exécutées,
le Maitre d’Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le Titulaire s'engage a
exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant
excéder trois mois. La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage dans la décision de réception ou, en
I'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ol ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le Maitre d’Ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du Titulaire, apres mise en demeure restée sans effet.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le Maitre d’Ouvrage peut, eu égard a la
faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer
a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire une réfaction sur les
prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait
et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation. 41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le Mafitre
d’Ouvrage doit étre précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut
intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de |'établissement préalable d'un état des lieux
contradictoire.
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5.8.2 Réceptions partielles

La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai
d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux implique une réception partielle
de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

Les stipulations de la Réception s'appliquent aux réceptions partielles.

La prise de possession par le Maitre d’Ouvrage, avant I'achevement de I'ensemble des travaux, de
certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre
précédée d'une réception partielle.

Ces conditions doivent au moins comporter |'établissement d'un état des lieux contradictoire.

Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une réception
partielle, le délai de garantie court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de Ia
derniere décision de réception partielle faisant courir le délai.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne sont
applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

5.8.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au Titulaire de mettre,
pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés,
a la disposition du Maitre d’Ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui
permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux
qui font I'objet du marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le Maitre d’CEuvre et le Titulaire.

Le Titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages
ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage. Il peut faire des réserves, s'il
estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux
risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au Maitre
d’'CEuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est
dressé.

Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le Titulaire n'est pas
responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la
disposition du Maitre d’Ouvrage.

5.8.4 Garanties contractuelles

5.8.4.1 Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée, d'un an a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui, le Titulaire est tenu a
une obligation appelée obligation de parfait achévement, au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;
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b) Remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, de telle
sorte que l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction
des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’CEuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont a
la charge du Titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achevement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, le Titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception des garanties particulieres.

Les sQretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le Maitre d’Ouvrage fait obstacle a la libération des slretés, il en informe, en méme temps, le
Titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.

5.8.4.2 Prolongation du délai de garantie

Si, a l'expiration du délai de garantie, le Titulaire n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, le délai de garantie peut étre
prolongé par décision du Maitre d’Ouvrage jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations,
que celle-ci soit assurée par le Titulaire ou qu'elle le soit d'office.

6 Propriété intellectuelle

6.1 Définition des résultats

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

6.2 Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures
standards

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

6.3 Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances
antérieures standards

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

6.4 Régime des résultats

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.
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7 Résiliation

7.1 Principes généraux

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

7.2 Résiliation pour événements extérieurs au marché

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

7.3 Résiliation pour événements liés au marché

7.3.1 Ordre de service tardif

La résiliation ne peut étre prononcée a la demande du Titulaire pour un motif d’ordre de service tardif.

De cette facon, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour cette raison.

7.4 Résiliation pour faute du Titulaire

En complément des clauses du CCAG-FCS 2021, le Maitre d’Ouvrage peut également résilier le marché
pour faute du Titulaire dans les cas suivants :

e Atteinte du plafond des pénalités et/ou retenues provisoires.

7.5 Résiliation pour motif d'intérét général

Lorsque Le Maitre d’Ouvrage résilie le marché pour motif d’intérét général, le Titulaire a droit a une
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage de 2 %.

Le Titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement
engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze jours aprées la
notification de la résiliation du marché.

Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le Titulaire ait a présenter une
demande particuliére a ce titre.

7.6 Décompte de résiliation

En complément du CCAG-FCS 2021, s’applique au débit du Titulaire :

e Le montant des pénalités et/ou retenues provisoires si le Maitre d’Ouvrage le décide.

7.7 Remise des prestations et des moyens matériels permettant I'exécution du marché

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

7.8 Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.
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7.9 Cas des travaux

7.9.1 Opérations de liquidation

7.9.1.1 Modalités d'exécution

En cas de résiliation, il est procédé, le Titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou
liquidateur, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des
matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier.
Il est dressé proces-verbal de ces opérations. Ce proces-verbal comporte I'avis du Maitre d’CEuvre sur
la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.

Ce proces-verbal est signé par le Maitre d’Ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties
d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai
de garantie que pour le point de départ du délai prévu pour le reglement final du marché.

Dans les dix jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, le Maitre d’Ouvrage fixe les mesures
qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des
ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines
parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le Titulaire dans le délai imparti par le Maitre d’Ouvrage, le
Maitre d’CEuvre les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du Titulaire.
Le Maitre d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

e Les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du marché ;

e Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin
pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa
disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du
matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son
prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché.

Le Titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Maitre d’CEuvre.

7.9.1.2 Décompte de résiliation

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation
du marché, qui se substitue au décompte général, est arrété par décision du Maitre d’Ouvrage et
notifié au Titulaire.

Le décompte de résiliation comprend :

a) Au débit du Titulaire :
e Le montant des sommes versées a titre d'avance et d'acompte :
e La valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au
Titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le
Maftre d’Ouvrage céde a I'amiable au Titulaire ;
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e Le montant des pénalités :

e Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux
frais et risques du Titulaire ;

b) b) Au crédit du Titulaire :

e La valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts
moratoires ;

e Le montant des rachats ou locations ;

e Le cas échéant, le montant des indemnités.

Le décompte de résiliation est notifié au Titulaire par le Maitre d’Ouvrage, au plus tard deux mois
suivant la date de signature du proces-verbal. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et
risques du Titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au Titulaire qu'aprés réeglement définitif
du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une
liquidation provisoire du marché, dans le respect de la reglementation en vigueur.

7.9.2 Mesures coercitives

Lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le Maitre
d’Ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est
notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze
jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le Titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre
ordonnée, aux frais et risques du Titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée. La décision
de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, est notifiée au Titulaire par le Maitre
d’Ouvrage.

Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, il est procédé, le Titulaire
étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu'a lI'inventaire descriptif du matériel du Titulaire et a la remise a
celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a I'achévement des travaux.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers,
le Titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des
moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Aprés |'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de résiliation aux frais et risques du Titulaire, les mesures prises sont a la charge de celui-ci. Pour
I'achevement des travauy, il est passé, conformément a la réglementation en vigueur, un marché avec
un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au Titulaire
défaillant. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'aprés reglement
définitif du nouveau marché.

Le Titulaire est autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maitre d’CEuvre et
de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de résiliation,
sont a la charge du Titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut,
sur ses s(retés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.
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Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, les stipulations particuliéres ci-aprés sont applicables :

Sil'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations qui luiincombent pour
I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le Maitre
d’Ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a |'égard
du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré a la mise en demeure
dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer a lui dans le mois qui suit
I’expiration de ce délai.

A défaut, les mesures coercitives peuvent étre appliquées au membre du groupement
défaillant comme au mandataire ;

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y
satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre d’Ouvrage invite les membres du
groupement a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans
le délai de trente jours.

En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiere la plus
importante a réaliser d’ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau
mandataire du groupement. Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par
avenant a l'ancien dans tous ses droits et obligations ;

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son role de mandataire, mais aussi
dans l'exécution des travaux qui lui sont attribués dans |'acte d'engagement, les stipulations
suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du groupement l|'acceptent expressément, un des membres du
groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont
attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, le Maitre d’Ouvrage est tenu de passer un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce

cas:

e Siles autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors
désigné.

Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du
marché, celles restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le
nouveau mandataire de ce groupement ;

e Siles membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le Maitre
d’Ouvrage résilie la totalité du marché.

7.9.3 Ajournement et interruption des travaux
7.9.3.1 Ajournement des travaux

L'ajournement des travaux peut étre décidé par le Maitre d’Ouvrage. Cette décision a pour objet de
différer le début des travaux ou d’en suspendre I'exécution. Il est alors procédé a la constatation des
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
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Le Titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette
garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée.

Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plus d'une année, le Titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si,
informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée
ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

7.9.3.2 Interruption des travaux pour retard de paiement

Au cas ou deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le Titulaire peut, trente jours apres la
date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxieme de ces acomptes, notifier au
Maitre d’Ouvrage, son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de trente jours.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au Titulaire une décision du Maitre d’Ouvrage ordonnant la
poursuite des travaux, le Titulaire peut les interrompre.

Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du Titulaire a
indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des
acomptes mensuels sont majorés de 50 % a compter de la notification de la décision.

Au cas ou le Titulaire a régulierement interrompu les travaux, les délais d'exécution des prestations
sont, de plein droit, prolongés du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux
et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en
retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois aprés l'interruption effective des travaux, le Titulaire
a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

7.9.3.3 Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’'une
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou
du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier
de maniére importante |'exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la
suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le Maitre d’Ouvrage.
Lorsque la suspension est demandée par le Titulaire, le Maitre d’Ouvrage se prononce sur le bien-
fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision
de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation
des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations
de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations
contractuelles restant a la charge du Titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les
parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution et, le cas échéant, des
modifications a apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des
surco(ts directement induits par cette suspension.

A défaut d’accord entre les parties, le Titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé.
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8 Différends

8.1 Reglement des différends entre les parties

Sans objet : pas de dérogation au CCAG-FCS 2021.

9 Dérogations au CCAG-FCS 2021

Articles du CCAG-FCS 2021 auxquels il est

Objet de la dérogation

dérogé dans le CCAP

Article 3 Sous-traitance
Article 4 Ordre de priorité
Article 9 Assurances
Article 10 Prix
Article 11 Acomptes
Article 13 Délais d’exécution
Article 14 Pénalités
Article 15 Primes
. Aménagement des locaux destinés a
Article 19 I'installatiin du matériel objet du marché
Article 40 Ordre de service tardif
Article 42 Résiliation pour motif d'intérét général
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