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1. PLAN DE SITUATION ET DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU CHANTIER

L’ouvrage se situe a Saint-Maurice-sur-Moselle. L'ouvrage porte la RN 66 et se compose d’un ouvrage en béton armé et
d’une voute magonnée. L'ouvrage assure le franchissement du ruisseau de la Feigne.
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Figure 1: Localisation de l'ouvrage

Saint-Maurice-sur-Moselle
Pont du ruisseau de la Feigne
ELEVATION

Echelle: 1/100

Figure 2: Elévation du pont de la Feigne
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Figure 3: Relevé en plan de I'ouvrage

Les travaux consistent en :

= Dévoiement des réseaux ;

= Traitement de la végétation (fauchage de la renouée du japon) ;
®  Pose des barrages filtrants ;

= Déviation du cours d’eau ;

®  Péche de sauvegarde ;

= Terrassement;

= Démolition partielle de I'ouvrage -pont vo(te ;

= Démolition des tétes des murs en retour ;

®  Construction du tympan + dalle en porte a faux ;

= Remblai;

= Construction des tétes des murs en retour ;
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m  Rétablissement des réseaux ;
= Reconstruction du complexe de chaussée complet + trottoirs ;
= Pose des équipements et rétablissement des réseaux ;

= Remise en état du site.

Nota : Les étapes précédentes ne constituent pas le phasage.
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2. PERIODE ET PHASAGE DES TRAVAUX RETENUS

2.1. PERIODE

Le démarrage des travaux sous fermeture est prévu a mi-juillet 2025, pour une durée de 2 mois avec deux phases de

travaux.

2.2. PHASAGE

Il est prévu 2 phases de travaux qui se décomposent en :

e Phase 1: Pose d’un alternat ponctuel par piquet K10 pour fermeture du sens Bussang-Remiremont avec des
durées de fermeture continues maximale de 0,5 jour sur une durée totale de 1 mois :

O O O O O

Installation de chantier,

Préparation de la zone de grutage et stockage,
Réalisation des acces au cours d’eau,

Pose du batardeau et péche électrique,
Remise en état de la parcelle 0076.

Ces fermetures devront tenir compte des livraisons de |’entreprise voisine.

e Phase 2 : Pose d’un alternat avec fermeture de la voirie sens Bussang-Remiremont pendant une durée de 1

mois :

O O O o0 0 0 o0 O ©

O 0O 0O 0O ©

Mise en place de l'alternat,

Dépose des équipements,

Gestion des réseaux,

Injection pour souténement provisoire,

Terrassement et mise a nue de |'ouvrage trottoir existant,
Démolition des existants,

Pose des murs en L avec console,

Pose d’équipement provisoire pour réouverture.
Remblaiement pour pose de I'enduit bi-couche pour I'ouverture lors du week-end du 15 au 17 ao(t
2025,

Dépose provisoire de 'alternat,

Repose de I'alternat le 18 ao(t,

Réalisation des aménagements sur trottoirs,

Mise en ceuvre des équipements,

Reprise de la structure de voirie.
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3. MODE D’EXPLOITATION

3.1. LES DONNEES TRAFIC

Les données pour Saint-Maurice-Sur-Moselle ne sont pas disponibles. De ce fait, on se référera au trafic de Bussang.

Les données suivantes remontent a I'année 2023, derniére mise a jour.

2023 2022
Sens 3 (182) Evolution 2023/2022 | 2023/208 Sens 3 (182) Evolution 2022/2021 | 2022201
2013 | Dépt| Noms stations PR TV | PL(%) | NbPL v PL v TV | PL(%) | NbPL ™v PL v
N66 | 88 Remiremont 1+140)  19199] 92°%| 1772 43% 09% 18411 10,0%|  1788] 42%| -11%
Nﬁﬁ J‘i | Saange 8+300 7820 Q8 "@ 7% 2 8 "ﬁ 2 B 0F m 7413 100 “ﬁ 783 2 8 % 1.5 Y -
E N6G | 88 Bussang 37+4900] 2971 165 % 490 49%|  -06% 2831 17.0% 493|mise en service aout
N57 | 88 Charmes B+400] 22329 167%| 3735) 20%| -26%| -353%| 21889 180%| 3834 47%| 07% -543%
N57 | 88 Chavelot 24+300|  32724) 130%|  4254)  19%| -29%| 274% 32101] 140%| 4380 21%| -47%| 0,78%)
N57 | 88 Epinal 34+340| 27343 139%|  3790] 1.9%| -2.7%| -051%| 26828| 150%|  3896| 52%|  0.2%| -2,39%)
N57 | 88 Pouxeux 48+100] 26798 135%|  3614] 17%| -44%| -118%| 26330] 140%| 3779] 31%| -29%| -287%
N57 | 88 Olichamp 59+000| 12167 195%|  2378] 13%| -7.2%| -0.78% 12013] 21.0%|  2563] 64 %| -26%| -2,04%)
Figure 4 — Données du trafic en 2022 et 2023. source : Site web DIR EST

Le trafic routier de notre site est représenté sur les cartes suivantes :

Trafic routier en 2022

Trafic poids lourds

REIMS ¢

Champigneulies
NANCY

Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)
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Pourcentage du trafic poids lourds

SN

Pourcentage de poids lourds

[— 0 10%
10 - 15%
== 15-20%
—-— - 20%

®  Cente dEniretien ef d'intervention (CEI)

3.2. JUSTIFICATION DU OU DES MODE(S) D’EXPLOITATION

Le mode d’exploitation retenu est un alternat de la circulation sur une distance couvrant les 40 m de chantier.

|

Zone de
fermeture
(40ml) )

Figure 5 — Zone d’alternat

On retient un mode d’alternat par signaux tricolores KR11 pour les raisons suivantes :

= Assurer |'alternat de nuit ;

= Assurer une meilleure fluidité et gestion de la circulation.
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4. LA SIGNALISATION

4.1. LA SPECIFICITE DE LA SIGNALISATION

La signalisation routiére comprendra la signalisation verticale, le marquage routier, les feux de signalisation et les
balises. Il sera utilisé des feux tricolores intelligents adaptatifs pour une meilleure gestion des flux routiers.

A noter la présence du carrefour avec la D465 provenant du ballon d’Alsace a environ 100 m du chantier coté Bussang.
Une attention particuliére devra étre apportée pour éviter les génes sur cet axe.

4.2. LES PLANS DE SIGNALISATION (PRINCIPES D’IMPLANTATION)

L'implantation de la signalisation s’effectuera conformément au guide technique de signalisation temporaire pour les
alternats. Cependant en termes des distances applicables, il est proposé d’adapter les distances entre panneaux au
contexte en agglomération du chantier.

4.2.1. Alternat ponctuel a la demi-journée

|
I v
w QoT
|
1

wQor vLg @B 31
L) Vi 50m
woe Ml W _____ K2 4

CHANTIER

K 5 c double face
ouK5a a

K8 ;
------- == '\ I& ¥
e e
')
V.iia Y

Kcnss i
AKS 100 m
A |

Figure 6 — Implantation de la signalisation pour un alternat par piquet K10
Source : Vol 4_Signalisation temporaire 2000-Les alternats CEREMA
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4.2.2. Alternat par feux tricolores

e B
w oot

S
w oot

@a 31

i K2 Som
lllaxi
K 5 c double face
ouK5a
IKR11]
+
,_,_,'09 30,m
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AQ AK17 +B 3
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AES e

Figure 7 — Implantation de la signalisation pour un alternat par signaux tricolores

Source : Vol 4_Signalisation temporaire 2000-Les alternats CEREMA
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4.3. LES ACCES

Acces au chantier : I'accés et la sortie du chantier se feront par la RN66.
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Figure 8 — Accés chantier
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5.

ALTERNAT ET ACCORD DES AUTRES GESTIONNAIRES

5.1. PLAN DE L'ALTERNAT

Un alternat sera mis en place pour les PL, TE et VL.

L'itinéraire dans les deux sens de circulation est le suivant.

2 AK5 +KC 1

2 AK17 + B3

2 B14

2 KR11j

6-8 K8

=6 K5couK5a
2 B31

La zone de travaux mobilisera uniquement une voie de circulation. La largeur laissée a la circulation de I'alternat, soit la seconde voie de circulation, est supérieure a 2.80m.

La visibilité du feu c6té Remiremont est restreinte par rapport a la visibilité dans I'autre sens. Cependant, au vu de notre présence en agglomération ou la circulation se fait a 50
km/h cela ne constitue pas une problématique.
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Figure 9 — Plan de I'alternat
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5.2. ACCORD DES AUTRES GESTIONNAIRES OU COMMUNES

La commune est concernée par les travaux. Ces derniers devront avoir un impact réduit au maximum afin de ne pas
endommager les aménagements existants.

Des arréts de bus provisoires devront étre mis en place en amont ou aval de la zone de travaux.

Erla Technologies est un industriel se situant en face de I'ouvrage. Ce dernier sera impacté par les travaux s'ils se
déroulent en dehors de la période de fermeture estivales (ao(t).
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6. SECURITE

6.1. LA SECURITE DES PERSONNELS

Les régles de sécurité selon les prescriptions du manuel du chef de chantier seront a appliquer, notamment sur les sujets
de:

e Signalisation des personnes ;

e Signalisation portée par les véhicules ;
e Limitations de vitesses ;

e Pose et dépose des sighaux.

6.2. SURVEILLANCE DU BALISAGE

La pose, la surveillance et le maintien du balisage seront a réaliser par le titulaire du marché de travaux. La fréquence
de surveillance sera journaliére y compris jours fériés et week-end.

6.3. RADAR

Non concerné.

6.4. LES REMARQUES ET VISA DU CSPS

Non concerné.
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7. CONCERTATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

7.1. IDENTIFICATION ET INFORMATION DE PARTENAIRES ZONAUX

= Commune
= Préfecture

= DDT88

7.2. NUMEROS DE TELEPHONE DES RESPONSABLES DU CHANTIER JOIGNABLE
24/24ET 7/7

A compléter par le titulaire.

7.3. FICHES REFLEXE D’'URGENCE

Fiche de I'Entrepreneur.

7.4. LES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION

Réunion du 09/10/2024 : mairie + CEl + DIREST + ARTELIA.

7.5. LES MESURES RETENUES POUR INFORMER LES USAGERS DE LA ROUTE ET
EVENTUELLEMENT LES RIVERAINS

Mise en place d’un panneau d’information dans chaque sens en amont de la zone de travaux.

7.6. LISTE DES DESTINATAIRES DU DESC

= Commune
= DIREST
= CEl
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8. LE PROJET D’ARRETE PARTICULIER

Objet : Déplacement des arréts de bus.

Arrété a gérer entre la Mairie et la Région Grand Est.
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