I s DIR EST - Pont de la Feigne

ARTELIA PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION
N°  Nom de la tache Durée Début Fin Juillet 2025 | Aotit 2025 | Septembre 2025  Octol
28 101 104 |07 10113 11619222528 |31 /03 /06 09 12 ‘ 15 ‘ 18 ‘ 21 ‘ 24 ‘ 27 130102 |05/08 1114|1720 |23 |26 |29 02
1 | Travaux préparatoires 20 jours Mar 15/07/25 Lun 11/08/2! I Travaux préparatoires
2 Installation de chantier 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/2! Installation de chantier
3 Débroussaillage parcelle rive gauche 1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/2. J’fb'ﬂussaf"ag? parcelle rive gauche
4 Forage des micropieux 8 jours Jeu 17/07/25 Lun 28/07/2¢ Jo;g?e de% micropiTux
5 Réalisation de la plateforme de grutagi10 jours Mar 29/07/25 Lun 11/08/2¢ ‘ h Réalisation de la plateforme de grutage
6 Gestion des réseaux 2 jours Mer 16/07/25 Jeu 17/07/25 Gestjon des réseaux
7 | Travaux de reprise GC 26 jours Mar 29/07/25 Mar 02/09/2 I 1 Travaux df reprise GC
8 Travaux sous alternat 21 jours Mar 29/07/25 Mar 26/08/2 I Travaux sous alternat
9 Découpe et décaissement chaussée 1 jour Mar 29/07/25 Mar 29/07/2! » LDFCG upe et décaissement chaussée
10 Injection 3 jours Mer 30/07/25 Ven 01/08/2! _Injection
1 Terrassement 2 jours Lun 04/08/25 Mar 05/08/2! \’ - Te raSSTme t
12 Démolition compléte du trottoir yc 2 jours Mer 06/08/25 Jeu - Démolition compléte du trottoir yc trottoir et OA
trottoir et OA 07/08/25
13 Béton de propreté et remplissage 1 jour Ven 08/08/25 Ven Béton de propreté et remplissage sous mur
sous mur 08/08/25
14 Pose des murs en L avec console 2 jours Lun 11/08/25 Mar 12/08/2! - Pose des murs en L avec console
15 Remblai 1jour Mer 13/08/25 Mer 13/08/2. ¢ emblai
16 Réouverture week-end 2 jours Jeu 14/08/25 Ven 15/08/2! douverture w
17 Pose du nouveau trottoir + 3 jours Lun 18/08/25 Mer Pose du nouveau trottoir|+ Rétablissement réseaux
Rétablissement réseaux 20/08/25
18 Mise en place des équipements 2 jours Jeu 21/08/25 Ven 22/08/2! ise en quipements
19 Réalisation de I'enrobé 4 jours Jeu 21/08/25 Mar 26/08/2! isati I'enrobé
20 Travaux hors alternat 16 jours Mar 12/08/25 Mar 02/09/2 - ravaux hors alternat
21 Déviation et protection du cours d'e 2 jours Mar 12/08/25 Mer 13/08/2. . Déviation et protection du cours d'eau
22 Traitement de la végétation 1 jour Jeu 14/08/25 Jeu 14/08/25 - Traitement de la végétati
23 Retalutage de berge 1jour Ven 15/08/25 Ven 15/08/2! ~Retalutage de berg
24 Reprise des murs en magonnerie 4 jours Lun 18/08/25 Jeu 21/08/25 - Reprise de rs en magonnerie
25 Dégagement de la volte 1 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/2! ¢7Dég gemen la voite
26 Travaux de reprise des maconneries 5 jours Lun 25/08/25 Ven % ~Travaux de reprise des magonneries de la voate
de la vo(te 29/08/25
27 Enrochements libres dans vo(te 1 jour Lun 01/09/25 Lun 01/09/2¢ - Enrochements libres dan voﬁEe
28 Rétablissement du cours d'eau 1 jour Mar 02/09/25 Mar 02/09/2! Rétablissement du cours d'eau
29 | Remise en état 3 jours Mer 03/09/25 Ven 05/09/2! ‘ R misF en état
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ctobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 ‘ Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026
02 /05|08 |11 |14 |17 12023 |26/29 /01 /04|07 10|13 |16 |19 22 |25/28 /01 /0407|1013 /16|19 |22 |25|28/31/03|/06/09 /12|15 |18 21|24 |27 30,02 |05/08 11|14 17|20, 23|/26/01]/04 |07 |1
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