
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Travaux préparatoires 20 jours Mar 15/07/25 Lun 11/08/25

2 Installation de chantier 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

3 Débroussaillage parcelle rive gauche 1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/25

4 Forage des micropieux 8 jours Jeu 17/07/25 Lun 28/07/25

5 Réalisation de la plateforme de grutage10 jours Mar 29/07/25 Lun 11/08/25

6 Gestion des réseaux 2 jours Mer 16/07/25 Jeu 17/07/25

7 Travaux de reprise GC 26 jours Mar 29/07/25 Mar 02/09/25

8 Travaux sous alternat 21 jours Mar 29/07/25 Mar 26/08/25

9 Découpe et décaissement chaussée 1 jour Mar 29/07/25 Mar 29/07/25

10 Injection 3 jours Mer 30/07/25 Ven 01/08/25

11 Terrassement 2 jours Lun 04/08/25 Mar 05/08/25

12 Démolition complète du trottoir yc 
trottoir et OA

2 jours Mer 06/08/25 Jeu 
07/08/25

13 Béton de propreté et remplissage 
sous mur

1 jour Ven 08/08/25 Ven 
08/08/25

14 Pose des murs en L avec console 2 jours Lun 11/08/25 Mar 12/08/25

15 Remblai 1 jour Mer 13/08/25 Mer 13/08/25

16 Réouverture week-end 2 jours Jeu 14/08/25 Ven 15/08/25

17 Pose du nouveau trottoir + 
Rétablissement réseaux

3 jours Lun 18/08/25 Mer 
20/08/25

18 Mise en place des équipements 2 jours Jeu 21/08/25 Ven 22/08/25

19 Réalisation de l'enrobé 4 jours Jeu 21/08/25 Mar 26/08/25

20 Travaux hors alternat 16 jours Mar 12/08/25 Mar 02/09/25

21 Déviation et protection du cours d'eau2 jours Mar 12/08/25 Mer 13/08/25

22 Traitement de la végétation 1 jour Jeu 14/08/25 Jeu 14/08/25

23 Retalutage de berge 1 jour Ven 15/08/25 Ven 15/08/25

24 Reprise des murs en maçonnerie 4 jours Lun 18/08/25 Jeu 21/08/25

25 Dégagement de la voûte 1 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/25

26 Travaux de reprise des maçonneries
de la voûte

5 jours Lun 25/08/25 Ven 
29/08/25

27 Enrochements libres dans voûte 1 jour Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

28 Rétablissement du cours d'eau 1 jour Mar 02/09/25 Mar 02/09/25

29 Remise en état 3 jours Mer 03/09/25 Ven 05/09/25
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