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Installation de chantier Installation de chantier
— | —

ZONE 1 - CAGE D'ESCALIER 02

Lot 01 - Gros-GEuvre / Démolitions

Palissades et clotures 2 I'intérieur du batiment Palissades et clotures a I'intérieur du batiment
—

Démolitions / Déposes diverses / Reprises en émolitions / Déposes dit / Reprises /Sciages y/c tous ragréages de finitions
sous-oeuvre / Sciages y/c tous ragréages de finitions ] e | e

Ragréages et reprises en sol au droit des démolitions

Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Platrerie

Cloison y/c oints au droit de Ia porte DAS CALENDRIER PREVU AVEC DES TRAVAUX loson 1 ot au rat de a porte DAS
Habillages muraus + plafond en bois EN CONTINU SANS PRISE EN COMPTE Wabilages murau ¢ plafond enbois
porte 0As DE CONGES D'ETE OU D'HIVER Porteoas

Nettoyages avant OPR Nettoyages avant OPR
L

Nettoyages avant Réception i Nettoyages avant Réception
L)

Lot 6 - Electricite

Consignations des réseaux existants et ignati éseaux existants
déposes/déplacements des
appareillages/alimentations

Distributions Cblages Distributions Cablages
1 —

Appareillages, Luminaires & Terminaux divers i Appareillages, Luminaires & Terminaux divers
L —_—

Essals et réglages de toutes les installations/Mises en s et ré de toutes les i
service - — []

OPR Zone 1 OPR Zone 1
.

Levée des réserves Zone 1 Levée des réserves Zone 1
[ —

Réception Zone 1 i Réception Zone 1
*

ZONE 2 - ACCUEIL / ATTENTE / SAS 96irs ZONE 2 - ACCUEIL / ATTENTE / SAS ZONE3 - HALL
ZONE 3 - HALL

Lot 01 - Gros-GEuvre / Démolitions.

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS 18jrs ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Palissades et clotures a lintérieur du batiment Sirs Palissades et clotures a I'intérieur du batiment
—-—

Démolitions / Déposes diverses de sols, téte de 5irs Démolitions / Déposes diverses de sols, téte de cloison, tapis de sol
cloison, tapis de sol - -

Ragréages et reprises en sol au droit des démolitions 3 jrs

Lot 02 - Serrurerie

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS s3jrs ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Dépose éléments verrier en fagades et intérieur du  10rs er en fagades et intéri SAS actuel
SAS actuel — —
Cloisons vitrées bords 3 bords nouveau SAS coté Hall 10rs Cloisons vitrées bords a bords nouveau SAS caté Hall
— L]
15jrs Cloisons vitrées bords & bords nouveau SAS c6té extérieur
— — — -
Structure métallique Boite vitrée de 'Accueil Sirs Structure métallique Boite vitrée de I'Accueil
— L]

Séparatifs vitrés zone Attente Sirs Séparatifs vitrés zone Attente
Habillage cassettes pliées en plafond de PAccueil 5 jrs Habillage cassettes pliées en plafond de I'Accueil

- — L ]
Faux-plafonds en tles plides nouveau SAS 10jrs Faux-plafonds en tles pliées nouveau SAS
- — — | ]

Portes vitrées automatiques nouveau SAS (3u) Sirs Portes vitrées automatiques nouveau SAS (3u)
——

Lot 03 - Equipements de sécurité

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS 26jrs ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Portiques de sécurité + Portillon de secours entre 5 jrs Portiques de sécurité + Porti Attente et Hall y
Attente et Hall y/c toutes sujétions de finitions et de —
cablages.

Essais de mise en service Essais de mise en service
—
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Lot 04 - Cloisons Modulaires Lot 04 - Cloisons Modulaires

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

CALENDRIER PREVU AVEC DES TRAVAUX )

Cloisons modulaires vitrées y/c porte battante de Cloisons modulaires vitrées y/c porte battante de I'Accueil

hecuet EN CONTINU SANS PRISE EN COMPTE

Films pour vitrages Films pour vitrages

DE CONGES D'ETE OU D'HIVER

Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Platrerie Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Platrerie

ZONE 3 HALL ZONE 3 HALL

Ouverture plafond existant du Hall pour nouvelle Ouverture plafond existant du Hall pour nouvelle écriture lumineuse
écriture lumineuse

Jouées verticales et plafond neuf du Hall pour Jouées verticales et plafond neuf du Hall pour nouvelle écriture lumineuse y/c joints
nouvelle écriture lumineuse y/c joints
Mise en peinture des jouées verticales et plafond Mise en peinture des joudes verticales et plafond neuf du Hall
neuf du Hall

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Reprise placo v/ joints au droit de la dépose du Reprise placo y/c joints au droit de la dépose du rideau d'air chaud
rideau d'air chaud
Plafond autoportant plaques de platre EI60 y/c joints Plafond autoportant plaques de platre EI60 y/c joints

Cloison y/c joints du placard de rangement de Cloison y/e joints du placard de rangement de I'Accueil
Iaccueil

Mise en peinture de tous les travaux en plague de Mise en peinture de tous les travaux en plaque de platre
platre
Plafond en bois perforé de I'Accueil Plafond en bois perforé de I'Accueil

Fagades de gaine technique de I'Accueil Fagades de gaine technique de I'Accueil

Etageres pour placard de I'Accueil Etageres pour placard de I'Accueil

Banque d'Accueil et bureau 2 postes de I'Accueil Banque d'Accueil et bureau 2 postes de I'Accueil

Nettoyages avant OPR Nettoyages avant OPR
Tapis essuie-pieds du SAS Tapis essuie-pieds du SAS
Nettoyages avant Réception Nettoyages avant Reception

Lot 6 - Electricité. Lot 6 - Electricité

ZONE 3HALL ZONE 3 HALL

Consignations des réseaux existants et Consignations des réseaux existants
déposes/déplacements des
appareillages/alimentations

Distributions Cablages Distributions Cablages

Luminaires

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Consignations des réseaux existants et
déposes/déplacements des
appareillages/alimentations

Distributions Cablages Distributions Cablages

Modification tableau divisionnaire Modification tableau divisionnaire

Appareillages, Luminaires & Terminaux divers

Controle d'acces 5irs Controle d'accés

Essais et réglages de toutes les installations/Mises en 3 jrs de toutes les.
service

Lot 7 - Chauffage / Vent limatisati 74jrs Lot 7 - Chauffage / Ventilation / Climatisation

ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS 7ajrs ZONE 2 ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Consignation et dépose rideau d'air chaud existant 3 jrs Consignation et dépose rideau d'air chaud existant du SAS
duSAS

Distributions diverses EC/EG, VMC 10jrs Distributions diverses EC/EG, VMC

Caisson VMC dans local technique y/c tous réseaux 5 jrs Caisson VMC dans local technique y/c tous réseaux nécessaires
nécessaires

Pose ventilo-convecteur et VMC de I'Accueil y/c 5 jrs Pose ventilo-convecteur et VMC de I'Accueil y/c organes de régulation nécessaires
organes de régulation nécessaires.

Essais et réglages de toutes les installations/Mises en 3 jrs i de toutes les ir i i service
service

OPR Zone 2 et Zone 3 ojr OPR Zone 2 et Zone 3
3
Levée des réserves Zone 2 et Zone 3 Levée des réserves Zone 2 et Zone 3
- — —

Réception Zone 2 et Zone 3 Réception Zone 2 et Zone 3
-
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