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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS

(CCAP)

Maitre de I'ouvrage : Etat - Ministére des armées

Conducteur d’opération : Service d’'infrastructure de la défense

Objet du marché:

CUGNAUX (31) - 1RTP - Quartier EDME - Construction
d'un magasin a munitions

- Lot n°1: Voiries Réseaux Divers (VRD)
- Lot n°2: Gros ceuvre et finitions

- Lot n°3: Electricité
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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

ESID Lyon : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon
PMO : P6le de Maitrise d'CEuvre

PCO : Pble de Conduite d'Opération

USID : Unité de Soutien de lI'Infrastructure de la Défense

Annexe

- Annexe CCAP: Guide SUBCLIC pour la sous-traitance
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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'exécution des travaux suivants: la construction d’un magasin a munitions au profit du 1¢
régiment du train Parachutiste au Quartier EDME. L'opération consiste a construire un
batiment neuf, soit une plateforme, des voiries d’accés, la cléture de |'enceinte sur le terrain
existant, le magasin a munitions et le raccordement aux différents réseaux.

Lieu(x) d'exécution des travaux : CUGNAUX (31270) — Quartier EDME

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

Le marché est alloti |X| oui |X| non
N° de lot Intitulé du lot Découpage en sections techniques
Lot n°1 VRD (Voiries — Réseaux divers) STO1 - Terrassement et voiries

STO2 - Réseaux

Lot n°2 Gros ceuvre et finitions STO1 - Gros ceuvre - Finitions
STO2 - Toiture

STO3 — Menuiseries extérieures - Serrurerie

Lot n°3 Electricité (CFO/CFA - Incendie) | Sans objet

Nota : L'opération de travaux comporte également un lot n°4 relatif au contréle d’accés (CA),
détection intrusion (DlI), vidéo surveillance (VS) qui fait I'objet d’une procédure distincte de
passation (Bons de commande sur Accord-cadre SECPRO). Il est intégré au planning
d’exécution du marché alloti.

Le marché est fractionné |:| oui |X| non

Le marché est découpé en phases distinctes |:| oui |X| non

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

1.3.1 Principes généraux:

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de l'acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants l'vtilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
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(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter
I'article 6 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable
de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s'agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.
L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception
du dossier complet.

Le sous-traitant d0ment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par
I'article R-2193-10 du CCP modifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% HT du
montant total du marché).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de l'article 14 de la loi n®1975-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une
caution personnelle et solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et
solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement rédigée par lI'acheteur et
transmise sur simple demande de |I'opérateur économique.

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-
traitance de traitement de données a caractére personnel, I'acheteur doit donner son
autorisation écrite préalable en application de I'article 28.2 du RGPD (réglement général de la
protection des données)

1.3.2 Limitation de sous-traitance:

Il est fait application des dispositions L 2193 et R 2193 du CCP.

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en
conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG TRAVAUX relatif a la
confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution
ou documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du
marché, ou pour toute autre cause.

1.4.2 Protection du secret de la défense nationale

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, a I'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’‘informations ou recoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des
services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus, sous
réserve des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de prendre toutes mesures
nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a
un tiers qui n‘a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus pubilics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.


https://subclic.com/
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Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties
au marché.

1.4.3 Contréle des acces

Tous les personnels doivent &tre munis d'un laissez-passer remis par le maitre d’ouvrage durant
la période de préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte
d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés a tout moment par l'inspection du
travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.

1.4.4 I|dentification des salariés employés sur le chantier - port d’un
badge
L'ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a

I'obligation de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée
comportant les éléments suivants:

- Photo

- Nomde la personne

- Employeur réel (celui versant la rémunération)

- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d'ouvrage peut effectuer des contrdles ayant pour objet la
vérification du port effectif du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a
I'obligation du port du badge ou de constatation d’un badge non valide les sanctions prévues
a l'article 4.3.1.3 ci-dessous sont mises en ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de
badges non validés est signalé aux services de l'inspection du travail compétents par compte-
rendu immédiat

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le P6le de Mafitrise d’ceuvre de Montauban (PMO) qui est
chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de |'exécution du contrat de travaux,
|'assistance au maitre de |'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement.

Conformément a l'article 3-8 du CCAG Travaux, les ordres de services sont notifiés par le
maitre d'ceuvre, représenté par le chef du PMO de Montauban, le cas échéant directement par
la maitrise d’ouvrage (notamment pour les OS emportant une modification d‘ordre financier
ou calendaire)

Les ordres de service sont adressés au titulaire conformément a l'article 3.8 du CCAG-TRX. Ce
dernier en accuse réception datée.

Dans le cas ou |'ordre de service appelle des observations de la part du titulaire, il doit notifier
celles-ci au maftre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) a compter de
la réception de I'ordre de service.
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1.6 Contrdle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans le cadre
de la loi du 4 janvier 1978.

Le titulaire du marché de contréle technique est:
SOCOTEC

Immeuble Mirabeau

5 Place des Fréres Montgolfier

CS 20732 - Guyancourt

78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES

1.7 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Le titulaire du marché de SPS est :

ALPES CONTROLE (courriel : toulouse@alpes-controles.fr)

1 Passage de I'Europe - ZAC du Canal
31400 - TOULOUSE

1.8 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

L'OPC est réalisé par le maitre d'ceuvre.
1.9 Dispositions sociales prises au titre du marché

1.9.1 Clauses d’insertion sociales, clause du militaire blessé et clause
d’incitation a 'activité de réserve et a la garde nationale

La clause sociale s'applique a I'ensemble du marché.
Le nombre d'heures d’insertion a réaliser est défini comme suit :

Lot 1: 140 heures
Lot 2: 210 heures
Lot 3:105 heures

Pour la mise en ceuvre de cet engagement d’insertion, le titulaire peut se faire accompagner
par le référent clause sociale (facilitateur) désigné ci-dessous qui assure également le suivi et
I"’évaluation des obligations de(s) (I') entreprise(s) dans ce domaine.

Mme Delphine BARDIN
32 RUE DE LA Caravelle
31500 - TOULOUSE
Tél.: 06.14.36.48.60
Courriel : d.bardin@nova-emploi.fr

Le suivi et I'évaluation :
Il est procédé, par tous moyens, au contrdle de I’'exécution de |'action d’insertion pour laquelle

le titulaire s’est engagé.


mailto:toulouse@alpes-controles.fr
mailto:d.bardin@nova-emploi.fr
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Un décompte mensuel est systématiquement fourni par le titulaire au facilitateur avant le 20
de chaque mois d'exécution des travaux. Le décompte reprend les heures effectuées durant le
mois échu.

Sur sollicitation du facilitateur, le maitre d’ouvrage adresse au titulaire, par ordre de service, la
demande relative a tous renseignements utiles (par exemple date d‘embauche, nombre

d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé ...) propres a permettre le contréle de
|'exécution et I'évaluation de I'action. Le délai imparti est fixé dans l'ordre de service.

Par dérogation a l'article 20.1.5 dernier alinéa du CCAG TX, |'absence ou le refus de
transmission des renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution des heures
d’insertion, entraine |I'application des pénalités prévues a l'article 4.3.1.2. ci-dessous.

En cas de défection du bénéficiaire de |'action d’insertion, le titulaire doit, dans les 3 jours, en
informer le facilitateur par courrier ou mail ainsi que le représentant du maitre d’ceuvre.

Informations relatives aux données personnelles

Conformément au réglement général pour la protection des données (RGPD) en vigueur, le
titulaire est informé que la gestion des données relatives a la clause sociale est confiée a Mme
Delphine Bardin, facilitatrice. Ces données seront traitées dans un logiciel qui a fait I'objet
d’une déclaration a la CNIL.

Le titulaire du présent marché s’engage a informer les salariés valorisés dans le cadre du
dispositif Clauses sociales du présent marché :

- que leurs coordonnées seront enregistrées dans la base d’exploitation dudit logiciel a des fins
exclusives de traitement des données relatives a la clause sociale ;

- qu’en application de la loi informatique et libertés, ils disposent d’un droit d’accés, de retrait
et de modification des données qui les concernent.

Ces droits s’exercent sur simple demande par voie numérique ou postale auprés de Mme
Delphine Bardin, facilitatrice, qui en informe le maitre d’ouvrage.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

1.9.2 Clauses incitatives

1.9.2.1 Certification « relations fournisseurs responsables » (FR) et de labellisation
« relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR)

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables »
(RFAR), adossé a la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes
directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le Conseil national des
achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de
I'ensemble des fournisseurs et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter
I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400:2017, et aux exigences de
la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et
achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.
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La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s'engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la
matiére, notamment la signature de la charte RFR puis le dépdt d'un dossier de candidature au
label RFAR et de I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer
les recommandations de la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

1.9.2.2 Certification de bonne exécution du marché (CBEM)

Le maftre d'ouvrage peut délivrer au titulaire du présent marché ayant donné toute satisfaction
dans I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur
demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d‘ouvrage qui
dispose, a cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d‘un tel certificat est
conditionnée par : (liste non exhaustive) :

+ la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux stipulations
contractuelles ;

la relation commerciale se révélant de qualité ;

la non-application de pénalités pour retard ;

I’'absence de résiliation aux torts du titulaire.

53

%

53

%

5

%

La demande d'attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service en charge du suivi
de I'exécution des prestations.

1.9.2.3 Clause d’incitation 3 une démarche de labélisation « Egalité professionnelle
femme homme »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a
promouvoir I'égalité et la mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses
processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR
Certification, il reconnait et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution
professionnelle valorisant I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le ministére des Armées s’est vu décerner par I’AFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » récompensant I'engagement des armées,
directions et services pour I'ensemble des actions mises en place en faveur de la cohésion
sociale, I'inclusion, I’'égalité des chances et |a lutte contre toutes les formes de discrimination.

Aussi, afin d’inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la
démarche de labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d'attribution « Achat
Responsable » de ce marché.

1.10 Dispositions environnementales prises au titre du marché

Les obligations sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres.
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1.10.1 Labels FSC ET PEFC

Sans objet.

1.10.2 Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Sans objet.

1.10.3 _Composition des produits

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact
réduit sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux
(peintures, colles, etc.).

1.10.4 Matériaux issus du réemploi, réutilisés ou recyclés

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact
réduit sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux
(peintures, colles, etc.).

1.10.5 Déchets

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du
code de I'environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque
titulaire est contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la
gestion des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre,
chaque titulaire assure la gestion et le suivi de I'ensemble des déchets produits par les travaux.

A ce titre, I’Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des
déchets issus du présent marché, qu'ils soient dangereux, polluants organiques persistants
(POP) ou non dangereux, pour en assurer la tracabilité. Les modalités de réalisation sont
précisées au sein des CCTP.

Les dispositions de I'article 36 du CCAG s’appliquent notamment en ce qui concerne le schéma
d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/ travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

2.1 Pieces particuliéres:

e Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de I'acheteur fait seul foi,

e Planning d‘exécution mis au point par I'OPC/mafitre d'ceuvre durant la période de
préparation et ses éventuelles mises a jour en cours de chantier, en I’absence de validation,
le calendrier joint au dossier de consultation des entreprises.

e Présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dont I’exemplaire original
conservé dans les archives de 'acheteur fait seul foi,
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e cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de |I'acheteur fait seul foi.

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions
générales, et les dispositions particuliéres au lot et corps d’état concerné ainsi que les

plans.

Le CCTP est assorti des piéces suivantes, jointes a |'offre du titulaire :

- les éléments issus du mémoire technique intégrés a I'éventuelle mise au point

- les éléments issus du tableau des matériaux et matériels intégrés a |'éventuelle
mise au point

e Autres piéces particuliéres :

- Les plans (au nombre de 14)
- Document panneau de chantier,

- Cadrage reéglement gestion des eaux pluviales,

- Cahier des normes graphiques du SID,

- Certificat de visite du site a faire compléter et signer,
- Document Diag HAP,

- Etude foudre,

- Etude G2 Pro,

- Document FEB Dirisi,

- Modéle Contréle primaire (a utiliser par I'attributaire uniquement),
- Document CCF SSI,

- Document PGC1,

- Annexe Cyber Edme Depdt munitions

- Ecotone Magmun Note Impact

2.2 Pieces générales:

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.2 du présent document:

cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travauy,

cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés
al’annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances relative
aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a
cette circulaire,

cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par lI'arrété du 30 mars 2021, modifié.

I'arrété du 09 aolt 2021 portant approbation de [linstruction générale
interministérielle n®1300/SGDSN/PSE/PSD (IGI1300) sur la protection du secret de |a
défense nationale.

Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministére de la défense
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3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de reglement

A/ Etablissement des états d’acompte

En application de l'article 12-1-1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre via
CHORUS PRO avant la fin de chaque mois, un projet de décompte établissant le montant total,
arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis le début de celle-ci. Par dérogation a cet article, ce projet est
établi conformément au modeéle qui est remis aux entreprises lors de la premiére réunion de
chantier.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travauy, la notification de I'état d’acompte mensuel
par voie dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la
réception de la date de demande de paiement mensuelle. Par dérogation a l'article 12.2.1 du
CCAG Travaux, l'effet de l'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état
d’acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette
notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre d’ouvrage qui
procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant
obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le
maitre de |'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre
informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’'un groupement et par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux,
I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation portant
obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage au sous-traitant concerné.
Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d'autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au
jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et

R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.

B/ Demande de paiement final

Par dérogation a I'article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la transmission du
projet de décompte final, le maitre d'ceuvre établit d’office le décompte final au frais du
titulaire, I'adresse au maitre d’ouvrage en mettant en copie le Titulaire.

Par dérogation a l'article 55-1-2 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est
réglé selon les prescriptions de I'article 55 du CCAG Travaux dans un délai de 90 jours.

C/ Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2 du CCAG
est effectuée électroniquement.
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Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le délai maximal de notification par le
maftre de |'ouvrage au titulaire du décompte général est de 120 jours a compter de la date de
réception la plus tardive de la demande de paiement finale transmise par le Titulaire aux maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG Travaux lorsque la valeur finale des
index n’est pas connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix
afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 120 jours suivant la publication des
index.

Par dérogation a l'article 12.4.4 et 12.4.2 du CCAG Travaux, si dans un délai de 120 jours, le
maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet
de décompte général, conformément a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux au maitre d’ouvrage
En l'absence de réserves formulées par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le projet de
décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif 120 jours
suivants sa réception.

Par dérogation aux articles 55-1-2 et -3 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer
est réglé selon les prescriptions de I'article 55 dans un délai de 90 jours.

D/ Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le
portail sécurisé Chorus Pro a |'adresse suivante :

3 Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement
des demandes de paiement. Ainsi, le titulaire économise les coUts d’édition et d’envoi postal
des demandes de paiement et peut suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement
par les services de I'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des
demandes de paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a
I'assistant virtuel, soit en contactant |'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Le projet de décompte précise :

- Le numéro de marché*

- Laréférence de I'engagement juridique (n°® d’EJ)*

- L'identifiant de I'émetteur (nom, raison sociale, adresse compléte, SIRET
fournisseur)

- L'identifiant de I'ESID de Lyon (SIRET 13000190200274)

- Le code du Service Exécutant (code SE) cité dans I’annexe a |'acte d'engagement :
D10711F069_XXX

- Le code service de la structure cité dans I'annexe a |'acte d’engagement

Nota : pour des raisons pratiques de traitement des demandes de paiement, il est demandé au
titulaire de respecter les modalités de nommage des fichiers ci-dessous :

Document

Régle de nommage

Exemple

Projet de décompte mensuel/final
du titulaire/mandataire

n° marché-TF/TOX (le cas échéant)-PDMX-M

21MS001-TF-PDM1-M
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Projet de décompte mensuel/final

du cotraitant

n° marché-TF/TOX-PDMX-C

21MS001-TO1-PDM2-C

Demande de paiement du sous-

traitant

n°® marché-TF/TOX(le cas échéant)-FACT-ST

21MS001-TO2-FAC-ST

Etat d'acompte titulaire/mandataire

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX-

21MS001-TF-EA1-M

Etat d'acompte co traitant

n°® marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX

21MS001-TO2-EA1-C

Projet de décompte général

n°® marché-PDG

21MS001-PGD

Décompte général

n°® marché-DG

21MS001-DG

Décompte général signé

n°® marché-DGD

21MS001-DGD

E/ en cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, se substitue au décompte général
établi en application de l'article 3.1 « décompte général-solde » du présent CCAP et signé

électroniquement.

3.2 Variations de prix

Les prix sont révisables

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres.

Ce mois est appelé «mois zéro» et figure en annexe de I’Acte d’Engagement du présent

marché.

Index choisi(s) pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché:

Index Définition Lot (s) ou section (s) techniques(s) conformément
aux mentions du paragraphe 1.2 de I’Acte
d’engagement OU PU CONCERNES

TP 01 Index général tous travaux Lot n°1 - Dispositions générales

TP O3A Grands terrassements Lot n°1-ST 1 Terrassement et voiries

TP12A Réseaux d'énergie et de Lot n°1 - ST 2 Réseaux

communication

BT 01 Tous corps d’état Lot n°2 - Dispositions générales

BT 06 Ossature, ouvrages en béton |Lotn®2- ST 1- Gros ceuvre - Finitions

armé

BT 07 Ossature et charpentes Lot n°2 - ST 2 - Toiture

métalliques

BT 19B Menuiserie extérieure en bois | Lot n°2 — ST 3 — Menuiseries extérieures et
serrurerie

BT 47 Electricité Lot n°3 Tous les prix
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Les index T.P. et B.T. sont publiés au Bulletin Officiel du ministére de |'écologie, du développement durable et de
I’énergie — commissariat général au développement durable Ministere de I'égalité des territoires et du logement. Site
www.developpement-durable.gouv.fr ainsi qu’au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par
la formule:

Cn=(In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché ou du lot
concerné respectivement au mois zéro et au mois n.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10-4 du CCAG/travauy, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux est de 10 mois.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de
préparation de 2 mois, commune a tous les lots et non comprise dans le délai d'exécution.

Conformément aux dispositions de |'article 18.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des
travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé par le maitre d’ouvrage au sein du délai
global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant
compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives
a chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché

Le planning d’exécution est élaboré, pendant la période de préparation par le titulaire de la
mission OPC, aprés consultation des titulaires des différents lots.

Apreés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est notifié a I'entreprise
concernée pendant la période de préparation pour lui signifier son propre délai d’exécution.

Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel joint
a la consultation s'applique. Par dérogation a I'article 41 du CCAG travaux, la réception des
travaux est commune a tous les lots et conforme au planning prévisionnel joint.

4.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a l'article 18-2-1 du CCAG travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3
du CCAG travaux 2021, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d'une
décision de I'acheteur.
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En vue de |'application éventuelle de |'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du
titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a |'exécution des
travaux, sur appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d'exécution est prolongé d’'un nombre de
jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépasse les
intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Vent Pointe 20m/s 2 jours consécutifs
Pluie 30 mm/jour 5 jours consécutifs
Température +35°Cou-5°C 5 jours consécutifs
Neige 5cm 5 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels: Station météorologique de
Toulouse (31000)

4.3 Pénalités - Primes d’avance
Par dérogation a l'article 19-2-1 CCAG travaux, les pénalités sont dues dés le ler euro.

Par dérogation a l'article 19-2-2 du CCAG Travaux toutes les pénalités de retard d’exécution
sont constatées, notifiées et retenues provisoirement. Leur application est réalisée lors du
décompte final et est plafonnée a 20% du montant hors taxe total du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a I'article 19-2-4 du CCAG Travaux, toutes les pénalités sont applicables, sur
constat du maitre d’ceuvre.

4.3.1 Pénalités

Les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-respect des délais
intermédiaires correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot,
arrétés dans le planning d'exécution et ses éventuelles mises a jour,

4.3.1.1 Retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, par dérogation a l'article 19-2-3 du CCAG
Travaux une pénalité journaliére est opérée sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette pénalité par jour calendaire de retard est fixé comme suit: 400 € HT
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4.3.1.2 Pénalités relatives a I'exécution de la clause sociale d’insertion

En application de I'article 20 CCAG Travaux, en cas d'absence, de refus ou de retard de
transmission des renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution de |'action
d'insertion, le titulaire encourt une pénalité journaliére d'1/3000éme du montant du lot
concerné [jour calendaire de retard en €HT dans la limite de 100 €HT par jour calendaire de
retard (arrondi a la dizaine d'euros supérieure), aprés mise en demeure préalable du maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 20 CCAG TRAVAUX: en cas de non réalisation des heures d'insertion
fixées a l'article V de I'acte d'engagement, le titulaire encourt une pénalité de 30 €HT par heure
non contractualisée sans mise en demeure préalable du maitre d'ceuvre.

4.3.1.3 Pénalités relatives au non port du badge professionnel

En cas de non-respect de |'obligation du port du badge mentionné a |'article 1.4.4 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par manquement constaté (apres un premier
rappel a la régle notifié par ordre de service).

En cas de constatation d'un badge non valide, le salarié concerné est exclu immédiatement du
chantier et le titulaire s'expose aux sanctions relatives au travail dissimulé

4.3.1.4 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliere dont le montant est fixé comme suit :

» Pour les projets de décomptes mensuels : 50 € HT

» Pour le projet de décompte final : 100 € HT

4.3.1.5 Retard dans la remise des documents & fournir avant, au cours et aprés
exécution

Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de
préparation, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 50
Euros HT par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que
I'intégralité des documents prévus n'est pas remise a l'acheteur et démarre a |'expiration du
délai prévu pour la période de préparation.

Pendant I'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 19-3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents
attendus en cours de travaux sur demande du maftre d'ceuvre, une pénalité journaliére est
opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 Euros HT par jour calendaire de retard.
Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise au maitre d’ouvrage et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

Apres 'exécution des travaux

Par dérogation de l'article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés exécution sont
remis au maitre d'oceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.
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En cas de non remise des documents, une retenue provisoire égale a 3% du montant HT du
marché est opérée. Cette retenue fait I'objet d’une réserve particuliére inscrite au proceés-
verbal des opérations préalables a la réception et sur la décision de réception.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée
du maitre d'ouvrage, la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a I'article 4.1 du
présent document.

4.3.1.6 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise pour la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre
d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100
Euros HT par absence non acceptée par le Maitre d'ceuvre.

4.3.1.7 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par |'article
37.2 du CCAG travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité
journaliére de 50 Euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.1.8 Défaut de balisage ou non respect de la sécurité des lieux ou de la propreté
du chantier

Une pénalité de 50 Euros HT par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage, de
non- respect de la sécurité ou de non-respect de la propreté du chantier.

4.3.1.9 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 Euros HT pour sous-traitance constatée sur le
chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait |'objet d'une décision du
représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

4.3.2 Primes d’avances

Sans objet

4.4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6
mois et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité
de sa situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi
en France ou domicilié a I'étranger, il doit fournir les documents mentionnés aux rubriques F
ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d'alerte, si le maitre d’ouvrage est informé par un agent de
contrdle que le titulaire n’a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser
la situation. Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si
aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le maitre d’ouvrage peut résilier le
contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 50.3
du CCAG travaux
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4.4.1 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.

4.4.1.1 Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations» permet aux opérateurs économiques de
déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos
donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance
comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n‘aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son
dossier.

Plus d'informations, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

4.4.1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six)
mois ;

- Un justificatif d'immatriculation, dans le cas oU l'immatriculation est obligatoire
au regard des articles précités du code du travail ;

- Le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir
également la piéce prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il
s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par |'opérateur
économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d‘ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le rble qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations

réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la
plateforme e-Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la
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plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n°® 574/72 du
21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n° 1408/71.

En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, |'acheteur
peut résilier le marché dans les conditions prévues au CCAG TRAVAUX.

5. AVANCE

Par application de I'article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire,
sauf refus de sa part formulé dans |'acte d’engagement, dans les conditions de |'article R.2191-
3 et suivants du CCP modifié.

Le taux de I'avance est fixé dans |’acte d’engagement.

Sile marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants
lorsque le montant des travaux du corps d’'état dépasse le seuil fixé par le CCP modifié pour le
versement de |'avance.

Le paiement de |I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de l'ordre de
service prescrivant le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux
en cas d’absence de période de préparation.

6. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet

8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

8.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre :

e délivrance des autorisations d’accés comme définis au 1.4 ci-dessus,

e désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans
le CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux

e mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées au CCTP,

e mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas
échéant), et notification par ordre de service.
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8.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs :

8.1.2.1 Documents soumis au visa du marltre d’ceuvre

établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I'article 1.4 du présent CCAP,

établissement et présentation au visa du maitre d’'ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a l'article 28.2 du CCAG travaux.

Il est accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi
que d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

remise au maitre d'ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne commenceront pas avant I'obtention du visa du maftre d’ceuvre.

8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations prévues a L.2141-1 a 5 du
code de la commande publique modifié;

remise au maftre d'ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a
I'inspection du travail dans les armées dont les coordonnées sont indiquées au 8.2. ci-apres.

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

8.1.2.3 Documents relatifs a I’hygiéne et la sécurité

établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur cité au 1.8 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux,

mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité
de leur présence sur le chantier.

8.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

Les coordonnées de l'inspection du travail dans les armées sont les suivantes:

Ministére des armées

Controéle général des armées

Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial Valin

CS 21623

75015 PARIS CEDEX

8.3 Les travaux non prévus

Il est fait application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

8.4 Modifications contractuelles — Prestations similaires

Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les
conditions fixées a I'article R.2194-1 2 10 du code de la commande publique modifié.
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Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique
modifié, il est possible de recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour
la réalisation ultérieure de prestations similaires a celles du présent marché, sous réserve que
le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a compter de la date de
notification du présent marché.

8.5 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a |'article 40 du CCAG Travaux sont fournis, par lots en trois exemplaires
papier et trois exemplaires informatique sur un support dématérialisé (clé USB), les documents
papiers, validés sont scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

Dans le cas ou le projet fait I'objet d’'une maquette numérique (BIM), le Titulaire en remet une
copie libre de droits a I'acheteur.

8.6 Garanties particulieres

Sans objet

9. TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

9.1 Traitement des litiges

Les dispositions de |'article 55.1.1 du CCAG s'appliquent, le mémoire en réclamation sera
notifié en AR au MOA a I'adresse suivante et copie faite au MOE (le cas échéant):

SID Sud Est /Directeur du SID Sud Est
Service Achat Infrastructure [ BLCSG
BP 97243

69347 LYON CEDEX 07

Copie par mail possible a I'adresse générique (délai de réponse court a compter de la date de
réception du courrier postal AR) : esid-lyon-sai-blcsg.contact.fct@intradef.gouv.fr

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG, le MOA notifie sa réponse, aprés avis du MOE, dans
un délai de 90 jours a partir de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3, I'absence de notification d'une décision dans ces délais
équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

9-1-1 Comités consultatifs de reglement amiable des différends

En application du chapitre VII du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent
recourir aux comités consultatifs de réglement amiable.

Conformément a I'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le
comité consultatif compétent est celui de Lyon.
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9-1-2 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministere des armées dispose d‘une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut
éventuellement, en complément de I'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la
page de garde de l'acte d’engagement, bénéficier de l|'assistance de cette entité en la
contactant aux coordonnées suivantes:

Tél: 014219 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

9-1-3 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le
médiateur des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code
de la commande publique.

9-2 Contentieux - droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francgais. En cas de procédure contentieuse relative
au marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

10. RESILIATION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour
faute du titulaire lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors
taxe du marché (amendé le cas échéant de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter
le présent marché étant engagée.

Conformément a I'article 52 du CCAG travaux, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.En cas de
manguement a ses obligations et aprés mise en demeure par I'acheteur, le titulaire dispose de
quinze (15) jours pour présenter ses observations ainsi que les mesures envisagées.

Si la mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur fait exécuter la prestation par un tiers aux
frais et risques du titulaire. Si le prix proposé par le tiers est supérieur au prix du marché, le
titulaire en supporte le différentiel.

Le titulaire défaillant n’est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. |l doit cependant fournir toutes
informations recueillies et tous moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché
et nécessaires a I'exécution de ce dernier par le tiers désigné par |'acheteur

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :
11.1 Dérogations au CCAG travaux

L'article 1.9.2 du CCAP déroge a l'article 20.1.5 du CCAG TVX,
L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG TVX,
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L'article 3.1 du CCAP déroge aux articles 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.5.1,12.3.4;12.4.2; 12.4.4;
12.5.1; 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG TVX,

L'article 3.3 du CCAP déroge a |'article 10.4 du CCAG TVX,

L'article 4.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1, 28.1 et 41 du CCAG TVX,
L'article 4.2 du CCAP déroge a |'article 18.2.1 du CCAG TVX,

L'article 4.3 du CCAP déroge aux articles 19.2.1;19.2.2; 19.2.4 du CCAG TVX,
L'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG TVX,

L'article 4.3.1 du CCAP déroge aux articles 19.3; 20 et 40 du CCAG TVX,
L'article 8.1.1 du CCAP déroge a l'article 31.2 du CCAG TVX,

L'article 9-1 du CCAP déroge aux articles 55.1.2 et 55.1.3.

11.2 Dérogations aux CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

11.3 Dérogations aux normes frangaises homologuées

Sans objet.
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