
Période de préparation
Installations de chantier

ST1 GO-finitions

ST2 Toiture

ST3 Menuiseries ext - Serrurerie

ST1 Terrassement et voierie

ST2 Réseaux

LOT 3 ST1 Electricité Cfo Cfa Inc

LOT 4 ST1 DI VS

M10
sept.-26

M9
août-26juin-26 juil.-26févr.-26

M3 M4 M5 M6
mars-26 avr.-26 mai-26

PPM1 M1 M2 M7 M8PPM2

LOT 2

janv.-26déc.-25nov.-25oct.-25

LOT 1


