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PLANNING PREVISIONNEL RN12 Y CHAUSSEE 2025
PÉRIODES

Prix concerné

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Période de préparation
1.2 -> 1.8

4.2 -> 4.5
lundi 16 juin 2025 6 semaines lundi 28 juillet 2025 par OS période de préparation

Période d'éxécution des travaux lundi 4 août 2025 4 semaines vendredi 29 août 2025 par OS période d'exécution

Mise en place du basculement 5.1 lundi 4 août 2025 1 nuit mardi 5 août 2025 de nuit  balisage lourd

Dépose équipements 2.1 - 2.2 - 2.9 mardi 5 août 2025 1 jour mardi 5 août 2025  dépose équipements

Rabotage PR26+400 - PR26+600 3.1 - 3.2 - 3.3 mercredi 6 août 2025 1 jour mercredi 6 août 2025  Rabottage

Démolition de structure de chaussée

PR26+400 - PR26+600
2.1 - 3.5 jeudi 7 août 2025 1 jour jeudi 7 août 2025  Démolition de structure de chaussée

Partie supérieure de terrassement BAU VL 

PR26+400 - PR26+600
2.4 vendredi 8 août 2025 2 jours lundi 11 août 2025  PST

Couche de forme BAU VL

PR26+400 - PR26+600
2.5 mardi 12 août 2025 2 jours mercredi 13 août 2025 Si PST = AR1  couche de forme

Couche de fondation BAU VL

PR26+400 - PR26+600
3.7 jeudi 14 août 2025 1 jour jeudi 14 août 2025 SI CDF = PF2 qs  couche de fondation

Couche de base BAU VL

PR26+400 - PR26+600
3.7 lundi 18 août 2025 1 jour lundi 18 août 2025  couche de base

Couche de liaison BAU VL VR

PR26+400 - PR26+600
3.8 mardi 19 août 2025 1 jour mardi 19 août 2025  couche de liaison

Couche de roulement en journée BAU VL 

VR PR26+300 - PR26+900
3.9 mercredi 20 août 2025 1 jour mercredi 20 août 2025  couche de roulement

Dispositif de retenue 5.8 - 5.9 - 5.10 jeudi 21 août 2025 2 jours vendredi 22 août 2025  Dispositif de retenue

Assainissement 2.3 - 2.7 - 2.8 lundi 11 août 2025 9 jours vendredi 22 août 2025  Assainissement

Travaux sirius chapitre 4 mercredi 6 août 2025 12 jours vendredi 22 août 2025 SIRIUS

Jour de réserve lundi 25 août 2025 1 jour lundi 25 août 2025 RESERVE

Dépose basculement / 

remise en état ITPC
5.1 mardi 26 août 2025 1 nuit mercredi 27 août 2025 de nuit  dépose balisage lourd

Rabotage + Couche de roulement

pleine largeur
3.1 - 3.8 - 3.9 mercredi 27 août 2025 1 nuit jeudi 28 août 2025 de nuit  rabottage

Signalisation horizontale / nuit de réserve 5.2 -> 5.7 jeudi 28 août 2025 1 nuit vendredi 29 août 2025 de nuit
 signalisation

 horizontale

semaine 35

juin-25 juil-25 août-25

semaine 36semaine 30 semaine 31 semaine 32 semaine 33 semaine 34semaine 29

ACTIVITÉ DÉBUT DURÉE FIN commentaire

semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28


