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Titre doc CCTC — Annexe 8 : NOTE ORGANISATION DE CHANTIER
Affaire Phase Doc Emetteur Lot Zone Niveau Numéro Ind Echelle Date
HE DCE2 NT COD OPC TZ TN 00.8 9 05/11/2024
Ind. Date Modifications Auteur Vérificateur
Nom Visa Nom Visa
1 15/11/2019 | Emission BD BD
2 19/11/2019 Maj, suite réunion du 18/11/19 BD BD
3 26/11/2019 Maj BD BD
4 05/12/2019 Maj BD BD
5 15/09/2020 Maj (livraison pharmacie en fin de phase 1) BD BD
6 11/10/2023 Maj (D.C.E. LOT 05) MV MV
7 13/10/2023 Maj (D.C.E. LOT 06) MV MV
8 15/12/2023 Maj (D.C.E. LOT 22 Partie 1 & LOT 23 Partie 2) MV MV
9 05/11/2024 Maj (D.C.E. LOT 15) MV MV
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Préambule

L’opération consiste en la construction d’un batiment d’hébergement et la réhabilitation du Centre Hospitalier

d’'HESDIN (Pas de Calais)

Cette opération, s’inscrit dans le cadre d’un projet de regroupement de trois sites

Par la présente « Note d’organisation du Chantier » et pour I'exécution des travaux, le Coordonnateur OPC
décrit 'organisation générale du chantier

Cette note est jointe au DCE, puis sera jointe au dossier marché des Entreprises

Les intervenants

abbréviation
(pour cartouche plans)

N° Lot Qualité Société représentant tél Adresse
Emetteur Lot
Chef d'Etablissement Centre Hospitalier dHESDIN Mme BOULOGNE 3 rue Prévost - 62140 HESDIN
Centre Hospitalier dHESDIN | M- 1aurent 0321893870 3 rue Prévost - 62140 HESDIN
pitalier PRUVOST rue Prévost -
Maitre d'Ouvrage
Centre Hospitalier d'HESDIN Mme Sophie JOLY 03 21 89 69 59 3 rue Prévost - 62140 HESDIN
Architecte et M. Benoit
mandataire VMA ARC VMA VILLESANGE 032106 19 25 7 rue du change - 62170 MONTREUIL SUR MER
M. Thomas P .
BET INGENIERIE BER BET BERIM CAMBIER 03 27 08 16 20 297 bd de Liége - CS 70103 - 59502 DOUAI Cédex
Coordination SSI CPL Ssi CONCEPTELEC Plus - Phe 0322220425 2 rue du Capitaine Nemo - 80440 BOVES
Economie LTA ECO LUCIGNY TALHOUET et M. LONGEAU 0144548484 6 rue Saint Claude - 75003 PARIS
ASSOCIES
Maitrise
d'ceuvre BET HQE AGI2D 03 66 36 90 35 149 avenue Jean Lolive - 93695 PANTIN
Paysagiste DEBAR,RE DUPLANTIERS 0142814842 10 rue Henri Chevreau - 75020 PARIS
Associés
BET Acoustique viv ACO  |ACOUSTIQUE VIVIE & associés ZLEE:I—Z(:]OT 0145583013 |15 rue Fondary - 75015 PARIS
opPc cop opc  |coDEss 2,0 M. Frangois 0361311470 |ZAL LES PICHOTTES, 62142 ALINCTHUN
’ BACHELET '
BIM MANAGER zsT BIM Z STUDIO Architectes 5 rue de Savoie , 75006 Paris
Coordination SPS ACI ACI 03 64 19 80 30 5 rue Amédée Levasseur - 60220 BOUTAVENT
A . Mme Isabelle Rés. le Clos du Mont Lambert - 188, route de
Contréle Technique SOoC SOCOTEC PROST 0321 304998 Desvres - 62280 ST MARTIN BGNE
Démolition 1,1
Désamiantage 1,2
1
Gros CEuvre 13
Charpente 14
Couverture 2,1
2
Bardage 2,2
3 |Etanchéité 3
4 |Peinture 4
5 Revetement Facades 5
(Enduit sur isolant)
6 Revement Sols souples 6
7 |Revement Sols durs 7
8 |Menuiseries extérieures 8
9 Fluides Médicaux 9
10 [Metallerie 10
11 [VRD/ terrassements 11
12 |Cloisons Doublages 12
13 |Plafonds suspendus 13
14 Nettoyage fin de 14
chantier
15 |Signalétique 15
16 |Menuiseries intérieures / 16
Equipements mobiliers
Plomberie 17,1
17
cvCc 17,2
18 |Electricité CF , Cf et DI 18
19 |Espaces verts 19
20 |Appareils élévateurs 20
21 |Rails Leve personnes 21
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3. L’opération
3.1. Réalisation de I’opération par phase
La réalisation de ces travaux sera échelonnée dans le temps et répartie en 4 phases
e La phase de préparation de 1 mois
e La phase de travaux préliminaires

e La phase 1 a lissue de laquelle la zone 2 et la pharmacie du RDC bas seront réceptionnées, et dans
laquelle le CH HESDIN emménagera de facon a libérer les zones a réhabiliter en phase 2, dans le RDC
haut et le RDC bas du batiment existant

e Laphase 2 parachevant I'opération
3.2. Prise en compte des activités du CH HESDIN

La présente organisation décrite dans ce document, prend en compte au maximum les contraintes liées au
maintien de l'activité du CH HESDIN sur le site pendant le déroulé des travaux, et notamment, en :

e Veillant a séparer les flux chantier / flux hopital

e Veillant a assurer la continuité de l'issue de secours du batiment existant, par la mise en place avant
démolition de I'escalier issue de secours, d’'un escalier de secours provisoire, selon plan d’installation de
chantier joint a la présente note

e Veillant & restituer, aprés la phase de travaux préliminaires, une liaison (pour les chariots électriques du
CH HESDIN) entre la zone de livraison du CH HESDIN et les autres batiments du CH HESDIN situés de
I'autre c6té du Bd RICHELIEU et accessibles via un tunnel existant sous le boulevard RICHELIEU

e Veillant a [lindépendance, vis-a-vis de [I'Hopital des alimentations en fluides (eau, électricité,
communication) pour le chantier

e Veillant a rendre « clos et indépendant » les zones chantier

Des interventions néanmoins seront a prévoir dans les zones « non-chantier » et notamment pour les liaisons
fluides.

e Ces Interventions seront préalablement planifiées et organisées avec I'Equipe de Maitrise d’ceuvre et le
Coordonnateur Sécurité, en lien avec le responsable désigné par le chef d’Etablissement

e Ces interventions feront I'objet de plan de prévention et seront soumis au « permis feu » en cas de travaux
par points chauds

e L’accés dans ces zones sera « sous contrle » du responsable désigné par le chef d’Etablissement
apres vérification des autorisations nécessaires

4. Planning de IPopération

Le détail et 'enchainement des taches sont décrits dans le planning travaux prévisionnel joint a la présente
note

Ces tranches se succédent en continuité selon le planning joint et s’exécuteront dans un délai global (compris
préparation, compris congés, intempéries prévisibles) de 7 Semaines.

5. Organisation générale du chantier

5.1. Dépenses d’Intérét commun pour les travaux
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5.1.1 - Prestations extérieures au Batiment proprement dit

Concerne | Exécutée Entretien et A charge
Nature de la prestation le etrepliee AR financiére i Kol i ' el
p chantier par En fonctionnement du Consistance générale de la prestation Observations particulieres
1 - Branchement provisoire Oui Lot 01(Gros CEuvre) - depuis réseaux existant, raccordement de chantier (cis Un Point d’eau (hors gel) a chaque zone de chantier (dans
d’eau dans béatiment et compteurs et décompteurs) aux installations communes et | une gaine technique)
installation de chantier jusqu’a une distance de 2 ml de chaque batiment
2a - Branchements Oui Lot 01(Gros CEuvre) - depuis réseau existant, raccordement de chantier (cis Prévoir :
d’Electricité des installations compteurs, décompteurs et armoires) aux installations - un comptage pour cantonnement et batiment (électricité
de chantier et cantonnements communes et jusqu’a une distance de 2 ml de chaque courante)
Q) batiment ou chaque' groupg de ma!sons |nfjlylduellgs - et un décomptage pour grues
- flourreaux encastres _depws_ armoires exterieures jusque - L’'indépendance électrique vis-a-vis de I'Hopital
départ armoires électriques intérieures
2b - Branchements Electricité Oui Entreprise utilisatrice - armoires de distribution, compris alimentation en aérien Puissance nécessaire pour assurer les besoins des
des installations lourdes (1) depuis I'armoire générale installations lourdes (grues)
2c - Eclairage de circulation et Oui Lot 01(Gros CEuvre) Projecteurs sur poteaux donnant une lumiére suffisante sur | - Le long des clétures de chantier
de signalisation (1) les voiries d'accés au batiment - alimentation depuis 'armoire générale avec détecteur
crépusculaire et horloge de programmation
3a - Branchements égout pour Oui Maitre d’Ouvrage - branchement depuis réseau extérieur
évacuation EU / EP
3b - raccordement provisoire Oui Lot 11(VRD) - depuis branchements, raccordement de chantier aux Le lot VRD réalise
sur EU/EP installations communes et & chaque batiment e En phase préliminaire le réseau principal EU / EP (avec
boites de raccordement) selon le projet définitif et pour
les installations de chantier)
e  Encours de chantier les raccordements au fur et a
mesure des « hors d’eau du batiment »
Lot 01(Gros CEuvre) Le lot Gros ceuvre réalise
e  Entre la phase préliminaire et les raccordements
définitifs, les raccordements provisoires nécessaires
4a - Voies d’accés au chantier, Oui Lot 11(VRD) Voiries carrossables par les véhicules routiers de transport | Depuis le Boulevard Richelieu, réalisation en phase
de circulation et de parking de marchandises nécessaire a la desserte des préliminaire
constructions & réaliser *  Des voiries de desserte intérieure (et parking le long de
la voirie) du chantier selon dimensionnement figurant les
plans d’installations joints
e  Des ouvrages de soutenement définitifs
. D’un tunnel hauteur 2 ml sous la rampe d’accés
permettant la circulation des chariots électriques du CH
HESDIN
4b - Plateformes Oui Lot 01(Gros CEuvre) Réalisation de plateformes e  Sous I'emprise des batiments, pour la réalisation des
pieux
e  Ala périphérie des batiments (largeur 2 ml), pour
échafaudages et / ou nacelles, pour les travaux en
facades
5 — Aire de Stockage Oui Lot 01(Gros CEuvre) Forme complémentaire (y compris repli) stockage Iéger
6 - Cloture de chantier / Oui Lot 01(Gros CEuvre) - Cldture pleine, bardée (hauteur 2 ml mini) compris portails | Les cltures existantes permettant la fermeture du chantier

fermeture du chantier

d’acceés, selon plan installation
- les clétures seront entretenues et déplacées autant de fois

peuvent étre conservée
Les clétures ne donnant pas sur le boulevard RICHELIEU

MV | = | 1909_HESDIN_Batiment-herbergement

00.8_Note_Organisation_chantier_ind99

Maj le 05/11/2024 |  Page 5 sur 16

Les modifications par rapport a la mise a jour précédente, sont en police rouge



Concerne | Exécutee Entretien et A charge
Nature de la prestation le et repliee Eanten financiére i oyl f : il
p chantier e En fonctionnement du Consistance générale de la prestation Observations particulieres
gue nécessaire durant la totalité du chantier peuvent étre de type HERAS (assurer le caractére non
- portes provisoires pour fermeture des batiments démontable facilement de ces clétures)
- canons provisoires de chantier
7a — Contréle d’accés Oui Lot 01(Gros CEuvre) Portail avec systéme de contréle d'accés par badge
permettant I'authentification des intervenants en vue de les
autoriser ou non d’entrer sur le site (et / ou dans des zones
spécifiques)
7b - détection d'intrusion et Oui Lot 01(Gros CEuvre) Systéeme permettant de détecter (détection, alarme, | Détecteur de présence, alarme anti-intrusion - vidéo
télésurveillance dissuasion et transmission de [lalarme) l'approche, la | surveillance
pénétration et la présence d’'un intrus sur le site du chantier
ou dans locaux terminés.
8a - Panneaux de chantier Oui Lot 01(Gros CEuvre) A faire approuver par le Maitre d’ouvrage et le maitre
d’'ceuvre
- Panneau de chantier (avec liste des intervenants)
conforme a la réglementation
8b - Panneaux d’information Oui Lot 01(Gros CEuvre) Panneau d’'information (4 m2) permettant d’afficher 2 plans | Pour gestion hebdomadaire des flux, de la signalisation de
format AO et affiches d’information, a I'abri des Intempéries, | chantier et des stockages
a l'extérieur et a proximité des cantonnements Mettre & disposition du coordonnateur SPS les fonds de plan
d’installation de chantier (format AO), pour tragage au feutre
des consignes hebdomadaires
9 - Signalisation de chantier Oui Lot 01(Gros CEuvre) Signalisation de chantier (intérieure et extérieure) - selon mise au point avec le Coordonnateur Sécurité
e  Conforme a la réglementation - prévoir feux tricolores pour circulation alternée a chaque
. Suivant mise au point et recommandation du livraison (activation selon protocole dg déphargement —cf.
Coordonnateur Sécurité PJ- approuvé par le Coordonnateur sécurité)
e  Conforme aux arrétés de circulation
Chaque Entreprise Transmettre protocole de déchargement approuvé par le
Coordonnateur sécurité et le Coordonnateur OPC, a chaque
fournisseur avec la commande
10 - salle réunion Oui Lot 01(Gros CEuvre) Locaux en rapport avec I'importance du chantier - locaux - En plus des bureaux nécessaires a I'activité de I'Entreprise,
livrés avec installation de chauffage, d’éclairage, équipés de | prévoir 2 salles de réunion pour 25 personnes chacune
mobilier, wifi, photocopieur - le lot Gros CEuvre aménager pour les salles de réunion, les
(Prévaoir éclairage sur détecteur de présence et chauffage sanitaires correspondant
sur horloge et thermostat)
11 - téléphone Non Utilisation téléphone portable par chaque Entreprise
12 - Vestiaires — réfectoires Oui Lot 01(Gros CEuvre) - locaux (type bungalows préfabriqués) aérés, éclairés, - A prévoir pour 12 personnes (phase préliminaire), 50
(Pour 'ensemble des Entreprises) chauffés en saison froide - 1 armoire vestiaire ininflammable | personnes (1°phase) a 60 personnes (2° phase) moyen
avec serrure ou cadenas par salarié - tables et chaises en environ
nombre suffisant - ainstaller selon plan installation joints (vestiaires en RDC /
(Prévoir éclairage sur détecteur de présence et chauffage réfectoires en étage)
sur horloge et thermostat)
13 - installations communes Oui - locaux (type bungalows préfabriqués) comprenant - A prévoir 12 personnes (phase préliminaire), pour 50

d’hygiéne (sanitaires) -

Lot 01(Gros CEuvre)

(Pour I'ensemble des Entreprises)

cabinets d’aisance et urinoirs chauffés et aérés - un poste
d’eau - papier hygiénique - lavabos (a eau potable et
température réglable)

- acces couvert depuis vestiaires réfectoires —

- Si distance installation commune / accés batiment > 50

personnes (1°phase) a 60 personnes (2° phase) moyen
environ

- prévoir bungalows selon PIC
- a installer selon plan installation joints (vestiaires en RDC /

MV | = | 1909_HESDIN_Batiment-herbergement

00.8_Note_Organisation_chantier_ind99 |

Maj le 05/11/2024 Page 6 sur 16

Les modifications par rapport a la mise a jour précédente, sont en police rouge




Concerne | Exécutee Entretien et A charge
Nature de la prestation le et repliee Eanten financiére i oyl f : il
p chantier e En fonctionnement du Consistance générale de la prestation Observations particulieres
ml, WC et lavabos complémentaires réfectoires en étage)
14 — Stockage second CEuvre Oui Chaque Entreprise Approvisionnement au fur et a mesure Chaque Entreprise prévoit des containers sur zone de
stockage (selon coordination avec Coordinateur sécurité et
OPC) pour stockage — les stockages dans le batiment ne sont
pas autorisés (sauf accord préalable du Coordonnateur OPC)
5.1.2 - Equipement des Batiments proprement dit
Concerne | Exécutée | Entretien et maintien | A charge
Nature de la prestation le etrepliée | Enfonctionnement. | financiere Consistance générale de la prestation Observations particuliéres
chantier par du
1- réseau intérieur d’eau Oui Lot Plomberie A partir des points de raccordement laissés-en-attente-a-2 m-du-batiment., mise | Point de raccordement a chaque zone
en place de points de puisage avec robinet & nez fileté et d'un réceptacle. Un | de chantier (dans une gaine technique)
point de puisage par niveau et par cage d'escalier. La distance maximale entre | par le Gros CEuvre
deux points de puisage ne peut excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un
surpresseur provisoire
2 - réseau intérieur Oui Lot Electricité A partir des points de raccordement laissés en attente & 2 m du batiment,
d’électricité (1) réalisation de l'installation électrique de chantier conformément aux régles de la
section 704 de la norme NF C 15-100. Cette installation comportera au minimum :
- a chaque niveau et par cage d'escalier : un coffret comportant 4 socles de prises
de courant monophasés10/16 A + T
- et au rez-de-chaussée et a tous les niveaux a partir du 5e : un socle de prise de
courant 20 A triphasé + T.
Aucun point du batiment ne doit étre distant d'un coffret de plus de 25 m.
3 - Eclairage de circulation Oui Lot Electricité - installation d’éclairage permettant I'’évacuation sare et facile du personnel depuis | - prévoir interrupteur général et
et de sécurité (1) les escaliers, sous-sol, zone aveugles ... programmation éclairage a I'armoire
- en phase gros CEuvre, Installation d’éclairage en trés basse tension de sécurité | Principale pour non-fonctionnement en
(TBTS) 25V ou en basse tension avec hublots de classe Il IP44 IKO8 protégés par | dehors heures de travail
disjoncteur différentiel 30 mA des circulations verticales et horizontales
- en phase second ceuvre, installation éclairage des batiments, au fur et a mesure
de 'avancement général du chantier, pour faciliter les travaux de second ceuvre
intérieur
4 - WC et lavabos Oui Lot 01(Gros CEuvre) Si distance installation commune / acces batiment > 50 ml : WC (type chimique) | Prévoir 3 WC complémentaires sur
complémentaires complémentaires chantier — répartis par zone
5 - Evacuation provisoire Oui Lot 01(Gros CEuvre) Si descentes définitives ne peuvent étre placées des la réalisation de la
des EP regues par le (Jusque hors d’eau / hors d’air) couverture, prévoir I'évacuation des eaux pluviales
batiment Puis lot chargé de réaliser les descentes
définitives
6a — fermetures et SAS Oui Lot 01(Gros CEuvre) Réalisation de fermetures provisoires (étanche a l'air et a I'eau) En tenant compte du phasage et selon
provisoires pour isoler e Pourisoler les zones de chantier vis-a-vis des existants plans de détails a faire approuver
chantier . Pour fermer provisoirement le batiment existant et / ou le chantier, suite préalablement par la Maitrise d'ceuvre
. prov ' et le coordonnateur SPS
déposes provisoires
6b — Dispositifs communs de QOui Lot 01(Gros CEuvre) D’'une maniére générale (sauf ci-dessous) l'entreprise fournira, mettra et
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Concerne | Exécutée | Entretien et maintien | A charge
Nature de la prestation le etrepliée | Enfonctionnement. | financiere Consistance générale de la prestation Observations particuliéres
chantier par du
sécurité maintiendra en place, les dispositifs de sécurité du chantier, & savoir, protection
des ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines, et des
ouvertures
L’Entreprise maintiendra ces installations sur le chantier tant qu'elles seront
nécessaires a un corps d'état quelconque
Lot02 (Couverture) Pour les travaux de couverture, I'Entreprise mettra et maintiendra en place, les
dispositifs de sécurité du chantier pour ses travaux de couverture
Lot 03 (Etanchéité) Pour les travaux d'étanchéité, I'Entreprise mettra et maintiendra en place, les
dispositifs d’acces et de sécurité du chantier pour ses travaux d’étanchéité et les
travaux en terrasses
L’Entreprise maintiendra ces installations sur le chantier tant qu'elles seront
nécessaires a un corps d'état quelconque pour les travaux en terrasses
Chaque Entreprise L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité
collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.
Chaque Entreprise Aprés pose de I'équipement de sécurité définitif par 'Entreprise, restitution au lot
chargé du dispositif de sécurité provisoire qui lui a permis d’installer son dispositif
de sécurité définitif
Chaque Entreprise Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de fagade, filet de protection,) ne peuvent étre
déplacés ou maodifiés que par ce dernier.
5.1.3 - Dépenses de fonctionnement
Concerne Dépenses réglées A charge
Nature de |a prestation le chantier par financiere du Consistance générale de la prestation Observations particuliéres
la - Consommation d’eau QOui Lot 01(Gros CEuvre) Compte prorata Les consommations sont enregistrées par un décompteur
1b - Consommation Non Abonnement et consommations
téléphonique
1c - Consommation Oui Entreprise utilisatrice Si une Entreprise choisit de mettre en place une installation lourde (grue,
d’électricité installation lourde soudure,) consommant de [I'électricité, une installation et un comptage
spécifique sont mis en place a sa charge
1d - Consommation QOui Lot 01(Gros CEuvre) Compte prorata Les consommations sont enregistrées par un compteur
d’électricité courante et
d’électricité pour
cantonnements
2a - Nettoyage des QOui Lot 01(Gros CEuvre) | Lot 01(Gros CEuvre) | Nettoyage du bureau, des installations communes d’hygiéne - fermeture Contrat d’entretien a une Entreprise de
cantonnements du chantier - maintenance de la signalisation nettoyage
2b - Nettoyage des voiries QOui Lot 01(Gros CEuvre) Nettoyage de la voirie et évacuation immédiate des boues éventuelles
laissées sur la voirie dus a la circulation des engins du chantier
2c - Nettoyage de chantier QOui Chaque Entreprise Chaque Entrepreneur, apres intervention en un lieu donné doit laisser Si constat chantier non propre, intervention
(pendant le chantier) I'emplacement propre et libre de tous déchets. (Nettoyage au fur et a d’une entreprise désignée par le Maitre
mesure) d’CEuvre & Maitre d’'Ouvrage, au frais de
L’Entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet état de propreté | 'Entreprise ou des Entreprises ne respectant
avant d’entreprendre ses travaux pas les consignes de nettoyage
3 - Réparation des fournitures Oui Entreprise ayant réalisé la mise en ceuvre | Les Entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires afin d’assurer
mises en ceuvre détériorés des fournitures détériorées leur protection jusqu’ a la réception des travaux
4 - charges temporaires de Oui Lot 01(Gros CEuvre) Taxes d’occupation de la voie publique et Entretien
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Concerne Dépenses réglées A charge
Nature de la prestation le chantier par financiere du Consistance générale de la prestation Observations particulieres

voirie et police résultant des Lot 01(Gros CEuvre) Auteur de la Remise en état

installations de chantier dégradation

5 - Chauffage de chantier Oui Lorsque le chauffage de chantier est nécessaire pour la bonne marche du
chantier, les frais afférents pourront faire I'objet d’'un accord préalable des
intervenants. Ces frais ne figurent pas au compte prorata

6 - Gardiennage de chantier Oui Lorsque le gardiennage de chantier est nécessaire pour la bonne marche
du chantier, les frais afférents pourront faire I'objet d’'un accord préalable
des intervenants. Ces frais ne figurent pas au compte prorata

7a — Ouverture et Fermeture Oui Lot 01(Gros CEuvre) L’Entreprise assurera ouverture et fermeture journaliére du chantier (et

du Chantier et des des cantonnements) par mise en place d'un responsable des clefs

cantonnements assurant fermeture des différents bureaux ou zones
L’entreprise sera alors responsable des clés et devra le remplacement
des canons et clés en cas de perte d'une seule clé.

7b — Contrble d’acces Non Lot 01(Gros CEuvre) | Lot 01(Gros CEuvre) | Fourniture de badge a tous les intervenants et tenue d’un registre

7c — détection d’intrusion Oui Lot 01(Gros CEuvre) Compte prorata | Cout des rondes de la Sté spécialisée en cas de déclenchement d’alarme | Voir ci-dessus (vidéo surveillance)

8a - Evacuation des déchets Oui Chaque Entreprise Enlévement et transport aux décharges publiques des déblais, gravois de

issus des terrassements dépose ou de démolition

8b — Evacuation des déchets Oui Chaque Entreprise Nettoyage et Evacuation des déchets ménagers dans les bennes ou sacs

ménagers mis a disposition en pied de cantonnements selon consignes

8c — Nettoyage au fur et a Oui Dans les bennes mis a disposition en pied de batiment, selon consignes

mesure, et évacuation des Chagque Entreprise

autres déchets (déchets de

construction)

8d — Collecte, tri et valorisation Oui Lot 01(Gros CEuvre) Compte prorata | - Mise a disposition de bennes avec signalétique adaptée pour permettre

des autres déchets (déchets le tri « Inertes / DIB / DIS / ménagers »

de construction et ménagers, - évacuation du chantier pour recyclage des déchets inertes, valorisation

mais hors déchets amiante) des emballages et pour recyclage et / ou évacuation en décharge de
classe 2 des déchets non dangereux ou non inertes
- I'enlévement et au transport aux décharges publiques des DIS (Déchets
industriels spéciaux)

8e - Collecte et évacuation Oui Lot 01(Gros CEuvre) | Lot 01(Gros CEuvre) | Selon réglementation

des déchets amiante

(1) Les installations électriques générales de chantier, (projet a soumettre avant exécution au Coordonnateur, pour avis), seront exécutées par I'Entreprise
titulaire du Lot 01(Gros ceuvre) et Electricité (voir répartition dans paragraphes précédents) et seront contrélées par un organisme agréé par le Ministére du
travail, a charge de 'Entreprise réalisant la prestation.

(2) Lelot Gros ceuvre est chargé de la gestion du compte prorata avec (comme le prévoit la norme AFNOR P 03 001) mise en place d’un comité de contrble
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5.2. Concernant la direction de chantier

Objectif

Actions a mener

Par

Exécuter les travaux dans
le planning prévu, apres
visa de la Maitrise d’ceuvre
et du bureau de contréle,
dans les meilleures
conditions d’intervention

Pour les missions de VISA, DET et AOR, direction assurée par
I'Architecte de 'opération (assisté de ses bureaux d’études spécialisés)

L’Architecte
VMA

Pour la mission de synthése (mise au point des plans, gestion des
interfaces techniques, suivi des visas, mise a disposition des intervenants
de I'ensemble des documents d’exécution), Direction assurée par le BET
BERIM assisté par le BIM Manager de la Maitrise d’ceuvre

En plus des réunions hebdomadaires de chantier, des réunions
spécifiques d’études, de coordination et de synthése seront organisées
selon un rythme qui peut étre hebdomadaire également

BET BERIM

Pour la mission OPC, animation par le Coordonnateur OPC, qui aura le
« réle de chef d’orchestre » de I'ensemble des entités intervenant
directement contractuellement pour le Maitre de I'Ouvrage, dans I'objectif
de faire réaliser les travaux dans le planning convenu

CODESS 2.0

Pour la mission SPS , organisation par le Coordonnateur sécurité , en
coordination avec la Maitrise d’ ceuvre et 'OPC , des mesures générales
en matiére de coordination sécurité ( installation de chantier , sécurité
collective , maintien en bon ordre du chantier , coordination de la gestion
des approvisionnements et stockage , mesures spécifiques pour les
interventions en milieu occupé , etc. ) — un temps sera consacré en début
de chaque réunion hebdomadaire pour cette organisation animée par le
Coordonnateur sécurité — des visites intermédiaires du coordonnateur
sécurité seront nécessaires pour s’assurer que les mesures prises soient
mises en ceuvre

ACI

5.3. Concernant les accés de Chantier et le maintien en bon ordre du chantier

Contraintes et objectif

Actions a mener

Par

Travaux sur un site en
fonctionnement (certains
espaces restent
accessibles au public et
aux usagers de I'Hopital)

Acces et circulation, Installation de Chantier : Voir plans installation joints

Tous

Conformément & la présente note le lot Gros ceuvre installera et
maintiendra en place une signalétique détaillée permettant d’identifier les
espaces et les acces (plans repérage des locaux et installations de
chantier) — signalétique a installer a I'entrée du chantier et dans chantier)

Lot Gros ceuvre

Conformément a la présente note un contrdle d’accés est mis en place
par le lot Gros CEuvre, ainsi le lot Gros ceuvre

¢ Ouvre et ferme le chantier selon horaires de chantier (les fermetures
et les clefs sont mis a disposition par le lot Gros CEuvre)

e Estjoignable par portable durant les heures d’ouverture du chantier

Lot Gros ceuvre /
Tous

Conformément a la présente note, en dehors des heures ouvrables du

Lot Gros ceuvre /

chantier, le chantier est sous contrble alarme mise en ceuvre par le lot Tous
Gros ceuvre avec renvoi sur un PC sécurité (abonnement a charge lot

Gros ceuvre), pour appel lot Gros CEuvre pour mesures conservatoires a

prendre si nécessaire

Le Maitre d’ceuvre recommande au Maitre de I'ouvrage de souscrire une Le Maitre de
TRC (Tous risques chantier) pour la durée du chantier I'Ouvrage

Maintien en bon ordre du

Le lot Gros CEuvre est chargé du maintien en bon ordre du chantier

Lot Gros ceuvre /

chantier durant tout le chantier et notamment Tous

e  OQuverture et fermeture

e Gestion des déchets (veiller a I'organisation des bennes, du tri
des déchets et de leur évacuation au fur et a mesure)

e  Suivi nettoyage et des instructions données a ce sujet par la
direction de chantier

e Bon fonctionnement des installations de chantier
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Contraintes et objectif Actions a mener Par
Des interventions seronta | - Ces Interventions seront préalablement planifiées et organisées Tous
prévoir dans les zones avec 'Equipe de Maitrise d’ceuvre et le Coordonnateur Sécurité,
« non-chantier » et en lien avec le responsable désigné par le chef d’Etablissement
notamment pour les . . e ] . .
liaisons fluides - Les interventions feront I'objet de plan de prévention et seront soumis
au « permis feu » en cas de travaux par points chauds
- L’accés dans ces zones sera « sous contrdle » du Contréleur d’acces,
aprés vérification des autorisations nécessaires
5.4. Concernant les manutentions
Contraintes et objectif Actions a mener Par

- délai contraint

- Dans le délai prévu au planning, le Lot Gros CEuvre pourra mettre a

Lot Gros ceuvre /

disposition sa grue selon convention (a convenir entre le lot Gros CEuvre Tous
et 'Entreprise concernée), pour les approvisionnements de tous les corps
d’états pendant des durées reprises dans le planning
5.5. Concernant les Ouvrages existants, conserveés
Contraintes et objectif Actions a mener Par

Ouvrages existants et
conservés

Les ouvrages conserves existants sont a protéger des intempéries par le
Titulaire du Lot Gros CEuvre jusque hors d’eau / hors d’air définitif assurés
respectivement par les lots concernés

Lot Gros CEuvre

Le Titulaire du lot Gros CEuvre réalise les fermetures provisoires (étanche
alair et a I'eau)
e Pourisoler les zones de chantier vis-a-vis des existants

e Pour fermer provisoirement le béatiment existant et / ou le
chantier, suite déposes provisoires

Lot Gros CEuvre

5.6. Concernant les Installations de chantier

Contraintes et objectif

Actions a mener

Par

Peu de place disponible

Les installations de chantier sont mutualisées — voir détail des prestations
dans le présent document

Tous

Les Stockages sont a prévoir a I'extérieur du Batiment et dans containers
(a charge de chaque Entreprise) sur zone de stockage, sauf accord
préalable du Coordonnateur OPC (pour stockage a I'intérieur des
batiments)

Tous

L’OPC préconise l'installation de cantonnements tels que repris sur les
plans joints

Tous

Des especes protégées
sont présentes sur le site
et seront déplacées avant
le démarrage du chantier

Le déplacement de ces espéces sera fait, préalablement au démarrage
des travaux, par une Entreprise désignée par le Maitre de I'Ouvrage,
sous le contréle d’'un écologue, et conformément a I'arrété donnant la
dérogation pour déplacer les orchidées

L’arrété stipulera la date ou les transplantations peuvent étre réalisées —
« idéalement » en septembre octobre mais possible jusque février

Avant la transplantation, il sera nécessaire de préparer la zone ou les
orchidées seront replantées (fauche, débroussaillage)

Le Maitre de
I'Ouvrage

La transplantation est prévue sur le site méme, dans la bande enherbée
(qui est a conserver), le long de la canche (voir principe sur les plans
joints) - il ne faut donc pas prévoir de stockage de matériel et ou de
circulation sur cette zone

Tous

La zone sur laquelle est prévue cette transplantation (voir principe sur les
plans joints) sera protégée par le lot VRD pendant toute la durée du
chantier, dés le démarrage des travaux, par la mise en place de clétures
de chantier de type HERAS

Lot VRD
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5.7. Concernant les diagnostics amiante

Contraintes et objectif

Actions a mener

Par

Respect de la
réglementation amiante

Les diagnostics amiante avant travaux sont joints au DCE — la
localisation des matériaux contenant de 'amiante est donc précisée dans
ces diagnostics — néanmoins, concernant les travaux de réhabilitation
dans les niveaux RDC bas et RDC haut, des investigations
complémentaires doivent étre menés par le Maitre de 'Ouvrage, apres
évacuation des locaux (voir § 2.2 du rapport 7118469/S2.3.2.rev1.R du
6/03/2018

Tous

Le Maitre de I'Ouvrage fera donc procéder, apres libération des locaux du
RDC bas et du Rdc haut (au début de la phase 2), aux investigations
complémentaires pour la recherche de matériaux contenant de I'amiante
(cf. planning)

Le Maitre de
I'Ouvrage

Le Titulaire du lot Gros CEuvre portera assistance auprés du
diagnostiqueur pour dépose éléments et pour accés permettant ces
investigations complémentaires (cf. planning)

Lot Gros ceuvre

Apres réception du diagnostic complémentaire, Le titulaire diffusera (en
cas de découverte de nouveaux matériaux contenant de I'amiante) son
avenant au plan de retrait avant désamiantage (cf. planning)

Lot Gros ceuvre

5.8. Concernant le phasage des réseaux en fonction du phasage général

Contraintes et objectif

Actions a mener

Par

Selon phasage

e Réseaux existants a
dévoyer

e Branchements et
raccordements

e Réception et mise en
service zone 2 en fin
de phase 1

Lors de la phase préliminaire
e Dévoiement de réseaux dans I'emprise de la phase 1
e Dans zone 5b, branchement provisoire EP dans D 600

e Pose nouvelle cuve a fioul dans zone « livraison hopital »

Lors de la phase 1 (intervention ponctuelles), dans la zone « Entrée,
sortie Hopital » actuel - voir PIC joints

e Dévoiement réseau HTA existant

e Réseaux HT / BT / AEP / Gaz depuis la limite de propriété selon plan
VRDO6

Voir “limite de
prestations dans
CCTC”

Lors de la phase 1,

e Mise hors d’eau et hors d’air anticipés selon planning, des locaux
techniques sous zone 5a

e Réalisation de la sous station sous zone 5a et passage des réseaux
entre la zone 2 et la sous station, selon planning

Lot Etanchéité et
lot Menuis. Ext.

Lots techniques

5.9. Concernant les mises a dispositions d’ouvrages anticipés

Contraintes et objectif

Actions a mener

Par

Réalisation d’ouvrages de
finitions nécessitant des
conditions de mise en
ceuvre particulieres

Les installations (chauffage, électricité) seront mises en service
provisoirement un mois avant les opérations préalables a la réception,
pour permettre la réalisation de ces prestations dans les meilleures
conditions

Lot CVC et lot
Electricité

Les Consommations de chauffage (énergies nécessaires)
correspondantes seront prises en charge par le Maitre d’Ouvrage

Tous / Maitre
d’Ouvrage

Les autres consommations seront prises en charge par les Entreprises
au compte prorata

Tous
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5.10. Concernant la réception de la zone 2, en fin de phase 1

Contraintes et objectif

Actions a mener

Par

Réception de la zone 2, en
fin de phase 1, pour
permettre, en phase 2, la
réalisation des travaux
dans l'existant et les
travaux de la zone 5b

Sont livrés au Maitre de I'Ouvrage en fin de phase 1
e lLazone?2
e Lazone « pharmacie » du RDC bas

La zone 2 et la pharmacie du RDC bas est donc en exploitation durant la
phase 2, et accueillera les différents services de I'établissement qui
auront libérés en début de phase 2, les locaux du RDC bas et du RDC
haut du batiment existant pour y permettre les travaux de réhabilitation

Tous

Comme prévu au § 5.1.2.6a ci-dessus, le titulaire du lot Gros ceuvre
mettra en place (et maintiendra en place) les cloisons provisoires
permettant d’isoler le chantier (et permettant la réalisation des travaux
correspondants) des zones en exploitation

Lot Gros Oeuvre

Etudes d’exécution de chaque lot doivent étre terminées (visas obtenus
de la Maitrise d’ceuvre et avis favorable obtenus du bureau de contrble)

Fournir PV et autocontrdle nécessaires pour réception SSl en fin de Tous lots
phase 1 selon planning
5.11. Concernant la gestion de la documentation
Contraintes et objectif Actions a mener Par
Nécessité d’échanger Le BET BERIM de la Maitrise d'ceuvre, assisté par le BIM MANAGER de MOE / Tous
les informations pour la la Maitrise d’ceuvre) assure la mission de synthése
mylse, au pomt des plans Chaque Entreprise diffuse pour approbation ses plans et documents Tous
d’exécution
. ité de fai e Au format papier, & la MOE (architecte et 2 ex au BET) et au
Necessite de faire Bureau de Contrdle
approuver les plans et
documents d’exécution e  Auformat dwg et pdf au BET BERIM, chargé de la synthése
avant mise en ceuvre L P
Chaque Entreprise informe 'OPC de sa diffusion de ses plans et
documents (copie bordereau envoi)
Le BET BERIM (chargé de la Synthése)
e Met a disposition et classe les plans papier sur chantier pour
consultation en réunion
e Met a disposition sur une plateforme (type KROQI), les plans et
documents (en format .dwg et pdf), aprés vérification du respect
de la codification convenue (voir ci-dessous)
e Edite et diffuse chaque semaine, préalablement a la réunion de
chantier, le listage des plans diffusés et disponibles sur la
plateforme, avec mention de son état de validité en fonction des
avis de la MOE et du bureau de contréle
En fin de chaque période « Dossier d’exécution » (voir planning joint), les Tous
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5.12. Concernant la codification des documents d’exécution

Le Cartouche du plan diffusé contiendra impérativement, outre les renseignements généraux (opération, logo et
renseignements de I'Entreprise émettrice du plans ou documents, etc., :

e Le titre du document

e Le tableau référence du document diment rempli (Voir exemple sur page de garde du présent document)

e Le tableau indiquant I'historique et I'objet des modifications

Titre doc : | CCTC — Annexe 8 : NOTE ORGANISATION DE CHANTIER
Affaire Phase Doc Emetteur Lot Zone Niveau Numéro Ind Echelle Date
HE DCE2 NT COD OPC TZ TN 00.8 3 11/10/2023
Ind. Date Modifications Auteur Vérificateur
Nom Visa Nom Visa

Commentaires :

Code utilisé Signification / commentaires
Titre doc Nom libre
Affaire HE Désigne le lieu de I'affaire : HESDIN
DCE2
Phase EXE En cours chantier
DOE Dossier des Ouvrages exécutés
NT Note technique
Doc
PLA Plan
Voir code § 2 de la note
Emetteur puis sur CR OPC pour 3 lettres désignant I'Entreprise émettrice
les titulaires
Lot Voir code § 2 de la note Correspond au n° du lot
TZ Toutes zones
Zone .
Z.. N° de la zone concernée (Z1, Z2, Z3, Z4a, Z4b, Z5a, ou Z5b)
) TN Tous niveaux
Niveau - - -
N° du niveau concerné (N-1, NO, N1, N2, Toit.)
N° document N° 1a999 Un numéro par plan
Indice 1,2, 3etc. ... Un indice supérieur a chaque modification
Echelle du plan
Date du plan Date du plan mis a jour
Nota :

¢ Les modifications dans les notes techniques sont souhaitées en police rouge (pour identifier rapidement
les modifications)

¢ Les modifications sur les plans sont souhaitées « nuagées »

e Pour les pdf et les dwg, le nom du fichier reprend la forme suivante
Emetteur_ Lot-n°_Numero_Zone_Titre_ind.pdf, par ex : XXX_ Lot-01_01_TZ_Implantation_ind1.pdf
Emetteur_ Lot-n°_Numero_Zone_Titre_ind.dwg, par ex : XXX_ Lot-01_01_TZ Implantation_ind1l.dwg
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5.13. Concernant I’organisation des réunions de chantier

Extrait de « I'Organisation des réunions de chantier - Recommandations et bonnes pratiques » (document réalisé par I'Office du
BTP Nord pas de Calais et la commission relations inter-entreprises de la FFB Nord pas de Calais) :

1 Préambule
Le bon déroulement des réunions est subordonné a une période de préparation réelle de chantier avant le démarrage des travaux

La réunion de chantier a pour objectif de faire le point sur les réponses aux sollicitations des participants et de faire le point sur I'état d’avancement
des travaux. L’ensemble est consigné au compte rendu. Cet état décompose I'avancement lot par lot

2 —lalogistique

e Ne sont convoqués a la réunion de chantier que les entreprises concernées

. Les Entreprises concernées sont convoquées aux réunions dans un temps raisonnable, et suffisamment t6t pour leur permettre de s’organiser
e Laréunion se tient dans des locaux adéquats (chaises, tables, etc.)

. Chaque Entreprise concernée se doit d’étre présente a la réunion

. Chaque participant est ponctuel

e Ladiffusion des documents doit étre fixée dés la premiére réunion

. Les Entreprises détachent le bon encadrement selon I'objet de la réunion de chantier

. Chaque participant prépare sa réunion de chantier et s’efforce de répondre en priorité aux questions qui lui ont été posées notamment sur le
compte rendu précédent

. Ne devraient plus étre évoqués en réunion de chantier les solutions techniques et les méthodes d’exécution. Elles doivent avoir été entérinées
en fin de période de préparation

e Les décisions prises en réunion doivent étre suivies d’effet dans les délais convenus
3 - Le déroulement
Le déroulement type de la réunion est calé, voire séquencé pour éviter 'immobilisation des collaborateurs des Entreprises

La réunion de chantier n’est pas destinée a régler les problemes techniques ne concernant que quelque uns — il est souhaité que ces questions
soient étudiées en amont de la visite, ou en aval a la fin de la réunion

Il est souhaitable que le chantier soit visité avant la réunion (concordance entre projet et réalisation, adaptation spécifique) - cette visite est destinée
a régler les points particuliers a telle ou telle Entreprise

Réunion sur les points généraux :
e  Contrdle de la conformité des ouvrages réalisés avec les pieces du marché
e  Avancement, Intempéries
e  Organisation du Chantier
e Validation des adaptations spécifiques prévues sur site
e  Prévision pour la semaine suivante
e Suivi administratif et financier du marché, etc.
Réunion sur les points particuliers
e  Problemes techniques par lots spécifiques, eftc. ... »
4 Compte rendu
Le compte rendu est complet et objectif. Il reprend tous les points abordés sans exception
Le compte rendu devra préciser entre autres

. Les informations relatives a I'état de I'avancement du chantier (par corps d’états), aux accidents mais aussi les informations relatives aux
incidents, anomalies ou intempéries

e Laliste des Entreprises lot par lot avec interlocuteurs et coordonnées
e Laliste des plans a jour lot par lot (avec indices)
. Les questions relatives aux paiements des Entreprises

Le compte rendu comportera un paragraphe général (pour les données communes a tous les lots) et un paragraphe par lot (pour permettre a
chacun d’aller a I'essentiel)

Le compte rendu est envoyé dans les 2 jours suivant la réunion afin de permettre aux entreprises d’y apporter d’éventuelles remarques

| MV | = | 1909_HESDIN_Batiment-herbergement 00.8_Note_Organisation_chantier_ind99 Maj le 05/11/2024 Page 15 sur 16

Les modifications par rapport a la mise a jour précédente, sont en police rouge



6. Piéces jointes
e Planning Général d’Exécution Lot 15, du 06/11/24
e Plan localisation des Zones, ind A du 11/10/2023
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