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PREAMBULE

« Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) est un
document qui définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence
des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de leurs activités lorsqu’'une
intervention laisse subsister aprés son acheévement des risques pour les autres entreprises »

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de I'opération désigné par le maitre d’ouvrage, il constitue une
piece du DCE et est d'application a toutes les entreprises y compris sous-traitants et travailleurs
indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de I'ensemble des mesures pour résoudre les
problemes liés aux interférences des activités qui concernent le chantier.

A partir du PGC, et aprés avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS).

Le PGC est complété et adapté en fonction de I'évolution de I'opération, de la durée effective des travaux,
des contraintes successives liées a l'environnement du chantier et au déroulement d’opérations
mitoyennes. Toute modification apportée a ce document sera portée a la connaissance des entreprises.

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Art L.4531-1 et L.4531-2 du code du travail : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les
personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre
et le coordonnateur mentionné a l'article R.4216-1 & 33 doivent, tant au cours de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de Il'ouvrage, mettre en ceuvre les principes
généraux de prévention énoncés aux 1° a 3° et 5° a 8° de l'article L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de I'exécution des différents
travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces
phases et de faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

3° Combuattre les risques a la source ;

5° Tenir compte de I'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcélement moral, tel qu'il est défini a I'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.
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Opération : Construction d’un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER (CHAM

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT CEUX
COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste a construire en extension du Centre Hospitalier ’HESDIN des batiments d’hébergements EHPAD, foyer
de vie, un PASA et un hopital SSR. Le béatiment existant est & R+3 + combles techniques sur RDC haut et bas. Il vient de
faire I'objet de travaux de mise en sécurité en 2016. Cette mise en sécurité n’est mise a jour que pour les modifications dues
aux travaux. L’extension sera uniquement sur le RDC bas et le RDC haut. Elle vise a regrouper sur le seul site RICHELIEU
les activités du CH-HESDIN. Cet établissement sera composé a l'issue des travaux de plusieurs batiments sur un socle
commun a RDC haut et bas :

e 1 batiment existant en R+3 sur RDC haut et RDC bas ;

* 1 batiment extension UVA a simple RDC haut sur RDC bas patrtiel ;

* 1 batiment extension EHPAD-SSR a RDC haut sur RDC bas.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

Le projet se situe : 13 Boulevard Richelieu — 62140 HESDIN.
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)

Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

PHASAGE DES TRAVAUX ET CALENDRIER PREVISIONNEL

Les travaux se déroulent dans un délai global de 25 mois avec une période de préparation de 01 mois comprise

dans ce délai.

Le début prévisionnel des travaux est fixé en 2020.

INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION

PARTIES CONTRACTANTES

Intervenants

Sociétés / Adresses

Coordonnées Représentants

Maitre d’Ouvrage

Coordonnateur SPS

Bureau de controle

Maitrise d’ceuvre
Architecte Mandataire

BET TCE

Economiste

BET HQE

BET Acoustique

BIM Manager

ACI
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CENTRE HOSPITALIER D’HESDIN
3 Rue Prévost
62140 HESDIN

ACI

Agence des Hauts de France
P6le QHSE - 5 bis rue du Bois
60220 BOUTAVENT

SOCOTEC

Péle de construction littoral Nord
Résidence Le Clos du Mont Lambert
188 Route de Desvers

62280 SAINT MARTIN BOULOGNE

VILLESANGE MASSON
ARCHITECTURES

7 Rue du Change —BP 177
62170 MONTREUIL SUR MER

BERIM
297 Boulevard de Liege — CS 70103
59502 DOUAI

LUCIGNY TALHOUET et ASSOCIES
6 Rue St Claude
75003 PARIS

AGI2D
149 Avenue Jean Lolive
93695 PANTIN CEDEX

ACOUSTIQUE VIVIE & Associés
15 Rue Fondary
75015 PARIS

Z STUDIO Architectes
5 Rue de Savoie
75006 PARIS
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T.03 21 89 69 69 (administratif)

T.03 21 89 38 70 (technique)

F. M. Laurent PRUVOST
P.06 72 53 08 07

M. Ipruvost@ch-montreuil.fr

T.0364 198030
F. 097259 18 26
P

M. contact@aci-bet.com

M. Sébastien FAUCHOIS (T)

M. Alain MAUGER (S)

T. 0321304998

P. Mme Isabelle PROST
M. isabelle.prost@socotec.com

T.0321061925

F.0321811883

P.06 86 75 14 87 M. Benoit VILLESANGE
M. agence.montreuil@vm-architecture.fr;

b.villesange @vm-architecture.fr

T.032708 16 20
F. 032708 16 21
p

M. Lleal@berim.fr

M. Lionel LEAL

T.0144548484
F. 0144548485
p

M. [ta@I|taeco.com

M. Laurent LONGEAU

T.03 66 36 90 35
F.0141710633
P.06 31747395

M. v.braure@agi2d.fr

M. Vincent BRAURE

T.0145583013
F.014578 6491
P.

M. julien.sullerot@acoustique-vivie.fr

M. Julien SULLEROT

T.017997 76 00
F.017997 7609
p

M. contact@zstudio.fr

M. Olivier CELNIK
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants

T.0321809146

CODESS F.03 21809157
OPC 113-117 Bois du Mont Lambert M. Bernard DESSEAUX

P. 0607592478
62280 ST MARTIN LES BOULOGNE
M. bdesseaux@codess.fr

T.0142814842
DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES E

Paysagiste 10 Rue Henri Chevreau M. Anouk DEBARRE

P.
75020 PARIS
M. info@debarreduplantiers.com

T.03 22220425
F.0322220431
P.

M. contact@conceptelecplus-phe.fr

CONCEPTELEC PLUS - PHe
Coordonnateur SSI 2 Rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

M. David LEDUC

ORGANISMES INSTITUTIONNELS DE LA PREVENTION

Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants
INS.P,ECTIQN PU TRAVAIL . T. 03 21 60 28 00
) . Unité Territoriale du Pas-de-Calais
Inspection du travail K < F. 03 21 60 28 50
= (103 IGHTR [EETsmney = P G M. ddtefp.pas-de-calais@direccte.gouv.fr
62008 ARRAS CEDEX - Sctelp.p B0V

CARSAT NORD PICARDIE
CARSAT 11 Allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

T.0971103960
F.

OPPBTP

Agence Hauts-de-France
OPPBTP Parc Europe - Bat 10

340, Avenue de la Marne

59700 MARCQ EN BAROEUL

T.032052 13 14F.
0320526476
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

LISTE DES LOTS ET ENTREPRISES DESIGNES
Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants

MACRO-LOT 1

Lot 1.1. - Démolition

Lot 1.2 — Désamiantage

Lot 1.3 — Gros-ceuvre

Lot 1.4 — Charpente

MACRO-LOT 2

Lot 2.1 — Couverture

Lot 2.2 - Bardage

Lot 3 — Etanchéité

Lot 4 - Peinture

Lot 5 — Revétement

fagades (enduit sur
isolant)

Lot 6 — Revétement sols
souples
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants

Lot 7 — Revétements sols
durs

Lot 8 — Menuiseries
extérieures

Lot 9 — Fluides médicaux

Lot 10 - Métallerie

Lot 11 -VRD -
Terrassements

Lot 12 — Cloisons -
Doublages

Lot 13 — Plafonds
suspendus

Lot 14 — Nettoyage fin de
chantier

Lot 15 - Signalétique

Lot 16 — Menuiseries
intérieures /
Equipements mobiliers

MACRO-LOT 17

Lot 17.1 - Plomberie

Lot 17.2 - CVC

ACI
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Opération : Construction d’un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants

Lot 18 - Electricité CF, Cf
et DI

Lot 19 — Espaces verts

Lot 20 — Appareils
élévateurs

Lot 21 — Rails leve-
personnes

AL
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’CEUVRE
EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR
SPS

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

En dehors des mesures dictées dans le présent Plan Général de Coordination, les entreprises doivent respecter
I'ensemble des consignes décrites dans les pieces écrites et graphiques de la maitrise d’'oeuvre et du Pilote.

PAR RAPPORT AUX BATIMENTS, CONSTRUCTIONS, OUVRAGES VOISINS

Nous recommandons aux entreprises de se rendre sur place avant de remettre leur offre afin de prendre en compte les
acces, les contraintes avoisinantes propres a I'exécution des travaux.

Pour tous les travaux de reprise en sous-ceuvre, les entreprises fournissent un mode opératoire avant le début de leur
intervention. Toutes les mesures doivent étre prises pour assurer la sécurité de I'ouvrage ainsi que celle des ouvriers.

L’entreprise doit respecter scrupuleusement les limites parcellaires et maintenir les abords en permanence propres y
compris les réseaux d’évacuation.

PAR RAPPORT AUX ETABLISSEMENTS EN ACTIVITE ET/OU EXISTANTS

Pendant toute la durée des travaux, les entreprises ont I'obligation de maintenir en place une signalétique de chantier,
de maintenir les voies de circulation propres et dégagées, conformément a la Note d’Organisation de chantier - ind.4 en
date du 05/12/2019.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que I'opération se déroule dans le site de I'hépital ’HESDIN, ouvert au
public. L’entrée principale sera modifiée pour les besoins du chantier.

La circulation des véhicules du chantier sur la voie d’accés commune sera gérée par I'agent de trafic en charge du
portail d’entrée.

Les travaux en phase 1 nécessitent le rféaménagement des acces ; en phase 2, I'extension sera déja livrée.

PAR RAPPORT AUX RESEAUX A CONSERVER, A DEVIER

Les réseaux a conserver ou a dévier sont précisés en fonction des DT/ D.I.C.T. Les DT / D.I.C.T. sont obligatoires avant
tout démarrage de chantier, quelle que soit la nature des travaux. Il est indispensable d’étre en possession de toutes les
réponses aux DT / D.I.C.T. ainsi que les plans, pour connaitre la présence ou non de réseaux et canalisations par
rapport au terrain (la terre, I'eau...).

Depuis le 1° juillet 2012, vous devez adresser aux exploitants, via le guichet unique de Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.) les nouveaux formulaires téléchargeables sur Internet.

Selon le décret, I'exploitant devra positionner ses réseaux en 3 classes :

e Classe A : lincertitude maximale de localisation indiquée doit étre inférieure ou égale a 0,40 m s’il est rigide et
0,50 m s'il est flexible et I'incertitude maximale est portée a 0,80 m pour les ouvrages souterrains de génie civil.

e Classe B : lincertitude maximale de localisation indiquée par I'exploitant est supérieure a celle relative a la
classe A et inférieure ou égale a 1,50 m.

e Classe C: lincertitude maximale de localisation indiquée par I'exploitant est supérieure a 1,50 m ou si
I'exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante.
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

A partir du 1°" janvier 2018, toute personne intervenant a proximité des réseaux doit avoir 'AIPR. Cette mesure vise a
réduire les risques ainsi que les dommages aux réseaux. (L’AIPR = Autorisation d’Intervention a Proximité des
Réseaux).

MATERIALISATION DES RESEAUX

Une fois la détection effectuée, il faut faire réaliser un piquetage au sol par des fiches, ou un marquage au sol par des
traits de peinture, matérialisant le tracé de la tranchée a réaliser selon un code couleur. Les couleurs utilisées répondent
a la norme NF P 98-332. Elle impose une couleur précise et unique par type de réseau. La prestation est complétée par
une estimation de la profondeur notée a intervalle régulier.

Codes couleurs normalisées des réseaux NF P 98-332

-|Electricité, BT, HTA ou HTB et éclairage
| |Gaz combustibles (transport et distribution) et hydrocarbures

-|Pr0duits chimiques
-|Eau potable

-|Assainissement et Pluvial
-|Chauffage et Climatisation

I Téiécommunications

| |Feux tricolores et Signalisation routiére

| Zone d’emprise multi-réseaux

PRESENCE DE MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

Amiante :
Le Maitre d’Ouvrage a fait réaliser :

- un Pré-rapport Amiante avant démolition par le bureau VERITAS sous le n° 7118469/S1.1.2.rev3.R en date du
30/07/18 remplagant le pré-rapport n° 7118469.S1.1.2.rev2.R en date du 06/03/2018.

La conclusion de ce pré-rapport indique la présence de matériaux et/ou de produits contenant de I'amiante. Celui-ci
devra étre annexé au DCE et transmis a 'ensemble des intervenants avant toute intervention.

ACCES AU CHANTIER

L’opération se déroulant a proximité d'un site en exploitation, il est donc nécessaire de prendre des précautions
particulieres d’organisation et de gérer I'accessibilité et d’'interdire I'accés aux personnes non autorisées.

Un contrble d’acces doit étre mis en place a chaque acces de la zone chantier afin d’en assurer le contrdle.

VEHICULES ET PERSONNEL

L’accés au chantier se fait par le boulevard de Richelieu.

Durant la phase de préparation de chantier, un plan de circulation est mis au point par I'entreprise CODESS (Pilote de
chantier) et sera soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du CSPS.

Les accés du personnel au chantier et aux cantonnements sont clairement indiqués sur les plans d'installation de
chantier.
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d’Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

VISITE DE CHANTIER

Chacun des intervenants est en charge d’assurer la sécurité de toutes les personnes qu'il fera pénétrer sur le site.

L’intervenant, organisateur de la visite, demeure le seul responsable de la fourniture des casques et chaussures de
sécurité, ainsi que des éventuels dommages matériels subis ou causés par les visiteurs au cours de la visite.

L’entreprise de gros-oeuvre met a disposition de la Maitrise d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, des BET et des organismes
de prévention des casques et des chaussures en nombre suffisant dans la salle de réunion.

ACCUEIL SUR SITE ET FORMATION

Le personnel de chaque entreprise, les intérimaires, les conducteurs d’engins doivent avoir et recu, avant leur arrivée
sur le chantier, une formation pratique en matiére de sécurité appropriée au site et a la nature des travaux a effectuer
(chaque entreprise sera tenue d’y veiller quotidiennement).

Cette formation doit étre animée par le chef de chantier et/ou le conducteur de travaux de chaque entreprise ; celle-ci
doit porter sur :

e Les conditions de circulation des personnes sur le chantier et autour du chantier,

e Les conditions d’approvisionnement des matériaux,

e La sécurité pendant I'exécution du travail, en fonction des travaux a réaliser a proximité par les autres
intervenants,

e Les dispositions & prendre en compte en cas d’accident,

e La situation et le contenu de la trousse de premiers secours.

Les entreprises faisant appel a du personnel intérimaire doivent s’assurer que :

e Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné,

e Le certificat d’aptitude médical pour I'occupation de son poste a bien été délivré,

e Les salariés intérimaires sont intégrés a I'entreprise, notamment en ce qui concerne la formation a la sécurité
pour cette opération et la fourniture d’équipements individuels de protection.

FLECHAGE - SIGNALETIQUE D’ACCES

L’itinéraire d’accés doit étre fléché de fagon précise afin d’éviter toute manceuvre et circulation inutile, susceptible de
détériorer les voiries existantes.

Chaque entrepreneur informe ses fournisseurs du parcours a suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan
d’acces.

AFFICHAGE
Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

Qutre I'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article A 421-7 du code de I'urbanisme, tout
entrepreneur (entreprises titulaires des différents lots, sous-traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le
chantier doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L’affichage est assuré
sur un panneau dont les indications sont lisibles depuis la voie publique.

ACI
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

DISPOSITIONS POUR QUE SEULES LES PERSONNES AUTORISEES PUISSENT ACCEDER AU CHANTIER

Seules les personnes travaillant pour le Maitre d’Ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’'un marché, les sous-traitants et
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprés du Maitre d’Ouvrage, sont autorisés a accéder au chantier.

L’ensemble des intervenants sur le chantier, gu’il s’agisse de la Maitrise d’'ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre ou des
entreprises, doivent étre munis de badges d’identification. Ce badge comporte les informations suivantes :

* Le nom ou logo de I'opération ;

* Le nom de I'entreprise (ou celui du sous-traitant) ;
* Le nom de la personne ;

* Ladate de validité du badge ;

* La photo de la personne.
Le badge est porté en permanence par I'employé sur le chantier. Les badges sont délivrés par I'entreprise titulaire du lot
gros-ceuvre et sont attribués aprés remise des piéces constitutives énoncées ci-apres :

* Le formulaire de demande de badge diment rempli par le responsable de I'entreprise demandeuse ;

* La déclaration nominative de I'entreprise demandeuse.

L’outil informatique de création des badges et de son fonctionnement (personnel dédié) est a la charge du titulaire du lot
gros-ceuvre. La liste des personnels présents est tenue a jour quotidiennement par le responsable de I'entreprise sur le
site. Elle doit étre présentée sur simple demande du Coordonnateur SPS, du Maitre d’'ouvrage, du Maitre d’ceuvre ou de
I'OPC et doit étre présentée aux Organismes de Prévention sur leur demande.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.1.)

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé, est tenu au port des protections individuelles adaptées a
l'intervention sur le chantier. Les différents fournisseurs sont aussi assujettis a cette obligation.

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, il est favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement,
ensemble des installations réglementaires...), les moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des
personnes et des charges, ainsi que les protections collectives.

INFRASTRUCTURES DE CHANTIER

Les infrastructures du chantier seront réalisées et a la charge des entreprises telles que décrites dans la Note
d’'Organisation de chantier — ind. 4 en date du 05/12/2019.

MOYENS DE LOGISTIQUE ET DE MECANISATION DU TRANSPORT VERTICAL DES PERSONNES ET DES CHARGES

L’entreprise titulaire du lot gros-ceuvre doit mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques du
chantier (mise en commun des moyens de manutention sur le chantier dont I'espace est limité, manutention, circulation,
échafaudages, ascenseurs, levage, gestion des déchets...).

La recommandation CNAMTS R 445 : Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les
chantiers (construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages), édition décembre 2009, est appliquée.

PROTECTIONS COLLECTIVES

La mise en place et le maintien des protections collectives du chantier seront gérés conformément a la Note
d’Organisation de chantier — ind. 4 en date du 05/12/2019.
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux proprement dits ne peuvent débuter qu’apres l'installation des locaux de chantier et le raccordement aux
différents réseaux.

La zone de cantonnement est aménagée sur une plateforme préalablement préparée pour recevoir ces équipements et
permettre de maintenir, pendant toute la durée du chantier, une zone cantonnement parfaitement praticable.

Les piétons peuvent accéder et quitter les installations de chantier (base-vie) en tenue de ville et sans EPI particulier.

Les installations de chantier, les branchements et raccordements nécessaires au bon fonctionnement du chantier, ainsi
gue toutes les démarches administratives doivent étre réalisées selon la Note d’Organisation de chantier — ind 4 en date
du 05/12/2019.

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d’installation de chantier est établi et mis a jour par I'entreprise CODESS, aprés avoir pris en compte les
informations fournies par les autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage.

Compte-tenu de la complexité et de 'ampleur de cette opération, nous souhaitons avoir plusieurs plans d’installation de
chantier en fonction des différentes phases de chantier.

Au minimum, nous souhaitons obtenir un PIC pour :

La phase n°1 :
e La phase de construction — phase 1 ;
e Les travaux de second-ceuvre — phase 1 ;

e Les travaux d'aménagement — phase 1.

La phasen° 2:
e La phase de construction — phase 2 ;
e Les travaux de second-ceuvre — phase 2 ;

e Les travaux d'aménagement — phase 2.

Le plan d’installation de chantier doit préciser :
- Limplantation des cantonnements de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoire...) ;
- L’'emplacement du panneau de chantier et panneaux de communication ;
- Les zones d’approvisionnement, de stockage du matériel, des matériaux ;

- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux
usées, eaux pluviales ;

- Le positionnement des coffrets électriques, eau... ;

- La position des engins de levage : grue(s) avec le rayon de giration de fleche ;
- L’aire d’assemblage, de préfabrication ;

- Les acces de chantier véhicules et piétons extérieurs et intérieurs ;
- Les zones de circulation véhicules - piétons ;

- Les emplacements de bennes a déchets ;

- Les emplacements des zones de lavage ;

- Le point de rassemblement des secours ;

- L'emplacement et le type de cl6ture ;

- La position des clétures de chantier ;

- Les aires de déchargement et de chargement des camions.

ACI
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

CLOTURES

La responsabilité du fait de la chose suivant I'article 1384 du code civil est engagée en I'absence de cléture. Le chantier
sera donc totalement clos a I'aide d’une cl6ture d’au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non
autorisés supposant une volonté d’effraction.

Le clos du chantier est réalisé en bacs acier de couleur blanche. L'entreprise installe la cléture de chantier avant le
début de ses travaux et assure I'entretien, le déplacement éventuel en cas de besoin, assure I'ouverture et la fermeture
de son chantier pendant toute la durée de ses travaux.

L’entreprise assure la continuité des obligations énumérées ci-dessus jusqu’a la réception des travaux avec la dépose
des clétures. Elle assure chaque jour I'ouverture et la fermeture de I'accés chantier.

En complément de ces clbtures, les entreprises pourront installer des clotures amovibles de type HERAS afin de baliser
leur zone d’intervention.

Nous attirons 'attention que I'hépital accueille des personnes pouvant étre amenées consciemment ou non a déambuler
autour du chantier, voire méme de rentrer dans la zone de travaux.

Une intrusion n'est pas a exclure a tout moment de la journée ou en dehors des heures de travail. Par conséquent,
I'entreprise en charge des installations de la cldture doit prévoir des constats de celle-ci de fagon périodique pour
s’assurer que le chantier est bien clos.

AFFECTATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier sont réalisées selon la Note d’Organisation de chantier — ind 4 en date du 05/12/2019
suivant le détail ci-apres :

= Création de I'ensemble des voiries de chantier, y compris zones de parking ;
=  Clétures, portails avec signalisation de sécurité du chantier ;

= Réseaux divers existants a protéger ;

= Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.) ;

= Plates-formes pour zones de stockage et zone de cantonnement ;

»=  Sanitaires :

lIs sont installés et raccordés par I'entreprise principale avant le début des travaux et ce, jusqu’a la réception des
travaux et comprennent :

v" Un lavabo pour 10 personnes,

v' Une douche pour 20 personnes,

v' De l'eau potable et a température réglable,

v" Un WC et un urinoir pour 20 personnes dont un cabinet équipé d’un poste d’eau.

Conformément au Code du Travail, les salariés de sexe féminin doivent bénéficier d’installations d’hygiene et de
vestiaires séparés de celles des hommes.

= Ensemble des équipements communs a toutes les entreprises conformément a la réglementation en vigueur ;
=  Salle de réunion commune pour les réunions de chantier ;
* Vestiaires, réfectoires de son lot jusqu’a la fin de sa prestation :

v'  Les vestiaires devront étre équipés d’armoires individuelles de type B a 2 compartiments fermant a
clés;

Le réfectoire devra étre équipé :
Table et chaises en nombre suffisant ;
Appareils de réchauffage alimentaire ;

Eau potable ;

A N NN

Réfrigérateur.
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Opération : Construction d’un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

=  Coffrets électriques de chantier intérieur batiment ;
= Téléphone d’'alerte Bureau (consignes et directives affichées) ;

=  Bennes a déchets.

DIMENSIONNEMENT DU CANTONNEMENT

Le cantonnement de chantier sera dimensionné selon I'effectif de pointe défini lors de la période de préparation.

PROTECTION CONTRE L’ INCENDIE DES LOCAUX RESERVES AU PERSONNEL

Des extincteurs portatifs diment controlés, adaptés aux locaux et aux risques sont prévus dans les locaux réservés au
personnel.

SECOURS

Les consignes d’alerte des secours sont affichées dans le bureau de chantier et tous les chefs d’équipes de toutes les
entreprises doivent avoir un téléphone portable.

Le point de rassemblement est défini a I'entrée gauche du 13 boulevard Richelieu.

En cas d’évacuation, il est demandé aux responsables des entreprises de gérer leurs personnels de sorte a ne pas
entraver la circulation des services de secours.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CANTONNEMENT

Le nettoyage quotidien et I'entretien du cantonnement sont réalisés et a la charge de I'entreprise titulaire du lot gros-
ceuvre :

= Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes d’hygiene ;
= Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette).

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

Les autorisations administratives et démarches diverses sont réalisées par les entreprises concernées de la colonne de
droite du tableau suivant :

Démarches administratives Services concernés Réalisées par

Toutes les entreprises concernées par

4 . . des travaux effectués au voisinage des
D.I.C.T. sur I_es réseaux des Epsemble des concessionnaires terrai o g
concessionnaires ouvrages souterrains, aériens ou

subaquatiques

- Inspection du Travail

Envoi dlIJ PPSPS du lot - CARSAT/CRAMIE L'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre
principa

- OPPBTP
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Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE
COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET
LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET VERTICALES

GENERALITES

Les circulations piétonnes sont différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules. Une matérialisation
physique est mise en place dés le début des travaux par I'entreprise principale.

Le cheminement vers le cantonnement est protégé vis-a-vis des travaux a effectuer, drainé, maintenu propre et doit
mener directement a I'extérieur du chantier.

CIRCULATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES
L’évacuation des déchets générés par les travaux est gérée au fur et a
mesure de lavancement du chantier en laissant les zones de

circulation propre et dégagées.

Les acces au niveau des entrées du batiment sont aménagés de
maniére a protéger les ouvriers et le personnel contre le risque de

chute d’objets et de chutes de plain-pied.

TRAVAUX SUR ZONE AMIANTEE

En fonction des travaux et de la présence ou non d’amiante, les entreprises devront étre formées et habilitées pour
travailler a proximité de matériaux amiantés.

Intervention en sous-section 4 :

L’ensemble des travaux de désamiantage devra étre réalisé dans des zones totalement isolées sans aucune coactivité.
L’entreprise devra adressée son Plan de Retrait a I'lnspection du Travail pour validation.

L’ensemble des procédures de dépose, d’évacuation et de suivi des déchets concernés devra impérativement suivre la
Sous-section 4 : Risque d’exposition a 'amiante, articles R. 4412-94 a 148 du Code du Travail.

Formation

Tous salariés exposés réalisant une intervention susceptible de provoquer I'’émission de fibres d’amiante doit étre formé
conformément au code du travail.

Chaque type de personnel, encadrant technique, encadrement de chantier, cumul de fonction opérateur de chantier
sont concernés par la formation qui doit répondre aux prescriptions minimales de formation applicables aux activités de
chacun.

L’entreprise doit fournir les attestations de compétence de ses salariés.

ACI
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FORMATION SOUS SECTION 4

Personnel non formé avant le Personnel déja formé avant
1% Janvier 2012 le 1" Janvier 2012 sous |'arrété 2005

2 Tous les! ans
Formation Recy
préalable

Encadrement
Technique

Encadrement
de chantier 5 Jours

| ounmrf y\NunJ 1lour | | Llour

| S —

Obligations réglementaires concernant les salariés :

- Aptitude médicale a établir par le médecin du travail.

- Information et formation du personnel d’encadrement et des opérateurs sur le risque amiante, le mode opératoire, les
moyens de prévention et le port des équipements de protection respiratoire.

- Notice a remettre au salarié avant toute intervention sur un matériau amianté, indiquant les méthodes et équipements
de travail a employer ainsi que les équipements de protection individuelle.

- Fiche d’exposition a transmettre aux salariés et au médecin du travail.
- Surveillance médicale renforcée décidée par le médecin du travail au vu des fiches d’exposition.

- Attestation d’exposition a établir par 'employeur et le médecin du travail, au vu des fiches d’exposition et a remettre
au salarié a son départ de I'entreprise.

Les travaux sur flocages et calorifuges sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans et aux salariés sous contrat a
durée temporaire

Equipements de protection individuelle

- Masque avec filtre P3

- Combinaison jetable de type 5

- Film plastique de récupération posé au sol.
- Sac a déchets

- Aspirateur a filtre de trés haute capacité.

Dans un premier temps, les entreprises concernées et en concertation avec le MOE devront réaliser un _mode
opératoire de maniére a éviter le risque amiante et en cas d’impossibilité de le réduire.
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Intervention en sous-section 3 :

Elaboration du plan de retrait :

L'entreprise garantit au Maitre d'Ouvrage la conformité aux normes et regles applicables. Elle est en outre, pleinement
responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires a l'accomplissement de ses travaux et de tous les
frais en résultant : en particulier, I’établissement du plan de retrait prévu par 'article R 4412-119 du Code du Travalil

accompagné de sa notice de poste prévue par les articles R 4412-39 et R 4412-97 du code du travail.
L’entreprise doit réaliser son plan de retrait amiante un mois au minimum avant la date de commencement des travaux.

L’entrepreneur adresse celui-ci a I'lnspecteur du Travail, a 'agent de la CARSAT et a TOPPBTP du lieu de I'exécution

des travaux.
Le plan de retrait doit &tre communiqué 1 fois par trimestre au médecin du travail et au CHSCT de I'entrepreneur.

L’élaboration du plan de retrait amiante résulte de I'analyse des risques établit par 'employeur et doit étre décomposé
en 18 parties :
1. La localisation de la zone a traiter ;

2. Les quantités d’amiante manipulées ;
3. Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés ;

4. La date de commencement et la durée probable des travaux ;

5. Le nombre de travailleurs impliqués ;

6. Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre ;

7. Le programme de mesures d’empoussiérement du ou des processus mis en oeuvre ;
8. Les modalités des contrbles d’empoussierement ;

9. Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs et celles
des moyens mis en oeuvre utilisés pour la protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a
proximité des travaux ;

10. Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;

11. Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

12. Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

13. Les durées et temps de vacation ;

14. Les dossiers techniques des ouvrages ou parties d’ouvrage repérées comme contenant de I'amiante ;
15. Les notices de poste ;

16. Un bilan aéraulique prévisionnel pour les travaux réalisés sous confinement ;

17. La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier, les attestations de compétences,
les avis d’aptitude médicale, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés avec la date de
validité de leur formation ;

18. Dans le cas d’'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante.

L'entreprise sera responsable de la validation de son plan de retrait et de confinement par 'administration.

Mesures de prélevement atmosphérique

Des mesures réalisées sur prélévement atmosphérique seront réalisées par I'entreprise effectuant les travaux de
désamiantage, de maniére a déterminer le niveau d’empoussiérement :

- Pendant les travaux de désamiantage, mesures de I'exposition du personnel manipulant ou intervenant sur ou a
proximité de matériaux contenant de 'amiante suivant article R. 4412-104 du Code du Travail ;

- Avant démantélement du confinement, prélevement d’air en zone confinée : « contrble de premiére restitution »
suivant article R. 1334-18 du Code de la Santé Publique.
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Cantonnement, Base vie, Unité de décontamination
Le titulaire installe sur chaque zone de retrait d’'amiante une unité de décontamination permettant de garantir 'hygiéne

et la sécurité du chantier au regard du risque amiante.

GENERALITES

Les entreprises tiennent compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et
des recommandations de la CNAMTS.

CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE

Les entreprises tiennent compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et
des recommandations de la CNAMTS.

EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES DES GRUES A TOUR

L’emplacement et les caractéristiques (capacité, hauteur, longueur de fleche) des grues a tour doivent répondre aux
exigences réglementaires en vigueur et notamment :
e Tenir compte de I'exiguité de la place mise a disposition,

e Tenir compte de la présence des réseaux enterrés et/ou aériens,
e Tenir compte des réseaux enterrés a réaliser,
e Permettre les remblaiements périphériques des ouvrages dés I'exécution du plancher bas du rez-de-chaussée,

e Limiter les risques d’interférences entre elles et avec les grues des chantiers mitoyens ainsi que le survol des
batiments voisins.

CONTROLE AVANT MONTAGE DES GRUES A TOUR

L’entrepreneur vérifiera I'hnomogénéité et la portance du sol d’'assise en utilisant I'étude géotechnique fournie dans le
DCE et/ou le fera compléter en fonction de ses besoins avant l'installation. Il prendra a sa charge les notes de calcul
nécessaires a l'installation de celle-ci tels que les frais des études des fondations, les effets de site... L’entrepreneur
doit faire vérifier par un bureau de contréle ses note de calcul ainsi que la réalisation des ouvrages d’infrastructure avant
la pose de la grue.

Les contrdles de la grue doivent étre conformes a l'arrété du 1°" mars 2004 relatif aux « vérifications des appareils et
accessoires de levage » ; il prévoit notamment 'examen d’adéquation. Cet examen d’adéquation doit étre réalisé par un
organisme agréeé, a la charge de I'entreprise qui installe la grue.

Une copie de 'ensemble des documents doit étre remis au coordonnateur pour information et une copie sur le site.

ACL
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IMONTAGE DE LA GRUE A TOUR

Le montage des grues a tour doit s'effectuer sans coactivité. La zone sera dégagée et balisée. Des panneaux
« danger », « chute d’objets », « passage interdit... » seront mis en place par I'entreprise principale.

Dispositifs de sécurité au vent des grues a tour

Pour la sécurité des grues au vent, un anémomeétre doit étre mis en place sur les grues a tour, conformément aux
recommandations adoptées par le comité technique national des industries du batiment et des travaux publics, a
savoir :

e Contrdle permanent par voyant lumineux de la vitesse du vent,

e 2 seuils de vitesse préréglés pour le déclenchement des alarmes a 50 Km/h et 70 Km/h avec signalement
extérieur lumineux et sonore.

Un drapeau sera également installé sur la contre-fleche pour indiquer la direction du vent.

Les grues a tour seront également équipées d’un dispositif de « mise en girouette électrique en pied de grue ». Il s'agit
d’'une lampe verte installée en sous-face de la cabine et qui s’actionne automatiquement par la « mise en girouette
électrique pied de grue ».

Contrble avant mise en service des grues a tour

Les grues a tour doivent étre contrdlées avant leur mise en service par un organisme agréé. Une copie du rapport de
contrdle sera transmise au coordonnateur SPS et une copie restera sur le site.

Périmetres de protection

L’entrepreneur a a sa charge la fourniture, la pose et I'entretien d’une protection en bas du fut de la grue sur une
hauteur de 2 metres afin d’éviter a toute personne de monter sur la grue.

Zones de survol interdit

Le survol en charge, en dehors de I'emprise du chantier et au-dessus des batiments existants, est strictement interdit.
La grue doit étre équipée d’'un dispositif nécessaire pour limiter la translation du chariot et/ou la rotation de la fleche
pour respecter les interdictions de survol.

Certificat et autorisation de conduite

Le grutier doit étre titulaire d'un CACES et d’'une autorisation de conduite délivrée par I'employeur. Il doit pouvoir
produire ces piéces a toute réquisition.

Moyens de communication

Le grutier et les chefs de manceuvres doivent étre en communication phonique satisfaisante.

Mise a disposition de la grue a tour

L’entrepreneur principal doit :
e Maintenir en place la grue a tour avec son grutier tel que défini dans les piéces écrites de la maitrise d’ceuvre ;

e  Etablir une convention de levage avec chaque entreprise concernée.

En phase de préparation de chantier, chaque entreprise doit communiquer au lot gros ceuvre et au Maitre d'ceuvre ses
besoins en matiere de levage et le calendrier souhaité.

ACL
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GRUES MOBILES

La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, I'utilisation de grues mobiles est applicable en ce qui concerne :

e la procédure de délivrance par I'employeur d'une autorisation de conduite ;
e les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES).

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera tenu a disposition dans I'appareil.

ZONES D’ INTERFERENCE DES GRUE A TOUR

Les conducteurs et les entreprises de gros ceuvre doivent se concerter avant l'installation de leur grue a tour.

Les mesures particuliéres de sécurité consécutives a l'installation de plusieurs grues a tour dont les zones d’action
interférent :

e Rechercher la meilleure implantation des grues pour éviter les volumes d’interférences ;
e Installer des dispositifs de gestion des interférences appropriés si les interférences ne sont pas éliminées ;

e Donner une formation appropriée aux grutiers, aux chefs de manceuvre et aux opérateurs concernés relative
aux grues ainsi équipées pour leur permettre la compréhension de fonctionnement des dispositifs et des
conditions de leur mise en ceuvre ;

e La mise en girouette doit demeurer possible. Elle ne doit intervenir que dans les conditions propres a éviter le
heurt avec les grues sur-volantes.

Dispositif d’aide a la conduite des grues

L’installateur du dispositif d’aide a la conduite des grues a été choisi par 'aménageur suivant les régles normales
imposées par le code des marchés publics.

L’installateur facturera ses prestations a 'aménageur qui ventilera ces dépenses, en toute transparence, aux
constructeurs. Des controles inopinés seront initiés par 'aménageur, a ses frais.

INTERFERENCES ENTRE LES DIFFERENTS TYPES D’ APPAREILS DE LEVAGE

Afin d’éviter les risques de heurts liés aux interférences entre les différents types d’appareils de levage et notamment
entre les grues a tour et les grues mobiles, I'entreprise concernée doit prendre les dispositions suivantes :

e Etablir au moins 8 jours a 'avance le calendrier des manutentions. Le maitre d’ceuvre, le lot gros ceuvre et le
coordonnateur SPS sont destinataires de ce calendrier.

e Indiquer sur le plan d’installation du lot gros ceuvre la position et le type de la grue envisagée.
e Se concerter avec le lot gros ceuvre et le coordonnateur SPS pour éviter les risques de heurts.

e L’entreprise concernée et le lot gros ceuvre donneront les consignes nécessaires a leur grutier.

ACl
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GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VEHICULES

La recommandation de la CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est
applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules doivent étre vérifiées conformément a I'arrété du 1¢" mars 2004, avant
leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu a disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera aussi tenu a disposition.

Chaque entreprise doit prévoir des appareils adaptés a son intervention. Toute utilisation d’'un dispositif ou engin de
levage envisagé doit étre abordé au cours de la visite d’'inspection commune et les moyens nécessaires a la
mécanisation des manutentions sont définis dans le PPSPS de I'entreprise.

Le planning des travaux est organisé afin d’éviter les interférences entre appareils de levage.

En cas d’'impossibilité, un dispositif de gestion des interférences et des zones interdites est mis en place.

Il est interdit a toute entreprise intervenante d’introduire un appareil de levage sans étude préalable des interférences.

VERIFICATION DES APPAREILS ET DES ACCESSOIRES DE LEVAGE

L’ensemble des appareils de levage doit étre vérifié conformément aux arrétés du 1°", 2 et 3 mars 2004, avant leur mise
en service sur le chantier.

Les rapports de vérification doivent étre communiqués au coordonnateur SPS et disponibles sur le chantier ou sur
I'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaines, crochets, pinces, etc.) doivent étre :
e compatibles avec les engins utilisés et les charges a manutentionner ;
e comporter l'indication de la C.M.U. (charge maximale d’utilisation) ;

e périodiquement vérifiées.

AUTORISATION DE CONDUITE

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut
étre confiée qu’a des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant recu une formation en matiere de
sécurité adéquate.

Chaque conducteur doit étre en possession du titre d’autorisation de conduite établie par son employeur.

LIMITATION DU RECOURS AUX MANUTENTIONS MANUELLES

Les entreprises intervenantes doivent prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au
maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause, un travailleur ne peut étre admis a porter des
charges excédant un poids de 45 kg.

Lorsqu’une manutention manuelle ne peut étre évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de fagon a limiter ces risques
(aide a la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.).
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MANUTENTIONS MECANIQUES A PARTIR D’UN ENGIN DE TERRASSEMENT

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s’ils sont équipés de dispositifs de
sécurité sur les organes de relevage et d'un systéme d’accrochage de la charge s’opposant a un décrochage
accidentel.

APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE DES

MATERIAUX

Concernant les besoins en surface de stockage et surface de magasins, les entreprises doivent formuler leurs besoins
au cours de la phase préparation du chantier.

Concernant les dispositions relatives aux approvisionnements du matériel et des matériaux sur le chantier, les
fournisseurs sont informés sur les personnes a contacter sur le chantier et sur les modalités pour accéder au chantier.

L’entreprise concernée doit prendre en charge le fournisseur a son arrivée a I'entrée du chantier et effectuer un contrdle
du matériel et matériaux livrés.

APPROVISIONNEMENTS

Les matériels et matériaux doivent étre distribués sur les postes de travail au fur et a mesure des approvisionnements.

MAGASINS

Une aire de stockage sera réalisée, a titre provisoire, dans le but d’y entreposer les magasins des différentes
entreprises. Les aires prévues a cet effet seront localisées sur le Plan d’Installation de Chantier.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont a la charge de I'entreprise qui les
installe.

Chaque magasin doit étre identifié par le nom de I'entreprise.
Chaque entreprise a a sa charge la mise en place des moyens de lutte contre I'incendie dans ses magasins.
Les entreprises sont tenues de libérer les zones en fonction de 'avancement des travaux.

En cas de stockage de produit dangereux et/ou polluant, I'entreprise devra apposer les logos réglementaires sur
I'extérieur du magasin.

CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET DECOMBRES

Les déchets du batiment représentent 40 millions de tonnes dont 93 % proviennent des opérations de démolition et de
rénovations avec :

e 75 9% de déchets inertes,
e 20 % de déchets non dangereux,
e 59 de déchets dangereux.

La Directive Européenne 200/98/CE du 19 novembre 2008 est rentrée en vigueur et nous impose d’atteindre une
revalorisation des déchets du BTP a la hauteur de 70%.
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RAPPEL REGLEMENTAIRE : GESTION SELECTIVE DES DECHETS DE CHANTIER

Les entreprises sont tenues de se référer a tous les textes réglementaires et recommandations en vigueur.
L’amélioration de la gestion des déchets (collecte, traitement et stockage) est aujourd’hui une priorité.

Les déchets de chantier se répartissent réglementairement suivant les quatre catégories suivantes :
e Les Déchets Inertes (DI),
e Les Déchets Non Dangereux (DND),

e Les Déchets Dangereux (DD),
e Les Déchets d’Emballage.

» Les déchets inertes (D) :

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brllent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique
ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels (pierres, terre, matériaux de terrassement) ou des
produits manufacturés (béton, céramique, terre cuite, verre ordinaire).

Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe lll. Pour I'instant, ces sites de
classe Il ne sont pas soumis a une réglementation spécifique, mais cette situation va évoluer.

» Les déchets Non Dangereux (DND) :

Ce sont des déchets produits par I'artisanat, I'industrie, le commerce et les services qui ne présentent pas de caractére
dangereux ou toxique et qui ne sont pas inertes.

Ce sont des déchets mono-matériaux (bois non traité, métaux, platre, bitume), des matériaux composites, des produits
associés a du platre, des matériaux fibreux (a I'exception de I'amiante), du verre traité, des matieéres plastiques et des
matiéres adhésives.

Les DIB doivent étre dirigés, soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupération, valorisation (y compris
incinération avec récupération d’énergie), soit vers des incinérateurs ou soit en stockage de classe I.

> Les déchets Dangereux (DD) :

Ce sont des déchets qui contiennent des substances dangereuses pour ’homme ou I'environnement et qui nécessitent
des traitements spécifiques pour leur élimination. Selon le Décret de novembre 2002, les déchets de chantier
dangereux sont :
e Le bois traité avec un autre produit « T+ », « T », « Xn », ou « dangereux pour I'environnement »
e Les peintures, solvants et vernis étiquetés « T+ », « T », « Xn », ou « dangereux pour I'environnement »,
e Les produits hydrocarbonés issus de la houille (goudron, suie, ...),
e Les produits chimiques de traitement préventif des bois (antioxydants, fongicides) ou de nettoyage (abrasifs,
détergents, ...) étiquetés « T+ », « T », « Xn » ou « dangereux pour I'environnement »,
e Les agents de fixation et de jointoiement non mis en CEuvre,
e Les produits a base d’amiante,
e Les huiles minérales de vidange,
e Les chiffons et matériels d’application souillés par des produits de cette liste,
e Les DND souillés (en particulier les emballages vidés et non rincés),
e Les DD doivent étre orientés vers des sites de traitement adaptés : installations de stockage de classe |, unités
de régénération, usines d’incinération, ...

» Les déchets d'emballage :

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des Déchets non dangereux mais qui sont soumis a des objectifs de
valorisation strictes.

Ce sont principalement les palettes de bois, les emballages plastiques (housses, polystyrénes de calage, fdts,
flaconnages, bouteilles et bidons non souillés par des DID, ...), les emballages en papier et en carton et les emballages
métalliques non souillés par des Déchets non dangereux (pots, flts).

Les déchets d’emballages doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées pour cette activité.
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LA RESPONSABILITE

Tout au long du projet, chaque entreprise présente sur le chantier est responsable du devenir de ses déchets.

La responsabilité d’une entreprise peut étre engagée lorsqu’un probléme de pollution apparait chez un récupérateur ou
un exploitant d’installation de traitement / stockage dont I'origine est imputable au déchet en question. Cela est vérifié
lorsqu’une entreprise :

e confie un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses caractéristiques et de sa nocivité,

e livre un déchet non conforme aux échantillons testés avant la transaction avec I'éliminateur.

ORGANISATION DES AIRES DE STOCKAGE SUR LE SITE

Prévoir la mise en place d’un lieu de stockage des déchets facilement accessible pour le personnel du chantier et pour
les camions chargés de I'enlévement des bennes.

Une étude devra étre réalisée concernant 'emplacement adéquat, la capacité maximale des bennes et leur fréquence
d’enlévement afin de respecter la charte.

Pour faciliter le contrdle visuel du contenu des bennes par I'entreprise, les endroits visibles et faciles d’accés sont a
privilégier.
Pour réduire les déplacements du personnel sur le chantier, plusieurs aires de stockage intermédiaires peuvent étre

mises en place. Leur localisation peut varier en fonction de 'avancement du chantier afin qu’il reste le plus proche des
lieux de production des déchets.

L’entreprise titulaire du lot gros-ceuvre s'assure de la mise en place des aires de stockage des déchets bien signalisées
et mises en évidence (couleur, numeéro, pictogramme ou représentation des déchets concernés). Ces derniéres sont
organisées afin que les personnes étrangéres au chantier ne puissent pas déposer des déchets susceptibles de souiller
les déchets triés.

Tous les produits ou matériaux livrés sur le chantier, en attente d’utilisation, doivent étre stockés a I'abri des intempéries
et des chocs. lIs sont identifiés (étiquetage, pictogramme...) et leur zone de stockage balisée afin de ne subir aucune
détérioration. Pour les produits dangereux, prévoir un local fermé.

Tout stockage d’un produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit étre associé a un dispositif de
rétention. Chaque intervenant met en ceuvre les moyens nécessaires (rétention dimensionnée, absorbants, aire
étanche...) pour éviter les déversements, accidentels ou pérennes de produits dangereux. Les entreprises tiennent a
disposition sur le chantier une bache étanche mobile et un kit de traitement des déversements accidentels.

ORGANISATION DU TRI SELECTIF SUR LE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre installera a I'entrée du chantier, sur les lieux de passage, des panneaux
rappelant les consignes de sécurité (en accord avec le responsable S.P.S.) et les principales exigences relatives au
bruit et au tri des déchets (respect du tri par les entreprises, éviter de jeter des déchets sur le chantier, respecter la
réglementation acoustique). Ces panneaux seront maintenus en bon état de propreté durant la totalité du chantier.

Afin de limiter la quantité de déchets produits sur le chantier, une attention particuliére devra étre apportée par tous les
intervenants du chantier a la qualité :

e des plans d’exécution,

e des détails d’exécution (réservations, calepinages,...),

e de I'estimation des quantités de matériaux commandées,
e alaqualité des ouvrages.

L’entreprise titulaire du lot gros ceuvre est responsable de I'ensemble de la logistique des déchets a I'intérieur et a
I'extérieur du site. Elle doit collecter les bordereaux réglementaires de suivi des déchets. Puis, elle les transmettra a la
Maitrise d’ceuvre.

Si les Déchets Dangereux sont repris par les entreprises qui les générent, ces derniéres doivent fournir a la Maitrise
d’'ceuvre la preuve qu’elles ont confié ou éliminé les déchets de maniére conforme a la Loi et ce, en fournissant le
bordereau réglementaire de suivi des différents déchets.
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En fonction de I'avancement des travaux, les déchets triés sur site correspondent aux catégories suivantes :

e Les métaux,
e Les déchets inertes,
e Le bois brut,

e Les déchets industriels spéciaux,

e Les ordures ménageres sont collectées dans des conteneurs spéciaux fermés.

Les bennes sont remplacées autant de fois que nécessaire, de fagon a assurer la propreté du chantier.

Néanmoins, chaque entreprise est chargée de nettoyer quotidiennement son poste de travail. Les déchets doivent étre

acheminés jusqu’aux bennes prévues a cet effet.

En cas de manquement a ces obligations, le Maitre d’'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre, le Coordonnateur SPS mettront en
demeure I'entreprise principale ; les frais financiers seront imputés a I'entreprise défaillante.

CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX

MATIERES ET SUBSTANCES DANGEREUSES

Le traitement de ces déchets industriels spéciaux ou dangereux (DD) est a
la charge des entreprises qui les produisent. lls sont destinés aux centres
de classe 1 (bois traités, pinceaux souillés, peinture...).

Ces produits ne doivent pas étre mélangés aux gravats ordinaires mais
évacués par une filiere spécifique.

Tout entrepreneur informe préalablement a [lutilisation de telles
substances le coordonnateur SPS. Cette information se fera au cours de
la visite d’inspection commune et I'entreprise concernée en fera état dans
son PPSPS.

Chaque entreprise concernée établit un bordereau de suivi des déchets
industriels spéciaux et assure I'évacuation des produits suivant les
indications du fabricant.

PROTECTIONS COLLECTIVES

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu’elles ne
soient pas démontées pour la mise en place des éléments définitifs. Ce
principe concerne les ouvertures en facade, en plancher ou sur les
escaliers.

L’ensemble des trémies et réservations dont une dimension est supérieure
a 0,80 m devra étre protégé aux moyens de garde-corps complets (main
courante hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m, lisse intermédiaire a
mi-hauteur et plinthe de butée de 10 a 15 cm).

Pour les trémies inférieures a 0,80 m, celles-ci pourront étre protégées par
un platelage fixé et balisé.

Dés que possible, les réservations seront bouchées et les protections
définitives mises en place.

ACI
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TRAVAUX DE COUVERTURE

L’entreprise titulaire du lot charpente béton doit installer, aprés la pose de sa charpente métallique, un filet de sous-face
ainsi que des protections collectives et contre le risque de chute de hauteur en rive de toiture.

Le filet de sécurité est un dispositif de protection collective qui n'empéche pas les chutes ; il ne fait que les arréter et en
diminuer les conséquences.

Il est donc nécessaire de linstaller et de l'utiliser correctement. Les filets doivent étre montés par du personnel
compétent au montage, au contréle, a I'entretien et au démontage des filets et accessoires d’accrochage.

Les assembles des éléments de charpente ne pourront se faire qu’a partir d’'une nacelle. Aucun personnel ne doit
circuler sur les profilés de charpente.

Afin d’éviter le risque de chute de hauteur, I'entreprise chargée de la pose de la charpente, installera des protections
collectives temporaires en rive de toiture conformément aux dispositions du Code du Travail et devra résister a la chute
de personne (ces protections doivent étre vérifiées quotidiennement par du personnel formé et habilité).

L’entreprise, réalisant la pose du bac acier en couverture, doit mettre en place, avant le début de son intervention, un
dispositif d’acces a la toiture (ex : tour d’acces).

LES PROTECTIONS PERIPHERIQUES TEMPORAIRES POUR LES TRAVAUX DE TOITURE

Ce sont des matériels spécifiquement destinés a former une protection
collective durant les travaux de couverture et/ou d’étanchéité en toiture.
Leur fonction est d’empécher la chute de personnes et d’objets.

Cette protection comporte un ensemble de potelets, une lisse haute située
entre 1,00 m et 1,10 m du plan de travail, une lisse intermédiaire a mi-
hauteur et d’un filet de protection. Si la protection n’est pas fixée sur un
acrotere de résistance suffisante, elle doit étre complétée par une plinthe.

Leur conformité aux exigences minimales de solidité, de stabilité et de
sécurité peut étre évaluée en référence a la norme NF P 93-355

LES DISPOSITIFS POUR ATTENUER L’EFFET DE LA CHUTE

Ce sont en fait des dispositifs d'arrét de chute: ils regroupent
essentiellement les filets en grande nappe et les filets sur console. lls sont
adaptés aux situations dans lesquelles il n’est pas possible d’empécher la
chute par une protection collective.

La conformité aux exigences minimales de solidité et de sécurité des
matériaux et matériels qui les constituent (nappes de filet, cordages,
supports) peut étre évaluée en référence a la norme NF EN 1263-1.

lls doivent étre mis en ceuvre au plus prés du niveau de travail pour limiter
la hauteur de chute, qui ne doit en aucun cas excéder 3 m et assurer
'absence de choc avec le sol ou un obstacle avant I'arrét de la chute. La
norme NF EN 1263-2 précise les conditions de mise en ceuvre de ces
dispositifs.

La recommandation R446 de la CNAMTS compléte les informations a connaitre pour l'utilisation et I'installation des
filets en grandes nappes.

Les protections collectives seront étudiées avec les entreprises, le Maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS en
recherchant une utilisation commune avec les corps d’état concernés.

Dans le cas ou une entreprise doit déplacer les protections collectives pour les besoins de ses travaux, elle devra la
remplacer pendant ses interventions par un dispositif assurant une protection équivalente.

La Maitrise d'ceuvre ou le coordonnateur SPS pourra demander de réaliser les travaux de mise en sécurité au compte
de I'entreprise défaillante.

ACL
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TRAVAIL EN HAUTEUR

Suivant le décret n° 2004-924 du 1° septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre
utilisés comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir a un équipement de protection
collective.

TRAVAUX DE FAIBLE HAUTEUR

Les plates-formes individuelles roulantes (PIR)

Ce sont des matériels légers et compacts, congus pour étre
manutentionnés et utilisés par un seul opérateur travaillant sur
un plancher dont la hauteur maximale au-dessus du sol est de
2,50 m.

Ce sont des matériels congcus pour les travaux de second
ceuvre et les travaux de nettoyage et d’entretien.

Leur conformité aux exigences minimales de solidité, de
stabilité et de sécurité peut étre évaluée en référence a la
norme NF P 93-352.

Les plates-formes individuelles roulantes I1égéres (PIRL)

Ce sont des matériels légers et compacts, congus pour étre
manutentionnés et utilisés par un seul opérateur travaillant sur
un plancher dont la hauteur maximale au-dessus du sol est de
1,50 m.

Leur conformité aux exigences minimales de solidité, de
stabilité et de sécurité peut étre évaluée en référence a la
norme NF P 93-353.

Les échafaudages de pied

Un échafaudage est un équipement de travail, composé d’éléments montés de maniére temporaire en vue de constituer
des postes de travail de hauteur.

Ces équipements doivent étre utilisés en respectant la notice du fabricant qui décrit les configurations d’installation
prévues.

Les dispositions réglementaires des articles R. 4323-69 a R. 4323-80 du code du travail et celles de l'arrété du 2
septembre 2004 précisent les régles de conception, dinstallation, de vérification et d’utilisation des ouvrages
d’échafaudage.

Les échafaudages roulants :

Pour les travaux de moindre envergure et de durée relativement
courte en facade et parois verticales ou en plafond.

Quelle que soit sa hauteur, le déplacement d’un
échafaudage roulant, en présence de personnel sur le
plancher est proscrit.

Chaque entreprise doit avoir son propre matériel, et dans le cas d'une utilisation partagée d'un échafaudage,
I'entreprise utilisatrice devra réceptionner les installations avant I'utilisation en tenant compte des conditions dans
lesquelles il I'utilise effectivement. Une convention de prét entre les entreprises concernées sera établie.

ACL

Auivaise Counl iuginiads Référence n° 2016-121-62-02-19/1 PGC -V4 Mise & jour le 06/12/2019 Page 31/ 49




Opération : Construction d’'un batiment d’hébergement au Centre Hospitalier de HESDIN (62)
Maitre d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DE HESDIN

Les nacelles :
Quand cela est possible, et a condition de respecter certaines régles d'utilisation,
I'emploi de nacelles élévatrices est conseillé.

Les nacelles doivent étre vérifiées tous les 6 mois ou lors de toute remise en service
par du personnel qualifié (technicien, organisme de contrdle...).

Leur utilisation ne doit étre confiée qu'a des agents qualifiés, c'est-a-dire formés et
ayant une autorisation de conduite ; le CACES est obligatoire sur ce chantier.

INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER

Les installations électriques seront réalisées suivant la Note d’Organisation de chantier
ind 4 en date du 05/12/2019.

Depuis ce tableau sont réalisés :

- lalimentation électrique de I'ensemble des locaux de cantonnements ;

- linstallation nécessaire a I'alimentation électrique des différents matériels ;

- linstallation d’éclairage des circulations.

Les installations de distribution électrique intérieure sont a la charge de I'entreprise définie dans la Note d’Organisation
de chantier — ind 4 en date du 05/12/2019. Depuis I'armoire générale, il devra étre prévu, en nombre suffisant, des
départs permettant I'alimentation des différents postes de travail a I'intérieur du batiment.

L’implantation des armoires de distribution devra permettre, en tout point du batiment, une utilisation de prolongateurs
de longueur inférieure a 25 m.

Concernant les prolongateurs et appareils utilisés par les entreprises, chaque entreprise est responsable des
prolongateurs et appareils au-dela de leur raccordement aux armoires de chantier :

- Prolongateurs de raccordements du type HO7 RNF ;
- Enrouleurs de catégorie NFC 61-720 ;

- Prises de protection IP 447 incassables ;

- Baladeuses conformes a la norme NFC 71-008 ;

- Phares halogénes conformes a la norme NF avec grille de protection

L’installation d’éclairage de chantier, I'éclairage des postes de travail est a la charge de I'entreprise du lot n°1 gros
ceuvre. Les entreprises appelées a intervenir dans les enceintes tres conductrices feront installer un éclairage TBTS
ainsi qu’un transformateur de sécurité a séparation de circuit.

Le contr6le des installations électriques de chantier est a la charge de I'entreprise définie dans la Note d’Organisation
de chantier — ind 4 en date du 05/12/2019. Les installations devront faire I'objet d’'une vérification confiée a un
organisme de contrdle agréé. La périodicité du contrdle est annuelle.

Un exemplaire du rapport de conformité au décret n° 88-1056 du 14 novembre1988 devra étre tenu a disposition sur le
chantier.
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TRAVAUX A RISQUES SPECIFIQUES (VRD)

Travaux en hauteur :

Les canalisateurs travaillant a proximité de tranchées ou sur des toits pour déposer les réseaux aériens, doivent étre
formés aux risques de chutes de hauteur et aux modes opératoires propres a ce type d'intervention. lls doivent
également savoir utiliser les EPI anti-chutes pour les interventions de courte durée et/ou pour mettre en place des
protections collectives.

Pour les travaux en hauteur et suivant le décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004, les échelles, escabeaux et

marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir a un
équipement de protection collective.

Travaux a proximité d’ouvrages :

Lors des travaux de terrassement, les équipements peuvent accrocher des réseaux souterrains (électricité, gaz,
communications, ...) mais aussi des réseaux aériens causant ainsi des nuisances pour les utilisateurs, des pertes
d’exploitation pour les concessionnaires mais surtout mettre en péril la vie des opérateurs se trouvant a proximité. Avant
toute intervention sur le site, I'entreprise devra réaliser les DICT et établir une réparation sur le site en fonction des
retours de celles-ci. En complément, I'entreprise devra réaliser des sondages pour s’assurer de leur bon
positionnement.

Travaux sous circulation :

Les travaux sous circulation présentent un risque important de collisions entre les salariés qui travaillent et les usagers.
Les compagnons, le personnel d’encadrement doivent porter un gilet de haute visibilité. Les compagnons doivent
également étre formés a la mise en place de la signalisation temporaire, avoir la capacité d’avertir, de protéger, de
guider et d’inviter les usagers a modifier leur comportement face a une situation inhabituelle.

Traitement aux liants hydrauliques :

Concernant le traitement aux liants hydrauliques, les opérateurs devront utiliser des équipements de protection
individuelle (E.P.I) et notamment pour la protection des voies respiratoires et les yeux. Les travaux seront réalisés sans
grand vent et sans situation de coactivité avec d’autres entreprises. Toutes les mesures seront prises pour limiter les
nuisances sur I'environnement proche.

Interventions sur regard de visite :

Concernant les interventions sur les regards de visite, le travail, sur ces ouvrages, consistant & retirer une protection
collective, trappe ou une dalle, avant de les rehausser, I'entreprise aura a reconstituer cette protection collective dés
son arrivée sur le site a l'aide :

- d’un garde-corps si le personnel n’est pas amené a travailler dans I'ouvrage,
- d’'un garde-corps et de planchers de travail dans I'ouvrage si le personnel est amené a intervenir dans celui-ci.

Le mode de pose et de dépose des protections mises en place sera développé dans le P.P.S.P.S. de I'entreprise.
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Travaux de pose de canalisations :

Pour ce qui des travaux de pose de canalisations, les fouilles en tranchées exposent les salariés a des risques graves,
et en particulier a des risques d’éboulement :

- dans tous les cas pour une profondeur supérieure a 1.30 m et pour une largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur
- suivant la nature et I'état du terrain

Le talutage des parois peut éviter I'utilisation de blindage mais I'angle doit étre défini en fonction de la nature du terrain,
de sa cohésion et de sa teneur en eau. A défaut d’étude particuliére, retenir un angle de 45°, soit au rapport de 1 pour
1. En fonction de la nature des travaux a réaliser, 'entrepreneur définira le mode d’étaiement des fouilles adéquat.

Pour le choix du matériel, il est recommandé d’obtenir des fabricants de blindage les renseignements suivants :

- dimension et poids des différents éléments ;
- résistance a la poussée des terres ;

- mode d’emploi ;

- limites d'utilisation du matériel.

Pour les zones circulées, il faudra tenir compte des surcharges amenées par le déplacement des camions et engins a
proximité de la fouille. En outre, I'entrepreneur déterminera le nombre de blindages nécessaires en fonction du chantier
et s’assurera que les conditions de transport et de mise en place de ceux-ci sont compatibles avec les engins de
transport et de manutention envisagés pour la réalisation du chantier

Utilisation de lasers d’alignement :

Le laser d’alignement est un appareil émettant une lumiére amplifi€e obtenue par I'émission stimulée d’un rayonnement
électromagnétique. Il émet une lumiere visible de couleur rouge trés caractéristique. L'ensemble des personnes
travaillant dans un chantier ou un laser est utilisé doivent étre informées des risques de Iésion oculaires en cas
d’exposition de I'ceil afin qu’elles ne recherchent pas a fixer volontairement le rayonnement. Lors de I'utilisation de
I'appareil, mettre en place le panneau normalisé signalant le fonctionnement du laser. Délimiter, et si possible interdire
matériellement I'accés a la zone ou une exposition accidentelle de I'ceil est dangereuse. Celle-ci mesure environ 6.00 m
dans I'axe du rayon. Ne pas manquer de former les nouveaux arrivants.

Utilisation de gamma densimeétres :

Le gamma densimétre est un appareil contenant une source radioactive close permettant de mesurer la compacité des
matériaux. La possession et I'utilisation d’'un gamma densimétre sont soumises a déclaration et autorisation spécifiques.

Un suivi médical particulier est obligatoire pour le technicien opérateur. Il faut s’assurer que I'appareil est a jour des
vérifications périodiques réglementaires et qu'il soit en bon état de marche. Il faut également s’assurer que I'opérateur
est habilité et est a jour des visites médicales obligatoires. Il y aura lieu de mettre en place le panneau normalisé
signalant la présence d’une source radioactive.

Il faut tenir éloigné de I'appareil toute personne n’ayant pas de rapport avec l'utilisation de celui-ci, manipuler et
transporter I'appareil avec précaution.

Travaux divers :

Certains travaux sont susceptibles d’engendrer des risques, tant au niveau du salarié qui les exécute que du personnel
situé a proximité de la zone. Les entreprises proposeront pour chacun d’eux, dans leurs PPSPS des mesures
préventives et pourront s’appuyer en cela sur les fiches éditées par 'OPPBTP.

Les travaux suivants seront développés dans les PPSPS par les entreprises : (liste non exhaustive)
- réalisation et repli de balisages sous circulation ;
- travaux au voisinage de réseaux sous tension ;
- pose et dépose de bordures ;
- surélévation de regards ou de trémies ;
- méthodologie de blindage ;
- manutention des coques préfabriquées ;

- pose et dépose de la signalisation routiére.
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PREVENTION DES RISQUES LIES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES

Surdité professionnelle :

Le principal risque sur ce type de chantier est lié au bruit émis lors des travaux de :
-démolition par B.R.H., par marteau piqueur, ... ;
-sciage de I'enrobé existant, des bordures ou des dalles ;
-rabotage des enrobés.

Les salariés concernés par ces travaux ou se trouvant a proximité seront équipés de protections individuelles
spécifiques.

L’entreprise exécutant ces travaux de démolition ou de sciage mettra a disposition des salariés concernés les E.P.I.
nécessaires.

Chaque entreprise fournira & son personnel des protections adaptées au travail a réaliser.

Prévention du personnel par vaccination :

La vaccination contre le tétanos est une mesure préventive minimale pour tous les corps d’état.
En ce qui concerne celle pour la leptospirose, le choix appartient aux médecins du travail de chaque entreprise
concernée.

Leptospirose = maladie dont les vecteurs sont les rats et I'eau souillée.
Les premiers signes pathologiques sont 'hémorragie du foie et une forme de typhoide.

IMESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE

Mesures spécifiques :

Il incombe aux entreprises de détailler les mesures suivantes a travers leurs PPSPS pour les taches spécifiques a leurs
activités :

= Prévention des risques liés aux chutes de plain-pied, liés aux chutes de hauteur, liés aux chutes d'objet, liés au
bruit.

=  Prévention des risques liés aux produits chimiques, pollution. (Identification des produits et des moyens de
protection).

=  Prévention des risques poussiere.

=  Prévention des risques liés aux vibrations.

=  Prévention des risques liés aux risques gaz.

=  Prévention des risques liés au trafic des engins et au levage.

= Prévention des risques liés au trafic de la circulation urbaine et piétonne.

= Un tableau devra reprendre les risques que I'entreprise exporte par rapport a l'activité d'une autre entreprise.

= Les risques engendrés par votre activité pour vos salariés.

= Les risques engendrés par les autres entreprises.

= Définir clairement les mesures de secours que votre entreprise met en place pour ces salariés.

= Le nombre de secouristes du travail et le nom du personnel sur le chantier.

= Les moyens matériels de détection des risques identifiés (gaz, risque radiologique...).

= Les méthodologies de travaux et les moyens mis en oeuvre pour supprimer le risque, par exemple les
méthodes d'approvisionnement et les techniques de travail.

= Les risques engendrés par l'activité de démolition sur la sécurité des riverains, piétons, circulation des voies
publiques, ...

ACI
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Analyse des risques liés ala coactivité :

L'analyse des risques de coactivité a été établie par le Coordonnateur SPS en fonction des éléments portés a sa
connaissance par le Maitre d'Ouvrage lors de la phase étude.

Le PGC étant un document évolutif, le contenu de cette analyse peut étre modifié en phase travaux, en fonction du
déroulement des travaux et des PPSPS des entreprises.

Les entreprises sont tenues de coopérer avec le Coordonnateur SPS en lui transmettant les éléments nouveaux relatifs
aux coactivités, et en appliquant sans délai, les conclusions découlant de la mise a jour de cette analyse.

ACI
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SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES
AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE
SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL
EST IMPLANTE LE CHANTIER

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE

Les travaux sont exécutés a proximité d’un site en exploitation et par conséquent, nécessitant que toutes mesures
soient prises afin de préserver I'environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maitre d’ceuvre, doit prendre
toutes les dispositions nécessaires pour réduire a leur minimum possible les génes imposées aux usagers et aux
riverains, notamment celles qui pourraient étre causées par les difficultés d’acces, le bruit, les fumées, les poussiéres,
etc.

Le public a la priorité au voisinage des accés (sortie et entrée) du chantier.

HORAIRES DE CHANTIER IMPOSES

Les horaires d’ouverture du chantier pour les jours ouvrés du lundi au vendredi sont de : 07h00 a 19h00.

En phase 2, pour les travaux dans les batiments existants, ces horaires seront adaptés en fonction de la nature des
travaux.

Les horaires de chantier seront confirmés lors de la période de préparation.

HORAIRES ET CONTRAINTES DE LIVRAISONS

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se font dans les mémes créneaux horaires que les horaires de
chantier. La gestion de 'accés des fournisseurs se fait par des consignes dans un document accueil du fournisseur
établi en annexe du PPSPS de I'entreprise d’accueil.

RISQUE INCENDIE

Pour tout travail de soudage, découpage et/ou utilisation de matériel provoquant des étincelles ou travaux par point
chaud, I'entreprise extérieure devra établir avec I'exploitant un permis feu I'autorisant a exécuter les travaux.

Cette demande fait partie intégrante des mesures de sécurité et de prévention contre le risque d’incendie.
La validité du permis feu est fixée par I'exploitant en fonction de la nature des travaux.
Un extincteur approprié aux risques et a jour de ses vérifications est maintenu a proximité de la zone d’intervention.

Il est interdit d’utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur a + 40° sinon, il n'y aura aucune
coactivité pendant I'utilisation de produits a risques.

AL
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INTERFERENCES AVEC LES CHANTIERS LIMITROPHES

Le Code du Travail impose la concertation entre les maitres d'ouvrage lorsque plusieurs opérations se déroulent sur un
méme site. |l s'agit |a de gérer les coactivités potentielles entre ces différents chantiers. Pour cela, des réunions de
travail faisant appel aux représentants des maitres d'ouvrage sont organisées selon une fréquence a définir.

Les entreprises, intervenant dans le cadre de la présente opération, peuvent étre sollicitées pour participer & certaines
de ces réunions, lorsque leurs compétences sont nécessaires.

Les conclusions faites a I'issue de chacune de ces réunions sont portées par le Coordonnateur SPS a la connaissance
des entreprises intervenantes, pour mise en application des mesures de sécurité correspondantes.

Si un chantier venait a s'ouvrir, une réunion de concertations est a programmer entre les MO-MOe et CSPS des
chantiers concernés. Etablissement d'un planning d'intervention.

Les mesures sont a déterminer lors de la réunion de concertation entre les différents acteurs et seront a intégrer au
PGCSPS.

ANALYSE DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT

L'analyse des risques liés a l'interférence avec I'environnement du chantier figurent ci-apres.

Risques Mesure / Commentaire

Risque naturel :

Oui Prendre connaissance quotidiennement des bulletins

Evenements et phénomeénes climatiques météorologiques.

Risque technologique :

Exploitation en activité a proximité pouvant Non
émettre des gaz nocifs (chlore, H2S, SO3...))
ou tous autres dangers.

Etablissement SEVESO a proximité pouvant Oui

étre al'origine de risques.

Risque lié a 'activité : Oui

Renversement d'un salarié lors de travaux a Oui - Port du gilet rétro-réfléchissant obligatoire.

proximité d'une voie de circulation. - Balisage de la zone de chantier en conformité avec le Code
de la route et les recommandations du SETRA.

Electrisation, électrocution, brilure par Oui Respect du décret du 7 octobre 2011 concernant les DT et

contact ou arc électrique (travaux a DICT.

proximité de lignes électriques aériennes). i i .
Repérer les réseaux aériens avant travaux respecter les

distances de sécurité.

Noyade (travaux a proximité d'étendue d'eau,

d'égout, de décanteur, ou suite a une venue Non

d'eau importante imprévue).
Faire cesser le travail immédiatement afin d'éviter tout
risque.

Découverte d'engins pyrotechniques pouvant

Oui Mettre en place un périmétre de sécurité.
exploser.

Prévenir les services compétents (préfecture), le maitre
d'ouvrage, le maitre d'oeuvre et le coordonnateur SPS.

Déversement accidentel de produits chimiques
(pollution du sol, des nappes phréatiques, d'un Non
cours d'eau...)

ACl
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RISQUES LIES A LA CIRCULATION EXTERIEURE

Des panneaux « chantier interdit au public » & espace régulier et notamment au droit des possibilités d'acces au
chantier des personnes extérieures seront installés conformément a la Note d’Organisation de chantier — ind 4 en date
du 05/12/2019.

L'état de ces panneaux devra étre maintenu pendant toute la durée des travaux

En cas de croisement de véhicules de chantier au droit de ces intersections, la priorité est toujours au véhicule entrant
dans le chantier.

Chaque entreprise veille a ne rien entreposer au droit des entrées du chantier et a ne pas géner l'acces au chantier pour
les véhicules entrant afin que la circulation publique ne soit pas génée.

Les mesures spécifiques a mettre en ceuvre sont les suivantes :

= L'entreprise titulaire fait son affaire des autorisations ou permission de voirie obligatoire.

= Elle a & sa charge la mise en place, l'entretien et le remplacement autant que nécessaire du balisage et des
panneaux réglementaires conformes au Code de la Route, des recommandations du SETRA et des
réglementations urbaines.

»= Au besoin, et sur décision du Maitre d'Ouvrage ou du coordonnateur SPS, une circulation alternée peut étre
mise en place, les modalités, autorisation nécessaire et la mise en ceuvre des feux tricolores seront a la charge
de l'entreprise.

=  Sila configuration du chantier impose une circulation publique piétonne le long de zones de travail ou existe un
risque de chute de matériel ou de matériaux, une protection appropriée afin de protéger les piétons est mise en
place.

= Elle veille & sa maintenance aussi longtemps que le risque perdure.

= Un plan de circulation est établi par le titulaire du lot est soumis a I'approbation du SPS.
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MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE
MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN
ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

PROPRETE DES VOIES

La propreté des voies de circulation publiques, dans I'enceinte de I'hépital et sur le chantier, sera assurée en
permanence durant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur respectera les acces et passages piétons aux alentours et sur le chantier de sorte qu’ils soient
maintenus propres, en particulier durant les phases de terrassements et libres de détritus.

Tout dépb6t de matériels ou matériaux, stationnement ou autre obstacle pouvant nuire au bon fonctionnement des
circulations dans I'enceinte de I'hépital ou sur le domaine public sera proscrit.

L’entrepreneur est tenu de maintenir les abords publics et dans I'enceinte de I'hdpital en état et de les réaménager
provisoirement si les travaux I'exigent. En cas de défaillance de I'entrepreneur concerné, la Direction de chantier se
chargera de procéder aux réfections nécessaires et les frais seront imputés a I'entrepreneur défaillant.

AIRE DE LAVAGE CAMIONS ET TOUPIES

Tous les véhicules doivent étre systématiquement nettoyés avant la sortie du chantier pour éviter toute dégradation ou
salissure des voies dans I'enceinte de I'hdpital ou des voies publiques.

A cet effet, I'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre — terrassements - VRD doit mettre en place et entretenir dans
I'emprise du chantier, une aire de lavage des véhicules et des toupies. L'aire de lavage, dimensionnée pour un camion
semi-remorque, est équipée d'une fosse de décantation de capacité suffisante et d'un séparateur a hydrocarbures
raccordés aux réseaux provisoires d'eaux usées, avec relevage si nécessaire.

NETTOYAGE DU CHANTIER

REGLES GENERALES DE NETTOYAGE DU CHANTIER

- Des bennes a déchets sont installées sur le chantier pour 'ensemble des travaux tels que définis au § conditions de
stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres du présent PGC

- Chaque entreprise doit nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’a la benne mise a disposition. Les
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.

- Les dessertes des bungalows sont maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de quelque
nature que ce soit.

- Les roues des engins et camions doivent étre nettoyées au jet d’eau avant de sortir du chantier.

ACL
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POLLUTION

Des équipements destinés a retenir ou a absorber toute fuite polluante pouvant subvenir sur le site doivent étre mis a
disposition par les entreprises.

Les cuves et réservoirs de carburant, huiles de décoffrage, adjuvant ou autre, doivent étre adaptés aux besoins du
chantier. lls doivent étre équipés de bacs collecteurs avec zone de transvasement étanche a I'eau et aux huiles, sans
raccordement d’écoulement dans les canalisations.

Ces dispositions doivent pouvoir étre mises en ceuvre immédiatement, dés qu’un déversement est constaté.

Le lavage des bennes a béton doit se faire obligatoirement dans des « trémies » spécialement congues pour récupérer
la laitance et équipées de bacs de décantation ; aucune eau polluée ne devra étre déversée dans le réseau public.

Une attention particuliére doit étre portée par chaque intervenant, encadrement et personnels, sur la proximité de la
riviere la Canche qui, en aucun cas, ne doit étre souillée par les activités du chantier ou de mauvais comportements.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS

OBIJECTIFS

L’objectif environnemental pour cette opération estde: «Limiter les impacts environnementaux dus aux
chantiers »

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, 'objectif n’est atteint que si un choix judicieux des
produits mis en ceuvre est effectué au début du projet.

L'utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont a privilégier dans les
dispositions constructives.

D’autre part, I'élaboration d’'un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) par chaque
entreprise permet de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’a I'élimination.

Trame d’élaboration d’'un S.0.G.E.D. :

- Engagement de I'entreprise pour limiter les impacts environnementaux

- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise

- Moyens mis en ceuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier

- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI — DIB — DIS autres)

- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets

- Contenants mis a disposition et rotations d’évacuation prévues

- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets
- Moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en place pendant les travaux

- Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets

ACI
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU
DE L'OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET
L’'EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES
MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES
EN LA MATIERE

ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif des premiers secours sur le chantier est d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours
extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante doit prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle peut étre détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas d'accident
est la suivante :

Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou a partir d’un téléphone portable composez le 112

en donnant les informations suivantes :
1. ICI: «Construction d’un béatiment d’hébergement au Centre Hospitalier d’HESDIN - 13
Boulevard Richelieu a HESDIN »,
PRECISER LA NATURE DE L’ACCIDENT
SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT
DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE
FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelgu’un a ce point pour guider les secours ;
NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message

ourLON

Les voies de circulation doivent toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé dés l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement
de l'opération.

L'appel des secours peut étre envisagé a partir du téléphone du chantier, laffichette OPPBTP, « EN CAS
D’ACCIDENT » diment complétée est apposée a proximité du combiné pour faciliter les instructions données par
téléphone.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

Chaque entreprise, conformément a I'article R. 4224-15 du code du travail,
doit, dans ses équipes de travail, disposer de salariés sauveteurs
secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’'un an (1
pour 20).

Il doit y avoir sur le chantier en permanence au moins un secouriste du
travail.

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail doivent étre
formés.

Chaque sauveteur doit clairement étre identifié par un autocollant apposé
sur le casque ou par un badge spécial.

ACI
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DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE

L’intervention ne doit jamais étre effectuée par une personne seule afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.

RISQUE INCENDIE

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque d’incendie (définis dans le PPSPS), le
coordonnateur SPS désigne les zones de stockage particulieres.

Le matériel fait I'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants doivent étre réalisés avec des extincteurs a proximité :
- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

Il releve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a I'utilisation des extincteurs.

Rappel :
Permis feu obligatoire pour tous travaux par point chaud.

La demande doit étre effectuée auprés du service de sécurité 24 h avant la réalisation des travaux.

_ACL
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MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES
ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS, OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Suivant article R. 4532-6 du code du travalil :

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa
mission, le Maitre d'ouvrage prévoit, dés les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents
intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font I'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants.

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Les principales obligations des entreprises désignées par le Maitre d’Ouvrage :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase préparation de chantier, pendant les travaux et
les levées de réserves ;

- Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de prévention inspection du travail,
CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot gros ceuvre ou lot principal ou lots présentant des risques patrticuliers), au
coordonnateur SPS ou au maitre d'ouvrage et les conserver pendant 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage ;

- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations de 1ére catégorie.

- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé ;

- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux notifications du coordonnateur SPS ;
- Fournir 'ensemble des documents nécessaires a la finalisation du D.1.U.O. avant la réception des travaux ;
- Participer a toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;

- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maitre de I'ouvrage afin d’établir un contrat de sous-traitance
conformément a la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

VISITE D’ INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement a I'élaboration de son PPSPS ou
PPSPS simplifié et a son intervention sur le chantier doit procéder a une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS.

La demande de visite d’'inspection commune est effectuée par I'entreprise désignée par le maitre de I'ouvrage avant
toute intervention sur le chantier et avant élaboration du PPSPS.

L’entreprise demande au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d’inspection commune au plus tard
deux semaines avant son intervention sur le site.

Le coordonnateur SPS confirme en retour la date de la visite d’inspection commune prise d’'un commun accord.

Au cours de cette visite d’inspection commune sont en particuliers précisés, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s’appréte a exécuter :

- les consignes a observer et a transmettre ;
- les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération.

Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du PPSPS.

ACI
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ETABLISSEMENT D’UN PPSPS

Les entreprises désignées par le maitre de I'ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection
de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

L’entreprise établit le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d’au moins 30 jours a compter de la réception
du contrat signé par le Maitre d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant en totalité ou
partiellement dans la liste des travaux a risques particuliers, 8 jours pour les autres lots.

L’établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite d’inspection commune avec le coordonnateur
SPS.

L’objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de risques générés par l'activité réelle de
travail :

- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
- de I'entreprise sur les autres intervenants ;
- de I'entreprise sur ses propres salariés.

DiFrusioN DES PPSPS

La diffusion du PPSPS est la suivante :
= Un exemplaire papier et un exemplaire informatique sont adressés pour avis au Coordonnateur SPS :

ACI (Assistance Conseil Ingénierie)
5 bis rue du Bois
60220 BOUTAVENT

Apres avis, un exemplaire est remis au coordonnateur SPS :
= 1 exemplaire au Maitre d’ouvrage ;

= 1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour consultation par I'inspection du travail, la
CARSAT/CRAM, 'OPPBTP, la médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1°"® catégorie,
CHSCT ou les délégués du personnel.

= 1 exemplaire du PPSPS du lot gros ceuvre doit étre adressé, avant toute intervention sur le chantier, a I'inspection
du travail, au service prévention de la CARSAT / CRAM et a TOPPBTP.

OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de la coordination SPS.

Il note également sur le registre journal les observations éventuelles concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces
observations aux entreprises concernées.

Le Maitre d’'CEuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter ses observations sur les comptes rendus
de réunion de chantier.

HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR

Le Coordonnateur SPS établit les observations sur les PPSPS faisant ressortir les points pour lesquels une
harmonisation est nécessaire.

Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre journal de la coordination SPS, et en diffuse
copie au maitre d’ceuvre et aux entreprises concernées.

Ces entreprises doivent alors mettre a jour leur PPSPS en conséquence et diffuser cette mise a jour.

ACL
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MISE A JOUR DU PGC

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC ou en fonction de I’évolution du chantier.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective a
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.

A partir de ’'harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord avec le maitre d’ceuvre, juge de la nécessité
de mettre a jour le Plan Général de Coordination SPS.

S’il y a lieu, cette mise a jour est effectuée par le coordonnateur SPS et diffusée aux intervenants du chantier.
Cette mise a jour est enregistrée sur le registre journal de la coordination.

La mise a jour du PGC est présentée aux intervenants et commentée lors des réunions de coordination SPS, ainsi qu’a
I'occasion des réunions du CISSCT (opérations de 1 catégorie).

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mémes obligations que I'entrepreneur titulaire : visite d’inspection
commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

L’entreprise titulaire du marché a I'obligation de remettre le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
Protection de la Santé a son sous-traitant, ainsi qu'un document précisant les mesures d’organisation générale qu'il a
lui-méme retenues en matiére d’hygiene et de sécurité.

Ce document peut étre son propre PPSPS.
A partir de ce document, le sous-traitant établit son propre PPSPS.

Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours a compter de la réception du contrat signé par I'entrepreneur titulaire du
marché pour établir son PPSPS.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les travaux du second ceuvre lorsqu’il s’agit d’'une opération de batiment ou
pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d’'une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci n’entrent pas dans
la prévision de la liste fixée a I'arrété du 25 février 2003 (travaux comportant des risques particuliers).

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants sont soumis aux régles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1° janvier 1997.

Les travailleurs indépendants sont soumis aux mémes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le
chantier. lls ont donc obligation d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS avant toute
intervention sur le chantier.

TRAVAIL DISSIMULE

D’une maniere générale, selon la loi n°® 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra étre en regle vis-a-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation a 'URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d'unan;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;

- une attestation sur 'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10,
L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangere) du code du travail.

Les entreprises certifient que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions Iégales
et réglementaires relatives a I'emploi de main d’ceuvre.
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PRET DE MAIN D’ CEUVRE

Le prét de main d’ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions Iégales exprimées dans le Code du travail,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable a 'embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.

AL
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COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE
SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CISSCT)

Le projet de reglement de CISSCT figure en annexe n° 1 du présent PGC
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ANNEXE(S)

PROJET DE REGLEMENT DE CISSCT

FICHE EN CAS D’ ACCIDENT

PRE-RAPPORT AMIANTE AVANT DEMOLITION
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