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1 CADRE GENERAL DE L’OPERATION

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document dénommé : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES
(C.C.T.C.) est un document s'appliquant a I'ensemble des lots concourant a la réalisation de
I'opération décrite ci-apres.

Ce document a pour but :
. De présenter sommairement dans son ensemble le projet de construction a réaliser
. D'énoncer les contraintes et exigences applicables a I'ensemble des lots, telles que :
sécurité incendie, acoustique, contraintes d’exécution ...
. De définir les obligations générales communes

Ce document compléte les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres de chaque lot.

Dans le présent document, le vocable « I'Entrepreneur » désigne chaque Entrepreneur titulaire
d'un marché de travaux.

1.2 OBJET DE L’OPERATION

L’opération porte sur la construction d’'un batiment d’hébergement sur le site du Centre Hospitalier
d’Hesdin (62).

1.3 PRESENTATION DU PROJET

Le Centre Hospitalier dHESDIN prévoit la construction d'un E.H.P.A.D. et de services de
psychiatrie. D’'une superficie de 24 500 m?, le terrain d’assiette du projet se situe sur le site du CH
d’HESDIN (62).

L’opération comporte la construction :

D’un E.H.P.A.D., composé de :

. 88 lits répartis en 60 lits d’hébergement et 28 lits en unité de vie Alzheimer
. 14 places de P.A.S.A.

- D’une Structure de Soins de Suite et de Réadaptation composée de :

. Un SSR polyvalent de 25 lits
. Un SSR addictologie de 15 lits

D’un Foyer de vie :
. 1T unité de 25 lits.

D’un Péle d’accueil / administration :

. Locaux administratifs
. Locaux du personnel
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D’un Pble médical :

. Locaux de soins
. Bureaux du personnel soignant.

D’un Péle de vie collective :

. Les lieux de vie et de convivialité, mis a disposition des résidents et de leurs familles
. Lieux supports d’animations, dont les bureaux destinés a I'équipe d’animation,
professionnels et bénévoles.

D’un secteur logistique commun, comprenant :

. Un pble lingerie

. Un péle technique comprenant les espaces dédiés aux Agents techniques (atelier,
stockage), avec les locaux techniques indispensables, chaufferie, CTA, TGBT...

. Des locaux a déchets.

D’espaces extérieurs comprenant :

. Les zones d’acces et stationnements associés
. Les espaces verts, jardins et terrasses
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14 ALLOTISSEMENT
Les marchés sont passés en lots et macro-lots ainsi définis :
N° DESIGNATION
MACRO | 1.1 - DEMOLITION
LOT 1 1.2 - DESAMIANTAGE
1.3 - GROS CEUVRE
1.4 - CHARPENTE BOIS
LOT 2 COUVERTURE / BARDAGE
LOT 3 ETANCHEITE
LOT 4 PEINTURE
LOT 5 REVETEMENT DE FACADE (enduit sur isolant)
LOT 6 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
LOT 7 REVETEMENTS DE SOLS DURS
LOT 8 MENUISERIES EXTERIEURES
LOT 9 FLUIDES MEDICAUX
LOT 10 METALLERIE
LOT 11 VRD / TERRASSEMENTS
LOT 12 CLOISONS / DOUBLAGES
LOT 13 PLAFONDS SUSPENDUS
LOT 14 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
LOT 15 SIGNALETIQUE
LOT 16 MENUISERIES INTERIEURES / EQUIPEMENTS MOBILIERS
MACRO | 17.1 - PLOMBERIE
LOTA7 1 442-cv.co.
LOT 18 ELECTRICITE — CF — Cf - DI
LOT 19 ESPACES VERTS
LOT 20 APPAREILS ELEVATEURS
LOT 21 RAILS LEVE PERSONNE
1.5 TRANCHES
Sans objet
1.6 PHASAGE

Suivant notices d’organisation du chantier (annexe 8 au CCTC).
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a) Généralités
Le batiment d’hébergement a été découpé en 5 zones. Les travaux sont répartis en deux
phases, pour permettre d’assurer la continuité du fonctionnement de I'hépital. L'entrée actuelle
du batiment qui se fait en fagade NORD au rez-de-chaussée sera reportée en fagcade SUD au
niveau R-1 qui dispose d’'un second acceés.

b) Travaux préliminaires
Les travaux préliminaires commencent en priorité en la réalisation des VRD au sens de l'article
R 4533.1 du Code du Travail

c¢) Phase 1
La phase 1 comprend 'ensemble des zones 1 a 4 et pour moitié la zone 5, pour permettre la
réalisation des locaux techniques du niveau B-1 nécessaires au fonctionnement de I'hopital
lors de la mise en service de la phase 1.
L’accés de I'hopital est ainsi préservé par le SUD.
La fin de la phase 1 fera I'objet d’'une réception partielle.

d) Phase 2
La phase 2 ne commencera qu’aprés basculement de I'accés des personnes par le hall définitif
créé en phase 1 et surtout, aprés le passage et accord de la Commission de Sécurité et levée
des réserves éventuelles.

BIM

L’Entreprise est informée que le présent projet fait I'objet d’'une démarche BIM.
A ce titre, I'équipe de Maitrise d’'Oeuvre intégre un BIM Manager :
. Z STUDIO - 5 rue de Savoie - 75006 PARIS

Représenté par Olivier CELNIK et Adib ABOUNACER Tel : 01 79 97 76 00,
celnik@zstudio.fr / abounacer@zstudio.fr

Qui est a disposition de tous les intervenants pour toute question liée a la démarche
BIM.

Le Maitre d’'Ouvrage entreprend avec ce projet une démarche a laquelle il souhaite associer
activement les intervenants du projet.

La démarche BIM est initiée avec des objectifs d’optimisation du projet dans les phases
conception et réalisation, puis de gestion, exploitation, entretien de l'ouvrage et de ses
équipements. Elle vise aussi a fiabiliser les méthodes de construction, les colts et délais, par une
anticipation des interventions de chacun, une meilleure communication et connaissance du projet.

Les gains pressentis de la démarche BIM ne pourront étre atteints qu'avec des objectifs identifiés,
la motivation de chacun des acteurs et des apports positifs pour chacun.

Les attentes spécifiques BIM en termes de livrables et de processus de travail sont détaillées

dans I'annexe 3 « du CCAP (Cahier des charges BIM et maquette numérique) » et dans I'annexe
10 du présent CCTC « Notice cellule de synthése »
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1.8 Quantitatifs

Il est a la charge des entreprises de vérifier les quantités présentes dans la maquette numérique
BIM, les Marchés étant a prix global et forfaitaire.

Les quantités doivent étre réparties entre les parties neuves (locaux avec préfixe E) et les
surfaces du batiment existant (préfixe R).
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2 EXIGENCES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les classements en matiére de sécurité incendie, de
sismicité, de régles neige et vents, de préciser les exigences thermiques, acoustiques et
environnementales du projet.

Les prestations et prescriptions découlant de ces exigences techniques particulieres sont reprises
dans les différents C.C.T.P. des corps d’état.

2.2 CLASSEMENT INCENDIE

2.21 Présentation

L’établissement : batiment hospitalier

Site RICHELIEU
CH-HESDIN
13 Bd Richelieu a Hesdin (62)

Cet établissement sera composé a lissue des travaux de plusieurs batiments sur un socle
commun a RdC haut et bas :

- 1 batiment existant en R+3 sur RdC haut et RdC bas, ci-aprés batiment RICHELIEU.

- 1 batiment existant UVA (2 unités) a simple RdC haut, considéré comme faisant partie du
batiment existant Richelieu, imbriqué avec ce batiment et non isolé de celui-ci.

- 1 batiment neuf avec les services EHPAD/PASA a RdC haut, FOYER DE VIE/SSR sur RdC
bas, isolé coupe-feu du batiment RICHELIEU.

2.2.2 Classement

L’établissement existant (type U de 4éme catégorie et 149 personnes) verra son effectif modifié. A
terme, on aura un ERP de type U avec activités de type U, L, W et N de 3éme catégorie pour un
effectif total de 437 personnes.

2.2.3 Phasage

3 réceptions seront prononceées :

- Fin des travaux préalables : Modification des réseaux extérieurs, aménagements des voieries,
modifications des locaux techniques et des réseaux existants et installation de la cité de
chantier.

- Fin de phase 1 : Le batiment neuf EHPAD/SSR/FOYER DE VIE /PASA ouvre au public. Le SSI
existant est étendu aux locaux modifiés et/ou créés. Des Tableaux de Report d’Exploitation
(TRE) en permettent I'exploitation notamment a I'accueil. Une réception partielle est prévue.

- Fin de phase 2 : I'extension UVA du batiment RICHELIEU ouvre au public et les RdC haut et

bas batiment existant présentent leur aménagement définitif. Le SSI existant est étendu aux
locaux modifiés et/ou créés. Une réception finale est prévue.
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224 Isolement par rapport aux tiers

Chaque partie de I'établissement, extensions comprises, sera a plus de 8 m de tout tiers.

Nota : Le batiment neuf (services EHPAD/PASA/FOYER/SSR) sera isolé CF 2H00 du batiment
existant RICHELIEU. Il communiquera avec le batiment RICHELIEU par des sas avec
portes PF 72 H asservies au SSI. La toiture de I'extension, depuis I'aplomb de la limite
séparative, sera PF %2 H sur 4 m. Cette disposition permet de considérer I'extension
comme un batiment indépendant au sein de I'établissement.

Les deux batiments sont isolés selon CO7 a CO10, mais ils font partie du méme
établissement du fait de leur alimentation en énergie commune.

2.3 SISMICITE

Le présent projet est classé en zone 1 dite « trés faible » selon I'Arrété du 22 octobre 2010 relatif
a la classification et aux régles de construction parasismiques applicables aux batiments de la
classe dite « a risque normal », catégorie Il

2.4 NEIGE ET VENTS

En application des régles Neige et Vents NV 65, les classements sont les suivants :
. Neige : Zone 1A

Altitude : 200m <A <500 m
.Vents : Zone 3 — Site normal

2.5 EXIGENCES ENERGETIQUES

L’objectif énergétique qui est envisagé pour ce projet est un batiment effinergie +, soit un batiment
présentant un gain de 20 % sur la RT 2012. Les Entreprises devront tout mettre en ceuvre pour
respecter les aspects thermiques et énergétiques qui sont définis par leur propre lot.

2.6 ACOUSTIQUE

Les dispositions constructives en matiére d’isolement acoustique et vibratoire sont énoncées dans
les CCTP et la notice acoustique.

Des mesures de pré-réception seront demandées aux Entreprises, notamment celles en charge
du lot technique CVC, mais également aux Entreprises des lots architecturaux. Il est demandé de
prévoir :

- 15 a 17 mesures acoustiques intérieures réparties dans les locaux du projet, sur I'ensemble
des indicateurs visés : isolement des fagades DnTA,tr (2-3 cas), isolements intérieurs entre
locaux DnTA (8-10 cas), transmission de bruit d'impact L'nTw (4-5 cas)

- 8 a 10 mesures des niveaux sonores des équipements techniques en fonctionnement LnAT
dans les locaux.

- 3 mesures acoustiques de niveaux sonores extérieurs lors du fonctionnement des
équipements techniques, en extérieur : limite de propriété & zones extérieures accessibles et
facades des autres batiments (existants) du Centre Hospitalier.
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Chaque Entreprise se sera auparavant assurée de la parfaite finition des ouvrages et du parfait
réglage de ses équipements techniques, notamment pour la vérification préalable des régimes de
fonctionnement des appareils aérauliques. Ces mesures seront réalisées conformément aux
normes frangaises en vigueur, notamment la EN ISO 10.052 ; elles s'effectueront dans les locaux
non meublés, non occupés mais terminés : revétements de sol et de plafond posés, menuiseries
posées, ventilation/climatisation réglées et équilibrées (du point de vue aéraulique), alimentation
en eau...

Les mesures seront réalisées par un professionnel reconnu et équipé de matériel de mesure de
classe 1 et des sources sonores et de choc normalisées.

PERMEABILITE A L’AIR

Les objectifs de perméabilité a I'air qui sont fixés actuellement pour ce projet sont :

. Q4 Pa-surf < [1,2 m3h.m?] pour la partie neuf du projet pour une différence de pression
de 4 Pa.

Une note perméabilité a I'air est a ce titre incluse au PRO, en annexe du présent CCTC. Cette
présente note décrit les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs. Celle-ci est a
prendre en compte pour chaque Entreprise des lots gros ceuvre, techniques et architecturaux.
Chaque Entreprise se doit de tout mettre en ceuvre afin d’atteindre les objectifs d’étanchéité a l'air.

Pour s’assurer de cette valeur, deux séries de tests devront étre prévus :

. Les tests en cours de chantier seront assurés par ’Entreprise du lot GROS OEUVRE,
lorsque le clos-couvert est fini, selon échantillonnage défini par la Maitrise d’Oeuvre et
défini dans la note perméabilité a I'air.

. Les tests de fin de chantier seront assurés par un opérateur indépendant missionné par
la Maitrise d’'Ouvrage, au moment des OPR.

Dans le cadre d’un batiment peu consommateur, la perméabilité a I'air joue un réle trés important.
Les Entreprises devront donc étre sensibilisées sur ce point. Pour ce faire, 'ensemble des
Entreprises devra se reporter :

. A 'ensemble des préconisations propres a chaque lot, aux DTU et Avis Techniques
pertinents, aux notices de pose des Fabricants, a la classification et certification des
matériaux

. Au guide établi par le CETE : « Réussir I'étanchéité a l'air de I'enveloppe et des
réseaux, élaboration et application d’'une démarche de qualité » (Avril 2009, CETE de
Lyon),

. Aux guides établis par I’association Effinergie pour le traitement de I'étanchéité a l'air
et notamment le carnet de détails — Structure lourde - Isolation Thermique par I'extérieur
et par lintérieur (http://www.effinergie.org/index.php/permeabilite-a-lair/traitement-de-
letancheite-a-lair).

Pour rappel, les objectifs de perméabilité a I'air fixés pour ce projet sont :

. Q4 Pa-surf < [1,2 m3/h.m?] pour la partie neuve du Centre Hospitalier, pour une
différence de pression de 4 Pa

Des réunions de travail spécifiques avec les Entreprises concernées devront étre organisées, afin
de gérer tous les détails techniques pouvant entrainer d’éventuelles fuites d’étanchéité a lair.
Chaque Entreprise devra tout mettre en ceuvre pour faciliter la bonne réalisation de ces tests et
assurer les objectifs d’étanchéité a l'air.
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Suite aux tests d’étanchéité réalisés en phase intermédiaire du chantier par I’Entreprise du
lot GROS CEUVRE et en fin _de chantier par un opérateur indépendant, tout défaut
d’étanchéité sera refusé et devra étre corrigé pour acceptation. Sur les défauts mis en ceuvre, les
Entreprises des lots concernés seront considérées responsables (au prorata de leur
responsabilité) : elles devront tout faire pour remédier aux défauts repérés lors des contrdles
d’étanchéité a l'air. Les nouveaux tests de perméabilité seront a la charge des Entreprises (au
prorata de leur responsabilité), dont le colt sera a la charge financiere de I'ensemble des
Entreprises (au prorata de leur responsabilité).

L’objectif du test d’étanchéité a I'air est donc de visualiser les infiltrations d’air parasites et de
quantifier la perméabilité a I'air de I'enveloppe du batiment. Pour cela, il faut créer artificiellement
une variation de la pression interne du local testé afin de produire une différence de pression entre
l'intérieur et I'extérieur génératrice de flux d’air. Ces mesures sont réalisées selon la norme EN
13829 (février 2001). Il s’agit d’extraire des volumes d’air connus et de mesurer simultanément les
différences de pression entre [lintérieur et I'extérieur afin d’obtenir une série de couple
« débit/dépression ». Pour cela, on utilise le « Blower Door® » (porte soufflante), utilisé pour des
batiments dont le volume n’excede pas 4.000 [m3].

Pour plus de détails concernant le protocole (obturation des orifices, détection des points de fuite,

mesure du débit...), on se référera au guide du CETE sur la « Perméabilité a I'air de I'enveloppe
des batiments, généralités et sensibilisation ».

SUJETIONS D’EXECUTION

La réalisation de I'ouvrage nécessitera des Entrepreneurs la mobilisation de moyens humains,
tant en exécution qu’en encadrement, ainsi que matériels en rapport avec les besoins du chantier.

Le calendrier prévisionnel du DCE auquel se substituera le calendrier d’exécution élaboré durant
la période de préparation, fixe les principales interventions des Entreprises et les délais
d’exécution des taches. Cependant, les aléas de chantier, les modifications éventuelles
demandées par le Maitre d’Ouvrage ou imposées a celui-ci (changement de réglementation), les
défaillances d’un Entrepreneur, pourront amener a des modifications de ce calendrier sans pour
autant que I'on puisse les qualifier de « bouleversement » des données de base.

Ces modifications de planification, sans changement du délai global, hormis une prolongation de
délai due aux intempéries, sont réputées prévisibles dans ce type d’opération.

Par ailleurs, les Entreprises seront amenées a :
- Réintervenir plusieurs fois sur un méme ouvrage : ainsi, une gaine ne pourra étre fermée
qu’aprés le passage des canalisations et les terminaux implantés qu'aprés la fermeture de la

gaine, etc.

- Intervenir simultanément sur plusieurs zones, en fonction de la planification initiale ou des
calendriers de rattrapage nécessaires.

Certains espaces réduits, comme les plénums de plafonds des circulations, nécessiteront une
bonne coordination entre les intervenants et entraineront des difficultés de sujétions d’exécution.

Toutes ces sujétions de chantier sont réputées incluses dans les prix unitaires des ouvrages et il
ne sera admis aucun supplément de prix lié a 'ordonnancement des travaux, aux aléas de
chantier, ainsi qu’aux difficultés d’exécution.

Les équipements terminaux feront I'objet d’'une implantation précise dans chaque local sur
instructions fournies par le Maitre d’'Ouvrage avant réalisation des plans d’exécution.

Les changements d’implantation par rapport a ceux définis dans le DCE ne donneront pas lieu a
rémunération complémentaire, sous réserve que ces nouveaux emplacements soient
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communiqués avant la réalisation des plans d’exécution et que le nombre d’équipements soit
identique.

2.9 EXIGENCES SUR LES MATERIAUX ET PRODUITS

Pour répondre aux attentes de la Maitrise d’Ouvrage sur la qualité environnementale et sanitaire
des matériaux et produits, les Entreprises respecteront les contraintes suivantes :

- Pour les produits de liaison : les produits classés « T », « T+ », « Xn » et « N » sont
strictement interdits. Les produits « Xi », « C » et « F » sont limités au strict nécessaire ; les
FDS (Fiche de déclaration de sécurité) seront obligatoirement fournies pour les éventuelles
substances ou préparations dangereuses.

- Le classement EMICODE EC1 (tres faibles émissions de COV) est exigé sur ces produits de
liaison (colles, mortiers, etc.).

- Le bois utilisé proviendra de foréts gérées durablement et sera labellisé (PEFC, FSC,
Eurokoumé).

Les essences sont choisies pour résister a la classe de risque sans traitement : la durabilité
naturelle du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a la
classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335). Dans le cas ou un traitement chimique
est envisagé, les conditions suivantes seront respectées :

. Le traitement sera de préférence sans utilisation de substance active (avec procédure
ATEC ou ATEX) ; le traitement aux CCA et CCB (chrome, cuivre, arsenic, bore) est
interdit.

. Les produits biocides seront conformes a la directive 98/8/CE,

. Le bois traité sera labellisé CTB-B+, ou il sera traité uniquement en atelier avec un
produit labellisé CTB-P+.

. En cas de traitements de finition du bois, ces derniers devront respecter le Décret n°
2006-623 du 29 mai 2006.

- Les panneaux dérivés du bois sont choisis pour réduire les émissions de formaldéhyde ; on
retient les classes suivantes :

. Pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d’émission E1 de la
norme EN 312-1 (émission de formaldéhyde).

. Pour les panneaux de fibres, les panneaux de fibres HDF ou durs qui ne contiennent
pas de colles seront privilégiés. A défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la
classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe d’émission E1 de la norme EN 312 — 1
(émission de formaldéhyde).

. Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN
1084 ou justifier du niveau E1 de la classification européenne des produits (émission de
formaldéhyde).

- Le recours a des matériaux ou produits faisant I'objet d'une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDE&S) ou d’'un document équivalent au sens de la norme NF
P01-010, sera systématique pour toute famille de produit qui en dispose, dans la mesure ou les
caractéristiques fonctionnelles, architecturales, thermiques, acoustiques et sanitaires restent
garanties. Sont notamment concernées au titre de cette demande (liste non exhaustive) :

. Les plaques de platre
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. Les revétements de sol en linoléum, caoutchouc et en PVC

. Les étanchéités bicouches

. Les mortiers et colles de carrelage et joints

. Les faux-plafonds acoustiques

. Les isolants thermiques extérieurs en polystyréne expansé (ITE) ou laine minérale
. Les sous-couches thermiques et acoustiques, ...

- Le recours a des matériaux renouvelables sera exigé pour les matériaux suivants (les
Entreprises préciseront a ce titre la part de matériau recyclé employé dans leurs matériaux et
produits) :

.Les éléments métalliques (menuiseries aluminium, résille de fagade métallique,
canalisations en cuivre et en fonte, portes métalliques, conduits de ventilation
métalliques, etc.) pourront, pour une part non négligeable, étre issus du recyclage.

. Les éventuels éléments en PVC (menuiseries, revétements intérieurs, canalisations ; le
recours au PVC ayant toutefois été réduit au minimum dans I'opération) devront étre de
qualité et favoriser la filiére de recyclage du PVC.

. Tout autre élément pouvant provenir d’une filiere industrielle (revétements sol souple,
etc.).

Pour les locaux dont les surfaces sont régulierement humidifiées et nettoyées, les Entreprises
feront connaitre les caractéristiques hygiéniques et sanitaires pour tous les revétements intérieurs
(sols, murs, plafonds).

Concernant les produits de construction et les équipements techniques, il sera systématiquement
demandé une transparence et des garanties sur les produits et équipements techniques mis en
ceuvre, a travers les marquages, les certifications, les tests d’essais, les Avis Techniques etc.
correspondants. Les Entreprises se doivent de vérifier la conformité de leurs produits a ces
exigences.

Pour rappel, et sans étre exhaustif, voici une liste des principaux points concernés :
- Les produits de I'enveloppe du batiment ont des caractéristiques certifie¢es (ACERMI, CSTBat,

ACOTHERM, CEKAL, NF Fermeture, etc.) ou indiquées dans les Avis techniques.

- Les caractéristiques thermiques des produits nécessaires aux études thermiques (été et hiver),
visuelles, acoustiques... seront clairement indiquées et justifiées.

- Les équipements de chauffage et ECS (production, régulation, émission) disposent selon les
cas de figure du marquage CE, du marquage NF, etc.

- Les éléments de réseaux hydrauliques en contact avec de I'eau destinée a la consommation
humaine disposeront tous d’'une ACS (attestation de conformité sanitaire) ; la robinetterie et les
équipements sanitaires disposeront d’'un marquage NF et classement EAU ou ECAU.

- Etc.

CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Avec le méme souci de vouloir réduire l'impact du batiment sur I'environnement pendant son
utilisation, sa construction doit générer le moins de nuisances possibles, alors méme que cette
phase est a l'origine de perturbations conséquentes sur I'environnement du site.

Une charte de chantier a faibles nuisances est a ce titre incluse au présent dossier PRO, en

annexe 06 du CCTC. Cette charte de chantier est une piéce contractuelle, qui devra étre
respectée par toutes les Entreprises présentes sur le chantier.
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Elle est évolutive, et les modalités pratiques de sa mise en application seront arrétées en phase
de préparation de chantier, en collaboration avec I'équipe de Maitrise d’Oeuvre, le Coordonnateur
SPS, I'OPC, la MOE HQE et les Entreprises en question. Cette mise au point de I'application de la
charte doit viser a I'appliquer intelligemment, sans transiger sur le niveau d’exigence requis, mais
en tenant compte du contexte de I'opération et des modes opératoires couramment adoptés par
les Entreprises.

Les Entreprises, se basant sur leur expérience, sont en effet forces de propositions dans leur offre
puis lors de la préparation de chantier sur :

- Des dispositifs techniques et constructifs qui permettront de minimiser les impacts du chantier

- La non dégradation du batiment existant

- Les équipements et matériels performants a utiliser (bruit, pollution de I'air, etc.)

- La bonne gestion des déchets de chantier

- Etc.

Cette charte chantier porte autant sur :

- La réduction des nuisances générées sur le chantier (bruits, circulation, vues, poussiéres)

- Des mesures concrétes pour identifier et réduire les pollutions (sols, nappe, air)

- La non dégradation du chantier

- La gestion des déchets qui sont émis a la construction (tri, valorisation)

Pour minimiser les impacts d’un chantier, il convient d’intervenir a deux étapes clefs de 'opération,
a savoir la préparation technique de l'opération et la réalisation. De plus, l'information, la
sensibilisation et la formation du personnel de chantier, des riverains et des usagers sont
indispensables pour une bonne marche du chantier a faibles nuisances.

Conformément au détail de la charte de chantier a faibles nuisances, les exigences suivantes
s'imposent a toutes les Entreprises :

2.10.1 Réduire les déchets a la source
- Réalisation d’'un plan de calepinage afin de réduire les chutes (cloisons et doublages, faux-

plafonds, etc.)
- Imposer la récupération des emballages lors des livraisons des matériaux
- Précision des réservations et des terrassements

2.10.2 Optimiser la gestion des déchets de chantier

- Classement des déchets (dangereux, inertes, non dangereux, emballages, ordures ménageres),
avec tri sélectif sur chantier avec formation du personnel et pénalités de non sélection avant
stockage, selon les bennes mises en ceuvre par le GROS OEUVRE

- Elimination des déchets

- Tracabilité (bordereau de suivi pour tous les déchets, réglementés ou non)

Toutes les Entreprises remettront avec leur offre un SOGED relatif a la gestion de leurs déchets

de chantier, avec une estimation quantitative des déchets qu’elle produit par nature.

2.10.3 Gestion des nuisances

- Travaux cherchant a minimiser la géne occasionnée, notamment sur les logements riverains

- Communication et sensibilisation tout au long (chantier et voisinage)

- Bruits (niveaux a respecter avec prescriptions en matiere de matériel et équipement, horaire et
circulation @ communiquer avec pénalités pour non respect des horaires...)
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- Protection sol et eaux (aires étanches, bacs de rétention...)

- Prévention pollution atmosphérique (filets, arrosage sol, limitations de vitesse...)

- Protection nature (arbres protégés, nettoyage en fin de chantier...)

- Clbture du chantier sur toute sa périphérie et durant la totalité des interventions

2.10.4 Organisation et responsabilité :

La responsabilité et la coordination de I'application de la charte chantier a faibles nuisances est

attribuée a PEntreprise de GROS CEUVRE (Macro lot 1), a prévoir par défaut jusqu'a la

réception du chantier.

Chaque Entreprise désignera un correspondant pour les liens avec le responsable de 'opération

et de la Maitrise d’Oeuvre d’Exécution et de TAMO HQE, qui sera linterlocuteur du Maitre

d’Ouvrage. Le non respect des obligations de chaque Entreprise pourra faire I'objet de sanctions,
suivant les dispositions de la charte.

L’Entreprise de GROS OEUVRE est responsable de la bonne tenue du chantier, de ses

palissades et de ses alentours et de 'ensemble des équipements prévus au titre de la charte. La

périodicité du nettoyage sera sous l'autorité de la Maitrise d’'Oeuvre d’Exécution et de I'O.P.C. en
fonction de I'état de ce dernier et du comportement de chaque intervenant.

L’Entreprise de GROS OEUVRE aura alors a sa charge :

- La responsabilité de la bonne application de la charte chantier a faibles nuisances, a prévoir sur
'ensemble du chantier, avec la présence d’'un « Responsable Environnement », et I'animation
de cette démarche en partenariat avec la Maitrise d’Oeuvre et le CPSPS

- La tenue du registre de chantier, avec collecte et renseignements des documents nécessaires
(noms et coordonnées des intervenants, bordereaux de suivis des déchets, fiches des
matériels, suivis des consommations du chantier, etc.)

- Participation et animation de la sensibilisation du personnel, y compris livret d’accueil, en
partenariat avec la Maitrise d’Oeuvre et le CSPS

- Réalisation d’'un bilan de chantier en fin de travaux

- La mise en place du SOGED et le suivi au quotidien de cette gestion collective des déchets

- Le relevé des consommations eau et électricité de la base vie et du chantier de maniere
distincte

- La propreté du chantier et de ses abords et metire en place, utiliser, entretenir et gérer les
équipements nécessaires en ce sens (aire de lavage des roues de camions a minima pour les
phases terrassements, fondation et gros-ceuvre, entretien a minima hebdomadaire des voiries,
etc.)

- La mise en place et I'entretien de I'ensemble des dispositions prévues dans la charte pour
prévenir les pollutions de I'air, de I'eau et du sol

2.10.4.1 Eléments a la charge du lot GROS OEUVRE et répartition des frais entre les Entreprises au

compte prorata entreprises :

- Aménagement et entretien des aires étanches (stationnement des véhicules, aires de vidanges,
de stockage des déchets, etc.), des bacs de rétention, des systéemes de récupération des
laitances pour éviter la pollution des sols

- Points d’eau pour le nettoyage de ces aires (stockage des bennes de déchets, lavage des roues
des véhicules, aires de vidanges etc.), y compris raccordements sur réseaux, canalisations,
sous-comptages, aires de décantation des boues ou de récupération des laitances, regards et
canalisations provisoires d’évacuation des eaux de nettoyage
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2.10.4.2

2.10.4.3

- L’ensemble du matériel et des équipements prévus pour limiter les pollutions et nuisances du
chantier devront étre mis en place, entretenus en bon état de fonctionnement et déposés par
I'Entreprise du macro lot 1 et sous la coordination du Responsable Environnement, qui en a le
contréle et la responsabilité

- Colt des consommations d’énergie et d’eau du chantier, y compris nettoyage et entretien,
arrosage des sols par temps sec, etc.

- Maintenance en état de propreté des bennes, ramassage de divers déchets, balayage

- Nettoyage du chantier et de ses alentours (nettoyage des voiries a minima hebdomadaire et
autant que de besoin), systémes de nettoyages des roues de camions en sortie de chantier sur
les voies publiques

Eléments a la charge du lot du GROS OEUVRE et répatrtition des frais entre les Entreprises avec

un_compte interentreprises spécifique a la gestion et au traitement des déchets de chantier

(recommandation T2-2000) :

- Mise en place de bennes suivant le principe de la charte chantier a faibles nuisances, sur une
aire réalisée a cet effet, y compris panneaux d’information sur le tri sélectif auprés de chaque
benne (avec séparation des produits liquides et solides) : DD (déchets dangereux), DI (déchets
inertes), DB (déchets non dangereux et non inertes / emballages / ordures ménageres ou
assimilées)

- Rotation de ces bennes aussi souvent que ces derniéres seront pleines (délai maximum de
remplacement d’une benne pleine = 1 jour — N.B.)

- Enlévement des bennes et transport en centre d’élimination ou valorisation spécifique, compris
tous frais de décharges.

Eléments a charge de chaque Entreprise présente sur le chantier, pour tous les lots :

- Chaque Entreprise devra respecter la charte chantier, fournira un livret d’accueil a ses
compagnons incluant les exigences de la charte chantier et nommer un Monsieur
Environnement ;

- Chaque Entreprise devra assister aux réunions de sensibilisation et mises au point chantier a
faibles nuisances, ainsi qu’'aux visites chantier a faibles nuisances, selon demande (AMO HQE)

- Chaque Entreprise devra répondre aux demandes de I'Entreprise de GROS OEUVRE et tout
mettre en ceuvre pour faciliter le respect de la charte

- Chaque Entreprise devra fournir un SOGED et estimer la quantité de déchets spécifiques a son
activité

- Chaque Entreprise a la responsabilité d’assurer le tri de ses déchets, emballages divers et
gravois et de les déposer dans les bennes prévues a cet effet (§ 2.3. de la charte chantier a
faibles nuisances).

- Toutes les Entreprises sont responsables de la propreté du chantier et de ses abords et sont
impliquées par la charte chantier a faibles nuisances, en lien avec et sous le contréle du
Responsable Environnement de I'Entreprise du macro lot 1.

- Les dispositifs spécifiques de nettoyage, de protection du sol et des eaux décrits dans la charte
chantier a faibles nuisances (voir notamment les §3.2 /3.3 /3.4 de la charte chantier a faibles
nuisances) seront utilisés par toutes les Entreprises pour garantir la propreté du chantier et de
ses abords, ainsi que la prévention des pollutions

- La participation pour tout le personnel intervenant sur le chantier aux réunions de sensibilisation
du personnel
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- A lintérieur du volume utile, les produits susceptibles d'émettre des gaz toxiques en cas
d'échauffement et d'incendie tels que PVC, polystyrénes, etc. (revétements de sol souples,
tuyaux et canalisations, etc.) seront a éviter des lors qu'il existe des produits de substitution a
besoin d’entretien, durabilité et codt global équivalents.

- Les déchets seront limités au niveau du chantier par linterdiction du polystyréne pour les
réservations (remplacé par des matériaux réutilisables), I'interdiction des reprises et l'utilisation
de coffrages métalliques. Les Entreprises devront aussi réduire leurs déchets d’emballages par
des grands conditionnements, produits en vrac, emballages consignés.

- Chaque Entreprise devra récupérer les BSD de ses chantiers.
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3 OBLIGATIONS GENERALES COMMUNES

3.1 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A
LA CONSTRUCTION

L'Entrepreneur est réputé pour la remise de son offre :
- S’étre rendu sur les lieux et les avoir étudiés en détail.

- Il est porté a lattention des Entreprises qu’aucuns travaux ne seront entrepris avant les
protections des arbres et des espaces protégés du site et le visa de la Maitrise d’Oeuvre sur ces
derniéres.

- Toutes taches présentant un risque de mise en péril des arbres seront signalées au préalable a
la Maitrise d’Oeuvre pour avis.

- Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que les lieux et les éléments généraux, locaux en relation avec I'exécution des travaux (y
compris diagnostics amiante, rapports de sols, etc.)

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir pris connaissance des sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords de
stockage des matériaux, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, et prenant en compte les difficultés ou a lieu 'opération.

- Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment
celles données par les plans, les dessins de détails et les CCTP de chaque lot, s’étre entouré de
tous renseignements complémentaires éventuels auprés de l'Architecte et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou parapublics (Compagnie des Eaux,
E.D.F., G.D.F., téléphone, etc.).

Pour ce faire, chaque Entreprise devra prendre connaissance de l'intégralité du dossier : plans,
C.C.T.P. tous corps d'état et autres piéces écrites, c'est-a-dire de I'ensemble des ouvrages a
réaliser afin de tenir compte des répercussions éventuelles que la réalisation de ces ouvrages
peut entrainer sur son propre corps d’état.

Ainsi, chaque Entreprise devra s’assurer que tous les ouvrages complémentaires aux siens sont
bien prévus par les corps d’état intéressés, et a l'inverse, qu’elle a bien prévu tous les ouvrages
complémentaires de son ressort pour la réalisation des différents ensembles fonctionnels.

A la lecture des autres lots, chaque Entreprise tiendra donc compte des indications le concernant
et un travail ou une fourniture mentionné dans un autre lot et réputé étre a la charge du corps
d’état intéressé, devra étre prévu par ce dernier, méme si cet ouvrage n’est pas expressément
indiqué dans son propre lot.

3.2 CONTENU DU PRIX

En complément des spécifications particulieres portées dans les C.C.T.P. des différents corps
d’état, le prix remis par 'Entrepreneur comprendra :

- Toutes les manutentions, coltinages, levages et agrés nécessaires a I'approvisionnement du

chantier et a la mise en oeuvre des ouvrages, y compris les mouvements de stock en fonction
des impératifs du chantier
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- Toutes les sujétions de mise en oeuvre des ouvrages, y compris échafaudages, platelages et
planchers de travail, et ce a toute hauteur et dans toutes conditions rencontrées, in situ

- La coordination technique a mener avec les Entrepreneurs dont les travaux interférent avec
ceux du présent lot

- Les percements et calages dans tous les types de supports rencontrés

- Le stockage dans un local clos et couvert, des matériaux et ensembles préfabriqués en attente
de pose

- Tous les calfeutrements nécessaires pour la terminaison des ouvrages

- Les nettoyages en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des gravois

- La remise en état des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours de I'exécution,
soit a la réception des travaux, y compris toutes sujétions et travaux de réfection en découlant.

- La fourniture, le transport a pied d'oeuvre des matériaux et matériels, le montage par tous
moyens propres a |'Entrepreneur. I comprendra également les évacuations aux décharges
publiques des gravois, emballages, etc.

- Toutes dispositions de sécurité nécessaires

- L'éclairage des locaux aveugles dans lesquels I'Entreprise doit intervenir

- Toutes les protections nécessaires a la demande

- Les mouvements de stock de matériaux et d’installation de chantier, en fonction de I'occupation
ou de la disponibilité des locaux en cours de travaux

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Chaque corps d'état pourra étre tenu de présenter au Maitre d'Oeuvre, avant mise en ceuvre, les

certificats ou les factures de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des

fournitures et la qualité conforme aux CCTP.

Chaque corps d'état devra, aprés approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer

la parfaite conservation des matériaux et fournitures afin de pouvoir répondre au moment de leur

mise en ceuvre, de leur état et de I'absence de vices cachés.

CONFORMITE DES PRODUITS

Les CCTP peuvent faire état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom des
Fournisseurs est indiqué dans le texte. Cette référence est donnée pour préciser la nature et le
genre du matériau ou de l'appareil qu'il y aura lieu de mettre en place.

Toutefois, I'Entrepreneur pourra proposer a l'agrément du Maitre d'Oeuvre un appareil ou
matériau d'une autre fabrication, a la double condition suivante :

a) Que chaque produit ou systéme proposé soit nettement défini dans la proposition de
I'Entrepreneur

b) Que chaque produit ou systéeme de remplacement soit de méme aspect et de qualité et
durabilité au moins égales au matériau ou appareil cité dans le texte.
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Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies, le Maitre d'Oeuvre aura toujours le droit
d'exiger la mise en ceuvre de l'appareil ou du matériau indiqué dans le devis descriptif (ce cas ne
dispense pas de la présentation des échantillons en vue de leur agrément).

Le Maitre d’'Oeuvre aura seul qualité pour apprécier I'équivalence des produits proposés et refuser
I'équivalence.

3.5 ECHANTILLONS ET FICHES TECHNIQUES
L'Entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillages,
matériels, matériaux, prototypes, des ouvrages prévus a son marché.

Ces échantillons seront entreposés dans la salle d'échantillons.

Chaque corps d'état étiquettera et numérotera ses échantillons.

Aucune demande de matériel ne pourra étre passée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon et de la fiche technique correspondant n'aura pas été
accordée par le Maitre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage ou son représentant.

3.6 PROTOTYPES
Ces éléments seront représentatifs des ouvrages définitifs a mettre en ceuvre et, pour cela, ils
seront livrés complets avec leurs accessoires et finitions.

Ces prototypes sont destinés a valider les choix définitifs. lls pourront faire I'objet de mises au
point en concertation avec la Maitrise d'Oeuvre, avant la mise en fabrication définitive.

Les ouvrages nécessaires a la présentation des prototypes : supports, abris, raccordements
provisoires, font partie de la prestation due dans le prix du marché.

Tous les prototypes seront fabriqués et installés sur le site dans les délais prévus au calendrier
d'exécution et, au plus tard, dans un délai permettant les mises au point nécessaires avant mise
en fabrication de la série.

Deux prototypes seront a réaliser par I'ensemble des Entreprises concernées par les travaux ci-
apres ;

3.6.1 Prototype 1

Dans un voile de fagade de hauteur d’étage, réalisation de :

. Voile BA : Lot 1.3 - GROS OEUVRE

.Un chéssis PVC EMEO2 VR (compris volet roulant): lot 8 - MENUISERIES
EXTERIEURES

. Habillage de fagade en bardage métallique, compris appuis, tableaux et voussure : lot 2
- COUVERTURE / BARDAGE

. Habillage intérieur en BA13 collé, compris tableaux et voussures : lot 12 - CLOISONS /
DOUBLAGES

. Tablette sur appui: lot 16 - MENUISERIES INTERIEURES / EQUIPEMENTS
MOBILIERS

Pages : 22/38



CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’HEBERGEMENT - CENTRE HOSPITALIER D’HESDIN (62)
C.C.T.C.

DCE : 11/10/2023 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES Version : VMA

3.6.2 Prototype 2
Dans un voile de fagade de hauteur d’étage, réalisation de :

. Voile BA : Lot 1.3 - GROS OEUVRE

.Un chéassis PVC EMEO2 VR (compris volet roulant): lot 8 - MENUISERIES
EXTERIEURES

. Habillage de fagade par enduit sur isolant, compris appuis, tableaux et voussure : lot 05
- REVETEMENT DE FACADE

. Habillage intérieur en BA13 collé, compris tableaux et voussures : lot 12 - CLOISONS /
DOUBLAGES

. Tablette sur appui: lot 16 - MENUISERIES INTERIEURES / EQUIPEMENTS
MOBILIERS

3.7 LOCAUX TEMOINS

Une zone témoin sera réalisée pour 'ensemble des Entreprises ; elle comprendra :

. Une chambre
. Une salle d’eau

Chaque Entrepreneur doit, dans le prix de son marché, la réalisation des ouvrages de son lot,
ainsi que les modifications et mises au point demandées par la Maitrise d’'Oeuvre.

Chaque Entrepreneur, selon sa spécialité, devra également les ouvrages provisoires nécessaires
a la réalisation et au fonctionnement de ces locaux.

La zone témoin sera réceptionnée en deux fois :

. Une réception technique
. Une réception de finition

En fin de chantier, les locaux seront remis en état. Les frais afférents sont réputés compris dans le
prix marché de chaque Entrepreneur concerné.

Ces travaux seront réalisés aux dates fixées au calendrier d’exécution.

3.8 PROTECTION DES OUVRAGES

En dehors des protections imposées dans le cadre des documents contractuels, chaque
Entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages conformément aux régles de I'Art et de la
technique et a la demande du Maitre d’Oeuvre. Il doit également assurer la maintenance.

Tous les ouvrages finis, arétes vives, seuils, etc. devront étre protégés constamment par les bois
de coffrage ou par toute autre protection adéquate a réaliser dans le cadre de son forfait par
I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage
défectueux seront supportés intégralement par I'Entrepreneur.

En fin de chantier, les Entrepreneurs de chacun des corps d'état devront la vérification, le controle
et la révision compléte de tous les ouvrages qu'ils ont réalisés.

Pages : 23/38



CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’HEBERGEMENT - CENTRE HOSPITALIER D’HESDIN (62)
C.C.T.C.

DCE : 11/10/2023 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES Version : VMA

3.9 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les pieces métalliques susceptibles de rouiller, autres bien entendu que les armatures
incorporées au béton, recevront avant pose une couche de protection qui pourra étre une
galvanisation ou une peinture antirouille efficace, genre minium glycéro a séchage rapide ou
autre.

Les parties inaccessibles ou en contact seulement, devront recevoir cette couche a la mise en
ceuvre par I'Entrepreneur fournissant les éléments intéressés.

Les réseaux situés en vide sanitaire seront parfaitement protégés contre la corrosion, y compris
suspentes et dispositifs de fixation qui seront obligatoirement galvanisés.

Ces protections sont assurées par les Entreprises chargées des réseaux, chacune pour la
prestation de son propre lot.

Faute de se conformer a ces prescriptions, les Entrepreneurs responsables devront la dépose, la

peinture compléte et la repose des parties concernées, ainsi que toutes réfections nécessitées par
ce travail, et ce, quel que soit le moment ou I'apparition de la rouille serait découverte.

3.10 PROTECTION DES ESPECES PROTEGEES

Réimplantation des orchis sera réalisée par une entreprise a part, en amont des travaux, et que le
lot VRD protégeait ensuite la zone de réimplantation des orchis. Cette prestation sera a charge de
la maitrise d’ouvrage.

3.1 MATERIAUX NOUVEAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux
nouveaux, doit avoir fait l'objet d'un Avis Technique du CSTB ou Document Technique
d’Application (en cours de validité).

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet Avis et tenir compte des
observations ou réserves formulées par la Commission d’agrément

3.12 ECHAFAUDAGES, AGRES, MATERIELS ET ENGINS

Sauf stipulations particulieres, I'Entrepreneur et ses sous-traitants auront prévu dans leur
proposition, tous échafaudages et agrés nécessaires a leurs travaux.

En régle générale, chaque Entrepreneur fera son affaire personnelle de tous déchargements,
manutentions, montages de ses matériaux, matériels et ouvrages préfabriqués.

3.13 ACCEPTATION DES AXES D’IMPLANTATION ET DES TRACES

Les Entreprises ayant a utiliser les axes d'implantation ou les tracés réalisés par les autres
Entreprises, doivent s'assurer de leur exactitude. L'entretien de ces tracés est a la charge de
I'Entreprise initiatrice.

Si des anomalies étaient constatées par une Entreprise, celle-ci doit immédiatement en informer
le Maitre d'Oeuvre et les Entreprises concernées.

Toute Entreprise ayant failli aux obligations de vérification, est considérée comme ayant accepté
les repéres et tracés mis a la disposition. Elle est alors responsable des incidences des erreurs
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sur les ouvrages dont elle a la charge et les travaux que d'autres Entreprises pourraient réaliser
en liaison avec les siens ; ladite Entreprise aura alors a assumer tous les frais de reprise des
ouvrages en cause.

3.14 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement de ses travaux et dans tous les cas, chaque Entrepreneur est tenu de
procéder a la réception des supports qui lui seront livrés. Cette réception est effectuée par lui et
I'Entrepreneur du lot livrant les supports.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels du
marché, et en particulier a celles du CCTP, il appartiendra a I'Entrepreneur de le signaler a la
Maitrise d'Oeuvre. Celle-ci décidera des mesures a prendre. Les suppléments nécessaires qui
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront a la charge exclusive de I'Entreprise
ayant réalisé le support. Au cas ou un traitement supplémentaire du support serait impossible,
I'ouvrage sera démoli.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et
aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.
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3.15 TROUS, RESERVATIONS, PERCEMENTS, BOUCHEMENTS, SCELLEMENTS,
CALFEUTREMENTS

Les modalités d’exécution de ces prestations sont définies dans le tableau ci-apres.

Désignation de I'ouvrage Réalise Paie

TROUS-PERCEMENTS-RESERVATIONS-FEUILLURES
TREMIES-INCORPORATIONS

Al Trous, percements, réservations, feuillures, dans béton

a) Avant coulage, par fixation sur le coffrage d’un fourreau,

. ) R Macro lot 1 Macro lot 1
d’'un matériau destructible de type polystyréne ou d'un
coffrage particulier
b) Aprés coulage, par percement qui sera réalisé : Macro lot 1 Chagque
. R X ) i Entrepreneur
- Soit par forage a la carotteuse a couronne diamantée concerné

- Soit par utilisation du marteau piqueur
Nota 1

Les modifications des trous, réservations et incorporations
demandées aprés le retour des plans approuvés « BPE »,
seront :

- A la charge du Maitre d’Ouvrage, dans le cas ou elles
résultent de travaux complémentaires ou modificatifs
faisant I'objet d’un Ordre de Service du Maitre d’Oeuvre

- A la charge de I'Entreprise demanderesse dans le cas
contraire

Dans le cas ou les trous, réservations, trémies et
incorporations prévus n’‘auraient pas été exécutés
conformément aux plans signés, les rattrapages
nécessaires seraient a la charge entiére du Macro lot 1.

Nota 2
Les réservations n’excéderont par une marge de 5 cm en
périphérie de I'ouvrage traversant. Au-dela, le rebouchage

complémentaire sera a la charge de I'Entreprise utilisatrice

B/ Trous, percements, réservations, feuillures, dans
maconneries, cloisons séches, plafonds

Dans les magonneries et les cloisons séches en plaques
de platre, les ouvrages seront réalisés comme suit :
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Désignation de I'ouvrage Réalise Paie
a) Trous, réservations, feuillures dont la grande dimension
est <0,10m
- Par percements Chaque Chaque
Entrepreneur Entrepreneur
concerné concerné
b) Trous, réservations, feuillures > 0,10 m
- Par réservation au montage Macro lot 1 Macro lot 1
ou lot 12 ou lot 12
- Par percements en cas de modifications, idem A/ ci- Macro lot 1 Macro lot 1
dessus. ou lot 12 oulot 12
C/ Contréles
En cas de percements réalisés aprés coulage ou dans Macro lot 1 Chaque
cloison, vérification qu’aucun acier ou structure porteuse ou lot 12 Entrepreneur
n'a été coupé concerné
Vérification de conformité des prestations exécutées, en Chaque Chaque
particulier, contréle de l'implantation et des dimensions Entrepreneur Entrepreneur
des réservations concerné concerné
INCORPORATIONS
a) Fourniture
- Fourniture de la piéce a incorporer par le corps d'état Chaque Chaque
utilisateur (par exemple, pour la fixation et le réglage Entrepreneur Entrepreneur
d’éléments de second-ceuvre, pour points fixes de concerné concerné
manipulations, etc.)
b) Mise en place
- Mise en place et fixation sur le coffrage de la piéce Macro lot 1
fournie par le corps d'état utilisateur (la piece ainsi
enrobée au coulage de béton reste définitivement en
place et sauf indication contraire, sans faire de saillie sur
le parement de I'ouvrage élémentaire).
c) Contréle
- Vérification de conformité Chaque
Entrepreneur
concerné
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Désignation de I'ouvrage

Réalise

Paie

BOUCHAGES ET REBOUCHAGES — SCELLEMENTS
— CALFEUTREMENTS

Ces ouvrages doivent reconstituer le degré de résistance au
feu et les caractéristiques acoustiques de la paroi ou du
plancher concerné.

A/ Bouchages et rebouchages

Dans le béton, le béton armé, le béton précontraint,
bouchage de la partie des trous extérieure aux tuyauteries
ou gaines qui les traversent.

Si on souhaite que le MACRO LOT 1 rebouche, il faut fixer
une limite de dimension entre le trou et le réseau qui
passe dedans : 5 cm maxi. Au-dela, paiement par le
demandeur du trou.

Dans le béton, le béton armé, le béton précontraint,
rebouchage des trous et des parties de trous sans tuyau,
sans gaine ou sans canalisation (trous réalisés par suite
d’erreur ou non, utilisés totalement ou partiellement par
suite de modifications, etc.)

Dans le béton, le béton armé, le béton précontraint, la
maconnerie, rebouchage des trémies réservées aprés
mise en place et essai des ouvrages qui les empruntent.
Si on souhaite que le MACRO LOT 1 rebouche, il faut fixer
une limite de dimension entre le trou et le réseau qui
passe dedans : 5 cm maxi. Au-dela, paiement par le
demandeur du trou

Bouchage et rebouchage des trous réservés ou pratiqués
dans les magonneries, cloisons et ossature bois.

Macro lot 1

Macro lot 1

Macro lot 1

Macro lot 1

Chaque
Entrepreneur
concerné

Macro lot 1

- <010 m Entrepreneur ayant | Entrepreneur ayant
réalisé percement | réalisé percement
->0,10m Macro lot 1 Macro lot 1
ou lot 12 ou lot 12
B/ Scellements
Indication de [limplantation et des dimensions des Chaque
réservations a prévoir pour les pattes de fixation a sceller Entrepreneur
concerné
Incorporation des détails des scellements dans les plans Macro lot 1 Macro lot 1
du MACRO LOT 1
Exécution des réservations prévues pour les pattes de Macro lot 1 Macro lot 1

fixation
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Désignation de I'ouvrage Réalise Paie
Fourniture des piéces a sceller, mise en place et réglage Chaque Chaque
et scellement proprement dit avec mortier adapté au Entrepreneur Entrepreneur
support. (Les scellements au platre seront interdits dans concerné concerné
les supports en béton ou magonnerie)
C/ Calfeutrements
a) Dans les ouvrages de GROS OEUVRE :
- Calfeutrement des vides ou des jeux existants entre Macro lot 1 Macro lot 1
différents ouvrages exécutés par le MACRO LOT 1
(exemple : joints de dilatation ou de tassement,
calfeutrements humides divers).
b) Autres ouvrages
- Calfeutrement des vides ou des jeux existants entre Entrepreneur Entrepreneur
différents ouvrages exécutés par des corps d’état exécutant le exécutant le
différents. dernier 'ouvrage dernier 'ouvrage
Exemple : Fourreaux / tuyaux — trous / gaines. concerné concerné
- Bourrage des vides compris entre une piéce et la A charge de
réservation qui lui est destinée, dans la méme nature I'Entrepreneur qui
de matériau que la paroi. a effectué le
scellement ou qui
a fourni la piéce
Ex : huisserie,
précadre,
platines...
AUTO-CONTROLE DES ENTREPRISES

Les Entreprises définiront le programme de contrdle interne (ou autocontrdle) en précisant les
dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la
personne qui sera chargée d’assurer le contrble des matériaux et de leur mise en ceuvre. Ce
programme devra étre approuvé par le Controleur Technique.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

Concernant les fournitures quel que soit leur degré de finition, chaque corps d’'état s’assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

S’agissant du stockage, I'Entrepreneur s’assurera que les fournitures sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

Concernant l'interface entre corps d’état, I'Entrepreneur vérifiera aux étapes de conception de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d’autres corps d’état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.
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- En ce qui concerne la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux régles de I'Art.

- L’Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles
professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites ou
demandées par le Contrdleur Technique.

Les essais et vérifications porteront sur :
. La mesure des performances
. Le respect des normes et reglements de sécurité
. La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions
. La qualité du matériel
3.17 ASSISTANCE TECHNIQUE

L’Entreprise apportera une assistance technique au Maitre d’Ouvrage sur la totalité des

installations objet du présent marché.

Cette assistance technique portera sur les points suivants :

- Information des personnels des services d’exploitation.

- Formations complémentaires des personnels des services d’exploitation.

- Aide au diagnostic et a I'exploitation dans le cas de situations non décrites dans la notice de
fonctionnement.

3.18 EXIGENCES DE QUALITE
3.18.1 Généralités

Toutes les dispositions précisées dans le présent document, ainsi que sur les documents qui le
complétent, doivent étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode
d’installation.

Le Titulaire s’engage a exécuter l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
installations conformément aux régles de I'Art de la profession, ainsi qu’aux reglements en vigueur
a la date du marché quand bien méme il n’en serait pas fait mention.

L’Entreprise qui réalisera les travaux sera qualifiée pour les accomplir.

En conséquence, elle sera réputée connaitre les régles de I'Art associées a cette qualification
technique. Ses actions, pendant tout le déroulement des travaux, devront en tenir compte en
complément des régles explicites figurant sur les documents contractuels.

Une attention particuliére devra étre portée sur les contraintes liées a la réalisation des ouvrages :

Qualité de la conception du systéme.

Qualité de sa mise en ceuvre générale

Qualité de la connectique

Qualité des matériels composant le systeme

Qualité des controles et de la documentation associée

Pages : 30/38



CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’HEBERGEMENT - CENTRE HOSPITALIER D’HESDIN (62)

C.C.T.C.
DCE : 11/10/2023 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES Version : VMA
3.18.2 Qualité du matériel
Tout élément de l'installation devra :
. Etre neuf et en parfait état.
. Etre conforme aux spécifications techniques.
. Répondre sans restriction aux normes et reglements auxquels il est assujetti.
. Avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel.
. Etre garanti par le Constructeur pour I'utilisation envisagée.
. Etre livré sur chantier dans son emballage d’origine.
. Etre d’'un entretien aisé.
. Comporter des organes dont la fabrication doit étre maintenue dans le temps (10 ans
minimum) pour un approvisionnement éventuel.
Les documents de consultation fixeront principalement un niveau de qualité et de performance
minimale exigé.
Tout matériel devra étre défini et proposé au Maitre d’Ouvrage avant commande auprés des
Fabricants concernés, y compris la liste des piéces d’usure, de sécurité et consommables.
Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant pourra refuser tout matériel ou appareillage qui ne lui
paraitrait pas correspondre aux besoins de linstallation ou aux prescriptions du Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres, sans que cette décision puisse motiver une modification des
conditions de marché, ni provoquer I'établissement d’un additif.
Le Titulaire sera tenu pour responsable des délais supplémentaires qui pourraient découler du fait
de la présentation de matériels ou appareillages qui ne seraient pas acceptés par le Maitre
d’Ouvrage ou son représentant. Il devra en effet proposer le matériel a 'acceptation suffisamment
a 'avance pour éviter tout retard en ce sens.
Aucune substitution d’appareil ou de matériel prévu et agréé, ni modification des emplacements
ne seront tolérées, sauf cas de force majeure et avec une autorisation écrite.
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les
conséquences de ce refus (démontage, enlévement, raccords, retard) seront imputées a la
charge du Titulaire.
Par ailleurs, tout matériel installé respectera un indice de protection correspondant a 'ambiance
ou zone du local ou celui-ci est installé.
Les indices de protection seront conformes aux normes en vigueur a la signature du marché de
travaux.
3.19 CELLULE DE SYNTHESE

Afin de permettre I'établissement par les Entreprises des plans d'exécution des ouvrages
cordonnés, il est prévu de regrouper sur un méme lieu, les moyens des Entreprises pour la
production des plans de synthése, au sein d'une entité unique dénommeée "cellule de synthése".

La définition de la synthése : cf. annexe 10 du présent CCTC : Notice cellule de synthése
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3.20 LIMITES DE PRESTATION

3.21 Installations / Mise en constructibilité / Démolitions / Terrassements

PRESTATIONS

Installations générales de chantier, clétures et panneaux de
chantier

Entretien et évacuation des installations générales de chantier,
des clbtures et panneaux de chantier en fin de travaux

Installations de chantier propres au lot VRD, signalisation
provisoire des travaux du lot VRD

Constat d’huissier

Implantation des batiments projetée

Implantation des ouvrages de VRD

Déplacement et protection des espéces protégées
Abattage et dessouchage d’arbres, suivant plan plantations

Abattage et dessouchage d’arbres, autres

Protection des arbres conservés

Démolitions, nettoyage, débroussaillage du terrain, décapage de
terre végétale stockée ensemble du projet.

Déblais et remblais sous emprise du batiment futur, des patios et
des jardins intérieurs

Déblais et remblais hors emprise du batiment futur, des patios et
des jardins intérieurs

Plates formes batiments compris tapis drainant

Voirie chantier compris surlargeur, aire de retournement,
évacuation partielle finale suivant « note organisation de
chantier »

Aménagement aire de stockage, accés piétonniers

Terrassements complémentaires pour fondations

Remblais en périphérie des batiments compatibles avec les cbtes
de projet VRD

Lot Gros oeuvre

Lot Gros oeuvre

Lot VRD

Lot Gros oeuvre
Lot Gros oeuvre
Lot VRD

Maitre d’'ouvrage
Lot espaces verts

Lot demandeur

Lot espaces verts

Lot VRD

Lot Gros ceuvre

Lot VRD

Lot Gros ceuvre

Lot VRD

Lot Gros ceuvre
Lot Gros ceuvre

Lot VRD
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Démolitions diverses d’aires revétues dans 'emprise des
ouvrages du lot VRD

Démolitions diverses d’aires revétues dans I'emprise des
ouvrages du lot GO

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Lot VRD

Lot Gros ceuvre

Dépose de clotures et portails Lot VRD

Démolition de mur en limite de propriété Lot VRD
3.22 Voirie / Circulations pietonnes

PRESTATIONS LoT N°11

Voiries, stationnements, y compris borduration Lot VRD

Cheminements extérieurs, hors patios et jardins intérieurs, y Lot VRD

compris fondation

Cheminements extérieurs, en patios et jardins intérieurs, y
compris fondation

Dépose de signalisation et mobilier existants
Signalisation extérieure horizontale et verticale

Signalétique extérieure

Lot espaces verts

Lot VRD
Lot VRD

Lot signalétique

3.23

Assainissement

PRESTATIONS

Travaux préliminaires de dévoiement des assainissements
existants

Démolition du réseau abandonné sous emprise batiment, patios
et jardins intérieurs

Démolition du réseau abandonné hors emprise batiment, patios
et jardins intérieurs

Regards de sorties des batiments EU et EP a 1,00m des facades,
compris patios et jardins intérieurs

Regards de sorties des batiments EU et EP a 1,00m des facades,
hors patios et jardins intérieurs

Lot VRD

Lot Gros ceuvre

Lot VRD

Lot Gros ceuvre

Lot VRD
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Réseaux EU et EP en reprise des effluents transitant sous le Lot Gros ceuvre

batiment jusqu’a 1,00m des fagades et en patios et jardins
intérieurs, y compris essais

Réseaux EU et EP depuis sorties batiment vers exutoires Lot VRD
extérieurs, hors patios et jardins intérieurs, compris essais

Ouvrages de rétention des eaux pluviales Lot VRD
Station de relevage des eaux usées Lot VRD
Traitement et limitation de débit des eaux pluviales Lot VRD
Bac dégraisseur Lot VRD
Séparateur a fécules Lot VRD

3.24 Ouvrages divers

PRESTATIONS

Agrandissement du quai de livraison (y compris démolition de Lot Gros oeuvre
I'escalier et de la dalle basse)

Murs de souténement extérieurs au batiment Lot VRD

3.25 PHASAGE

PRESTATIONS

Pose d’un escalier provisoire extérieur, compris modifications Lot Gros ceuvre
structurelles pose du cloisonnement, portes et contrdle d’accés

Eclairage et alimentations électriques de I'escalier provisoire
Lot électricité

Cloisonnement et confinements provisoires compris portes et Lot Gros ceuvre
contréles d’accés suivant phasage

Mise en conformité électrique des zones d’accés provisoires, Lot Electricité
locaux définitifs livrés en phase 1 et suivant phasage

Mise en conformité CVC Pb des zones d’accés provisoires, Lot CVC/PB
locaux définitifs livrés en phase 1 et suivant phasage

Mise en conformité installations SSI zones d’acces provisoires, Lots concernés
locaux définitifs livrés en phase 1 et suivant phasage
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3.26 Eau potable — Réseau incendie

PRESTATIONS

Dépose du compteur existant et neutralisation de la conduite

; . Concessionnaire
d’eau potable existante

Retrait du réseau abandonné sous emprise batiment Lot Gros oeuvre
Retrait du réseau abandonné hors emprise batiment Lot VRD
Démolition de la fosse de comptage existante Lot VRD
Génie civil de la fosse de comptage Lot VRD

Compteur/clapet anti-retour disconnecteur pour fosse de . .

Concessionnaire
comptage
Tranchées en extérieur pour pose des réseaux Lot VRD
Fourniture et pose des canalisations et piéces de raccordement
en extérieur en tranchée ouverte pour le réseau d’alimentation en | Lot plomberie
eau potable

Fourniture et pose des canalisations et piéces de raccordement

. ] f . . Lot VRD
en extérieur en tranchée ouverte pour le réseau incendie
Fourniture et pose d’un poteau incendie Lot VRD

3.27 Gaz

PRESTATIONS LoT N°11
Protection du réseau existant a I'extérieur du batiment dans
, . Lot VRD
l'attente du réseau neuf
Tranchées en extérieur pour pose des réseaux Lot VRD
Fourniture et pose des canalisations et piéces de raccordement

- ] f Lot CVC
en extérieur en tranchée ouverte pour le réseau gaz
Modification du réseau intérieur au batiment Lot CVC

Version : VMA
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3.28 Télécommunication, Fibre optique et Interphonie

PRESTATIONS

Génie civil (tranchées, fourreaux, chambres de tirage)
Raccordement sur chambre existante
Cablage extérieur en domaine public

Cablage extérieur en domaine privé

Equipement d’interphonie, fourreaux

Lot VRD

Lot VRD

Concessionnaire

Lot Electricité

Lot VRD

3.29 Electricité — Eclairage public

PRESTATIONS

Dépollution, dépose et évacuation de la cuve d’alimentation du
groupe électrogéne

Terrassements évacués, fondation et remblaiement nécessaires
a la pose d’une nouvelle cuve d’alimentation du groupe
électrogéne

Fourniture et pose d’une nouvelle cuve d’alimentation du groupe
électrogéne

Génie civil (tranchées, fourreaux, chambres de tirage) pour
réseaux BT et éclairage hors batiment, patios et jardins intérieurs

Génie civil (tranchées, galerie technique, fourreaux, chambres de
tirage) pour réseaux BT et éclairage hors batiment, patios et
jardins intérieurs

Cablage HTA

Cablage BT et courant faible

Eclairage intérieur, éclairage en patios et jardins intérieurs, y
compris cablage

Eclairage extérieur, hors patios et jardins intérieurs, y compris
massifs, candélabres, cablage d’alimentation et cable de terre

Lot VRD

Lot VRD

Lot Electricité

Lot VRD

Lot Gros oeuvre

Concessionnaire

Lot Electricité

Lot Electricité

Lot VRD

Version : VMA
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3.30 Portails — Clotures — Mobilier urbain

PRESTATIONS

Fourniture et pose de cl6tures et portails

Génie civil du contrdle d’accés des portails (tranchées, boites de
tirage et fourreaux)

Fourniture et pose de mobilier, y compris bornes amovibles

Lot métallerie

Lot VRD

Lot espaces verts

3.31 Espaces verts

PRESTATIONS

Déplacement et protection des espéces protégées

Reprise des terres végétales stockées par le lot VRD et régalage
dans les espaces verts, hors patios, aprés nettoyage

Reprise des terres végétales stockées par le lot VRD et régalage
dans les espaces verts, en patios, aprés nettoyage

Modelés de terrains

Nivellement fin, préparation et amendement des terres avant
plantation et engazonnement

Engazonnement

Réalisation des fosses d'arbres avec rédutilisation de terre
végétale stockée a cet effet par le lot 11

Fourniture, plantation, entretien et garantie des arbres, arbustes,
plantes et végétaux

Apport de substrat

Garantie de reprise d’'une année

Maitre d’ouvrage

Lot VRD

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Lots espaces verts

Version : VMA
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ANNEXES

. 00.3 — NOTICE ACOUSTIQUE

. 00.4 — NOTICE ENVIRONNEMENTALE

. 00.5 - ETUDES ENERGETIQUES RT2012

. 00.6 - CHARTE CHANTIER

. 00.7 — NOTICE ETANCHEITE A L’AIR

. 00.8 - NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER

. 00.9 — CARNET DE PHASAGE — LOCALISATION DES ZONES

. 00.10 — NOTICE CELLULE DE SYNTHESE
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