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Début Fin m m m m m m m ™
ACHATS/ADMINSITRATIF
05-mars Publication
17-mars| 18-mars| Visite
21-mars Date limite des questions candidals
01-avr Date Limite de Réception des offres DLRO
e | - avril[Analyse des offres
05-mai Notification
Préparation de chantier
05-mai 10-juin | période de préparation
Travaux de désamiantage
05-mai Notification
06-mai Visite sur site avec lensemble des interlocuteurs
09-mai 12-mai | Rédaction et envoi du plan de retrait
12-mai 10-juin| Délai dinstruction du PDRA
27-mai 10-juin | Préparation interne
09-juin) ‘Analyses de points zéro
ot
11-juin ‘Amen du materiel
11-juin Installation de la zone de stockage, base vie, e1c
[zone 1
11-juin Confinement
12-juin Désamiantage
12-juin ‘Analyses en cours de chantier
T3-juin ‘Analyse libératoires
Ta-juin Déconfinement
Zone 2
13-juin Confinement
14-juin Désamiantage
14-juin ‘Analyses en cours de chantier
15-juin ‘Analyse libératoires
Te-juin Déconfinement
Zone 3
18-juin Confinement
19-juin Désamiantage
20-juin ‘Analyses en cours de chantier
20-juin ‘Analyse libératoires
23-juin Déconfinement ; évacuation des déchets ; repli
Travaux de rénovation
24-juin) 26-juin| Protection chantier
27-juin) 01-juil| Démolition et Mur E160
OL-juil Dépose Faux-plafond
02juil 08-juil| Remplacement porte
03-juil 09-juil| Passage des cables
10-jui 25-juil| Peinture et sol souple
08-juil 15-juil| Faux-plafond
08-juil 15-juil| Appareillage Elecirique
07-jull CVC (Ds )




