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ACHATS/ADMINSITRATIF

Publication

17-mars 18-mars Visite

Date limite des questions candidats

Date Limite de Réception des offres DLRO

x - avril x - avril Analyse des offres

Notification

Préparation de chantier 

05-mai 10-juin période de préparation

Travaux de désamiantage 

Notification

Visite sur site avec l'ensemble des interlocuteurs

09-mai 12-mai Rédaction et envoi du plan de retrait

12-mai 10-juin Délai d'instruction du PDRA

27-mai 10-juin Préparation interne

09-juin Analyses de points zéro

Installation et préparation

Amené du matériel

Installation de la zone de stockage, base vie, etc

Zone 1  
Confinement

Désamiantage

Analyses en cours de chantier

Analyse libératoires

Déconfinement

Zone 2

Confinement

Désamiantage

Analyses en cours de chantier

Analyse libératoires

Déconfinement

Zone 3

Confinement

Désamiantage

Analyses en cours de chantier

Analyse libératoires

Déconfinement ; évacuation des déchets ; repli

Travaux de rénovation 

24-juin 26-juin Protection chantier

27-juin 01-juil Démolition et Mur EI60

Dépose Faux-plafond

02-juil 08-juil Remplacement porte

03-juil 09-juil Passage des cables 

10-juil 25-juil Peinture et sol souple

08-juil 15-juil Faux-plafond

08-juil 15-juil Appareillage Electrique

07-juil 08-juil Bouche CVC ( Désenfumage )

16-juin

01-juil

S25

23-juin
20-juin

20-juin

19-juin
18-juin

15-juin

11-juin

11-juin

12-juin

12-juin
13-juin
14-juin

13-juin

14-juin

14-juin

S28 S29 S30S26 S27S23 S24S13

05-mars

01-avr

S10 S11 S12

06-mai

11-juin

05-mai

S14 S15 S21 S22

05-mai

21-mars

S19 S20S16 S17 S18


