MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6

11 Réunion de démarrage et piquetage sur site
‘ avec le fabricant

Mise a jour des documents de programmation
12 et contenus / Mise au point de la phase de
' travaux / Elaboration d'un cahier d'implantation
avec mise en situation sur facade

hors site

13 VISA : Elaboration des BAT, allers-retours

jusqu'a validation hors site

1.4 Fabrication des prototypes et réunion sur site sur site

DET : Suivi de la fabrication

Suivi de la fabrication (approvisionnement,

fabricaton et pose) essite 1L B Pese pese | pase

AOR : Réception des travaux

3.1 Réception des travaux sur site

Intervention sur place et/ou fabrication en
3.2 atelier des reprises suite au listing des hors site
réserves.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3 Réception et validation des réserves sur site



