
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6

1 VISA : Elaboration des BAT, allers-retours jusqu'à validation

1.1 Réunion de démarrage et piquetage sur site 
avec le fabricant sur site

1.2

Mise à jour des documents de programmation 
et contenus / Mise au point de la phase de 
travaux / Élaboration d'un cahier d'implantation 
avec mise en situation sur facade

hors site

1.3 VISA : Elaboration des BAT, allers-retours 
jusqu'à validation hors site

1.4 Fabrication des prototypes et réunion sur site sur site

2 DET : Suivi de la fabrication

2.1 Suivi de la fabrication (approvisionnement, 
fabrication et pose) hors site pose pose pose

3 AOR : Réception des travaux

3.1 Réception des travaux sur site

3.2
Intervention sur place et/ou fabrication en 
atelier des reprises suite au listing des 
réserves.

hors site

3.3 Réception et validation des réserves sur site


