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1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1. CONTEXTE

La présente consultation vise a désigner le prestataire qui accompagnera le Centre Hospitalier
de Maubeuge pour une mission d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de son projet
de construction d’un IFSI a Maubeuge. Le lauréat du concours d’architecture vient d’étre
désigné suite & un concours sur esquisse.

1.2. MISSIONS

1.2.1. SUIVI DES ETUDES DE CONCEPTION

Le prestataire participera aux études a partir de la réunion de lancement, correspondant au
démarrage de I’ Avant-Projet Sommaire.

Il participera ensuite a la réunion de validation de I’APS, a toutes les réunions d’études de la
phase APD et de sa validation, a toutes les réunions d’études de la phase PRO et de sa
validation, aux réunions avec les services instructeurs (SDIS, ABF, etc.) ainsi qu’a 1’analyse
des autorisations de permis de construire.

Les temps d’études envisagés a ce stade sont :

e APS : 8 semaines ;
e APD: 10 semaines ;
e PRO: 10 semaines.

1.2.2. SUIVI DE LA DESIGNATION DES ENTREPRISES

Le prestataire analysera le Dossier de Consultation des entreprises et émettra un avis dessus.

Deés que la validation du DCE sera prononcee, il organisera et participera a toutes les étapes de
la désignation des entreprises.

Il devra notamment :

o Rédiger les pieces administratives de la consultation des entreprises en relation avec
les juristes du GHT ;

J Assister a la mise en ligne du dossier de consultation ;

o Organiser deux visites de site et s’assurer du bon déroulement des échanges
questions/réponses ;

o Valider le rapport d’analyse de la maitrise d’ceuvre ;

J Participer a la sélection des entreprises ;

J Rediger, en relation avec le juriste du GHT, I’ensemble des piéces nécessaires aux

notifications et répondre aux interrogations des non retenus,

1.2.3. SUIVI DES TRAVAUX

Le prestataire participera aux réunions de chantier sans exception pendant toute la durée des
travaux fixée a 14 mois (dont un mois de préparation).




En complément de la participation a ces réunions, le prestataire animera une réunion Maitre
d’ouvrage et en rédigera les Comptes-rendus. Ces réunions ne seront pas mutualisables avec les
réunions de chantier et se dérouleront un autre jour.

1.2.4. SUIVI DES OPERATIONS DE RECEPTION ET DE LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT
ACHEVEMENT

Le prestataire assistera aux opérations de réception (OPR, réception et visites réglementaires
nécessaires).

I1 participera a I’intégralité des réunions organisées.

Il vérifiera I’ensemble des documents émis par la maitrise d’ceuvre et les prestataires
intellectuels (PV, DOE, RFCT, DIUO, etc.).

Il rédigera I’ensemble des documents nécessaires a la bonne cloture de I’opération et aura en
charge le bouclage financier et administratif de 1’opération.

Pendant la période de parfait achévement, il organisera & minima une réunion mensuelle qu’il
animera pour suivre I’avancement du parfait achévement. Il rédigera les Comptes-rendus de ces
réunions.

1.2.5 SUIVI ADMINISTRATIF DU CHANTIER/ SECRETARIAT

Le prestataire assurera un suivi administratif des documents échangés et les classera dans un
dossier électronique. Le format de ce dossier sera discuté et validé avec le Maitre d’ouvrage en
début de mission et contiendra 1I’ensemble des ¢léments de la vie du chantier et de fagon non
exhaustive.

- Contrats des différents prestataires avec leurs CR, devis, avis, échanges, ...

- Lesdossiers administratifs/secrétariat du chantier (courriers, CR de Chantier, CR divers,
réunions MOA, CR sureté publique, décomptes, devis...)

- Les validations, fiches d’observation, FQR, FTM...

- La fiche d’opération et de suivi des dépenses

- Les échanges avec les concessionnaires

- Un dossier par entreprise/ prestataire avec les garanties, les actes de sous-traitance, les
avenants, les situations, Les plans, DOE, ...

- Les mémoires en réclamation, ...

En fin d’opération, une extraction du dossier informatis€ complet sera remise au Maitre
d’ouvrage.

1.3. DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu pour une durée de 40 mois a compter de sa notification compris parfait
achevement

s en fonction de cette nouvelle date.




