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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire

Le projet relatif au présent CCAP concerne la création d'un établissement culturel par la
réhabilitation d’un site au coeur de Paris ayant vocation a accueillir sur une surface totale de
plancher estimée a environ 1 500 m2 des espaces d’expositions d’environ 500 m2, un lieu de
rencontres, des fonctions d’accueil et des espaces de logistique associés.

Ce projet comporte deux spécificités :

1- L'obligation de confidentialité :
A cet effet, il est précisé que :

- Les informations concernant ce dossier font I'objet d’'une recommandation de discrétion et ne
doivent étre communiquées seulement a certaines catégories de personnel de chaque entreprise
qui ont besoin de les connaitre avec interdiction de les divulguer ;

- Les indiscrétions concernant les informations sur I'ensemble des piéces des marchés, ainsi que
sur l'exécution des travaux, reléevent du droit commun et peuvent entrainer des poursuites
judiciaires dans le cadre de I'article 226-13 du Code pénal.

2- L'obligation de sécurisation du chantier :
A cet effet, il est précisé que :

-Le titulaire du lot principal n°1 devra non seulement porter la responsabilité totale de la slreté du
chantier mais aussi mettre en place les moyens pour y parvenir. La participation et I'engagement
actifs des autres lots seront aussi attendus.

-En cas de manquement a ces obligations, les titulaires des lots concernés seront exclus du chantier
a leur frais et risques et pénalisés conformément au CCAP.

Les attendus en termes de sécurisation du chantier seront décrits précisément dans le dossier au
stade de la phase offre. Ils reposent sur les principes suivants :

-le lot principal n°1 nommera un responsable de la slreté sur le chantier qui veillera a la mise en
place des regles de slreté et a leur respect au quotidien

-I'herméticité du chantier : controle d’accés au chantier (tourniquet + controle digital), agent de
sécurité 24h/24 et un homme trafic, couvertures vidéo et alarmes

-le contrble des intervenants : dossier identitaire de chacun a fournir au moins 48h avant son
entrée sur le chantier

-la transmission des plans par voie sécurisée

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent les travaux a effectuer dans le cadre de la réhabilitation d’'un batiment au cceur
de Paris en espace culturel comportant deux grands jalons :

1- Fin des travaux du RDC (y compris les trois cours) et du R+1 en novembre 2026 pour
une inauguration ponctuelle début 2027. Les espaces resteront sous la responsabilité du
chantier jusqu’a la fin de I'opération (prévue pour avril 2027)

Une mise a disposition partielle de I'ouvrage devra donc étre effective a la fin du mois de
novembre 2026.
2- Fin des travaux de l'ouvrage dans sa globalité en avril 2027, pour une ouverture au public

Compte tenu des enjeux majeurs de slreté/sécurité liés a ce projet, il est impératif que le
chantier fasse I'objet de mesures strictes de protection afin de prévenir tout risque d’intrusion,
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de dégradation ou d’accident.... A cet égard, les entreprises sont tenues de mettre en place et
de maintenir en permanence toutes les mesures nécessaires a la sécurisation du chantier.

Les obligations a respecter en matiére de sécurisation du chantier sont fournies en annexe n°4
de I'acte d’engagement.

En cas de manquement au respect des modalités de sécurisation du chantier, le lot concerné
sera exclu du chantier a ses frais et risques.

Des mesures de confidentialité doivent aussi étre adoptées. Un accord et un engagement de la
part des entreprises doivent étre signés en annexes n°2 et n°3 de l'acte d’engagement.

L'objet du présent marché de travaux porte sur l'adaptation de I’édifice existant a sa nouvelle
fonction.

Ces travaux comprennent 7 lots :

Lot n°01 : Installation de chantier - Curage — Démolition — Dépollution
Gros ceuvre — Charpente métal et bois - VRD
Pierre neuve - Nettoyage des facades — Etanchéité - Sols dur — Carrelage - Chape
- Ragréage
Toiture tuile et zinc — Bardage zinc vertical
Cloisons - Doublages — Faux plafonds - Platre — Sols souples - Peinture de sol
- Lot n°02 : Courant fort - Courant faible — Sureté - Eclairage

- Lot n°03 : Serrurerie — Verriére — Facades du kiosque d’accueil - Moucharabieh - Portes
acier

- Lot n°04 : Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures — Agencements — Porte intérieures — Parquet

- Lot n°05 : Chauffage, ventilation, climatisation — Plomberie

- Lot n°06 : Ascenseur

- Lot n°07 : Scénographie (le lot 7 fera I'objet d’une consultation ultérieure)
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le(s) Cahier(s)
des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), qui seront remis aux candidats sélectionnés a
I'issue de la phase candidature.
A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par le titulaire, a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie du lieu

des travaux et ce jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au représentant du maitre d’ouvrage
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 - Forme du marché
1.2.1 - Découpage en tranches

La décomposition en tranches potentielles sera définie a l'issue de la phase candidature, dans le
cadre de la phase offre.

1.3 - Variantes
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1.3.1 - Variantes libres autorisées

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

1.3.2 - Variantes imposées

Les éventuelles variantes imposées seront mentionnées au stade de la phase offre dans la
version finale des différentes piéces du marché.

Le choix sur les éventuelles variantes retenues s'effectuera au moment de I'analyse des offres.
Celles-ci seront intégrées au marché avant sa notification.

1.4 - Conditions générales d’exécution

L'attention des candidats est attirée sur le caractere confidentiel de cette opération.

A cet effet, il est précisé que :

- Les informations concernant ce dossier font I'objet d’'une recommandation de
discrétion et ne doivent étre communiquées seulement a certaines catégories
de personnel de chaque entreprise qui ont besoin de les connaitre avec
interdiction de les divulguer ;

- Les indiscrétions concernant les informations sur I'ensemble des piéces des
marchés, ainsi que sur I'exécution des travaux, relévent du droit commun et
peuvent entrainer des poursuites judiciaires dans le cadre de I'article 226-13 du
Code pénal.

1.5 - Intervenants
1.5.1 - Maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est la Direction générale des médias et des industries culturelles.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage".
Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

1.5.2 - Mandataire

Le Mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément au mandat en date du 26 juillet
2023 est I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) - 30
rue du chateau de rentiers - CS 61336 - 75647 Paris cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de: «le pouvoir
adjudicateur ».

1.5.3 - Maitre d'ccuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par un groupement dont le mandataire est : Atelier Bruno
Gaudin représenté pas Monsieur Bruno Gaudin, 6 impasse Mont Louis 75011 Paris.

Les autres membres du groupement sont :
- Société Egis Conseil, 4 rue Dolorés Ibarruri 93188 Montreuil
- Egis Concept-Elioth, 4 rue Dolorés Ibarruri 93188 Montreuil
- S.A.S. Designers Unit, 176 rue du Temple 75003 Paris
- Huit Minutes Dix Huit Secondes - 8’ 18", 176 rue du Prado 13008 Marseille
- SARL Casso & Associés, Immeuble Le Valmy, 18 avenue Léon Gaumont 75020 Paris
- Innovision SAS, 167 A avenue Pierre Mendes 13008 Marseille
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Il est désigné dans les différents documents sous le nom de : « le maitre d’'ceuvre ».

Il est précisé que dans le cadre du contrGle général des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire préalablement visés par le
représentant du maitre d’ouvrage.

Toutefois, par dérogation aux articles 10.7, 14.4.2, 18.1.1, 18.3, 29.1 et 52.3 du
CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifiera lui-méme les décisions relatives :
- a la non-exécution d‘une tranche optionnelle,

a l'arrét des travaux,

au démarrage de la période de préparation et du délai d’exécution des travaux,

a la prolongation de la période de préparation,

a l'autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions de |'une de ces décisions appellent de sa part
des réserves et par dérogation a |'article 3.8.2 du CCAG-Travauy, il doit, sous peine de forclusion,
les présenter par écrit au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage dans un délai
de 15 jours.

1.5.4 - Assistance a la Maitrise d'ouvrage (A.M.0.)

Le maitre d’ouvrage s’est assuré le concours d’une assistance a la maitrise d’ouvrage pour une
mission d’expertise sureté assurée par :

La société SUR&TIS,7 Place Corneille, 92100 Boulogne-Billancourt

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "I’AMO slireté".

L'’AMO sureté est rémunéré par le maitre d’'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage s’est assuré le concours d’une assistance a la maitrise d’ouvrage pour une
mission d’expertise muséographie assurée par :

Marie Rosiére, muséographe, 17 boulevard du général Leclerc, 93260 Les Lilas

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "I’AMO muséographie".

L'’AMO muséographie est rémunéré par le maitre d’ouvrage.

1.5.5 - Ordonnancement - Pilotage - Coordination (O.P.C.)

La mission O.P.C. est en cours d’attribution.

1.5.6 - Controle Technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrble technique dans les
conditions prévues par les articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du
Code de la construction et de I'habitation.

La mission de Contréleur technique est assurée par :
La société Risk Control, 38 Rue de Villier, 92300 Levallois-Perret

Le rapport initial du Contréleur Technique sera joint en annexe au présent C.C.A.P. au démarrage
de la phase offre.
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La mission confiée au controleur technique pour la présente opération porte sur :
- La solidité des ouvrages (mission L)
- La sécurité des personnes (mission S)
- La compatibilité des travaux avec |'existant (mission LE)
- La sécurité des personnes dans les ERP (mission SEI)
- La solidité des équipements non indissociablement liés (mission P1)
- La gestion technique des batiments (mission GTB)
- La stabilité des avoisinants (mission AV)
- L'isolation acoustique (mission PHa)
- Les exigences d’accessibilité des personnes handicapées (mission Hand)
- Le fonctionnement des installations (mission F)
- L'isolation thermique et aux économies d’énergie (mission Th)
- La vérification initiale des installations électriques (mission VIEL)

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Controleur Technique".

En conséquence, le titulaire soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procés-
verbaux d'essais, avis techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et
matériels au controleur technique.

Il remettra a ses frais les exemplaires des documents nécessaires au Contréleur Technique.

Le Controleur technique est rémunéré par le maitre d’ouvrage.

1.5.7 - Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L'opération est soumise aux dispositions fixées par les articles L. 4532-2 et suivants du Code du
travail et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera
confiée a un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie 2 et sera rémunérée par le
maitre d'ouvrage.

La mission de coordonnateur est assurée par :
Acor Etudes SAS, 130 avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins le Bretonneux

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".
Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera joint en

annexe au présent C.C.A.P. au démarrage de la phase offre.

1.5.8 - Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.)

La mission S.S.I. est incluse dans la mission de maitrise d'ceuvre.

1.6 - Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux

Les travaux des présents marchés seront exécutés dans les locaux terminés et réceptionnés.

Avant toute exécution des travaux (pendant la période de préparation visée a |'article 4.1 du
présent C.C.A.P.), un état des lieux contradictoire sera établi avec le maitre d’ceuvre pour la
mise a disposition des locaux ol seront réalisés les travaux.

Ce constat contradictoire sera ensuite notifié au titulaire.

7 7z

1.7 Clause d’insertion par lI'activité économique
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Aucune clause d’insertion par I'activité économiques n’est prévue pour le présent marché.
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de l'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’'ouvrage remet a la
demande du titulaire, une copie de I'original du marché revétue d'une mention diment signée, par lui,
indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou
de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un modéle défini par
arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du Marché sont, par ordre de
priorité décroissant :

2.1 - Pieces particulieres
2.1.1 - L'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes

- Annexel Demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d'agrément des
conditions de paiement du ou des contrat(s) de sous-traitance

- Annexe 2 Accord de confidentialité

- Annexe 3 Engagement de confidentialité

- Annexe 4 Engagement de s(ireté / sécurité
- Annexe 5 Note de présentation du projet

2.1.2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses
annexes

- Annexe 1 Rapport initial du contréleur technique (R.I.C.T.)
- Annexe 2 Plan général de coordination (P.G.C.)

- Annexe 3 Planning prévisionnel

- Annexe 4 Dossier amiante et plomb

- Annexe 5 Rapport de mission G2 AVP

- Annexe 6 Rapport de mission G2 PRO

- Annexe 7 Rapport de diagnostic structure
- Annexe 8 Repérage réseaux enterrés
- Annexe 9 Dossier de permis de construire

- Annexe 10 Convention interchange Ediflex
- Annexe 11 Rapport parasitaire
- Annexe 12  Repérage réseaux CVC plomberie

Les annexes 1, 2, 4, 5,6, 7, 8,9, 11 et 12 seront remises aux candidats sélectionnés a l'issue
de la phase candidature.
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2.1.3 - Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes seront remis au
candidat a l'issue de la phase candidature.

2.1.4 - Les plans du maitre d'cesuvre

Les pieces graphiques du maitre d’ceuvre seront remises au candidat a l'issue de la phase
candidature.

2.1.5 - La (les) décomposition(s) du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

La (les) décomposition(s) du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) seront remises au candidat a
I'issue de la phase candidature.

2.1.6 - Sous détails de prix d'unité.

La décomposition du prix forfaitaire est accompagnée de sous-détails de prix d'unité.

Pour I'application des dispositions des articles 9.3 et 11 du CCAG - TRAVAUX, les prix d'unité,
qui pourront étre demandés au titulaire par ordre de service tout au long de I’'exécution du
présent marché, seront décomposés de la fagon suivante :

Pour un prix d'unité concernant la prestation suivante :
A - Fournitures
Quantités (1) x prix d'achat (1)

Quantités (2) x prix d'achat (2)
Quantités (2) x prix d'achat (2)

Ensemble =
x1... coefficient pour livraison,
manutentions, tous transports
a pied d'ceuvre, stockage  ....ciiiiiiiiiiiiiinn =

B - Main d’ceuvre
Suivant qualifications des divers intervenants sur chantier

Quantités d'heures (3) x a I'heure
salaire brut ......... =

Quantités d'heures (3) x a I'heure
salaire brut ......... =

Ensemble ... =

x 1 ... coefficient (4) charges sociales .......... =

Ensemble d€DOUISE ...ovviiiieiiii i rnneeenees =

x 1,... coefficient de vente (frais généraux
aléas, bénéfices, soit prix de vente) ..........cocevuenens =

Ce prix de vente (P.V.) étant celui figurant, pour l'ouvrage considéré, dans la
décomposition du prix global forfaitaire.
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(1) du matériau principal de la construction
(2) des matériaux accessoires

(3) en fractions décimales d'heures figurent ici les temps unitaires passés par les
intervenants sur le chantier dans les diverses qualifications y compris maitrise, chef d'équipe,
HQ, OQ et OS, de maniére a permettre la composition d'éventuels prix nouveaux d'ouvrages
imprévus.

(4) ce coefficient peut étre relevé dans les publications officielles.

2.1.7 - Un mémoire technique

Ce document comprend les dispositions que le titulaire se propose d'adopter pour |'exécution
des prestations. Il contient toute information utile a la bonne compréhension de la proposition
et en particulier, une note sur les moyens humains et les moyens techniques que le titulaire
envisage de mettre en ceuvre pour réaliser les travaux dans les délais prévus.

2.2 - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix tel que ce mois est défini a |'article 3.3.1 du présent CCAP.

2.2.1 - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales visé est celui applicable aux Marchés Publics
de Travaux modifié par arrété du 30 mars 2021 et l'arrété du 29 décembre 2022 modifiant les
cahiers des clauses administratives générales.

2.2.2 - Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)

-Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois m0 indiqué dans
I'acte d'engagement) issu de l'arrété du 7 octobre 2021 relatif a la composition du cahier des
clauses techniques générales (CCTG) et conformément a l'article R.2112-2 du code de la
commande publique.

2.2.3 - Le Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S.)

Le Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S.) comprend:
- des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
- ATEX, Avis de chantier aux frais du titulaire.

2.2.4 - Information concernant la réglementation des Services Publics Nationaux et
Locaux

Par ailleurs, le titulaire devra s'informer de la réglementation des Services Publics Nationaux et
Locaux, et exécuter les prestations conformément a cette réglementation.

Les travaux devront étre effectués selon les normes établies dans le C.C.T.P.

2.3 - Echelle des plans - Documents écrits et informatiques

2.3.1 - Echelle des plans
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En cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la priorité sera donnée dans I'ordre
décroissant de leur échelle (1/1 - 1/2 - 1/5 - 1/10, etc.).

2.3.2 - Ordre de priorité entre les documents écrits et les documents informatiques

Au cours de I'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a
s'échanger des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par |'émetteur a
I'exception des projets de décompte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents
écrits, ces derniers prévaudront.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement

- au titulaire et le cas échéant a ses sous-traitants ;

- au groupement titulaire, ou, le cas échéant, au mandataire et a ses cotraitants, et le
cas échéant a leurs sous-traitants.

3.2 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des comptes.

3.2.1 - Contenu des prix

Les prix indiqués dans le marché sont hors T.V.A. et incluent toutes les sujétions indiquées a
I"article 9.1 du CCAG - TRAVAUX

Ils comprennent notamment les sujétions découlant :
- des prestations telles que décrites dans le CCTP ;
- de la législation du travail ;

- des sujétions liées a I'exécution des travaux dans des établissements classés E.R.P., I.G.H.,
monuments historiques etc. ;

- des sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, le mobilier et les installations
environnantes conservées et leurs équipements. Chaque titulaire installera a ses frais, les garde-
corps pour satisfaire aux réglements de police et pour protéger les ouvrages existants et les
personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments ;

- des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la
zone d'exécution ;

- des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés ;

- des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures ;
- des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires ;

- de la fourniture des petits matériaux ou matériels décrits dans les devis ;
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- de la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que
ne figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a |'exécution des
ouvrages dans les régles de l'art ;

- des frais de transports ;
- des frais d’études nécessaires a |'exécution des travaux et a soumettre au maitre d’ceuvre ;

- des sujétions étant susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages d'autres corps
d'état ;

- de la pose et de I'entretien des panneaux de chantier ;
- des intempéries, dans les conditions fixées a |'article 4.6 du présent CCAP ;
- des frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par le titulaire ;

- des dépenses liées a la gestion, a I"évacuation au tri et au traitement des déchets, y compris
les déchets dangereux ;

- des démarches et de la délivrance des autorisations d'occupations temporaires en surface ou
en tréfonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a
disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépo6ts et
convoiement des déblais, a I'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des
concessionnaires, administrations et collectivités publiques concernées ;

- de la nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou en dehors des jours normalement
ouvrés).

3.2.2 - Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché

Le reglement se fera sur la base du prix global forfaitaire indiqué dans I'Acte d'Engagement.

3.2.3 - Travaux supplémentaires ou modificatifs

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG-Travaux, l’'ordre de service ayant pour objet
des prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de
prix fixe le délai maximum dans lequel le titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre son devis.

Ce devis devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes et références
figurant dans la D.P.G.F.

Par dérogation, a l'article 13.4 du CCAG-Travaux, l'ordre de service fixant les prix provisoires
des prestations supplémentaires ou modificatives intervient au plus tard dans un délai de 15
jours a compter de la réception du devis par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le
maitre d’ceuvre pourra établir un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Par dérogation a l'article 13.6 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix
provisoires fixés par ordre de service si, dans le délai de 15 jours a compter de la notification de
I'ordre de service, il n'a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu'il propose

Lorsque le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état
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supplémentaire de prix forfaitaires, d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires ou d'un
bordereau supplémentaire de prix mixtes, signé des deux parties.

3.2.4- Augmentation et diminution dans la masse des travaux

Par dérogation a I'article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre
et le représentant du maitre d’ouvrage, deux mois au moins a l'avance, de la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le représentant du maitre d’ouvrage peut soit conclure un avenant avec le
titulaire, soit notifier au titulaire une décision de poursuivre les travaux. La décision de
poursuivre les travaux fixe le nouveau montant des travaux. Le titulaire est alors tenu d’exécuter
les travaux a hauteur du montant des travaux fixé par la décision. Le dépassement du nouveau
montant des travaux donne lieu a la méme procédure que celle définie dans le présent article
pour le dépassement du montant contractuel des travaux.

Par dérogation a larticle 14.2.2 du CCAG-Travaux et aprés notification d'une décision de
poursuivre, le titulaire ne peut s’‘opposer a l'exécution de travaux, de I'espéce définie au ler
alinéa de l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux, prescrits par ordre de service que s'il établit que le
montant cumulé des travaux prescrits depuis la notification de la décision de poursuivre excede
le dixieme du montant des travaux fixés par la décision.

Par dérogation a l'article 15.1 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage peut
notifier au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

3.2.5 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au
présent marché, dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande
publique.

3.3 - Variation dans les prix

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(lt
des prestations s’effectuent conformément aux articles R. 2112-7 a R. 2112-13 du Code de la
commande publique.

Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3.3.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
figurant a I'article 2 de I'acte d’engagement (dit mois zéro).

3.3.2 - Type de prix

Le marché est traité sur la base d’un prix forfaitaire figurant a I'acte d'engagement et dont la
décomposition figure dans la D.P.G.F.

Les prix sont révisables selon la formule :
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Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :
P = Po (I-4/Io-4)

Dans laquelle :

- P est le prix révisé;

- Po est le prix initial indigué a l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des
conditions économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Io-4) aux parametres
pour le mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;

- au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4
mois au mois d’exécution des prestations (I-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au
minimum quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au millieme
supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'lacompte.

Les indices retenus pour apprécier |'évolution des différents éléments représentatifs du colt de
la prestation sont les suivants :

- Lot1:BTO1
- Lot 2:BT47
- Lot 3:BT42
- Lot4 :55% BT19 et 45 % BT18
- Lot5:BT38
- Lot 6 :BT48

- Lot 7 : sera précisé dans un l'appel d’offre spécifique a la scénographie
3.3.3 - Révision provisoire - révision définitive

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n‘est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier état d’acompte établi postérieurement a la parution de l'index
correspondant.

3.3.4 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur au moment du fait générateur. Les montants seront éventuellement rectifiés
en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur au
moment du fait générateur.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application
de la TVA.
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3.4 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants, R. 2193-1 et suivants) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Conformément a l'article L. 2193-7 du Code de la commande publique, le titulaire principal
est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du maitre
d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

- Dans I'éventualité ou un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé, le représentant du maitre d’ouvrage n'acceptera pas
la mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de 1er rang
la constitution d’'une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au représentant
du maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande (en
lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité prévue a |'article 4.7.7 du présent
CCAP sera appliquée.

3.5 - Gestion financiére de chantier - Décomptes mensuels et décomptes finaux

Le reglement des comptes est mis en ceuvre dans les conditions fixées a l'article 10.2 du
C.C.A.G.-Travaux en tenant compte des dérogations mentionnées ci-aprés.

La date de réception de la demande de paiement effectuée par le titulaire, accompagnée des
attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au
reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux articles R.
2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-26 du Code de la
commande publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point
de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Conformément a l'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire du marché
ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct transmettent leurs factures sous
forme électronique.

Depuis le ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont
déclarées comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO
accessible par internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCGA-Travaux, la

gestion des décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, actuellement

EDIFLEX, celui-ci prend en charge le dépot et la transmission des factures dématérialisées sur
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le serveur CHORUS PRO dans les conditions fixées a I'annexe n° 10 du présent CCAP. Un
paramétrage doit étre mis en ceuvre au préalable

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées a l'article 12.2 du C.C.A.G Travaux
en tenant compte des dérogations suivantes :

- Le maitre d’ceuvre, a partir du décompte mensuel, dressent un projet d’état d’acompte
mensuel, comprenant les différents éléments indiqués a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, et
I'adressent au représentant du maitre d'ouvrage par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-
Travaux dans un délai de 6 jours a compter de la réception du projet de décompte.

- Le représentant du maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet d’état d'acompte mensuel
établi par le maitre d’ceuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors I’état d’acompte mensuel
sur la base duquel est réglé le montant de I'acompte. L'état d'acompte mensuel est notifié au
titulaire par le représentant du maitre d’ouvrage.

- En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du maitre d’ouvrage régle
les sommes qu’il a admises.

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre son projet de
décompte final dans un délai de 30 jours, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG -Travaux, a
compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- Date de notification de la décision de levée des réserves a la réception,
- Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires a
|’établissement a I'établissement du dossier d’intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie
au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes :

- Quarante-cing jours a compter de la date de notification du projet de décompte final au
maitre d’ceuvre ;

- Vingt jours a compter de la publication de I'index de référence permettant la révision du
solde.

En application de l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si, lors de I’établissement du décompte
général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du
maitre d’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui
suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

Par dérogation a l'article 12.4.4 si le représentant du maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire,
dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la
mise en demeure, ne vaut pas acceptation et autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n‘est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné a l'article 55.1.1.

Par dérogation a I'article 12.4.3 du CCAG-Travaux, le réeglement pour solde du décompte général
et définitif est suspendu jusqu’a la transmission au représentant du pouvoir adjudicateur par le
titulaire du quitus de réglement des frais de compte prorata délivré par le gestionnaire dudit
compte.

A défaut de quitus transmis par le titulaire du fait d’'une défaillance du gestionnaire du prorata,

le titulaire pourra apporter toute preuve permettant d’assurer que le titulaire a payé toutes ses
factures prorata.
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Par dérogation, dans le cas ou le titulaire n‘aurait pas réglé une partie des frais de compte
prorata, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra déduire du solde du marché le montant
des sommes dues au gestionnaire du compte prorata et régler directement ce montant au
gestionnaire du compte prorata. Dans ce cas, le montant du décompte général integre les
sommes versées au gestionnaire du compte prorata.

ARTICLE 4 - PREPARATION - DELAI D'EXECUTION - PENALITES
4.1 - Période de préparation

Le présent marché comporte une période de préparation d'une durée d’'un (1) mois, par
dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux.

Il est procédé, avant tout commencement d’exécution des travaux et conformément aux articles
28.2, 28.3 et 29 CCAG-Travaux, aux opérations énoncées suivantes :

- établissement et remise au maitre d'ceuvre du programme d’exécution des travaux et de ses
annexes dans les conditions fixées a l'article 4.2 du présent CCAP ;

- élaboration et remise au maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution des travaux dans
les conditions fixées a |'article 4.4 du présent CCAP ;

- établissement et remise au CSPS du plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S.) ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre du programme des études d’exécution ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des études d’exécution nécessaires pour le début
des études de synthése ;

-réalisation des prototypes principaux du projet au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre,
notamment le moucharabieh en facade

L'ensemble des piéces devra étre remis au représentant du maitre d’ouvrage sous format
« .pdf » pour ce qui concerne les documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

Par dérogation aux articles 28.2.2 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le délai de remise de ces
documents est a compter de la date de notification du marché :
- de 15 jours pour le programme d’exécution et ses annexes,
- de 15 jours pour le calendrier détaillé d’exécution,
- de 15 jours pour le programme des études d’exécution,
- de 15 jours pour les études d’exécution nécessaires pour le début des études de synthese,
- de 15 jours pour le PSPS

Les rectifications qui seraient demandées au titulaire devront étre faites dans un délai de 15
jours ouvrés.

En cas de retard dans |'établissement, la remise ou la rectification de ces piéces, il sera fait
application de la pénalité fixée a |'article 4.7.2 du présent CCAP.

4.2 - Programme d’exécution des travaux

En complément de I'article 28.2.1 du CCAG-Travaux, le programme d’exécution des travaux et
ses annexes devront préciser :

- les moyens en homme et en matériel que le titulaire prévoit de mettre en place,

- le type, le nombre et les caractéristiques des engins principaux et matériels devant travailler
sur le chantier et qui devront étre compatibles avec le programme du titulaire et les travaux a
réaliser,

- la provenance de tous les matériaux, ainsi que les noms et adresses de tous les fournisseurs,
gites, carriéres et ballastieres,

- les possibilités de contrble systématiques prévues sur le matériel de fabrication, d'une part, et
sur le produit fabriqué, d'autre part, ainsi que le nom du responsable de I'auto-controle.
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- les plans d'aménagement des emprises et d'installations de chantier montrant les acces et les
circulations des engins de chantier et des véhicules de secours dans les différentes phases de
travaux.

4.3 - Délais d’exécution

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux (période de préparation comprise) et le
délai d’exécution du marché propre au titulaire sont fixés a l'article 5 de I'acte d’engagement.

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux (période de préparation comprise)
commence a courir a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage du lot dit
"premier lot".

Cet ordre de service est porté a la connaissance des titulaires de chacun des autres lots.

Ce premier lot est le lot n° 01.

4.4 - Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier prévisionnel des études et des travaux figurant a I'annexe n°3 du C.C.A.P. sert a
I'établissement du calendrier détaillé d'exécution sur la base des éléments fournis par les
titulaires de chacun des lots.

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le pilote apres consultation des titulaires de
chacun des lots.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier,

- les objectifs contractuels propres a chaque lot. Est défini comme "objectif contractuel" un délai
particulier ou une date propre a un lot qui détermine l'intervention du titulaire d’un autre lot et
qui conditionne le respect par ce dernier de son propre délai et de celui fixé pour I'ensemble des
lots (chemin critique).

Aprés acceptation par les titulaires de chacun des lots, le calendrier détaillé d'exécution est remis
au maitre d’ceuvre pour étre soumis a l'approbation du représentant du maitre d‘ouvrage.

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a partir de la date de
notification de chacun des marchés autres que le premier lot visé ci-dessus, sauf stipulation
particuliere lors de la notification de chacun de ces marchés.

c) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires de lots concernés, le pilote peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
travaux fixé a l'article 5 de I'acte d'engagement.

d) Par dérogation aux articles 4.1 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le calendrier détaillé d’exécution
visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est rendu contractuel par ordre
de service notifié aux titulaires de chacun des lots.

e) Le calendrier prévisionnel d’exécution demeure valable et s’applique tant que le calendrier
détaillé d’exécution n'aura pas été validé.
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C'est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le
calendrier détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire
dans I’'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.

Il est précisé qu’a I'occasion de la mise au point de ce calendrier, les titulaires de chacun des
lots seront dans l'obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les
autres corps d’état.

4.5 - Suivi des calendriers

Le suivi des calendriers sera effectué par le maitre d’ceuvre systématiquement toutes les
semaines et en permanence avec I'0O.P.C.

De plus, le constat d'avancement du chantier se fera chaque semaine. Pour cela, le titulaire
remettra a une échéance fixe qui sera déterminée pendant la période de préparation de chantier
deux exemplaires de la feuille hebdomadaire sur laquelle il sera porté pour la semaine écoulée

les avances ou retards constatés,
- les motifs des retards,

- les prévisions de rattrapage,

- les journées d'intempéries.

En cas de retard du titulaire de taches sur le chemin critique, donc sans marge libre et décalant
le délai global de livraison, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pourront a tout moment lui
prescrire de définir dans le délai d’'une journée les moyens exceptionnels a mettre en ceuvre
pour rattraper le retard.

Ces moyens exceptionnels incluent, sans se limiter, travail en horaires décalés (7h-22h) et
travail le samedi ou les jours fériés.

A défaut par le titulaire d'avoir satisfait a la demande du maitre d’ceuvre dans le délai susvisé,
celui-ci pourra lui notifier un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, le titulaire devra examiner en conséquence l'organisation de ses travaux.
Les conséquences de ce remaniement seront aux frais du titulaire.

Les difficultés qu'il pourra rencontrer pour effectuer ce remaniement ne pourront, en aucun cas,
justifier une demande de prolongation des délais, ni l'autoriser a présenter une réclamation
basée sur ce chef.

4.6 - Prolongation des délais d’exécution

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, au sens de |'article 18.2.3 (premier
alinéa) du CCAG-Travaux est fixé forfaitairement a 3 jours.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le
délai d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limitées ci-apres:
- précipitations journaliéres supérieures ou égales a 12 mm
- températures moyennes de la journée inférieures a —3° C.

Phénomenes constatés a I'observatoire de Paris, a la double condition que :
- ces phénomeénes aient une influence directe sur le déroulement des travaux
- les jours ainsi décomptés viennent en excédent des jours d’intempéries réputés
prévisibles.
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4.7 - Pénalités

Toutes les pénalités issues des articles 4.7.1 a 4.9.1 du présent CCAP ne sont pas assujetties a
la TVA. Les pénalités ne sont pas révisables

4.7.1 - Généralités

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-Travaux, toutes pénalités ou retenues sont encourues

sur simple constatation par le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage, I'OPC ou le CSPS du retard

par rapport notamment :

- aux délais d'exécution ;

- aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des taches ponctuelles
d'études ou d'exécution ;

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- aux dates et heures de rendez-vous de chantier ;

- aux dates fixées pour la remise de documents.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a
I'article 52 du C.C.A.G-Travaux.

L'application des pénalités ou retenues de retard sera effectuée par précompte sur les décomptes
mensuels du titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le titulaire
ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux.
Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la
pénalité correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et
s'acheéve le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt les
pénalités fixées ci-dessous.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

4.7.2 - Pénalités pour retard dans I'établissement, la présentation et la correction des
documents

En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des piéces prévues aux articles 4.1, 4.2
et 4.4 du présent CCAP, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par
jour de retard et par document est fixé a : 300 € HT.

4.7.3 - Pénalités en fin de travaux

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité
journaliére de 1/1 000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, par dérogation a l'article
19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux.

4.7.4 - Retenues intermédiaires et pénalités définitives

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, des retenues intermédiaires pourront étre
appliguées en cas de retard dans |'exécution des taches critiques, notamment la mise a
disposition intermédiaire en novembre 2026 du périmétre RDC et R+1 en vue de l'inauguration,
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figurant au calendrier détaillé d'exécution visé a |'article 4.4 du présent CCAP ou de taches
devenues critiques, sur simple constatation par le maitre d’ceuvre.

Le montant H.T. de la retenue journaliere intermédiaire sera de : M
ol : M = montant H.T. global du marché 1000

Cette constatation est consignée dans le procés-verbal de chantier.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si I'une des deux conditions suivantes

est remplie :
- ou le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre
a son lot ;

- ou le titulaire - bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres
lots.

4.7.5 - Respect des obligations en matiére de sécurisation du chantier

Le non-respect des obligations a respecter en matiére de sécurisation du chantier, détaillées en
annexe n°4 de l'acte d’engagement, entrainera |'application d'une pénalité de 1/1 000 du
montant hors taxes de I'ensemble du marché par manquement et/ou par jour de retard
constaté par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

4.7.6 - Respect des Consignes de Silireté — Sécurité — Hygiéne - Gestion des déchets
— Lutte contre le travail dissimule

Tout manquement ou infraction aux dispositions décrites au PGCSPS, PGC, au CCAP et au CCAG-
Travaux, ou aux annexes de l'acte d’engagement relatives aux sujets de confidentialité et de
sécurité/s(ireté entrainera I'application d‘une pénalité de 400 € HT par manquement et/ou par
jour de retard constaté par le CSPS, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

4.7.7 - Retard et absence aux réunions de chantier, rendez-vous de chantier réunion
de coordination

Conformément a l'article 8.6 du présent CCAP |'absence ou le retard aux réunions de chantier
entrainera |'application d’'une pénalité de 300 € HT par absence ou retard constaté.

4.7.8 - Transmission des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage

Conformément a l'article L. 2193-7 du Code de la commande publique, le titulaire est tenu de
communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du maitre d’ouvrage lorsque
celui-ci en fait la demande.

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au représentant
du maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande (en
lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

Par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG -Travaux, en cas de retard dans la remise de ces
documents, la pénalité suivante sera appliquée : 300 € HT par jour de retard.

4.7.9 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et 7 du Code du travail
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Sur demande écrite du représentant du maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de
réception, le titulaire produira les documents visés a |'article 8.13 du présent CCAP (articles D.
8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité journaliere de 300 € HT sera appliquée par jour
de retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du maitre
d’ouvrage aura fixé dans son courrier.

En application de I'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal
a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application
des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

4.7.10 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de
chantier et aprés travaux et de responsabilité civile décennale

Conformément a l'article 9.9.1 du présent CCAP, le titulaire est tenu de justifier :

- qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris celle
du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages
(y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers
y compris le maitre d’ouvrage et le représentant du maitre d’ouvrage du fait notamment de
I'exécution des travaux objet du marché ;

- qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des
dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivant et a l'article 2270 du Code Civil, et présenter
I"'attestation d’assurance correspondante.

Les attestations produites devront étre conformes aux dispositions de |'article 9.9.1 du présent
CCAP.

Le délai de communication des attestations d’assurances par le titulaire au représentant du
maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 300 €
HT par jour de retard.

4.7.11 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des
installations du chantier et a la remise en état des lieux (postes de travail et aires de chantier).
Conformément a larticle 37.1 du C.C.A.G.-Travaux, les matériels et matériaux sans emploi
seront dégagés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans I'achévement des
travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d'un tel retard, ces prestations
seront exécutées aux frais du titulaire sans préjudice de l'application de la pénalité définitive
fixée a ['article 4.7.3 du présent C.C.A.P.

4.7.12 - Délais et retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

En application de l'article 40 du C.C.A.G. - Travaux, en cas de retard dans la remise des
documents fournis aprés exécution, le titulaire encourt la pénalité de 300 € HT par jour de
retard.

Des retenues intermédiaires pourront étre appliquées.

4.7.13 - Retard dans la levée des réserves a la réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, le
titulaire la pénalité de 300 € HT par jour de retard par réserve non levée.
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4.8 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire, les imperfections
et malfagons éventuelles pouvant relever de l'article 41.7 du CCAG-Travaux feront I'objet d'une
réfaction provisoire de 50% du montant hors T.V.A. des travaux correspondants, tel qu'il résulte
de la décomposition du prix forfaitaire et des sous détails des prix.

4.9 - Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect par I’'entreprise attributaire des obligations relatives au nombre d’heures
d’insertion a réaliser, il sera appliqué une pénalité de 300 € HT par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contréle

de I'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 300 € HT par jour
de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4.9.1 - Pénalités pour non-déclaration de changement de domiciliation bancaire

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui
en aura résulté.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Garanties exigées du titulaire

Le présent marché prévoit une retenue de garantie d’'un montant de 5% a la charge du titulaire.

Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées aux articles L. 2191-7 et R. 2191-32 a
R. 2191-35 du Code de la commande publique.

5.2 - Avance

En application de l'option B du CCAG, une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire
dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-12 du Code de la commande publique.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS - ECHANTILLONS - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE.

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Les C.C.T.P. fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les autres pieces du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.
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Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du C.C.A.G.-Travaux, toute demande formulée par le
titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre
et au représentant du maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un (1)
mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans
respecter le délai précité et I'accord préalable du maitre d‘ceuvre, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice
des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét du chantier.

Par dérogation a l'article 23.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre disposent d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

6.2 - Caractéristiques - Qualités - Vérifications - Essais et épreuves des matériaux et
produits

6.2.1 - Complément de controéles

En complément des contrbles usuels et normalisés, le titulaire procédera aux contrbles et
vérifications définis ci-aprés, en cohérence avec les procédures du controle qualité prévu au
présent C.C.A.P.

6.2.2 - Compléments et dérogations apportées par le C.C.T.P.

Les C.C.T.P. définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG -
TRAVAUX (notamment, les articles 23, 24 et 25) et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques
et les qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser pour les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par un organisme notoirement connu, que le titulaire
proposera a l'agrément du maitre d’ceuvre.

En particulier, les matériaux et produits doivent étre conformes aux prescriptions du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Les frais de ces vérifications sont a la charge du titulaire quel que soient leurs résultats.

6.2.3 - surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins ou carriéres du
titulaire

Les C.C.T.P. précisent les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet
de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins ou carriéres
du titulaire ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par un organisme notoirement connu que le

titulaire proposera a lI'agrément du maitre d'ceuvre. Les frais de ces vérifications et surveillances
sont a la charge du titulaire.

6.2.4 - Exécution des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché

Par dérogation a l'article 38 du C.C.A.G.-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage ou le
maitre d'ceuvre peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux
définis au marché, soit en cours d'exécution, soit a la réception des travaux.
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Si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de I'ouvrage, le titulaire
en supporte le colt.

Dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage en supporte le co(t.

Dans tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires pour les essais, reste a la charge et
aux frais du titulaire. Ils ne feront donc pas l'objet de rémunération de la part du maitre
d’ouvrage.

6.3 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il est devenu propriétaire des
matériels ou éléments de matériels pris en compte et qu’il les a effectivement payés, le titulaire
pourra faire figurer dans un projet de décompte :

- pour les éléments de matériels approvisionnés en usine, 25% de la valeur fourniture
des matériels correspondants ;

- pour les matériels et éléments d'ouvrage dont la fabrication en usine est terminée,
259% de la valeur « fournitures ».

A I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-
traitant doit justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété (copie des factures avec nom des fournisseurs, nature des approvisionnements,
montants, date, mode de reglement).

Les matériaux ne peuvent étre pris en compte que s’ils sont lotis de telle maniere que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controélés.

Le montant pris en compte dans le projet de décompte sera établi sur la base du montant des

factures correspondantes.

6.4 - Echantillons, prototypes et piéces de rechange, bons de commande des titulaires,
propriété industrielle et commerciale

6.4.1 - Echantillons

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais dans les délais, a |'approbation du maitre
d’ceuvre, tous les échantillons et modéles ou maquettes d'éléments demandés aux C.C.T.P.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque les C.C.T.P. prévoient des essais destructifs pour certains échantillons (résistance,
usure, fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront étre remplacés pour
servir de témoins.

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire avec les matériaux de
référence prescrits aux C.C.T.P. appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera
tenu de fournir les matériaux de référence eux-mémes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par I’O.P.C. et le maitre d’ceuvre
pour permettre le respect des dates fixées au calendrier.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d'exécution visés a |'article 4.7.3 du présent CCAP.

Page 28



Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant |'accord du maitre d’ceuvre sur les
échantillons présentés.

6.4.2 - Prototypes

Les prototypes prévus au C.C.T.P. feront I'objet d’'un agrément du maitre d’ceuvre, aprés quoi
ils ne pourront plus étre modifiés.

Ils seront conservés sur le chantier dans un lieu arrété en accord avec le maitre d’ceuvre, et ne
pourront, sauf dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans l'ouvrage.

Le co(t des prototypes est réputé inclus dans le montant du prix global et forfaitaire du marché
concerné.

Les prototypes deviendront la propriété du maitre d’ouvrage.

6.4.3 - Pieces de rechange

Dans I'hypothése ou le C.C.T.P. le prévoit, les prescriptions suivantes sont applicables :

L'option pieces de rechange sera notifiée au titulaire par ordre de service accompagné de la
décision du représentant du maitre d’ouvrage. Cette décision pourra intervenir a n‘importe quel
moment pendant la durée du marché. Il précisera le lieu de stockage, ainsi que les dates et
heures possibles de livraison.

Les pieces de rechange seront emballées en vue d’un stockage de longue durée. Chaque colis
comprendra des pieces de méme nature avec mention lisible sur l'emballage des piéeces
contenues dans le colis.

Le titulaire fournira également un état récapitulatif des différents colis avec mention de chaque
piece livrée.
Le titulaire acheminera les pieces jusqu’au local de stockage spécifié dans I'ordre de service.

Les opérations de vérifications et de réception seront effectuées dans le local de stockage. Le
titulaire est donc responsable de toute dégradation intervenant lors de I'acheminement des colis.

6.4.4 - Bons de commande des titulaires

Sur simple demande du maitre d’ceuvre, le titulaire lui transmettra les bons de commande
détaillés de fournitures entrant dans les ouvrages de son lot.

6.4.5 - Propriété industrielle et commerciale CCAG

Conformément aux dispositions fixées a |'article 45.2 du C.C.A.G - Travaux et par dérogation a
I'article 45.1, le titulaire prendra en charge les éventuels frais et redevances pour |'utilisation
des brevets, licences, dessins et modeéles, marque de fabrique ou de commerce qu'il serait
amené a utiliser méme s'ils lui sont imposés dans son marché.

1) - Les plans, documents techniques, prototypes et échantillons remis par le maitre
d’ouvrage et par le maitre d’ceuvre au titulaire du marché sont et restent la propriété exclusive
du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage et doivent étre restitués au représentant du maitre
d’ouvrage aprés exécution du marché.
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2 ) - De convention expresse, I'ensemble des études, les projets, plans, devis, documents
techniques divers, logiciels et résultats brevetables ou non résultant de I'exécution du marché
sont la propriété pleine et entiére du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage qui peuvent les
utiliser et les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse prétendre a quelque indemnité
gue ce soit, les réglements effectués au titre de |'article 3 du présent C.C.A.P. couvrant tous les
chefs de rémunération dont le titulaire du marché et / ou les inventeurs peuvent se prévaloir
notamment les rémunérations et gratifications prévues par convention collective ou par des
dispositions légales relatives aux droits de propriété intellectuelle.

3 ) - En conséquence, les études, plans, projets etc. ne peuvent étre utilisés par le
titulaire du marché pour son propre usage, ni étre recopiés, reproduits ou communiqués a des
tiers, sans l'autorisation préalable et écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de vol, disparition ou incident relatif a cette clause, le titulaire du marché en avisera
immédiatement le représentant du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le titulaire a la responsabilité des ouvrages a exécuter dans le cadre de son marché et prend en
charge les frais correspondants a leur implantation.

Le maitre d’ceuvre fournira un systéme de repérages de base a partir duquel le titulaire
implantera ses ouvrages.

7.1 - Piquetage général et implantation

Par dérogation a l'article 27.2 du CCAG-Travaux, le piquetage général sera a effectuer par le
titulaire du lot n°1. Il sera a sa charge et son montant est réputé inclus dans les prix de son
marché.

A cette fin, le titulaire de ce lot devra concevoir et mettre en ceuvre un systéme de repérage
cohérent entre chaque niveau.

Le titulaire devra en outre s'assurer du maintien et de I'adaptation du piquetage pendant toute
la durée du chantier.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

En complément de I'article 27.3.1 du CCAG, il est précisé que le piquetage et le repérage des
ouvrages souterrains ou enterrés, tels que galeries ou canalisations ou cébles situés au droit ou
au voisinage des travaux a exécuter, est a effectuer par le titulaire en charge du lot n°1 qui
comporte les prestations de piquetage.

7.3 - Repérages et conformité des existants

Le repére de base de nivellement sera fourni par le maitre d’ceuvre aux titulaires de chacun des
lots.

7.4 - Reperes d'implantation et de nivellement

Par dérogation aux articles 27.3.3 et 38 du C.C.A.G-Travaux, en cas de contestation entre deux
ou plusieurs titulaires de lot sur les tracés de nivellement et implantation, un contréle sera
effectué a l'initiative du maitre d’ceuvre par un géometre extérieur au chantier. Les honoraires
de ces interventions de contréles seront a la charge du titulaire fautif.
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ARTICLE 8 - CONNAISSANCE DU SITE - PLAN EXECUTION - COORDINATION DE
CHANTIER - CONTRAINTES DE SITE - RESPONSABILITE - SECRET PROFESSIONNEL -
TRAVAIL DISSIMULE

8.1 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a exécution des travaux
- vérification préalable.

Le titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :

1) Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages
et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

2) Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance.

3) Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acceés, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériaux, ressources en main-d‘ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

4) Controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P., s'étre assuré
gu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles
aupres des services publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussees, Services
Municipaux, Service des Eaux, Gaz de France, Electricité, Télécom, etc...).

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage reste entiére,
conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux regles de I'art qu'il doit respecter
dans tous les cas, sans prétendre a un supplément.

8.2 - Etudes d’exécution

Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par le titulaire. Ce dernier
soumettra I'ensemble de ces documents au visa du maitre d'ceuvre et a I'avis du contréleur
technique dans les conditions indiquées ci-apres.

8.2.1 - Généralités

Comme indiqué a l'article 29 du CCAG - TRAVAUX, les plans d'exécution des ouvrages aux
échelles précisées dans le C.C.T.P., les spécifications techniques détaillées, les notes de calcul
et notes techniques, et tous documents complémentaires a ceux du marché, nécessaires a la
réalisation des ouvrages, seront dus et établis par les titulaires et soumis, aprés avis du
controleur technique, a I'approbation du maitre d’ceuvre, avant toute exécution.

Ils devront étre remis au représentant du maitre d’ouvrage sous format « .pdf » pour ce qui
concerne I'ensemble des documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

Tous les documents, plans, notes de calculs, visés au présent article seront remis en 3
exemplaires requis par le maitre d’ceuvre ou I'OPC, qui en effectuera la diffusion avant et aprés
le visa définitif du maitre d’ceuvre et I'avis du contréleur technique.

Les titulaires de chacun des lots doivent également la justification, soit par le calcul, soit par

essais, de la tenue au feu de ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en
outre, les procés-verbaux, en cours de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue
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ou réaction au feu est exigée ou lorsqu’une conformité aux normes NF S 61-931 et suivantes
est requise.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut commencer I'exécution
d'un ouvrage qu'aprés avoir recu en temps utile le visa du maitre d’ceuvre et I'avis du contréleur
technique sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre
ou en fabrication des prestations avant |'obtention de ces validations, il conservera la
responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de |'ouvrage,
dépose, démolition, réfection.

En complément de l'article 29.1.3 du CCAG-Travaux, il est précisé que le titulaire demeure
exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de
ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d'avancement
des études et des travaux, y compris apres leur achevement, prétexter du visa et/ ou avis apposé
sur ses documents par le maitre d’ceuvre et / ou les contr6leurs techniques, pour se soustraire
a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Autres obligations du titulaire :

- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre, tous les renseignements qualificatifs ou
guantitatifs qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui

auront été remis,

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par les titulaires des autres
lots, toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans,

- respecter les graphes d'établissement et de circulation des plans établis par I’0O.P.C.

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du
marché, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est
conduit aprés contrdle a faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou
des plans par le titulaire, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit
remettre en cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire
pour reprise d'étude.

8.2.2 - Elaboration des plans d'exécution

Les titulaires de chacun des lots élaborent les plans d'exécution et le cas échéant les plans
d'atelier et de chantier de ses propres ouvrages.

Les plans d'exécution du titulaire devront étre élaborés en concordance avec les plans de
synthése, de telle sorte qu'ils puissent recevoir le visa du maitre d’ceuvre et I'avis du controleur
technique aux échéances fixées par le calendrier d'exécution des études et travaux.

Les documents (piéces graphiques et pieces écrites) établis par le titulaire porteront un
cartouche conforme au modéle fourni.

8.2.3 - Annexes aux plans d'exécution

Les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,
- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, notamment des P.V.

d'essais,
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- des méthodes d'essais éventuels,
- du mode d'exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants,

- des avant-métrés.

8.2.4 - Synthése des plans

Le titulaire dessinera également sur ses plans d’exécution, outre ses propres ouvrages, les
ouvrages mitoyens a ceux-ci. Pour ce faire, le titulaire fournira aux titulaires de chacun des lots
en contact avec ses propres ouvrages, ses plans d’exécution visés par le maitre d’ceuvre.

8.2.5 - Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systéme international seront utilisées.

A défaut de regles fixées par le C.C.T.G ou de normes, toute formule utilisée devra étre justifiée
soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues de la physique, soit par des
références trés précises aux publications ou auteurs cités. Le maitre d’ceuvre pourra exiger la
fourniture des dites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, le titulaire devra fournir :

- la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme
utilisé,

- la liste des données,

- la liste des résultats,

- une note expliquant et commentant les résultats.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation

Pour I'application de l'article 6 du CCAG -Travaux, le titulaire est réputé s'étre informé auprées
des services de I'Inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d'application des
textes concernant la protection de la main d’ceuvre et les conditions de travail et maintiendra
avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée
en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions |égislatives
ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme

catégorie employés sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en
vigueur au moment de I'exécution du marché.

8.4 - Organisation - Hygiene et sécurité des chantiers
8.4.1 - Plan d'hygiéne et de sécurité

Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre, au représentant du maitre d’ouvrage et au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé les dispositions qu'il propose
de mettre en ceuvre pour ses installations de chantier.
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Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé se réservent un
droit de contréle préalable sur les installations complémentaires réalisées par le titulaire.

Dans I'enceinte du chantier, les dépots provisoires de matériaux devront recevoir préalablement
I'accord du maitre d’ceuvre pour leur emplacement et leur durée.

Les déblais ne pourront étre stockés ; ils devront faire I'objet d'un enlévement journalier.

Le contréle et le suivi des déchets seront réalisés dans les conditions fixées par |'article 36 du
CCAG-Travaux et le respect de la réglementation.

8.4.2 - Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures ci-aprés concernant I'Hygiéne et la Sécurité sont a prendre par le titulaire :

8.4.2.1 Locaux du personnel

Un cantonnement sera mis a la disposition des titulaires de chacun des lots par |'association des
dépenses communes. Aucune autre construction ne sera acceptée sur le site.

La location, les charges et I'entretien de ce cantonnement sont a la charge du compte des
dépenses communes.

8.4.2.2 Dispositions générales de chantier

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4531-1 et suivants du code du travail
ainsi qu’aux articles. R. 4532-1 et suivants du méme code concernant la sécurité et la santé des
travailleurs.

Par ailleurs, il est rappelé que les travailleurs indépendants intervenant sur le chantier sont tenus
de se soumettre aux prescriptions réglementaires résultant des dispositions des articles R4535-
1 et suivants et R4321-1 et suivants du code du travail.

Mission du coordonnateur-sécurité :

Le coordonnateur a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énoncés aux articles L. 4121-1 a -5, L. 4522-1 et L. 4612-9 du Code du travail. Sa mission a
pour but de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises sur le chantier. Sa mission concerne la phase étude et travaux.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des autres dispositions du code du travail, a chacun des participants
a l'opération, et notamment celle du titulaire et le cas échéant, de ses cotraitants et sous-
traitants.

Le titulaire doit permettre au coordonnateur d'exercer sa mission telle que définie par les
dispositions fixées par les articles L. 4532-1 et suivants du Code du travail et ses décrets
d‘application.

Le coordonnateur a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre, il est présent
sur le chantier dans les conditions fixées par le représentant du maitre d’ouvrage. Le
coordonnateur organise, avec le maitre d'ceuvre et avec les titulaires de chacun des lots les
relations qui sont nécessaires a |'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les réunions de
chantier. Le titulaire transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d'ceuvre et
les observations des organismes concernant la sécurité et la protection des travailleurs

Il est fait application de I'article 31.4 du CCAG Travaux. Le CSPS intervient en tant qu'autorité
compétente au sens du premier alinéa de l'article 31.4.1.
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Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des P.P.S.P.S. peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux, sans préjudice des dispositions ci-dessus. Dans ce
cas, et par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité a ce titre

Le respect de ces dispositions s'impose également au sous-traitant.

Obligations des titulaires de chacun des lots :

En application des dispositions susvisées, les titulaires de chacun des lots sont tenus d'établir le
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) avant tout commencement
d’exécution des travaux et, le cas échéant, de participer au collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail (CISSCT) suivant les stipulations de I'annexe n° 2 du présent
C.C.A.P.

8.4.3 - Incendie

Le prestataire devra suivre les consignes indiquées dans le plan général de coordination (P.G.C),
annexe 2 au présent C.C.A.P, et également fournir un plan de prévention utilisé comme
document de référence. Le prestataire devra prendre en compte les attendus liés a la demande
d’'autorisation de travaux concernant un Etablissement Recevant du Public, correspondant aux
contraintes préconisées par les sapeurs-pompiers.

Le prestataire veillera a mettre en place toutes les mesures de sécurité les plus appropriées et
les actions préventives conformes a la réglementation actuelle concernant les dispositifs de
sécurité, en lien avec les responsabilités du titulaire des travaux. Il veillera notamment a
atteindre les objectifs suivants :

Eviter le départ du feu

Permettre I’évacuation du personnel

Limiter la propagation du feu

Faciliter I'intervention des services de secours

Les dispositions suivantes devront faire I'objet d’une attention particuliere :
Eviter le départ du feu

e Prévision d’un organe de coupure général du chantier.
e Proposition d’enchainement des taches qui tiennent compte du risque incendie.
e Prévision des mesures empéchant les intrusions dans la zone chantier.

Permettre I’évacuation du personnel
e Maintien durant toute la durée du chantier des dégagements nécessaires a I"évacuation
du personnel.

Limiter la propagation du feu

e Prévision des isolements au feu nécessaire (implantation avec distances suffisantes et/ou
matériaux coupe -feu) pour éviter la transmission du feu au batiment avoisinants.

e Prévision des isolements au feu nécessaire (implantation avec distances suffisantes et/ou
matériaux coupe -feu) pour les cantonnements et les lieux de stockage).

e Mise en place d’un compartimentage coupe-feu des zones a risque en tant que besoin

e Mise en place des matériels d’extinction et des dispositifs de détection nécessaires.

e Organisation de rondes de surveillances.

Faciliter I'intervention des services de secours

e Maintien durant toute la durée du chantier des possibilités d’acces des services de secours
depuis la voie publique jusqu’a l'intérieur de I’'enceinte chantier.
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8.4.4 - Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d’accés au chantier

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
publiques empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais,
les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ol il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du
maitre d’ceuvre sur le chantier, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a ce
nettoyage, par I'entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable
conformément a l'article 31.4.4 du C.C.A.G-Travaux.

Les sommes correspondantes étant retenues sur le premier décompte mensuel suivant. Cette
possibilité que se réserve le maitre d’ceuvre est réputée n'atténuer en rien la responsabilité du
titulaire vis-a-vis de I'ouvrage public ou aux usagers de la voie publigue.

Le titulaire devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies
d’acces.

8.4.5 - Nettoyage de chantier

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire doit le maintien permanent
en état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de chantier.

8.4.6 - Interdictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou a l'occasion d'alertes ou
d'accidents.

La police pourra décider de surveiller, d'arréter ou d'évacuer le chantier et d'y placer ses agents
a l'occasion de visites officielles. Elle pourra prescrire le déplacement de matériel ou de véhicules
et imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH,
etc.) pourront étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Par ailleurs, un dispositif de mesure des vibrations pourra étre mis en place, assorti d'un seuil

d'alerte.

8.4.7 - Obligations, reglements et sécurité, comportement du personnel

a) Obligations, réglements et sécurité
Le titulaire est formellement tenu de recueillir auprés du pilote les renseignements lui permettant
d'établir a 'usage de son personnel, les consignes particuliéres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du
maitre d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

b) Comportement du personnel

Le personnel chargé de |'exécution des prestations doit :
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- étre doté d'un vétement de travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il
intervient en application de l'article 31.5.1 du CCAG-Travaux.
- étre muni d'un badge défini dans les conditions du PGCSPS pour le contrble d'acceés.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de I'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a l'identification et a I’'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur
le chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a l'article 31.5.3 du
CCAG-Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera I'application d’une pénalité visée a |'article 4.7.5
du présent CCAP.

c) Permis feu
Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen

d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu fourni par la
personne en charge de la sécurité du chantier.

8.4.8 - Eclairage et gardiennage

Le titulaire est responsable de ses zones de chantier en ce qui concerne le gardiennage et
I’éclairage minimum réglementaire conformément a l'article 31.4.1 du CCAG Travaux.

8.4.9 - Panneaux de chantier

Le titulaire du lot 1 se conformera aux dispositions énoncées dans son CCTP et aura a sa charge
la réalisation et I'installation du panneau de chantier.

8.4.10 - Signalisation du chantier

Le titulaire devra la mise en place d’une signalétique propre au chantier dans I’ensemble des
zones de travaux et dans les cantonnements.

8.4.11 - Photos de chantier

Sauf autorisation expresse, aucune prise de vue ne sera autorisée

8.4.12 - Fin de chantier

Outre le nettoyage de chantier et la remise en état des emplacements des installations, le
titulaire devra veiller au nettoyage définitif des surfaces terminées avant réception (notamment
nettoyage des surfaces peintes, tentures.). Afin d'assurer ces nettoyages, le pilote coordonnera
I'intervention des titulaires de chacun des lots et s'il y a lieu fera appel a une entreprise
spécialisée de nettoyage qui interviendra simultanément avec les équipes de finition, les frais
d'intervention étant pris en charge dans le cadre des dépenses communes de chantier.

8.5 - Démarches et autorisations administratives

Le représentant du maitre d’ouvrage fait son affaire de I'obtention et de la délivrance au titulaire
des permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet des marchés.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire aura a sa charge, outre la
constitution des dossiers relatifs aux autorisations d'occupations temporaires en surface ou en
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tréfonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a
disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépéts et
convoiement des déblais, a I'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des
concessionnaires, administrations et collectivités publiques concernées, ainsi que |'obtention de
ces autorisations.

Il aura a sa charge le paiement des taxes, frais et redevances afférentes a ces autorisations.

Le représentant du maitre d'ouvrage doit étre tenu régulierement informé du dépot et des
différentes phases d'instruction de chacune de ces demandes d'autorisation, de maniére a
assister le titulaire autant que de besoin.

8.6 - Réunion de chantier - Rendez-vous de chantier - Réunions de coordination

a) réunion de chantier

Les dates et heures de rendez-vous de chantier seront fixées par le maitre d'ceuvre et le
représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir
de décision.

b) Rendez-vous de chantier - réunions de coordination

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre
et/ou le maitre d'ouvrage, le pilote ou le CSPS ainsi qu‘a toutes les réunions de coordination ou
d'y déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager l'entreprise titulaire et donner sur le champ
des ordres nécessaires aux agents de |'entreprise titulaire sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heure fixés par
le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage. Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés
par le représentant du maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre. La fréquence des rendez-vous de
coordination est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées
a quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier
de chantier visé ci-apreés, et ce, sans préjudice des pénalités citées a |'article 4.7.6 du présent
CCAP.

La liste des personnes devant représenter les titulaires de chacun des lots sera soumise, pendant
la période de préparation, au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage pour
agrément.

Le titulaire est responsable dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

Les incidents de chantier seront formellement consignés sur le cahier de chantier.

8.7 - Prise en charge du site, réception des supports

Chacun des titulaires de lot devant intervenir dans un secteur déterminé du chantier devra faire
préalablement a son intervention et en temps utile en présence du maitre d’ceuvre un état des
lieux contradictoire. Cet état des lieux est fait a I'initiative du titulaire.

L'absence du titulaire implique que celui-ci a procédé a la prise en charge du site sans aucune
réserve.
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Toutes réclamations ultérieures autres que celles liées a des vices cachés, ne sont plus
recevables.

8.8 - Protection contre les nuisances

Dans le cas ou les travaux nécessitent I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, le titulaire
devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout
danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé
de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes
moto compresseurs, les brise-béton et marteaux-piqueurs, les groupes convertisseurs de
soudage, les groupes électrogénes de puissance, devront étre conformes a un type homologué
tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972, du 4 novembre 1975, du 10
décembre 1975, concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des
moteurs et appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial
pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux frais et risques du titulaire.

8.9 - Dégradations causées aux voies publiques

En dérogation a I'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques seront a la charge des titulaires des lots responsables.

8.10 - Responsabilité des ouvrages

Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pendant le chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de facon a ne pas retarder la bonne marche
des travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances,
titulaires des autres lots, etc.

8.11 - Secret professionnel

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.

Ils ne pourront faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord
préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage.

Ils ne pourront pas communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage et du maitre d’ouvrage.

Le titulaire et le représentant du maitre d’ouvrage s’engagent, chacun pour sa part, a ne
divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir a
leur connaissance a l’'occasion de I'exécution du marché.

8.12 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur
le travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de travail
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dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage, tous
les six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D.
8222-5 et -7 du Code du travail.

ARTICLE 9 - CONTROLE - RECEPTION DES TRAVAUX - REMISE DE L'OUVRAGE -
GARANTIES - ASSURANCES

9.1 - Controles

Par contréle, on entend les contrbles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui
s'appliquent aussi bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou
mis en ceuvre.

En plus des contréles effectués par le maitre d'ceuvre, conformément a l'article 24.4 du CCAG-
Travaux, les titulaires des différents lots techniques devront réaliser a leur charge les essais de
fonctionnement de leurs installations (essais COPREC) et communiquer les procés-verbaux du
type COPREC au représentant du maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au controleur technique
pour avis.

9.1.1 - Controdles des ouvrages et / ou parties d’ouvrages

Tous les controles des ouvrages et / ou parties d'ouvrages définis dans le marché
(particuliéerement les C.C.T.G. et les C.C.T.P.) sont a la charge exclusive du titulaire.

Ces controles seront exécutés par un Bureau de Contréle ou un laboratoire notoirement
compétent que le titulaire soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre.

9.1.2 - Controle en usine ou en atelier

Le maitre d’ceuvre peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carriéres du
titulaire et de ses fournisseurs pour d'éventuelles opérations de vérification et d'essais des
matiéres premieres avant usinage, de contrdle de la fabrication et d'exécution des fournitures
destinées aux travaux du marché.

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprés des fournisseurs
incombent au titulaire.

Le fait que le maitre d’ceuvre n'use pas de cette faculté ne dégage en rien le titulaire des

responsabilités découlant de ses obligations d'autocontr6le de la qualité des matériaux qu!'il
emploie.

9.1.3 - Autocontrole

Les dispositions relatives a I'autocontréle sont définies dans les cahiers des clauses techniques
particulieres. Elles devront étre strictement appliquées.

Le responsable de l'autocontrGle du titulaire pour le chantier devra étre nommé pendant la

période de préparation définie a l'article 4.1 du présent C.C.A.P.

9.1.4 - Autres controdles et essais
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Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'effectuer des essais et contrbéles en sus de ceux définis
par le marché. Le réglement en sera assuré par le représentant du maitre d’ouvrage si les
résultats sont positifs, par le titulaire dans le cas contraire.

9.2 - Réception des travaux
9.2.1 - Réception

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble
des travaux de |'opération. Le délai de garantie court a compter de cette date.

L'entrepreneur chargé d'aviser le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de la date a laquelle
I'ensemble des travaux de |'opération sont ou seront considérés comme achevés, est le titulaire
chargé du lot 01 en charge du repli des installations de chantier.

La réception se déroule dans les conditions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

9.2.2 - Levées de réserves

Le délai fixé pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves assorties
a la réception et / ou constatés pendant le délai de garantie est notifié au titulaire.

9.2.3 - Mission du contrdleur technique lors des réceptions - Installations techniques

Les titulaires de chacun des lots concernés ont a leur charge les essais et la fourniture des
documents, ainsi que la mise a disposition des personnels, matériels, fournitures et produits
consommables nécessaires aux vérifications du maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, une réception partielle pourra étre prononcée
pour les ouvrages dont le maitre d’'ouvrage désire prendre possession anticipée. Dans ce cas et
par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait
achevement est prolongé d'un délai correspondant a I’écart entre la réception partielle et la
réception définitive.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

La mise a disposition du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ouvrage de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, notamment pour la mise en place des équipements, est conforme a l'article 43 du
CCAG-Travaux. Ne s'agissant pas de prise de possession, elle ne donne pas lieu a réception
partielle mais a un état des lieux contradictoire demandé par le titulaire.

9.5 - Documents fournis aprés exécution

Le titulaire fournira I'ensemble des dossiers d’ouvrages exécutés (D.0O.E) au moment de la
réception des travaux.

9.6 - Formation et mise au courant du personnel exploitant
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Les titulaires des lots techniques et d'équipements spéciaux auront I'obligation d'instruire et de
former, pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis a leur
disposition a cet effet par I'exploitant futur.

Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec le maitre

d’ceuvre, le maitre d'ouvrage et I'OPC. Elle peut intervenir durant le délai global d'exécution et
/ ou pendant la période de garantie.

9.7 - Délais de garantie

Les périodes de garantie prévues a l'article 44 du CCAG-Travaux ont pour point de départ le jour
de la réception.

Par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, les périodes de garantie des ouvrages
ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle ou d'une prise de possession
anticipée, courent jusqu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Elles courent depuis cette date, pendant :

1/ DIX ANS : durée de la présomption de responsabilité qui pése sur les constructeurs de
I'ouvrage pour les dommages :

- qui portent atteintes a la solidité de I'ouvrage
- qui affectent I'un des éléments constitutifs et rendent I'ouvrage impropre a sa destination
- qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un batiment, que ces éléments font

indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert.

2/ DEUX ANS : au titre de la garantie de bon fonctionnement.

Cette garantie porte sur les éléments d’équipement dissociables, abandonnant ainsi la distinction
entre gros et menus ouvrages. Cette garantie institue une présomption de responsabilité pesant
sur les constructeurs en cas de mauvais fonctionnement d’un élément d'équipement qui peut
étre démonté sans porter atteinte aux murs, a la toiture et au sol.

3/ UN AN : au titre de la garantie de parfait achevement a laquelle les titulaires de chacun des
lots sont tenus et qui s'entend a la réparation de tous les désordres signalés par le maitre
d’ouvrage ou le représentant du maitre d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au
proceés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement
a la réception.

9.8 - Garanties particuliéres

Sans objet

9.9 - Assurances

Les dispositions concernant les assurances ci-apres définies dérogent a l'article 8.1.3 du CCAG-
Travaux.

9.9.1 - Polices a souscrire par les titulaires a leurs frais
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A- Installations et engins de chantier

Le titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché
et non destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou
non) soient assurés conformément a la |égislation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis
lorsqu'ils fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Il s'assurera aussi pour les risques en cours de transport étant bien précisé ici que la clause
50/50 sera appliquée en cas de dommages constatés apres livraison sur le site lors du déballage
entre son assureur “transport” et ceux aupres desquels le représentant du maitre d’ouvrage aura
souscrit ses assurances.

B- Responsabilité Civile en cours de chantier et aprés travaux

Le titulaire devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification
du marché, et ensuite chague année a I'échéance, qu'il a souscrit un contrat d'assurance
garantissant sa responsabilité civile (y compris celle du fait des sous-traitants de niveau 1) et
couvrant les conséquences pécuniaires des dommages (y compris du fait de la pollution
accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y compris le maitre d’ouvrage
et le représentant du maitre d’ouvrage du fait notamment de I'exécution des travaux objet du
marché .

Le titulaire fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s'engage
a aviser le représentant du maitre d’ouvrage lors d'une éventuelle mise en demeure de paiement
de prime (L 113 - 3 du Code des assurances) ainsi qu'a l'occasion de la résiliation du contrat
quel qu'en soit le motif.

L’attestation originale émise par I’assureur devra comporter les points suivants :

- La liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;

- L'attestation devra étre valable au jour du démarrage des prestations du
titulaire et renouvelée chaque année pendant la durée de son intervention ;

- Pour les opérations supérieures a 10 000 000 €, I'attestation devra étre
nominative de chantier avec mention de l'adresse et du montant total de
I'opération (travaux + honoraires)

Montants minimums des garanties par sinistre :

= Pour les opérations inférieures a 10 000 000 € :

. Responsabilité Civile avant réception / livraison (garanties par sinistre) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 3 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 2 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 200 000 €

. Responsabilité Civile aprés réception / livraison (garanties épuisables) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 3 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 2 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 200 000 €

= Pour les opérations supérieures a 10 000 000 € :

. Responsabilité Civile avant réception / livraison (garanties par sinistre) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 5 000 000 €
(7 000 000 € pour gros ccuvre des opérations supérieures a 30 000 000 €)
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 3 000 000 €

Page 43



Dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €

. Responsabilité Civile aprés réception / livraison (garanties épuisables) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 5000 000 €
(7 000 000 € pour gros ceuvre des opérations supérieures a 30 000 000 €)
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 3 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de 10 000 €.
(15 000€ pour les opérations supérieures a 30 000 000 €)

En tout état de cause, cette police devra prévoir des montants de garanties suffisantes pour la
couverture des risques encourus.
En cas de groupement, chaque membre devra satisfaire aux obligations précisées ci-dessus.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la
pénalité fixée a |'article 4.7.9 du présent CCAP.

C - Responsabilité Civile décennale

Il est convenu entre les parties que le présent marché concerne la Réhabilitation d'un
batiment au coeur de Paris en espace culturel qui doit étre considéré comme un immeuble
par nature et qui sera réhabilité selon des techniques relevant de celles de travaux de batiment
relevant donc d’une obligation d’assurance RC décennale.

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non traditionnelles ou
non agréées par les assureurs sans avoir obtenu préalablement I'avis favorable du contr6leur
technique. A défaut, les surprimes qui en résulteraient seraient a la charge du titulaire.

Le titulaire devra préciser lors de la remise de son offre le nom et les coordonnées exactes de
son assureur de responsabilité civile décennale habituel.

De plus il devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification
du marché, qu'il est bien titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile
découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivant et a I'article 2270 du Code Civil,
et présenter |'attestation d’assurance correspondante.

Ce contrat sera souscrit auprés d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des
garanties prévues a l'article L. 241- 1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui
devra étre jugée comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais
de l'assurance pour I'année écoulée.

L’attestation originale émise par I’assureur devra impérativement :

- mentionner la liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
- étre valable au jour de la DROC (date réglementaire d’ouverture de chantier) ou de
I’'0S de démarrage des travaux ;
- étre nominative de chantier avec mention de I'adresse et du montant total de
I'opération (travaux + honoraires);
- stipuler que les garanties s’appliquent :
. Selon le régime de la capitalisation,
. Avec |'abrogation de toute régle proportionnelle éventuelle des capitaux quel
que soit le montant de I'opération.

Montant minimum des garanties par sinistre :

= Pour les opérations inférieures a 10 000 000 € :

Garanties Iégales obligatoires : 3 000 000 € pour les titulaires de chacun des lots,
1 500 000 € pour la maitrise d'ceuvre.
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Garanties complémentaires :
Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 500 000 €,
Dommages immatériels consécutifs : 300 000 €,
Dommages aux existants : a déterminer en fonction de la valeur
des travaux effectués sur I'ouvrage existant.

= Pour les opérations comprises entre 10 000 000 € et 20 000 000 €:

Garanties Iégales obligatoires : 6 000 000 € pour les titulaires de chacun des lots,
1 500 000 € pour la maitrise d’ceuvre.

Garanties complémentaires :
Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 1 000 000 €,
Dommages immatériels consécutifs : 600 000 €,
Dommages aux existants : a déterminer en fonction de la valeur
des travaux effectués sur I'ouvrage existant.

= Pour les opérations supérieures a 20 000 000 € :

Garanties Iégales obligatoires : Pour les titulaires de lots : 10 000 000 € pour le gros ceuvre,
6 000 000 € pour le second ceuvre,

Pour la maitrise d’ceuvre : 3 000 000 €.

Garanties complémentaires :
Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 1 500 000 €,
Dommages immatériels consécutifs : 1 000 000 €,
Dommages aux existants : a déterminer en fonction de la valeur
des travaux effectués sur I'ouvrage existant.

Aucune limitation de garantie en nature ou en montant ne sera opposable au Maitre
d’ouvrage et au représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la
pénalité fixée a |'article 4.7.9 du présent CCAP.

9.9.2 - Police souscrite par le représentant du maitre d’ouvrage

Dans le cadre des travaux objet du présent marché, le représentant du maitre d’ouvrage se
réserve la possibilité de souscrire une garantie « tous risques chantier ».

Le principe de ce programme d’assurance est d'assurer les intéréts du maitre d’ouvrage, du
représentant du maitre d’ouvrage, ainsi que I'ensemble des intervenants a la construction avec
un niveau d'assurance équilibré (franchise, garantie, co(t).

Il a pour but d'éviter au maximum les situations de recours entre les différents intéressés, ou
tout du moins de les réduire au montant des franchises supportées au titre des différentes polices
d'assurances de facon a faciliter l'instruction des éventuels sinistres qui ne doivent occasionner
aucun retard dans le planning des travaux.

Le titulaire du marché reste seul responsable de la souscription des garanties prévues aux points
A, B et C de |'article 9.9.1 du présent CCAP.

Le représentant du maitre d’ouvrage sera souscripteur et payeur des primes du programme
d’assurance « tous risque chantier » qu'il souscrira tant pour son compte que pour celui des
différents intervenants a la construction.
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9.9.3 - Gestion des sinistres

Le titulaire doit déclarer au représentant du maitre d’ouvrage, ou a toute autre personne
désignée par lui, les pertes, dommages ou désordres matériels affectant son lot, ou la
réclamation d’autrui, dans un délai de 48 heures a compter du jour ou elle en a eu connaissance.

Si le titulaire, victime du sinistre et bénéficiaire des indemnités assurances, ne prend pas en
charge la réparation desdits dommages, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit
de faire exécuter les travaux par un tiers entrepreneur, sans que celui-ci puisse s’‘exonérer de
ses responsabilités et garanties relatives au dommage causé. Le représentant du maitre
d’ouvrage prélévera sur ses situations de travaux, le montant de la franchise ou le montant des
travaux de réparation, si celui-ci est inférieur a ladite franchise, majoré de la T.V.A. applicable.

Pour les dommages causés aux existants, dans le cas ou la responsabilité du sinistre ne pourrait
étre établie, la franchise sera répartie au prorata du montant des marchés des titulaires des lots
présents sur le site au moment du sinistre, le(s) compte(s) rendu(s) de chantier faisant foi. Le
représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit de prélever la quote part de franchise, ou
le montant du sinistre si celui-ci est inférieur, sur les situations de travaux, majoré de la T.V.A.
applicable.

9.9.4 - Etendue de la responsabilité des titulaires et renonciations a recours.

Les polices d’assurance décrites ci-avant ainsi que leurs modalités d’application ne constituent
gu’un minimum exigé par le représentant du maitre d’ouvrage.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement
énumérées ci-dessus, I'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires, et éventuellement de toutes assurances qu'ils
souhaiterait souscrire en complément des garanties apportées par les polices souscrites par le
représentant du maitre d’ouvrage.

La souscription par le représentant du maitre d’ouvrage de police d’assurance « tous risque
chantier » est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par les constructeurs et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le représentant du maitre d’ouvrage n'apportent a cet égard aucune
modification et les constructeurs renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette police.

Le contrat d'assurance « tous risques chantiers » souscrit par le représentant du maitre
d’ouvrage sera assorti d’'une clause de renonciation a recours de |'assureur contre le titulaire
(sauf cas de malveillance prouvée) et ses assureurs.

Le représentant du maitre d’ouvrage conservera intactes ses possibilités de recours contre le
titulaire (et ses assureurs) pour tout sinistre a l'origine duquel le titulaire aurait engagé sa
responsabilité notamment pour la récupération du montant de la franchise mis a la charge des
assurés en application de la police d'assurance « tous risques chantier » éventuellement
souscrite par le représentant du maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le représentant du maitre d’ouvrage n’aurait pas souscrit cette police, son recours
a I'égard de ou des titulaires des lots responsables s’appliquera sur la totalité du dommage.

A cette fin le représentant du maitre d’ouvrage pourra procéder a toute compensation sur les
acomptes en cours de reglement y compris donc en cas de surco(ts d’assurance.
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9.9.5 - Dispositions diverses

Pendant toute la durée du marché, le titulaire renouvellera les attestations d'assurance, prévues
au paragraphe B de l'article 9.9.1 du présent CCAP, 7 jours au plus tard apreés leur fin de
validité.

Celles-ci seront rédigées par les Sociétés d'Assurances en un seul exemplaire original, elles
vaudront quittances de paiement de la prime et comporteront la description exacte des activités
garanties (y compris pour les travaux donnés en sous-traitance).

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture par rapport aux prescriptions du
marché, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire les assurances
complémentaires nécessaires pour le compte de ce dernier. Dans ce cas, le montant de la prime
sera retenu sur les situations de travaux.

Le titulaire pourra, suivant demande écrite préalable, prendre connaissance intégralement des
conditions d’‘assurances « tous risques chantier » souscrites pour |'opération concernée par le
représentant du maitre d’ouvrage (ou son représentant) comme il est dit ci-avant. Il est bien
précisé que des copies du contrat pourraient étre délivrées, suivant demandes écrites motivées,
et en tant que de besoin uniquement.

Le titulaire sera seul responsable de la communication, en temps utiles, a ses assureurs des
clauses et conditions du marché figurant aux articles 9.9.1 a 9.9.5.

Les conséquences dommageables d'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront
a la charge exclusive de celui-ci, aucune réclamation ne pouvant étre formulée au le représentant
du maitre d’ouvrage tant de la part du titulaire, de ses sous-traitants éventuels, que de leurs
différents assureurs respectifs.

ARTICLE 10 — RESILIATIONS - MESURES COERCITIVES

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-Travaux (articles 50 a 52) avec
les précisions et dérogations suivantes :

10.1 - Résiliation pour événements extérieurs au marché

Décés ou incapacité civile du titulaire : En cas de décés ou d'incapacité civile du titulaire, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le
curateur. Un avenant de transfert est établi a cette fin. La résiliation, si elle est prononcée, prend
effet a la date du décés ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants
droit a aucune indemnité. (Article 51.1.1 du CCAG Travaux)

10.2 - Résiliation pour motif d’intérét général

Si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét
général dans le cadre de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, le titulaire a le droit d'étre indemnisé
du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme
forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre
pour cent (4%).

10.3 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, si le présent marché est résilié dans I'un des
cas prévus a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la fraction
des prestations déja accomplies par le titulaire et qui sont acceptées par le maitre d’ouvrage,
est rémunérée avec un abattement de 15 %. Le pourcentage d’abattement est fixé a 15 %, si
la résiliation est prononcée dans les cas prévus aux c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG-
Travaux.
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En complément, il est spécifié que dans le cas ol il manquerait a ses obligations contractuelles,
une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est
défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater de la réception
de la mise en demeure.

10.4 - Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un
tiers a I’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit
en cas d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun
retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52.3 du CCAG-Travaux, la mise au frais et risques peut intervenir méme
en I'absence décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG-Travaux, le délai laissé au maitre d’ouvrage pour
notifier sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé a 2 mois.

En cas de litige, et s'il ne peut y avoir de réglement amiable, la juridiction a saisir est le Tribunal
Administratif de Paris.

Toutefois le différend peut étre soumis a l'avis du Comité consultatif du reglement amiable.

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNEES ESSENTIELLES AYANT LE CARACTERE DE
DONNEES PERSONNELLES

8§ 1. Le traitement des données essentielles du marché public

L'OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a l'article R.
2196-1 du Code de la commande publique et a l'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données
essentielles dans la commande publique.

8. 2 Le traitement des données essentielles ayant le caractere de données
personnelles

Dés lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du
reglement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel
et a la libre circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé
conformément aux dispositions issues de ces mémes textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation légale de publication des données essentielles
du marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec |'obligation de

publication des données essentielles conformément a l'‘objectif de transparence dans les

procédures de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande
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publigue. Seules les données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront
traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans apres la fin de I'exécution
du marché public sur le profil acheteur a l'exception des données essentielles dont la
divulgation serait devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a
I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge l'obligation d’information des personnes physiques dont il
communique des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d'information
du Titulaire, cela concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou
personnes habilitées a engager juridiqguement la personne morale. Cette obligation est étendue,
si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de I'exécution de son obligation |égale de publication par I'OPPIC et conformément

a la réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit
demander a I'OPPIC I'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-
ci, leur portabilité, la limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer
au traitement.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de lI'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

ARTICLE 13- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-travaux, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des
articles du CCAG susvisé auxquels il déroge.
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