SISSONNE (02) - CENZUB - 94RI - CONSTRUCTION D'UN BICUB (BATIMENT D’INSTRUCTION AU COMBAT EN ZONE URBAINE)

Projet MOlIS PP M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 LIVRAISON
ZONE de SEMAINE s2 | s3 s2 | s3 [ s4
Durée des travaux : 6 mois hors période de préparation d'un (1) mois TRAVAUX DUREE DES TRAVAUX DE 6 Mois HORS PERIODE DE PREPARATION
LOT 01 - GROS (EUVRE - VRD
Installation de chantier et préparation des zones de travaux Toutes
Plans d'exécution Toutes
Terrassements Toutes
VRD Toutes
Fondations Toutes
Structure du batiment Toutes
Murs en béton banché Toutes
Ouvrages divers Toutes
Signalisation Toutes
Nettoyage du chantier Récurrente
Nettoyage final Toutes
Lot 02 - CHARPENTE — COUVERTURE — METALLERIE
Plans d'exécution Toutes q
Transmission des informations (dimensionnement fondations) au lot 01 Toutes
Travaux de charpente Toutes Fabrication de la structure métallique Pose
Couverture Toutes Approvisionnement Pose
Collecte et évacuation des eaux pluviales Toutes
Plateformes Toutes
Escaliers Toutes
Garde-corps Toutes -
Portes et portillon Toutes
Lot 03 - ELECTRICITE
Mise a la terre Toutes _
Passage des cables et réservations (Murs banché applique, ...) Toutes q
Travaux sur armoires électriques Toutes
Appareillages luminaires en plafond suspendu Toutes
Appareillages commandes, PC, appliques, etc... Toutes
Essais et controle Toutes
Lot 04 - Fourniture et pose de menuiseries type AZUR
Transmission des plan et validation des menuiseries pour BICUB Toutes q
Transmission des informations (réservations) au lot 01 Toutes
Fabrication des menuiseries pour BICUB Toutes Fabrication des menuiseries type AZUR
Pose et réglage des menuiseries pour BICUB Toutes
Essais et controle Toutes

Lot 01 :

Signatures des entreprises titulaires des marchés :
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Lot 03 :

Lot 04 :




