
MOIS

ZONE de SEMAINE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Durée des travaux : 6 mois hors période de préparation d'un (1) mois TRAVAUX < < < < < < < < > > > > > X

 LOT 01 – GROS ŒUVRE - VRD
Installation de chantier et préparation des zones de travaux Toutes

Plans d'exécution Toutes

Terrassements Toutes

VRD Toutes

Fondations Toutes

Structure du bâtiment Toutes

Murs en béton banché Toutes

Ouvrages divers Toutes

Signalisation Toutes

Nettoyage du chantier Récurrente

Nettoyage final Toutes

Lot 02 - CHARPENTE – COUVERTURE – MÉTALLERIE
Plans d'exécution Toutes

Transmission des informations (dimensionnement fondations) au lot 01 Toutes

Travaux de charpente Toutes

Couverture Toutes

Collecte et évacuation des eaux pluviales Toutes

Plateformes Toutes

Escaliers Toutes

Garde-corps Toutes

Portes et portillon Toutes

Lot 03 - ELECTRICITE
Mise a la terre Toutes

Passage des câbles et réservations (Murs banché applique, ...) Toutes

Travaux sur armoires électriques Toutes

Appareillages luminaires en plafond suspendu Toutes

Appareillages commandes, PC, appliques, etc… Toutes

Essais et contrôle Toutes

Lot 04 - Fourniture et pose de menuiseries type AZUR
Transmission des plan et validation des menuiseries pour BICUB Toutes

Transmission des informations (réservations) au lot 01 Toutes

Fabrication des menuiseries pour BICUB Toutes

Pose et réglage des menuiseries pour BICUB Toutes

Essais et contrôle Toutes

Signatures des entreprises titulaires des marchés :

Lot 01 : Lot 02 : Lot 03 : Lot 04 :

PP M1 M6

 SISSONNE (02) – CENZUB - 94RI - CONSTRUCTION D'UN BICUB (BATIMENT D’INSTRUCTION AU COMBAT EN ZONE URBAINE)

Projet
M1 M2 LIVRAISON

Fabrication de la structure métallique Pose

Pose

Fabrication des menuiseries type AZUR

M3 M4 M5

DUREE DES TRAVAUX DE 6 Mois HORS PERIODE DE PREPARATION

Approvisionnement


