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PREAMBULE

Le présent document NOC (note d’organisation de chantier) est une piéce constitutive du marché de
travaux de toutes les entreprises, intervenant dans le cadre des travaux de :

Restauration du clos couvert des Ailes sur rue et Amélioration énergétique de I’hétel
particulier ROTHELIN CHAROLAIS situé :
101 rue de Grenelle & Paris 7¢

Ce marché de travaux est régi par le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) qui
énumere tous les documents contractuels dont les prescriptions sont imposées aux entreprises,
prescriptions qu’elles doivent respecter et appliquer.
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SECTION 1. PRESENTATION DU PROJET

1.1Présentation générale du site

L’hétel de Rothelin-Charolais est situé au 101 rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris.
L’hétel Rothelin-Charolais est actuellement occupé par les services du Premier Ministre. L’h6tel est
organisé selon la distribution classique d’'un hétel particulier Parisien du XVllle siécle, a double
profondeur sur cour et jardin.

Le corps central de I'hétel donne sur la grande cour d’honneur et sur le jardin. Il est flanqué de deux
ailes latérales qui le prolongent. Deux autres corps de batiment sur deux niveaux s’élévent de I'est a
'ouest de la cour d’honneur. La fagade sur rue se déploie autour du portail central monumental, par
deux ailes qui se retournent sur la cour et deux pavillons en chaque extrémité.

Le projet consiste en la restauration des selon I'état sanitaire relavé, des fagades du batiment sur la rue
Grenelle, cbte rue et cété cour ainsi que les toitures correspondantes.

1.20bjet des travaux

Le projet consiste en la restauration selon I'état sanitaire relevé, des facades du batiment sur la rue
Grenelle, cbte rue et cété cour ainsi que les toitures correspondantes.

Le batiment est constitué comme suit :

Elévations sur la rue de Grenelle

Coté rue, deux ailes aux parements a bossages comportant chacune cing travées encadrent le corps
de passage implanté en retrait de I'alignement. Elles se composent, d’'un rez-de-chaussée surélevé et
d’'un étage surmonté d’une toiture terrasse dissimulée par une balustrade en pierre. L’acces a la cour
d’honneur se fait par le portail monumental en plein cintre. Les deux piles du portail sont ornées de
doubles pilastres d’ordre frangais a alternance de bossages et d’assises plates et cannelées. La
corniche du portail est surmontée d’un entablement cantonné de volutes et d’un fronton triangulaire.
Une grande porte cochére menuisée a panneaux en cldturait 'acces, mais cette derniere a été déposée
et remplacée en urgence en janvier 2019 par un portail métallique, a la suite de la dégradation opérée
sur le portail lors de la manifestation des gilets jaunes du 5 janvier 2019.

Coté cour, les deux ailes sont de composition identique : quatre travées, dont une au droit d’'un pan
coupé coté portail, comportant un rez-de-chaussée surélevé, un étage, et une balustrade.

Aux extrémités des deux ailes, deux pavillons s’élévent sur trois niveaux, surmontés d’un brisis en
ardoises comportant des lucarnes.

Elévations sur la cour d’honneur

L’hétel principal est composé d’un corps central de sept travées, a rez-de-chaussée et étage construit
par Lassurance. Deux ailes prolongent la fagcade du corps central. Chacune est constituée de deux
parties distinctes : trois travées a rez-de-chaussée et un étage prolongeant I'ordonnance du corps
central édifié au XVllle, et deux travées a rez-de-chaussée, surmonté d’'un étage et d'un comble brisé
a lucarnes, construites au XIXe siecle.

L’élévation du corps central comporte un rez-de-chaussée surélevé auquel on accéde par un perron a
quatre degrés, et un étage dont la partie centrale est ornée d’un balcon porté par quatre colonnes et
bordé d’un garde-corps a ferronnerie portant les initiales du Marquis de Rothelin. Les trois travées d’axe
sont surmontées d’un fronton. L’ensemble est rythmé par des colonnes engagées, d’ordre ionique a
rez-de-chaussée et pilastres et chapiteaux corinthiens a 'étage.

L’ensemble des autres corps de batiment qui constituent la cour est en partie issu des travaux menés
par la Princesse de Charolais mais totalement remaniés et transformés au XIXe siécle. A I'Est et a
I'Ouest de la cour s’élévent deux corps de batiment composés de huit et neuf travées, sur deux niveaux,
couverts d’'un comble brisé percé de lucarnes. Ces fagades sont relativement homogénes et constituent
une grande cour réguliére, ou se détache la partie centrale de I'H6tel construite au XVllle siecle. Les
services du Premier Ministre n’occupent qu’une partie du rez-de-chaussée de l'aile Ouest.
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L’ensemble des menuiseries sur la cour sont a grands carreaux, a I'exception des trois portes fenétres
de l'avant corps.

Les couvertures

Les toitures a double versant de chacun des corps de batiment de I'Hétel sont couvertes en ardoises
posées au crochet cuivre. Les faitages sont marqués d’'un membron en plomb. Le bas des rampants
est couvert de larges tables de zinc a ressaut, de méme que les corniches et le fronton. Les chéneaux
en bas de pente en arriére des acrotéres sont en plomb. Les parties de couverture invisibles depuis la
cour ou le jardin sont en zinc a ressaut. Les toitures sont percées de nombreux chassis de type velux
posés en saillie. Onze souches dont huit de forte section, en briques enduites au ciment, dominent les
toitures.
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Le dossier d’appel d’offre de cette opération sera constitué de 06 lots, a savoir :

e Lot 01 - Installation de chantier / Echafaudages / Maconnerie / Pierre de Taille
e Lot 02 - Restauration des sculptures

o Lot 03 - Charpente / Couverture

e Lot 04 - Menuiseries

o Lot 05 - Serrurerie / Ferronnerie

e Lot 06 — Peinture

SECTION 2. GENERALITES

2.1 Objet

Ce document a pour objet de fournir aux Entrepreneurs toutes informations provoquant une obligation
ou créant une sujétion au déroulement des travaux ainsi que les contraintes d'organisation de toutes
natures attachées a la réalisation des travaux de tous les lots.

La sécurité sur le chantier étant étroitement liée aux conditions d'exécution (délais, organisation du
chantier, contraintes dues au site, etc.), le présent document est, dans l'esprit, indissociable des piéces
figurant dans le Dossier de Consultation, notamment des plans concernant les installations du chantier,
le Calendrier Prévisionnel des Travaux et le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la
Santé établi par le coordonnateur SPS.

Le présent document a pour but d'exposer les principes d'organisation du chantier retenus au stade de
I'Appel d'Offres.
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Toute proposition d'aménagement de I'organisation du chantier réalisée par les Entreprises, et tendant
a faciliter la bonne marche et l'organisation des travaux, pourra étre proposée, pour autant qu'elle soit
accompagnée d'un mémoire justificatif et des plans correspondants et qu'elle prenne en compte :

e le respect des délais fixés a l'acte d'engagement,
e la compatibilité avec le calendrier contractuel,
¢ la conformité avec les documents contractuels notamment en matiére de stabilité des ouvrages
et de sécurité des personnes.
e le respect de toutes les dispositions réglementaires et contractuelles applicables au chantier et
en particulier environnementale.
Les prestations décrites seront a réaliser par les entreprises mentionnées, a la charge de I'entreprise
ou du compte prorata conformément au CCAP et CCTP.

2.2 Visite site

L’entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a
pied d’ceuvre et a son environnement.

En aucun cas I'entreprise ne peut prétendre a un supplément de prix global et forfaitaire aprés signature
du marché, en raison d’insuffisance de description, d’'omissions dans la présente note ou en raison
d’'une mauvaise connaissance du site et de ses contraintes et sujétions.

2.3 Les contraintes du site

L’accés au chantier se fera par le Poste de Sécurité du 101 Rue de Grenelle.

Chacune des entreprises, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, devra fournir a la direction du
service intérieur de I'établissement et 15 jours avant son intervention, la liste nhominative des ouvriers
et du personnel intervenant sur le chantier préalablement accrédité. Le personnel de toutes les
entreprises devra se conformer aux consignes suivantes :

- Enregistrement sur le registre tenu par le Poste de Contrdle des services de Sécurité.
- Obtention d’une carte de circulation (badges) avec dépdt de la pieéce d’identité.
- Contréles des objets, paquets, matériels, etc ... entrant ou sortant de I'enceinte du chantier.

Les circulations du personnel a I'intérieur de I'établissement en dehors de la zone de chantier feront
I'objet d’une autorisation spécifique.

Une zone de stockage est prévue dans la cour de I'hétel (voir PIC). L’aire de stockage étant trés
réduite, les approvisionnements en matériel ou en matériaux se feront au fur et a mesure des besoins.

Les livraisons devront se faire directement dans la cour. Pour cela les véhicules de livraison devront
avoir un gabarit adapté au Porche sur Rue. Aucun dép6t du matériel ou de matériaux ne sera toléré a
I'extérieur de 'emprise du chantier et de la zone de cantonnement. Les dépdts de matériaux et de
matériels ne pourront en aucun cas nuire a l'avancement des travaux ou géner de quelque fagon que
ce soit le fonctionnement des services de I'établissement.

Il est rappelé qu'un minimum de perturbation devra étre apporté au fonctionnement des services de
I'établissement, aussi toutes les entreprises devront prendre toutes les dispositions qu'elles jugeront
nécessaires afin de réduire au minimum les inconvénients provenant de cette opération.

Le lot 01 doit les installations de chantiers pour I'ensemble des lots clos et couvert concernant les
dispositions de base vie, zone de stockage et entretien. Des locaux seront mis a la disposition par le
Maitre d’Ouvrage a usage de vestiaires, réfectoire, sanitaires, douches, etc. ... pour 'ensemble des
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intervenants. Dans le cas ou des locaux ne sont pas mis a disposition par la Maitrise d’Ouvrage des
bungalows de cantonnement seront installés dans la cour de fagon superposés sur plusieurs niveaux,
avec escaliers d’acces métalliques, et avec passerelles d’accés a tous les niveaux répondant aux
normes de sécurité en vigueur.

Une sapine d’approvisionnement compris treuil sera installée par le lot 1. La sapine devra permettre le
montage en toute sécurité des matériaux employés par 'ensemble des lots.
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SECTION 3. PLANNING ET PHASAGE

3.1 Calendrier général de I'opération

Les travaux de l'opération de restauration du clos couvert et amélioration énergétique de I'hbtel
ROTHELIN CHAROLAIS sont prévus sur 14 mois (compris préparation de chantier).

Les travaux font 'objet de délais contractuels mentionnés dans les CCAP et repris dans le calendrier
prévisionnel joint au dossier de consultation des entreprises (DCE).

Celui-ci est suffisamment précis pour que les entreprises puissent évaluer, a partir du dossier de
consultation des entreprises, les moyens a mettre en ceuvre (humains et matériels, ...) pour répondre
dans les délais, compte tenu des techniques préconisées. Période de préparation d’'un mois.

Par leur offre, les entreprises valident le calendrier proposé, tant sur le délai imparti a leur corps d’état
que sur le délai global.

Au cas ou elles ont des objections a formuler sur ce calendrier, elles doivent le mentionner dans leur
offre. De plus elles doivent préciser les temps élémentaires d’intervention permettant de mettre au point
un calendrier beaucoup plus précis, ainsi que les périodes de congés.

Ce calendrier prévisionnel sera amendé et précisé lors de la phase de préparation de chantier, pour
devenir le calendrier d’exécution.
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Dans le cas de retard constaté en cours de chantier ou a la réception de 'ouvrage, des pénalités seront
appliquées éventuellement, méme en cours de travaux, suivant les modalités prévues au C.C.A.P.

SECTION 4. ORGANISATION DU CHANTIER
4.1 Principe général
4.1.1 Généralités

L’entreprise titulaire du Lot 01 effectue au titre de son marché I'ensemble des prestations collectives
ou partagées liées a I'organisation de chantier, y compris les prestations d’alimentation électrique et
éclairage de chantier, les adductions d’eau et évacuations de chantier.

Les installations de chantier seront définies par un plan sur lequel seront portés tous les éléments
précédemment cités réalisés par I'entreprise titulaire du Lot 01.

Les clétures de chantier, leurs modifications et entretiens, leurs accés, sont a la charge de I'entreprise
titulaire du Lot 01, elles seront également représentées sur le PIC a établir par I'entreprise titulaire du
Lot O1.

L'Entreprise sera tenue de respecter impérativement toutes les obligations relatives aux installations
de chantier dans la zone urbaine de la commune et les prescriptions décrites aux différents CCTP.

Toutes les autorisations nécessaires aux installations de chantier seront obtenues par I'Entrepreneur
du Lot 01. Le présent document a pour but de présenter les principes a respecter en termes
d’organisation.

4.1.2 Période de préparation de chantier

La période de préparation de chantier est fixée a deux mois et est incluse dans le délai global du marché.
Elle servira a I'élaboration du PIC, des PPSPS, des plannings d’exécutions des travaux par lots,
'amenée des installations de chantier et la désignation et déclaration des sous-traitants.

4.1.3PIC

Deux plans d’installations de chantier sont proposés et annexés au dossier (voir plans A06). L’'un avec
la base vie dans la cour et I'autre sans. Il sera finalisé par I'entreprise en charge du lot 01 et sera modifié
par I'entreprise autant de fois que nécessaire suivant I'évolution du chantier.

4.1.4 VISITE DE SITE

L’entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a
pied d’ceuvre et a son environnement.

A titre non exhaustif, lui soient parfaitement connus les points suivants :
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e Le terrain et ses sujétions, notamment en fonction des rapports géotechniques et
hydrologiques, et de sa topographie.

e Les contraintes relatives aux propriétés voisines et aux batiments avoisinants.

e Les modalités d’acces au site par la voirie, ainsi que les contraintes de circulation et de
stationnement.

e Les sujétions des réglements administratifs en vigueur au sein du site

En aucun cas I'entreprise ne peut prétendre a un supplément de prix global et forfaitaire aprés signature
du marché, en raison d’insuffisance de description, d’'omissions dans la présente note ou en raison
d’'une mauvaise connaissance du site et de ses contraintes et sujétions.

4.1.5 Imputation des dépenses

Les dépenses liées a l'organisation de chantier sont & la charge du lot 1 au titre de son marché.
Certaines dépenses seront partagées dans le cadre du compte prorata.

Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit compte
prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du Lot n°01, gestionnaire
dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.

Le comité de contrdle sera composé de trois entrepreneurs dont le gestionnaire. Le Maitre d'ceuvre et
le Maitre de I'Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention, néanmoins ils pourraient
donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir entre différentes entreprises.

Les dépenses ainscrire au titre du compte des dépenses communes sont les suivantes :

o Réparations des dégradations si I'entrepreneur responsable ne peut pas étre identifié.

¢ Nettoyages de chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage si le chantier ne se
trouve pas dans un état de propreté satisfaisant.

e Les frais d’abonnement et de consommation des fluides énergétiques (Elec/Eau/Evac) de
chantier.

4.2 Regles communes de fonctionnement

4.2.1 Horaires

L’exécution des travaux sera normalement effectuée de 7h00 & 19h30, du lundi au vendredi, en
respectant les contraintes du bruit et de la Iégislation du travail.

Dans ce cas d’intervention en horaires décalés, en nuits ou en week-end, I'entrepreneur doit prendre
en compte les surcolts de main-d’ceuvre a sa charge et assurer le cas échéant les démarches
d’autorisation auprés des administrations publiques.

Si les horaires de trafic et de livraison sont différents des horaires de chantier, ils seront soumis a
'approbation du Maitre d’Ouvrage.

4.2.2 Comportement

Conformément au CCAP, le personnel des entreprises titulaire d’'un lot de travaux doit observer les
regles de tenue et de comportement propres a I'établissement dans lequel il effectue les travaux. Le
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maitre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire 'accés ou d’exiger le départ immédiat de toute personne
ne respectant pas les qualités morales et/ou techniques nécessaires indiquées ci-dessous, comme
notamment :

e Interdiction de fumer dans tous les locaux de I'établissement sans exception,

e Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y
pénétrer en état d'ivresse,

e Port des EPI conformément au PPSPS de chaque entreprise

Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,

dans I'enceinte des batiments de I'établissement,

Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque,

Interdiction d’utiliser les téléphones, les imprimantes, fax ... sans y avoir été autorisé.

Obligation de port du badge d’identification

La MOEXx ou le CSPS se réserve le choix de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans des
actes belliqueux, ou pour le non-respect des regles de sécurité générale, de comportement cité ci-
dessus ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

4.2.3 Protection des ouvrages

Jusqu’a la réception de 'ouvrage, chaque entreprise assume la garde de ses propres ouvrages.

Elle doit donc en assurer la protection et aucune dégradation ou vol ne pourra donc étre imputé au
compte prorata.

En cas de dégradations ou de destructions par suite du fait d’'un tiers, d’'un cas fortuit ou d’'une
circonstance de force majeure. L’entreprise doit assurer a ses frais la remise en état de ses ouvrages,
sans pouvoir rechercher la responsabilité du Maitre de I'ouvrage.

Il lui appartient en pareille circonstance d’exercer toute action contre le ou les responsable(s) des
dommages, sans que ses obligations vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ne s’en trouvent affectées.

4.2 .4 Gestion des nuisances

Tout chantier de construction génére des nuisances sur I'environnement proche.

Un des enjeux de ce chantier est de limiter fortement ces nuisances vis a vis des usagers tout en
restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP.

Les travaux bruyants sont interdits en dehors des horaires de chantier et pourront étre limités sur des
plages horaires en fonction des demandes du site.

Les offres devront prendre en compte ces contraintes.

4.2.5 Sous-traitance

Dans le cas ou un Entrepreneur sous-traiterait une partie de I'exécution du contrat qu'il a conclu avec
la Maitrise d'Ouvrage, il doit remettre au sous-traitant un exemplaire de la présente note ainsi que, le
Plan Général de Coordination de la Sécurité (PGC) sous bordereau. Le sous-traitant dispose d'un délai
de 1 mois a compter de la réception du contrat signé par I'Entrepreneur pour établir son PPSPS.
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Au cas ou I'Entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur communiquer, deés la
conclusion du contrat, les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre, sur leur
demande, les PPSPS établis par les autres sous-traitants.

4.2.6 Emploi de personnel en provenance de société d’intérimaires

Les Entreprises employant du personnel intérimaire doivent s'assurer que :

e Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné.

e Le certificat d'aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré.

o L'intéressé est en regle du point de vue “ Permis de travail et carte de séjour ”.

e L'intéressé a recu le matériel de protection individuelle.

e Sa mission est conforme au Code du Travail et déterminée clairement dans son ordre de
mission.

4.2.7 Présence de '’encadrement

Chaque entreprise devra prévoir sur le site et en permanence I'encadrement apte a prendre les
décisions nécessaires au bon déroulement du chantier, le personnel encadrant devra lire, rédiger et
communiguer en langue francgaise.

En plus d’'un interlocuteur responsable de I'ensemble des prestations, chaque entreprise devra avoir
nommément désigné un interlocuteur référent dans les domaines suivants :

Suivi environnemental

Sécurité

Etudes et synthése

Suivi des procédures qualités

4.2.8 Réunions, visite de chantier, état des lieux

Chaque entreprise est tenue d’assister a toutes les réunions, visites ou état des lieux auxquels elle est
convoquée.

La liste, non limitative, des réunions prévues est la suivante :

Réunions de chantier hebdomadaire TCE,
Réunions d’études techniques,

Réunions d’ordonnancement,

Réunions de coordination technique,

Réunions de coordination travaux hebdomadaires,
Réunions particuliéres de synthése,

Réunions du CISSCT,

Réunions d’harmonisation des PPSPS

Visites générales et spécifiques de chantier,
Visites d’état des lieux ponctuelles,

Visites d’état des lieux par zone et a chaque phase de travaux.

Toutes les entreprises convoquées sont tenues d’assister a ces réunions.
Tout retard ou toute absence non justifiés et non tolérés seront sanctionnés par une pénalité définie au
C.C.AP.
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4.2.9 Gestion de plan

4.2.10.1 Diffusions des plans :

Chaque entrepreneur devra la diffusion des plans d’exécutions, des notes de calculs et des études de
détails suivant une liste qui sera élaborée pendant la phase de préparation de chantier.

Les plans seront transmis suivant un bordereau de diffusion a 'ensemble des personnes concernées
pour validation.

Un plan, une note de calcul ou un détail d’exécution ne sera valable que s'il porte la mention « Bon pour
exécution ».

Un exemplaire « Bon pour exécution » de tous les documents mentionnés ci-dessus doit étre mis a la
disposition de tous les intervenants dans le bureau de chantier.

Un logiciel de gestion des visas de plans pourra étre mis en place.

4.2.10.2 Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

Les entreprises remettront leurs plans d’exécution ou de recollement conformément aux ouvrages
exécutés, au fur et a mesure de I'exécution des ouvrages, et notamment, toutes notices techniques,
procés-verbaux de classement des matériaux utilisés, ...

Pour une bonne élaboration, ce dossier sera constitué au fur et a mesure de 'avancement du chantier.
Afin de veiller a ce point, le maitre d’ceuvre pourra demander la présentation de certains documents, au
cours du chantier, notamment en ce qui concerne les plans de recollement.

4.2.10.3 Le dossier d’intervention ultérieure de I'ouvrage (DIUO) :

Les documents constituant le DIUO seront présentés sous forme d’'une liste élaborée par le
coordonnateur sécurité.

Le DIUO rassemble tous les éléments de nature a faciliter I'utilisation et I'entretient usuel du batiment.

4.2.10 Langue utilisée

L’ensemble des documents (plans, notice, documents techniques, compte-rendu,) sera intégralement
rédigé en langue francaise.
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4.3 Installation de chantier

4.3.1 Base vie

4.3.1.1 Généraliteé

Le lot 01 doit les installations de chantiers pour I'ensemble des lots clos et couvert concernant les
dispositions de base vie, zone de stockage et entretien. Des locaux seront mis a la disposition par le
Maitre d’Ouvrage a usage de vestiaires, réfectoire, sanitaires, douches, etc. ... pour 'ensemble des
intervenants. Dans le cas ou des locaux ne sont pas mis a disposition par la Maitrise d’'Ouvrage des
bungalows de cantonnement seront installés dans la cour de fagon superposés sur plusieurs niveaux,
avec escaliers d’accés métalliques, et avec passerelles d’accés a tous les niveaux répondant aux
normes de sécurité en vigueur.

Pour mémoire, ’hébergement de toute personne est strictement interdit sur le site de I'opération, ainsi
que tout type d’hébergement mobile (caravane, camping-car, autres).

Les appareils de cuisson a feux ouverts (barbecues, plaques de cuisson gaz, etc.) sont strictement
interdits.

L’entreprise en charge du Lot 01 aura a sa charge pendant toute la durée des travaux tout corps
d'état, l'installation et I'entretien de ces équipements ainsi que leur enlévement en fin de chantier.

A la fin du chantier, I'entrepreneur effectuera le démontage des locaux, le nettoyage des abords.

4.3.1.2 Etats des lieux d’entrée et de sortie

Un constat de I'environnement extérieur et intérieur sera dressé avant le début des travaux par un
huissier de Justice, en présence de I'entreprise du Lot n°01, du représentant du Maitre de I'Ouvrage et
du Maitre d’ceuvre.

En cas de dégats pendant le chantier, les travaux de restauration et remise en état seront a la charge
de I'entreprise concernée.

Pour chaque entreprise, concernant les locaux un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé en
présence de I'entreprise titulaire du lot 01 de I'entreprise demandeuse et éventuellement de 'OPC et la
MOEX.

En cas d'utilisation non conforme des locaux par les entreprises ou dégradations, les interventions de
réparation seront gérées par la MOE avec une entreprise spécialisée de son choix dont les colts des
interventions seront majorés (+ 15%) pour frais de gestion supplémentaires qui seront facturés aux
entreprises concernées.

4.3.2 Protection des voiries

Au démarrage du chantier, avant toute intervention, il sera réalisé par le lot 01 un constat d’huissier
portant sur les abords du chantier et notamment sur I'état des voiries publiques I'état des constructions
existantes.
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L’entrepreneur veillera a réaliser le présent constat sur I'ensemble des points de son domaine
d’intervention et tous autres points qu'il jugera nécessaire.

Les frais d’entretien, de protection et de nettoyage des voiries empruntées sont a la charge du lot 01.
L’entrepreneur sera tenu pour responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les transports
d'engins lourds, transports de terre ou transport de déchets et gravois, etc.

Le maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement) est a la charge du lot 01.
Ces zones devront fonctionner normalement pendant toute la durée du chantier.

4.3.3 Clbtures et portails

4.3.3.1 Clétures extérieures

L’installation d’une cléture de chantier afin de protéger les installations et les matériels et interdire les
acces aux tiers étrangers au chantier est a la charge du lot 01.

La cléture de chantier sera auto-stable en bardage bois, en lames de pin traité de 180 mm de largeur x
27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire, compris lests nécessaires (structure
autoportante). L’ensemble du bardage sera ignifugé par produit incolore aux 2 faces.

L'ensemble devra étre solide, contreventé et résister aux conditions climatiques définies par les normes.
Fixations sur ossature tubulaire métallique auto stable sans fixation au sol.

Aménagement de portes d’accés a 1 ou 2 vantaux compris serrure de sureté et barre antipanique.
Installation de panneaux "Interdiction de chantier" ; "port du casque obligatoire" ; etc

Cléture en palissade en bois de hauteur 3.00 m minimum au pourtour de la zone de stockage et en
partie basse des échafaudages

Ces clbtures seront installées par le lot 01 suivant le plan d’approche établit par le lot 01 et soumis au
préalable au MOEXx, a I'OPC et au CSPS

En cas de non-respect du plan d’approche et de non-entretien des cheminements piétons les
interventions de mise en conformité/réparation seront gérées par la MOE avec une entreprise
spécialisée de son choix dont les colts des interventions seront majorés (+ 15%) pour frais de gestion
supplémentaires qui seront facturés au lot 01.

4.3.3.2 Clétures intérieures

Sans Objet

4.3.4 Signalétique

L’entreprise en charge du lot 01 devra mettre en place la signalétigue nécessaire au repérage de la
base-vie, de ses accés et des cheminements vers les zones de travaux demandés.

Un plan d’approche est soumis au préalable au MOEXx, a 'OPC et au CSPS.

Y figurent obligatoirement les points de signalisation voirie, les sens alternés, les cheminements piétons
et les moyens par lesquels ils sont réalisés.

L’entreprise en charge lot 02 prévoira au titre de son marché la mise en place de panneaux suivants :
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e Port des E.P.l. obligatoire

e Chantier interdit au public
L’affichage publicitaire est formellement interdit sur 'ensemble du chantier (sauf accord du Maitre de
l'ouvrage).
Tout affichage non autorisé, quel qu’en soit sa nature, sera démonté aux frais du fautif, sur simple
demande du MOA ou du MOEX, par tout moyen & leur convenance.

4.4.5 Acces personnel

Le personnel accédera a la base-vie depuis le Poste de Sécurité du 101 Rue de Grenelle.

Puis, depuis la base-vie apres prise en compte des EPI et des vétements de travail, le personnel
accedera ensuite aux zones de travaux.

Le lot 01 prévoira au titre de son marché les aménagements nécessaires pour permettre aux
compagnons de gagner les différentes zones de travaux.

Ces cheminements seront complétés et adaptées autant que de besoin en fonction du phasage et de
'avancement des travaux.

Ces cheminements seront marqués au sol par un balisage voyant (moquette rouge par exemple).

4.3.6 Surveillance du site

L’entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge la fourniture et la mise en place d’'une alarme filaire de
protection sur I'échafaudage réalisé par zoning comprenant :
e Ladétermination de zoning de déclenchement avec le service de sécurité du ler Ministre.
o La fourniture et pose d’appareils auto-protéges et agréés type Volumétrique (détecteur, flash,
etc...), avec report au PC sécurité du site,
e Le cablage des appareils
e La fourniture et la pose d’unité centrale pour raccordement des détecteurs et des flash et
raccordement sur ligne téléphonique
e L'’entretien et le contrble régulier de ces appareils.

Pour pose, location pour la durée des travaux, dépose compris toutes modifications nécessaires pour
la réalisation des travaux.

Les détecteurs, en nombre suffisant suivant la longueur de la facade a échafauder et 1 flash
électronique seront installés sur le 1er plancher d’échafaudage et de la sapine et sur le dernier plancher

4.3.7 Livraison

L'entreprise en charge du lot 01 devra prévoir tous les accés au chantier depuis la voirie publique et
prendre a sa charge d'une fagon permanente pendant la durée du chantier, le nettoyage et I'entretien
de ces acces, y compris :

Tous panneaux de signalisations routieres du chantier, de jour comme de nuit, pour toute la durée des
travaux des différentes phases de construction.

Toutes sujétions de parfaite exécution.

Le lot 01 prévoira donc au titre de son marché les aménagements nécessaires pour permettre ces flux
de livraisons de gagner les zones de travaux.

Ces cheminements seront complétés et adaptées autant que de besoin en fonction du phasage et de
avancement des travaux.

Les livraisons devront se faire directement dans la cour. Pour cela les véhicules de livraison devront
avoir un gabarit adapté au Porche sur Rue.

Un planning livraison sera a compléter lors des réunions de chantier.
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Ce planning sera donné au service sureté du site a I'issu de la réunion hebdomadaire chantier.

4.3.8 Zones de stockages

4.3.8.1 Généralités

Aucune zone de stockage ne sera autorisée a I'extérieur du périmétre de chantier, et notamment sur
les voiries publiques autour du site. De méme, aucun déchargement de camions ne sera autorisé
directement sur les voiries publiques.

4.3.8.2 Stockages des terres

Sans objet.

4.3.8.3 Aires de stockage a usages des entreprises

Une zone de stockage est prévue aux entreprises suivant le PIC et sous le contréle de 'OPC, du SPS
et sous le contrble de la MOEX. L’aire de stockage étant trés réduite, les approvisionnements en matériel
ou en matériaux se feront au fur et & mesure des besoins.

Les entreprises devront prévoir des platelages au sol de protection de type contreplaqué marine ou
équivalent. De plus, les stockages ou ateliers devront impérativement respecter les charges
d’exploitation définies.

4.3.9 Manutention, déchargement et autres moyens

4.3.9.1 Généralités

Tous les engins de levage, de manutention, de transport, de mouvement de matériaux ou matériels
doivent étre conformes a la réglementation en vigueur ; il appartient a I'entreprise concernée d’en faire
la preuve avant toute premiere intervention sur le site, et d’effectuer les démarches administratives
préalables nécessaires, a ses frais.

Les engins de chantier sont d’un type évitant les nuisances, (bruits, poussiéres, hydrocarbures, etc.),
conformément a la charte de chantier a faibles nuisances.

Les matériels électriques ou électropneumatiques (notamment les compresseurs d’air comprimé, les
B.R.H., les vibreurs) ou autres, seront soigneusement insonorisés afin de n’apporter aucune géne
anormale aux batiments d’hospitalisation, de bureaux et d’habitations voisins du chantier,
conformément a la réglementation en vigueur.

Avant toute utilisation, I'entreprise doit communiquer au Maitre d’CEuvre et au CSPS les procés-verbaux
de contrOle de ces engins et justifier des contrats d’assurance et notices d’entretien en cours de validité.
Chaque personne amenée a piloter ces engins doit étre en possession de I'habilitation requise.

Tout systéme de levage ou de grutage doit faire I'objet d’'une description auprés du Maitre d'CEuvre et
du CSPS, avant utilisation.

La conduite des engins ne pourra se faire que par des employés qualifiés, nommément désignés par
I'entreprise utilisatrice.
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Chaque entrepreneur est tenu de mettre en place outre les moyens communs, ses propres moyens de
levage et de manutention.

Ces derniers doivent :
e Etre conformes a leur PPSPS et étre approuvés par le CSPS,
e Etre soumis a I'accord du pilote qui vérifie si ces moyens ne font pas obstacle & la bonne
organisation de chantier,
e L’entrepreneur se chargera de toutes les demandes d’autorisation administratives,

4.3.9.2 Moyen de déchargement

Tous les engins de manutention (Manitou, élévateurs, transpalette,) et le personnel nécessaire sont a
la charge intégrale de I'entreprise utilisatrice.

L’entrepreneur devra prévoir un conducteur expérimenté par type d’engin utilisé.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra présenter les PV de conformité des visites périodiques de chaque
engin utilisé.

Le déchargement sera effectué dés l'arrivée des camions dans I'enceinte du chantier.

4.3.10 Nettoyages

4.3.10.1 Généralité

Le chantier devra étre maintenu en permanence dans un état de propreté irréprochable.
Le site et ses abords seront nettoyés régulierement et au minimum une fois par semaine, et en fin de
chantier par le lot 01. Ces nettoyages comprendront :
e |’évacuation de 'ensemble des gravois et déchets a la décharge agrée spécifique avec rotation
permanente des bennes ;
o Entretien des trottoirs et nettoyage des voies adjacentes sur 50 ml de part et d’autre du site,
une fois par semaine ;

Chaque entreprise procédera au nettoyage quotidien de ses postes de travail.
Dans le cas ou ces nettoyages seraient jugés insuffisants par le maitre d’ceuvre ou 'OPC, celui-ci
demandera qu’il soit procédé a des nettoyages complémentaires.

4.3.10.2 Aires de lavage Camions

Sans objet

4.3.10.2 Evacuation des déchets

Chaque entrepreneur doit I'évacuation des gravois jusqu’aux décharges, compris les déchets
dangereux (amiante, plomb, etc...), comprenant :

- La mise en place de bennes, big-bags ou autres, suivant les dispositions et emplacements
disponibles TCE, pour le chargement des gravois.

- Les chargements et transports, compris toutes manutentions.

- Les droits de décharges éventuels.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Dispositions particuliéres :

- La mise en place en place d’'un tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée :

. des déchets inertes : magonnerie, béton armé, etc...

. des bois, huisseries, charpentes, menuiseries, etc...

. des déchets platre (baccula des planchers et toitures), etc...
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. des déchets industriels,
. des tuyauteries de toutes natures,

Nota : Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur production par chaque
entrepreneur de la présente opération

4.3.11 Installation électrique de chantier

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes a
proximité et comprenant :

- Un sous comptage général de chantier a partir des installations existantes.

- Un tableau général de chantier.

- Des coffrets électriques de chantier, avec remaniement a 'avancement de chantier.

- L’éclairage provisoire de I'ensemble du chantier (zone de travaux, zone de circulations de
chantier).

- Mise a la terre de 'ensemble des installations électriques.

Les installations devront permettre a toutes les entreprises de se raccorder pour leurs besoins
en énergie pendant toute la durée des travaux.

NOTA : L’éclairage des postes de travail est a la charge de chaque utilisateur.

4.3.12 Point d’eau

L’entreprise titulaire du lot 01 devra l'alimentation en eau de ville du chantier, a partir des installations
existantes comprenant :

- Un sous comptage avec robinet de coupure générale.

- Les canalisations provisoires aboutissant aux différents points de puisage.

- Des points de puisage pour les besoins du chantier.

Les eaux usées ou eaux vannes seront évacuées sur les réseaux existants compris tranchée, mise en
place de canalisations et raccordement a I'égout.

4.3.13 Echafaudages

L’échafaudage des fagades sera monté et entretenu par le Lot n°01 en coordination avec les autres
corps d’état.

Toutefois chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre les échafaudages complémentaires
nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages, de ses propres moyens de levage, agrés
nécessaires, déchargements, manutentions et stockage de ses matériaux et matériels ainsi que le
gardiennage, les protections nécessaires et tous les nettoyages.

4.3.14 Ascenseur

Sans objet

4.3.15 Sécurité incendie
4.3.15.1 Généralités
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Les feux seront interdits sur le site et tout travail par point chaud sera soumis a I'obtention de permis
feu.

4.3.15.2 Permis feu

En cas de nécessité d’'un permis de feu, I'entrepreneur en fera la demande au Maitre d’ceuvre et au
Maitre de I'Ouvrage lors des réunions de chantier, ce document sera alors établi en 4 exemplaires.

Durant les travaux, les permis de feu devront étre systématiquement déposés pour examen et visa
aupres du Coordonnateur Santé-Sécurité. Pendant les travaux, I'entrepreneur s'assurera de ses
propres moyens d'extinction.

Les permis de feu seront délivrés chaque jour selon besoin par les services internes de
I'établissement, suivant la procédure détaillée dans le CCAP.

4.3.15.3 Extincteurs

Chaque entreprise mettra en ceuvre au titre de son marché pour ses postes de travail les extincteurs
adaptés et nécessaires ainsi que les moyens complémentaires prévus au permis-feu pour les travaux
par points chauds (extincteur en nombre et type suffisant, écrans, couverture étouffe —flamme, bac a
sable...).

Les extincteurs base vie seront a la charge du lot 01.
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