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-oTci Restauration du clos couvert et amélioration énergétique - HOTEL DE ROTHELIN CHAROLAIS
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1 Restauration du clos couvert et amélioration énergétique - HOTEL 346 jours Restauration du clos couvert et amélioration énergétique - HOTEL DE ROTHELIN CHAROLAIS
DE ROTHELIN CHAROLAIS
2 OS de DEMARRAGE DES TRAVAUX 1jour 0S de DEMARRAGE DES TRAVAUX
aY
3 PREPARATION DU CHANTIER 40 jours PREPARATION DU CHANTIER
L i
4 ETUDES EXE 60 jours ETUDES EXE
E 2]
5 Installation de chantier 326 jours Installation de chantier
6 Constat huissier 1 jour Constat huissier
7 Aménagement de la base vie + clotures de chantiers et 5 jours Aménagement de la base vie de chantiers et pr
protections
8 Branchement ELEC/EAU 1 jour BranchememJELEC/EAU
K
9 Montage des échafaudages principaux + parapluie 20 jours M ge des échafaud. princif + paraplui
10 Pose sapine d'approvisionnement compris treuil 5 jours Pose sapine d'approvisionr}ment compris treuil
1 Réception des échafaudages 1 jour
12 Location des échafaudages (16 mois) 320 jours Location des échafaudages (16 mois)
13 Dépose des échafaudages et installations 20 jours
14 Travaux 221 jours Travaux
L] 1
15 Fagades sur RUE de Grenelle & Cour 192 jours Fagades sur RUE de Grenelle & Cour
L] 1
16 Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 147 jours Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE
I 1
17 Traitement, nettoyage des fagades 30 jours Traitement , nettoyage des facades
18 Dépose de pierre 15 jours Dépose de pierre
19 Pose de pierre 20 jours Pose de pierre
20 Travaux de finition sur les fagades 30 jours Travaux de finition sur les fagades
21 Restauration/Réfection des bancs et bornes en pierre 20 jours Restauration/Réfection des bancs et bornes en pierre
22 Restauration des souches de cheminée et remplacement 15 jours ation des de inée et | des mitrons amiantés
des mitrons amiantés h
23 Travaux de finition intérieurs et extérieures au niveau des 20 jours ravaux de finition intérieurs et extérieures au niveau des menuiseries
menuiseries
24 Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE 125 jours Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE
I 1
25 Pose échafaudage et protection complémentaires S jours Pose échafaud: et pl i plé ires
x
26 Dévoiement provisoire des descentes EP sur rue et cour 3 jours Dévoiement provisoire des descentes EP sur rue et cour
27 Traitement insecticide/fongicide 20 jours Tr#item ent insecticide/fongicide
b S
28 Restauration des charpentes 20 jours Restauration des charpentes
29 Restauration des lucarnes bois 10 jours Restaur: des lucarnes bois
30 Isolation 7 jours Isolation
;.}
31 Découverture/Dépose 20 jours Dé";ouverture/Dépose
32 Réfection des couvertures en ardoises et zinc 25 jours Réfection des couvertures en ardoises et zinc
22 | r S W
33 Recouvrement en plomb (corniches,mains courantes 10 jours Recouvrement en plomb (corniches,mains bal des,band appuis baies)
balustrades,bandeaux,appuis baies) r
34 Réfection des chéneaux,descentes EP,boites a eaux 15 jours Réfection des chéneaux,descentes EP,boites a eaux
35 Habillage des lucarnes en plomb 10 jours Habillage devlucarnes en plomb
36 Mise en ceuvre des lignes de vie 5 jours Mise en ceuvre des lignes de vie
37 Lot 4 - MENUISERIES 162 jours Lot 4 - MENUISERIES
L] L]
38 Relevés et plans d'exécution 20 jours | et plans d'exécution
39 Commandes des menuiseries 80 jours C des des iseries
40 Livraison des premiéres menuiseries 1jour Livraison des
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4 Pose échafaudage et protection complémentaires 5 jours Pose échafaud et/pr: i lé i
42 Dépose des anciennes menuiseries 30 jours Dépose des anciennes menuiseries
43 Pose de nouvelles menuiseries neuves sur rue 30 jours Pose| de nouvelles menuiseries neuves sur rue
44 Pose de nouvelles menuiseries neuves sur cour 7 jours Pose de nouve| nuiseries neuves sur cour
45 Pose portes en bois vitrée 5 jours ois vitrée
46 Pose de stores 5 jours Pose de stores
 E— F
47 Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE 66 jours Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE
I 1
48 Pose échafaudage et protection complémentaires 5 jours Pose échafaudage et protecti plé ires
49 Dépose /Restauration des GC et grilles de défense 20 jours Dépose /Re s GC et grilles de défense
50 Repose des GC et grilles de défense 30 jours Repose des GC et grilles de défense
51 Restauration des lanternes existantes et ajout de 5 jours ion des lanternes existantes et ajout de lanternes supplémentaires
lanternes supplémentaires
52 Lot 6 - PEINTURE 60 jours Lot 6 - PEINTURE
I 1
53 Peinture sur menuiseries neuves 30 jours Peinture sur menuiseries neuves
54 Peinture des parties métalliques 30 jours Peinture des parties métalliques
55 Finition intérieurs 30 jours Finition intérieurs
56 PORCHE 176 jours PORCHE
I 1
57 Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 114 jours Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE
I 1
58 Traitement,nettoyage de la pierre 20 jours Traitement,nettoyage de la pierre
59 Travaux de finition sur les pierres 10 jours Travaux m r les pierres
60 Fourniture et pose de plaque gravée sur le bandeau 1jour Fourniture et pose de plaque gravée sur le bandeay
61 Lot 2 - SCULPTURE 35 jours Lot 2 - SCULPTURE
L}
62 Nettoyage de sculpture 15 jours Nettgyage de sculpture
63 Restauration des sculptures 15 jours Restalurltion des sculptures
64 Finition harmonisation 5 jours ition hlrmonisation
65 Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE 12 jours Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE
| —|
66 Nettoyage du support 3 jours Nettoyage du support
67 Pose d'une bande d'agraphe et bande a ourlet en rive 2 jours Pose d'une bande d‘agr: ple et bande a ourlet en rive
68 Réfection des ouvrages en plomb 7 jours Réfection des luvrages en plomb
69 Lot 4 - MENUISERIE 170 jours Lot 4 - MENUISERIE
L] L
70 Relevés et plan d'exécution 10 jours Relevés et Elan d'exécution
7 Commande de la porte 35 jours Commande de la porte
72 Dépose /pose d'une nouvelle porte cochére en bois avec 1 jour Dépose /pose d'une nouvelle parte cochére en bois avec guichet
guichet
73 Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE 2 jours Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE
"
74 Dépose du mat et de sa structure 2 jours Dépose du mat et|de sa structure
)
75 Lot 6 - PEINTURE 5 jours Lot 6 - PEINTURE
76 Peinture sur la porte cochére 5 jours Peinture sur la porte cochére
77 OPR 20 jours OPR
78 Levée des réserves 20 jours Levée des réserves
79 Réception 1 jour Réceﬁion
)
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