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1. Objet du marché, dispositions générales

1.1. Objet

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP), a pour objet les travaux de renforcement du parvis a la Résidence Monbois Ancien
a Nancy.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des
clauses techniques particulieres.

1.2. Décomposition du marché

Le présent marché n’est pas alloti.

Les prestations ne peuvent faire I'objet de lots distincts sans rendre techniquement plus
difficile et financierement plus colteuse I'exécution des prestations.

Il est prévu 1 prestation supplémentaire éventuelle : la partie travaux préparatoires et les
travaux de renfort de I'escalier devra étre chiffrés en Prestations Supplémentaires
Eventuelles.

1.3. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG travaux, dés la notification du marché, le
titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
I’exécution du marché et notifie cette désignation au maitre de I'ouvrage.

1.4. Intervenants

1.4.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par LORETTE Ingénierie — 34 rue Oberlin — 54000 NANCY

1.4.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre sera assurée par : LORETTE Ingénierie — 34 rue Oberlin — 54000 NANCY

1.4.3 - Controle technique
En cours de recrutement

1.4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
En cours de recrutement
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1.5. Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application des articles L.2122-1
et R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre
d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle
ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la
notification du présent marché.

1.6. Sous-traitance
Les conditions de |'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article
3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé
eny joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le
titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou
nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travauy, le mafitre d'ouvrage notifiera, apres signature,
au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de |'acte spécial qui lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre
de I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour
I’exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours a compter de l'acceptation, une copie de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant indirect de second rang et plus.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du code du travail.
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2. Pieces contractuelles

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles
prévalent dans I'ordre ci-apres :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes éventuelles,

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Les documents techniques visés au CCTP

- Le plan général de coordination sécurité (PGC),

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,

- Le rapport initial du Controleur Technique (RICT),

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux objet du marché,

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d’ceuvre ou par les bureaux d'études

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour |'exécution du contrat y
compris le planning détaillé d’exécution,

- Le Dossier des Interventions Ultérieures sur I'ouvrage (DIUO),

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché ;

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction
avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste
des annexes propre a chaque document.

3. Forme des notifications et informations au titulaire

Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, du
pouvoir adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de
la date et I'heure de leur réception :

» Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes :
Via la plateforme PLACE
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4. Durée et délais d’exécution

4.1. Durée du marché, délais d'exécution des travaux

Durée du contrat

L’exécution du marché débute a compter de sa date de notification jusqu’a expiration du
délai de garantie de parfait achévement ou a la levée de la derniere réserve si la réception
est assortie de telles réserves (plus lointain des 2 termes).

Délais d'exécution des travaux

Les délais de réalisation des travaux sont fixés par le candidat. Toutefois, les travaux devront
obligatoirement étre achevés avant le 15 aout 2025.

En raison des travaux a réaliser sur le parvis, la sécurisation a la résidence devra étre prévue
par ’entreprise, afin d’avoir une continuité d’accés de qualité a I'ensemble des résidents, et

salariés.

La plage pour la réalisation de travaux, se fera du lundi au vendredi de 8h a 12h et de 13h30
al7h.

La période de préparation débute a compter de la notification du marché.

Les travaux débuteront a compter de la date portée dans I'ordre de service prescrivant le
début des travaux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG- Travaux, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomenes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de
la durée indiquée :
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Nature du Intensité limite et durée

phénomeéne

Gel Intensité limite : Inférieura-2°C
a 8h00
Durée limite : Encore inférieur a
-2°C a 10h00

Pluie 60 mm de pluie mesuré en
24h00

Vent Sup. a 60 km a 8h

Neige Sup. a 2 cm cumulé mesuré a 8h

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est, par défaut, la station
météorologique de Nancy- Essey ou toute station plus proche du lieu d’exécution des
travaux.

4.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution remis par le titulaire.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire et validé par le maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage

Ce calendrier distingue les différentes étapes et indique, pour chaque étape, la durée et la
date probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée.

Il est soumis a la validation du MOE et du MOA dans un délai maximum de 15 jours suivant
la notification du marché.

5.1. Mode d'établissement du prix
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies
ci-apres.

5.2. Nature du prix

Les prestations faisant I'objet du présent marché seront réglées, comme précisé a l'acte
d'engagement, par des prix globaux et forfaitaires dont le libellé est détaillé a I'état des prix
forfaitaires.
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5.3. Contenu des prix

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent les travaux telles que visées
al'article 9.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX). lIs tiennent
compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Les prix tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses d’installation de chantier.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a |'article 9.1.2 du CCAG.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses
défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de controle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

5.4. Forme et variation du prix

Le présent marché est passé a prix fermes actualisables suivant les dispositions de I'article
9.4. du CCAG Travaux

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise de I'offre par le titulaire mentionné sur la page de garde du Reglement de
la Consultation (RC) ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la formule :

Cn = (BTO1 (d-3) / BTO1 (0))
selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).
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Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Il ne sera pas effectué d'actualisation provisoire.

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics et sur 'INSEE, est I'index BT01
(index du batiment — base 2010) :

5.5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du marché
préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de |'ouvrage.
Cette décision de poursuivre prendra la forme d’un ordre de service exécutoire prescrivant
les prestations supplémentaires. Un avenant sera rédigé sur la base de cet ordre de service
formalisant les modifications apportées au marché.

6. Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.
Dans I'hypothése ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer
une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de
garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire ou groupement dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans I'acte d’engagement.

7.1. Conditions de garanties pour le versement de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
caution personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de
100,00 % du montant de |'avance.

7.2. Bénéficiaires de I’avance
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Lorsque le marché est passé avec un contractant uniqgue ou avec des prestataires groupés
conjoints, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées
directement par le titulaire ou le mandataire et, a celles exécutées par chaque cotraitant.

Les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire ou aux
cotraitants conjoints s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le
titulaire ou par chacun des cotraitants conjoints.

Les modalités précédemment citées s'appliquent a chacun des sous-traitants ayant droit au
paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués
sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré
par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I’'avance a verser sur ce compte s'appliquent
alors au montant TTC des prestations a réaliser par I'ensemble des cotraitants solidaires.

Siles paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres
du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois au mandataire et a
chacun des cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans I'acte
d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de |'avance est soumis a I'obligation de présenter,
en contrepartie de I'avance qu’il demande, la garantie d’un montant équivalent a cette
avance, dans les mémes conditions que celles applicables au titulaire du marché. En cas
d’agrément d’un sous-traitant en cours d'exécution, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les
sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées aprés la date
d’agrément du sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou
cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d’agrément du sous-
traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de
refuser I'agrément du sous-traitant.

7.3. Montant de I’avance
L'option retenue pour le calcul de I'avance est |'option B du CCAG - Travaux.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication
contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze maois,
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I'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est porté a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et
moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de I'article 19 de la loi n® 96-603 du 5
juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de
I'artisanat.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation
de prix.

7.4. Modalités de reglement de I’avance
Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie le cas
échéant.

Ce reglement doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet sa premiere
demande de paiement relatif a I'exécution du marché ou de la tranche.

Dans I'hypothese ol la garantie ou la caution n'est pas constituée dans les conditions ci-avant,
le titulaire perd jusqu'a la fin du marché la possibilité d'obtenir cette avance.

En cas de sous-traitance, le versement de |'avance et son remboursement sont effectués a la
diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend
ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant
faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

7.5. Modalités de résorption de I'avance

L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant du marché et devra étre achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chague demande de paiement, par préléevement
sur les sommes dues a chaque tiers.

8. Reglement des comptes

Le reglement des comptes est effectué au moyen d'acomptes qui peuvent étre mensuels. Les
travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités
de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

8.1. Demandes de paiement

8.1.1. Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
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d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, |'état d'acompte sera notifié au titulaire par
le maitre de I'ouvrage au plus tard lors du reglement de 'acompte ou dans un délai de 8 jours
si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

8.1.2. Demande de paiement final
Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au représentant du
pouvoir adjudicateur son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

» date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 12.3.2
du CCAG,

» date de remise des documents demandés en application de l'article 40 du CCAG et du
présent CCAP,

» date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

» le pouvoir adjudicateur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du
projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

» Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre
d’oceuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi
vouloir faire application des dispositions de I'article 12.4.4 du CCAG et qu’en |'absence de
notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un
délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra
tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette indication, en I'absence de
notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire
ne pourra devenir le décompte général et définitif.

8.1.3. Dans le cas d'une réception avec réserve

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
gu’apres la levée de la derniére des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée
a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’apres
réglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes engagées pour
la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-aprés :

» 30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves

» 30 jours a compter du reglement définitif du nouveau du marché
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8.1.4. Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au
donneur d'ordre la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un
réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'information par le maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10
a R. 2193-16 du code de la commande publique, de I'acceptation par I’entrepreneur principal
des pieces justificatives servant de base au paiement direct.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travauy, le titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou
rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sous-traitant, a I'acheteur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle
de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-
10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux
demandes de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'applique au
présent marché.

9.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de la construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux
dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maftre d'ouvrage les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
ceuvre.
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9.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier sont applicables a la présente consultation étant précisé que :

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

10 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

10.1 Etudes d’exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ouvrage et du maitre
d’ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus
tard 30 jours apres leur réception (dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG Travaux).

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par
le contréleur technique.

10.2 Période de préparation, programme d'exécution des travaux
L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a
I'article 28 du CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne, ainsi
que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a
I'article 28.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, I'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ouvrage dans le délai de 15 jours
suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiene et de sécurité fait
obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Par dérogation au dernier alinéa de |'article 28.2.2 du CCAG Travaux, I'attente du visa aprés
notification du programme au maitre d'ouvrage ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux
si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

10.2.1 Emplacement des installations de chantier
Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations réalisées par
I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
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contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.2.2 Emplacements gratuits pour dépots provisoires

L'emplacement utilisé sur le site par I'entrepreneur pour les dépots provisoires devra étre
validé par le CROUS Lorraine. Aucun dép6t des déblais sur site, postérieur a la réception des
travaux, ne sera toléré.

10.2.3 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage
a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L4211-1 et 2, L4531-1 a3, L 4532-1 318 et R4532-1 a3 4533-7 du
Code du travail.

10.2.4 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux
pour le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire
francgais.

Les accées aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

10.2.5 Le plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le chantier est soumis a un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par l|'entreprise au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du
travail dans un délai de 15 jours apres la notification du marché.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

» les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par
le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant,
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d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales
et horizontales des engins ;

» les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

» les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément
du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le
personnel.

Le plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par l'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du
travail ainsi que ses mises a jour. Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5
ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

10.2.6 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

10.2.7 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur"” de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

11. Controéles et réception des travaux

11.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrOles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules
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intéressés du CCTG ou le CCTP.

11.2. Réception
La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve(s),
I'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42
du CCAG Travaux. Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes
parties d’ouvrages, objet du présent marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a
expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en
jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le maitre de
I'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre de service.

11.3. Dispositions particuliéres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

» les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des
travaux ou de remise des ouvrages,

les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année,

\4

sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec
éventuellement des sanctions ou des bonifications financieres en fonction des résultats
obtenus.

\4

11.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maftre de I'ouvrage.

11.5. Documents fournis aprés exécution
Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'ceuvre.
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L'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai fixé
ci-dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux, sauf les
stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur |'ouvrage, seront fournis au format PDF. Les plans et les autres
documents conformes a I'exécution seront fournis au format PDF et DWG.

Ces documents seront fournis en 1 exemplaire papier. Un exemplaire des documents
nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé.

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique.

11.6. Délai de garantie
Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG travaux ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliére.

Les éventuels constats d’achevement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie
qui ne court qu’a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le
titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

11.7. Garanties particuliéres
Le fabricant et/ou fournisseur et |I'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une garantie
solidaire.

Ces garanties engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits
ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

12. Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

12.1. Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution
est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une
pénalité de 200 € par jour calendaire.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.
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Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités est plafonné
a 20,0 % du montant du marché.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

12.2. Pénalités pour retard dans la transmission de I'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de |'attestation d'assurance telle que prévue a l'article
"Assurance" ci-dessous, Le maitre de |'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a 100
€ par jour de retard.

12.3. Autres pénalités

Retard dans la remise partielle ou totale de documents, échantillons, essais ou tests : 100 €
par jour

Absence aux réunions de chantier : 200 € par absence

Retard aux réunions (+ de 15 minutes) : 50 € par retard

Manquement aux regles d’hygiene et sécurité, dont dépdt de matériel et déchets en dehors
des zones de chantier, stationnement en dehors des zones liées a I’arrété de voierie (le cas
échéant), pour défaut de nettoyage et évacuation de ses propres déchets: 200 € par
manquement ou par jour selon les cas

Retard dans la transmission des PPSPS : 50 € par jour

Infraction aux obligations concernant le PGC SPS : 200 €

Retard dans la levée des réserves : 200 € par jour

Retard dans le repliement des installations de chantier : 200 € par jour.

12.4. Retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir apres exécution visés a l'article "Documents fournis apres exécution" ci-dessous, une
retenue forfaitaire sera opérée d'un montant de 100 €.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a I'entrepreneur dans les conditions stipulées
a l'article 19.3 du C.C.A.G. et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents.
Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a l'article 19.3, si le montant du dernier décompte
mensuel ne permettait pas |'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage pourra
I’effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents
ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure
préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

12.5. Prime d'avance
Il n'est pas prévu de prime d'avance.

13. Assurances
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13.1. Assurance de responsabilité

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application
d'une pénalité de retard dans les conditions définies a I'article "Pénalités pour retard dans la
transmission de I'attestation d'assurance" ci-dessus.

13.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie qu’il est titulaire d’'un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si
le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son
représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Dans le cas ou cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché sur
demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15 jours
de la demande du maitre de I'ouvrage

Par ailleurs, le titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le
chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 10 janvier de la nouvelle année civile.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non-production des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, étre inférieurs aux risques encourus.

Justificatifs d'assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

13.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages soumis a I'obligation d'assurance, le titulaire et s'il
y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au
moyen d'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d'un agent général)
et mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité civile décennale
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, soit a la demande du maitre de I'ouvrage avant signature du
marché, soit dans un délai de 15 jours de la notification du présent marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que
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soit la date d'intervention de I'entrepreneur.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non-production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

13.2. Dispositions diverses

13.2.1. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.

by

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

13.2.2. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contrdleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages-ouvrages constatent |'état d'exécution des travaux de réparation des dommages
ayant fait I'objet d'une indemnisation apreés sinistre.

14. Clause de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau
titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les
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parties, dans les hypotheses suivantes :

» cessation d’activité,

» cession de contrat,

» déces,

» difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéeres
empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

» défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d’'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, apreés accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplacant
proposé pourra étre :

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
» dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution :

» dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant
sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui
leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut,

» dans le cas du groupement solidaire, il pourra étre procédé a la résiliation du marché
pour faute

» dans le cas du groupement conjoint, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité :
v" de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leur travaux
apres désignation d’'un mandataire non solidaire,

v" de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

Modification du contrat :

En application de I'article R2194-1 du code de la commande publique relatif aux clauses de
réexamen, lors de la survenue d’impératifs techniques ou réglementaires ou lors
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d’évenements imprévisibles, extérieurs aux parties et susceptibles de bouleverser I’économie
du contrat, I'acheteur autorise la modification du contrat, sans condition de montant, pour
répondre a ces nouvelles exigences ou aléas frappant le contrat en cours d’exécution. Cette
modification s’entend dans la limite d’'un changement de la nature globale du contrat (la
modification du contrat ne pouvant en modifier I'objet).

15. Résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux,
auxquelles s'ajoutent les dispositions suivantes :

15.1. Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

>

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l’article
"Assurance de responsabilité " peut s’opérer sans mise en demeure préalable.

En complément de l'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8
jours de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-
traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement
de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise
en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet
dans un délai fixé, par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché
sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou I'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article Avance de l'acte
d'engagement relatives a la fourniture des pieces, prévues aux articles R. 2143-6 a R.
2143-15 du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet,
le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du
délai, et par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou le cotraitant,
dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d'inexactitude des renseignements, mentionnés aux articles R. 2143-3 3 R. 2143-
15 du code de la commande publique, fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des
cotraitants dans le cas d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de
I'exécution du marché, le marché ou la part du marché correspondante sera résiliée sans
mise en demeure a leur frais et risques.
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15.2. Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG Travaux, 'indemnité de
résiliation est fixée a 1% du montant initial HT du présent marché, diminué du montant HT
des prestations regues.

15.3. Mesures coercitives

Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement
conjoint : Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux,
lorsque le mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du
groupement, si les autres membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau
mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

» de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché

» de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres
désignation d’un mandataire non solidaire

» de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

16. Différends et litiges

La loi francaise est seule applicable au présent marché.
En cas de litige, le tribunal compétent est :

Tribunal Administratif de Nancy

5 Place Carriere 54036 NANCY CEDEX

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché
doivent étre rédigés en langue francaise.

17. Dérogations au CCAG applicable

Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites

) ] Articles du CCAG auxquels il est dérogé
ces dérogations

2 4.1
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4.1 28.1
5.5 1443
8.1.1 12.2.2
8.1.2 12.3.2
8.1.2 12.4.4
8.1.3 12.4.2
10.1 29.1.5
10.2 28.2.2
11.2 42.2
11.5 40

12 19.2.1
12 19.2.2 et 19.2.3
12.4 19.3
15.3 52.7.2
15.3 52.7.3
15.1 48.1
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