PLANNING PREVISIONNEL

=Y
Affaire: ESTIA tecsol C L ——
Phase: DCE
1 2 3 4 5
N° NOM DE LA TACHE DUREE mars-25 avril-25 mai-25 juin-25 juillet-25 ao(t-25 septembre-25
0 Consultation
1 Analyse des offres - négocations
2 Notification entreprises
3 Préparation de chantier 1 mois
4 Approvisionnement tous lots 1.5 mois
Lot 3- ESTIAT - Oreillettes T
5 (dépose//renfo intérieurs + renfo extérieurs) 4 sem
Lot 3- ESTIA1 - Oreillettes 2
6 (dépose //renfo intérieurs + renfo extérieurs) 4 sem
7 OPR Lot 3 c
8 Lot 2 - ESTIAT- Arriere Aile T 2sem o
9 Lot 2 - ESTIA1- Arriere Aile 2 2sem n
10 Lot 2 - ESTIAT - Oreillettes 1 3sem g
11 Lot 2 - ESTIA1- Oreillettes 2 3sem €
12 OPR Lot 2 ° ¥
13 Lot 1-ESTIA 4 3sem
14 OPR Lot 1 partiel - ESTIA 4
15 Lot 1- ESTIAT- Arriere Aile 1 2sem
16 Lot 1- ESTIAT- Arriere Aile 1 2sem
17 OPR Lot 1 partiel - ESTIA 1 Arriere
18 Lot 1- ESTIAT - Oreillettes 1 3sem
19 Lot 1- ESTIAT- Oreillettes 2 3sem
20 OPR Lot 1- ESTIA T Oreillettes
21 Réception ‘ ;
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