
PLANNING PREVISIONNEL
Affaire : ESTIA 

Phase : DCE

N° NOM DE LA TACHE DUREE

0 Consultation

1 Analyse des offres - négocations

2 Notification entreprises

3 Préparation de chantier 1 mois

4 Approvisionnement tous lots 1.5 mois

5

Lot 3 - ESTIA 1 - Oreillettes 1 

(dépose//renfo intérieurs + renfo extérieurs) 4 sem

6

Lot 3 - ESTIA 1 - Oreillettes 2 

(dépose //renfo intérieurs + renfo extérieurs) 4 sem

7 OPR Lot 3

8 Lot 2 - ESTIA 1 - Arrière Aile 1 2 sem

9 Lot 2 - ESTIA 1 - Arrière Aile 2 2 sem

10 Lot 2 - ESTIA 1 - Oreillettes 1 3 sem

11 Lot 2 - ESTIA 1 - Oreillettes 2 3 sem

12 OPR Lot 2

13 Lot 1 - ESTIA 4 3 sem

14 OPR Lot 1 partiel - ESTIA 4

15 Lot 1 - ESTIA 1 -  Arrière Aile 1 2 sem

16 Lot 1 - ESTIA 1 -  Arrière Aile 1 2 sem

17 OPR Lot 1 partiel - ESTIA 1 Arrière

18 Lot 1 - ESTIA 1 - Oreillettes 1 3 sem

19 Lot 1 - ESTIA 1 - Oreillettes 2 3 sem

20 OPR Lot 1 - ESTIA 1 Oreillettes

21 Réception
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