Réaménagement de la Bibliothéque universitaire Belle-Beille

3 mars 2025
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Nom Date de... Date de fin
Préprogramme 28/03/2023 13/07/2023
Programme 17/07/2023 06/10/2023
Consultation de maitrise d'uvre 09/10/2023  10/01/2024
Dossier d'expertise 17/07/2023  24/11/2023
Diagnostic / Avant-... 02/09/2024  31/10/2024
Elaboration 02/09/2024  11/10/2024
Reunion (10h) 21/10/2024  21/10/2024
Examen 14/10/2024  31/10/2024
Présentation (9h45 prés.) 18/10/2024  18/10/2024
Avant-projet définitf 04/11/2024  28/02/2025 E——
Elaboration 04/11/2024  12/12/2024
Examen 13/12/2024  28/02/2025 [N}
Présentation (14h prés.) 19/12/2024 19/12/2024
Projet 03/03/2025  16/05/2025 Projet |
Elaboration 03/03/2025  25/04/2025 Elaboration _—l
Examen 28/04/2025  16/05/2025 Examen _—
Présentation (14h prés.) ? 12/05/2025  12/05/2025 Présentation (14h prés.) ? @
¢ ion des entrep 1 03/10/2025 [ ion des )|
Elaboration du DCE 19/05/2025  06/06/2025 Elaboration du DCE _—l
Validation RMA + Mission Achats ~ 10/06/2025  04/07/2025 Validation RMA + Mission Achats —-l
Appel doffres 07/07/2025  22/08/2025 Appel d'offres —-l
Analyse des offres / Négocation 25/08/2025 19/09/2025 Analyse des offres / Négocation —-l
Mise au point / signatures 22/09/2025  03/10/2025 Mise au point / signatures _—
Autorisations administratives 13/12/2024  10/07/2025 1
Elaboration dossiers DP et AT 13/12/2024  07/03/2025 | NN
Dépot DP 10/03/2025  10/03/2025 Dépot OP 4
Instruction PC (5 mois) 10/03/2025  10/07/2025 sstruction PC (5 mois) | NN |
Travaux 06/10/2025 14/01/2027 Travaux |
Préparation de chantier 06/10/2025  28/11/2025 Préparation de chantier _—l
Chantier 01/12/2025  11/12/2026 Chantier —
OPR 14/12/2026  14/01/2027 OPR —
Visite com. sécurité 07/01/2027  07/01/2027 Visite cpm. sécurite @
Réception 15/01/2027  15/01/2027 Réception €
Logistique / équipement 06/10/2025 11/01/2027 Logistique / équipement
Repli / évacuation ... 06/10/2025  28/11/2025 Repli / évacuation livres et mobilier [ H
Installation gros mobilier 14/12/2026  11/01/2027 Installation gros mobilier ||
Installation mobilier et livres 1501/2027  15/02/2027 Installation mobilier etlivies ||
Pilotage 14/11/2023  14/03/2025 GCGEG—G—T——SS——_———=—Y




