
Réaménagement de la Bibliothèque universitaire Belle-Beille 3 mars 2025

Diagramme de Gantt 5

Nom Date de... Date de fin

Préprogramme 28/03/2023 13/07/2023

Programme 17/07/2023 06/10/2023

Consultation de maîtrise d'uvre 09/10/2023 10/01/2024

Dossier d'expertise 17/07/2023 24/11/2023

Diagnostic / Avant-... 02/09/2024 31/10/2024

Élaboration 02/09/2024 11/10/2024

Reunion (10h) 21/10/2024 21/10/2024

Examen 14/10/2024 31/10/2024

Présentation (9h45 prés.) 18/10/2024 18/10/2024

Avant-projet définitf 04/11/2024 28/02/2025

Élaboration 04/11/2024 12/12/2024

Examen 13/12/2024 28/02/2025

Présentation (14h prés.) 19/12/2024 19/12/2024

Projet 03/03/2025 16/05/2025

Élaboration 03/03/2025 25/04/2025

Examen 28/04/2025 16/05/2025

Présentation (14h prés.) ? 12/05/2025 12/05/2025

Consultation des entreprises 19/05/2025 03/10/2025

Élaboration du DCE 19/05/2025 06/06/2025

Validation RMA + Mission Achats 10/06/2025 04/07/2025

Appel d'offres 07/07/2025 22/08/2025

Analyse des offres / Négocation 25/08/2025 19/09/2025

Mise au point / signatures 22/09/2025 03/10/2025

Autorisations administratives 13/12/2024 10/07/2025

Élaboration dossiers DP et AT 13/12/2024 07/03/2025

Dépôt DP 10/03/2025 10/03/2025

Instruction PC (5 mois) 10/03/2025 10/07/2025

Travaux 06/10/2025 14/01/2027

Préparation de chantier 06/10/2025 28/11/2025

Chantier 01/12/2025 11/12/2026

OPR 14/12/2026 14/01/2027

Visite com. sécurité 07/01/2027 07/01/2027

Réception 15/01/2027 15/01/2027

Logistique / équipement 06/10/2025 11/01/2027

Repli / évacuation ... 06/10/2025 28/11/2025

Installation gros mobilier 14/12/2026 11/01/2027

Installation mobilier et livres 15/01/2027 15/02/2027

Pilotage 14/11/2023 14/03/2025

 Projet 

 Élaboration 

 Examen 

 Présentation (14h prés.) ? 

 Consultation des entreprises 

 Élaboration du DCE 

 Validation RMA + Mission Achats 

 Appel d'offres 

 Analyse des offres / Négocation 

 Mise au point / signatures 

 Dépôt DP 

 Instruction PC (5 mois) 

 Travaux 

 Préparation de chantier 

 Chantier 

 OPR 

 Visite com. sécurité 

 Réception 

 Logistique / équipement 

 Repli / évacuation livres et mobilier 

 Installation gros mobilier 

 Installation mobilier et livres 

20262025 2027

février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars

Visite com. sécuritéRéceptionDépôt DPCopil n°2 Présentation (14h prés.) ?


