MINISTERE I\A/I
DE LA JUSTICE

ARCHIDUCS
PLANNING GENERAL AMENAGEMENT DU 5eme ETAGE DE LA CCI DE DIJON
IND 00 / MARS 2025 POUR ACCUEILLIR LE PTF de PENPJJ
DCE
mars-25 avr.-25 mai-25 juin-25 juil.-25 aout-25
Phases de mission MoOIS 01 MOIS 02 MOISs 03 MOIS 04 MOIS 05 MOIS 06

10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 [19 |20 | 21 | 22|23 |24 | 25 | 26 |27 |28 | 29 | 30

3233|3435

[CONSULTATION ENTREPRISES

JACT - ASSISTANCE CONSULTATION DES ENTREPRISES

JATTRIBUTION DE MARCHE

REUNION DE LANCEMENT

[PREPARATION DE CHANTIER

INSTALLATION DE CHANTIER / CLOTURES / BASE DE VIE

[DEPOSE MENUISERIE VITREE MEDIATHEQUE

IDEPOSE MENUISERIES SF3-SF5

IDEMOLITION CLOISONS

ICREATION OUVERTURES EN CLOISON MEDIATHEQUE

IDEPOSE FAUX PLAFOND MEDIATHEQUE

IDEPOSE PARTIELLE FAUX PLAFOND — ENSEMBLE SALLES

JADAPTATION RESEAU ELECTRIQUE EN FAUX PLAFOND

JADAPTATION RESEAU ELECTRIQUE EN SALLES

INSTALLATION DE BAIE INFO

REPRISE DE PLATRERIE et PREPA SUPPORTS

[PEINTURE MEDIATHEQUE

IDEPOSE SOL EXISTANT et PREPA SUPPORT SOL

POSE REVETEMENT SOL ACOUSTIQUE

INETTOYAGE

OPR — OPERATIONS PREALABLE RECEPTION
[RECEPTION CHANTIER

LEVEE DES RESERVES SAUF MEUBLE ACCUEIL

[POSE ENSEMBLE MENUISIER MEDIATHEQUE

[RECEPTION MEUBLE ACCUEIL




