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AMÉNAGEMENT DU 5eme ÉTAGE DE LA CCI DE DIJON 

IND 00 / MARS 2025  POUR ACCUEILLIR LE PTF de l’ENPJJ

DCE 

mars-25 avr.-25 mai-25 juin-25 juil.-25 août-25

Phases de mission MOIS 01 MOIS 02 MOIS 03 MOIS 04 MOIS 05 MOIS 06

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

CONSULTATION ENTREPRISES

ACT - ASSISTANCE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ATTRIBUTION DE MARCHE

RÉUNION DE LANCEMENT

PRÉPARATION DE CHANTIER

INSTALLATION DE CHANTIER / CLÔTURES / BASE DE VIE

DÉPOSE MENUISERIE VITRÉE MEDIATHEQUE

DÉPOSE MENUISERIES SF3-SF5

DÉMOLITION CLOISONS

CRÉATION OUVERTURES EN CLOISON MEDIATHEQUE 

DÉPOSE FAUX PLAFOND MEDIATHEQUE

DÉPOSE PARTIELLE FAUX PLAFOND – ENSEMBLE SALLES

ADAPTATION RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN FAUX PLAFOND

ADAPTATION RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN SALLES

INSTALLATION DE BAIE INFO

REPRISE DE PLÂTRERIE et PREPA SUPPORTS

PEINTURE MEDIATHEQUE 

DÉPOSE SOL EXISTANT et PRÉPA SUPPORT SOL

POSE REVÊTEMENT SOL ACOUSTIQUE

NETTOYAGE

OPR – OPÉRATIONS PRÉALABLE RÉCEPTION

RÉCEPTION CHANTIER

LEVÉE DES RÉSERVES SAUF MEUBLE ACCUEIL

POSE ENSEMBLE MENUISIER MEDIATHEQUE

RÉCEPTION MEUBLE ACCUEIL


