Tacheom Durée Début Fin | mars 2025 avr. 2025 mai 2025 juin 2025 juil. 2025 aout 2025 sept. 2025 oct. 2025 nov. 2025 déc. 2025 janv. 2026 févr. 2
03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 (
APPEL DOFFRE 25 jours|07/03/25 ... |10/04/25 [
ACT 30 jours|11/04/25 ... |22/05/25 v
ELABORATION ACT 10 jours|11/04/25 ... |24/04/25
VALIDATION ACT 10 jours|25/04/25 ... |08/05/25
MISE AU POINT DES MARCHES 10 jours|09/05/25 ... |22/05/25
DET 166 jours|26/05/25 ... |26/01/26 v
0S TRAVAUX 1 jour|26/05/25 ... |26/05/25
DESIGNATION DU LOT SIG[NATURE DES MARCHES 1_ jour|27/05/25 ... |27/05/25 N
PREPARATION DE CHANTIER 20 jours|28/05/25 ... |24/06/25 L :I;
LOT 06 - FACADES INSTAL. CHANTIER / CLOTURES 1 jour|25/06/25 ... |25/06/25
LOT 01 - DESAMIANTAGE PLAN DE RETRAIT AMIANTE 20 jours|28/05/25 ... |24/06/25 it’l:l
LOT 01 - DESAMIANTAGE DESAMIANTAGE 4 jours|25/06/25 ... |30/06/25 -
LEGENDE
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE DEPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R1 3 jours|26/06/25 ... |30/06/25
LOT 02 - DEMOLITION DEPOSE BARDAGE METAL R1 + ECHELLE CRINOLINE 3 jours|01/07/25 ... |03/07/25 I:I
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R+1 10 jours |04/07/25 ... |17/07/25
PICS DE
. ; . . ; PRODUCTION
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. DEPOSE EQ. ELEC TOITURE + RESEAU INUSITES 5 jours|25/06/25 ... |01/07/25 | — du 28/04 au 18/07
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE EVACUATION DES GRAVIERS 1 jour|02/07/25 ... |02/07/25 du 18/08 au 18/07
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE DEPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 3 jours|03/07/25 ... |07/07/25 gﬂ gﬁﬁg zﬂ gﬂg
LOT 02 - DEMOLITION DEPOSE BARDAGE METAL RDC + AUVENT 3 jours|08/07/25 ... |[10/07/25
LOT 03 - GROS OEUVRE DES BETON (SUPPORT EQUIPEMENT & ENCLOS) 2 jours|08/07/25 ... |09/07/25
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE DEPOSE LANTERNEAUX 1 jour|08/07/25 ... |08/07/25 I:I
LOT 03 - GROS OEUVRE REBOUCHAGE LANTERNEAUX 4 jours|08/07/25 ... |11/07/25 FERMETURES
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 15 jours|14/07/25 ... |01/08/25 ADMINISTRATIVES
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. DEPOSE UE CLIM COTE SUD 1 jour|28/07/25 ... |28/07/25 e du 12/04 au 28/04
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEG, DIV. |  REPOSE CLIM" SUD" 5 jours|19/09/25 ... |25/09/25 gﬂ g?j?? oy ggﬁ?
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. DEPOSE REPOSE CLIM "GARAGE" DANS ENCLOS 5 jours|19/09/25 ... |26/09/25 du 22/12 au 06/01
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. CTA 17 jours|26/09/25 ... |21/10/25
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES DEPOSE MENUIS. BUREAU 101 & 102 1 jour|11/08/25 ... |11/08/25 W
LOT 03 - GROS OEUVRE DEMOL (ALLEGE) + PERCEMENT R+1 (MENUISERIE ET VMC) 3 jours|12/08/25 ... |14/08/25
LOT 03 - GROS OEUVRE APPUIS SEUIL TABLEAU R1 N & O 1 jour|15/08/25 ... |15/08/25 |
LOT 06 - FACADES OSSATURE BOIS R1 (EST NORD SUD compris casquette) 25 jours|04/08/25 ... |05/09/25 1
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 25 jours|04/08/25 ... |05/09/25 ]
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES MENUISERIE EXT PEO5 ET MEO3 Nord + VOLET 2 jours|04/08/25 ... |05/08/25 0
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES MENUISERIE R1 DORMANTS + BSO + VOLET 10 jours|11/08/25 ... |22/08/25
LOT 06 - FACADES BARDAGE + CONTRE BARDAGE + FINITION R1 34 jours|23/09/25 ... |07/11/25 i ]
LOT 04 & 06 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours|10/11/25 ... [14/11/25
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES DEPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS R1 5 jours|10/11/25 ... [17/11/25
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS|  FINITION INTERIEURE MENUISERIES 15 jours|12/11/25 ... |03/12/25
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. GROUPE EXTERIEURS ET CTA 10 jours|17/11/25 ... |01/12/25
LOT 07 - SERRURERIE ECHELLE A CRINOLINE 1 jour|12/12/25 ... |12/12/25
LOT 02 - DEMOLITION DEPOSE MAIN COURANTE 3 jours|18/08/25 ... |20/08/25 ]
LOT 02 - DEMOLITION DEMOLITION DALLAGE FAGADE EST + JARDINIERE 1 jour|18/08/25 ... |18/08/25 I
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES DEPOSE MENUISERIE FILE A5/6 RDC 1 jour|18/08/25 ... [18/08/25
LOT 03 - GROS OEUVRE CANIVEAU GRILLE + APPUI BETON FILE A5/6 RDC 3 jours|19/08/25 ... |21/08/25
LOT 03 - GROS OEUVRE DALLAGE EXTERIEUR 3 jours|22/08/25 ... |26/08/25
LOT 02 - DEMOLITION DEPOSE ESCALIER 3 jours|27/08/25 ... |29/08/25
LOT 06 - FACADES OSSATURE BOIS OUEST RDC ET R1 15 jours|05/09/25 ... |25/09/25 [
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 15 jours|05/09/25 ... |25/09/25 [ H
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES PEO1 FAGADE OUEST 2 jours|12/09/25 ... |15/09/25 |
LOT 07 - SERRURERIE OSSATURE ESCALIER 2 jours|17/09/25 ... |18/09/25 B
LOT 06 - FACADES OSSATURE BOIS RDC NORD EST ET SUD (compris casquette) 40 jours|26/09/25 ... (20/11/25 J' H
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA + RESEAU GAZ 40 jours|26/09/25 ... [20/11/25 [ H
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES MENUISERIE DORMANT ET FIXE RDC + BSO & VOLETS 30 jours|13/10/25 ... |21/11/25 O
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES DEPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS RDC 10 jours|10/11/25 ... |21/11/25 =S
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS| ~ FINITIONS INTERIEURES ( HABILLAGES EMBRASURES, ...) 15 jours|17/11/25 ... |05/12/25
LOT 07 - SERRURERIE PORTE CHAUFFERIE puis ELARGISSEMENT RAMPE NORD 7 jours|17/10/25 ... |27/10/25 o
LOT 06 - FAGADES BARDAGE + CONTRE BARDAGE+ FINITION RDC 39 jours|04/11/25 ... |09/01/26 g
LOT 04 & 06 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours|12/01/26 ... |16/01/26 2
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS| ~ PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OUEST 5 jours|20/01/26 ... |26/01/26 :g
LOT 07 - SERRURERIE ESCALIER OUEST et PORTILON ACCES TOITURE 12 jours|04/12/25 ... |19/12/25 &
LOT 06 - FAGADES HABILLAGE ESCALIER 5 jours|05/01/26 ... |09/01/26 c
LOT 07 - SERRURERIE GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours|05/01/26 ... |16/01/26 -%
LOT 07 - SERRURERIE ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours|19/01/26 ... |23/01/26 8
LOT 10 - PHOTOVOLTAIQUE PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours|19/01/26 ... |06/02/26 g
o°
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. | CFO/CFA INTERIEUR ( COUPURES, ETC...) 8 jours|21/07/25 ... |30/07/25 US_ ||
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS| DEPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour|21/07/25 ... |21/07/25
LOT 03 - GROS OEUVRE RENFORT PLANCHER 3 jours|22/07/25 ... |24/07/25
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS| REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours|25/07/25 ... |29/07/25
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHEITE DALLE SUR PLOT 1 jour|30/07/25 ... |30/07/25 |
LOT 03 - GROS OEUVRE PERCEMENT INTERIEUR 1 jour|21/07/25 ... |21/07/25
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ELEC, DIV. | VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours|22/07/25 ... |18/08/25
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS| FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours|05/08/25 ... |18/08/25
OPR 5 jours|19/01/26 ... |23/01/26
LEVEE DE RESERVES 10 jours|26/01/26 ... |06/02/26
RECEPTION 1 jour|09/02/26 ... |09/02/26
. . . ~ DATE : ECHELLE
AFFAIRE : MOA : RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT PATRIMOINE MOE 19/02/2025 HENRI MAYER PAGE
24-001 Apnerore rououse DE L'UNIVERSITE JEAN JAURES DCE
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Tache Durée Début Fin | Mars 2026 avr. 2025 mai 2025 aout 2025 sept. 2025 oct. 2025 janv. 2026 fevr. 2
03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 15 22 29 05 12 19 26 02
LEGENDE 1 | APPEL DOFFRE 25 jours|07/03/25 ... [10/04/25
2 |AcT 30 jours|11/04/25 ... |22/05/25 v v
ZL%%%EZS?;%?”ON 3 ELABORATION ACT 10 jours|11/04/25 ... |24/04/25 C——Z—1
I:I du 18/08 au 18/07 4 VALIDATION ACT 10 jours|25/04/25 ... |08/05/25 o]
du 18/08 au 17/10 5 MISE AU POINT DES MARCHES 10 jours|09/05/25 ... |22/05/25  —
du 01/12 au 19/12 6 |DET 166 jo...|26/05/25 ... |26/01/26 L . v
FERMETURES 7 0OS TRAVAUX 1 jour|26/05/25 ... |26/05/25 |
ADMINISTRATIVES 8 SIGNATURE DES MARCHES 1 jour|27/05/25 ... |27/05/25 |
du 12/04 au 28/04 9 PREPARATION DE CHANTIER 20 jours|28/05/25 ... |24/06/25 I
I:I du 28/05 au 02/06 10 INSTAL. CHANTIER / CLOTURES 1 jour|25/06/25 ... |25/06/25
du 01/11 au 09/11 11 PLAN DE RETRAIT AMIANTE 20 jours|28/05/25 ... |24/06/25 | —
du 22/12 au 06/01 12 | DESAMIANTAGE 4 jours|25/06/25 ... |30/06/25
13 DEMOLITION 67 jours|29/05/25 ... |29/08/25 » v
14 DEPOSE BARDAGE METAL R1 + ECHELLE CRINOLINE 3 jours|01/07/25 03/07/25
15 DEPOSE BARDAGE METAL RDC + AUVENT 3 jours|29/05/25 ... |02/06/25
16 DEMOLITION DALLAGE FAGADE EST + JARDINIERE 1 jour|18/08/25 ... |18/08/25 1
17 DEPOSE MAIN COURANTE 3 jours|18/08/25 ... |20/08/25 o
18 DEPOSE ESCALIER 3 jours|27/08/25 ... |29/08/25 O
19 GROS-OEUVRE 64 jours|29/05/25 ... |26/08/25 o v
20 DES BETON (SUPPORT EQUIPEMENT & ENCLOS) 2 jours|29/05/25 ... |30/05/25 1]
21 REBOUCHAGE LANTERNEAUX 4 jours|29/05/25 ... |03/06/25 [~ ]
22 RENFORT PLANCHER 3 jours|22/07/25 ... |24/07/25
23 PERCEMENT INTERIEUR 1 jour|21/07/25 21/07/25
24 DEMOL (ALLEGE) + PERCEMENT R+1 (MENUISERIE ET VMC) 3 jours|12/08/25 ... |14/08/25 (]
25 APPUIS SEUIL TABLEAU R1 N & O 1 jour[15/08/25 ... |15/08/25 |
26 CANIVEAU GRILLE + APPUI BETON FILE A5/6 RDC 3 jours|19/08/25 21/08/25 (]
27 DALLAGE EXTERIEUR 3 jours|22/08/25 ... |26/08/25 =
28 COUVERTURE ETANCHEITE 160 jo...|26/05/25 ... [16/01/26 v v
29 DEPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R1 3 jours|26/06/25 ... |30/06/25
30 EVACUATION DES GRAVIERS 1 jour|02/07/25 ... |02/07/25
31 DEPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 3 jours|26/05/25 ... |28/05/25
32 DEPOSE LANTERNEAUX 1 jour|29/05/25 ... |29/05/25
33 ETANCHEITE PLANCHER HAUT R+1 10 jours|26/05/25 ... |06/06/25
34 ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 15 jours|04/06/25 ... |24/06/25
35 DALLE SUR PLOT 1 jour?|29/05/25 29/05/25
36 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours[10/11/25 ... [14/11/25
37 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours?|12/01/26 ... |16/01/26 /|
38 MENUISERIES EXTERIEURES 80 jours|04/08/25 ... |21/11/25 4
39 DEPOSE MENUIS. BUREAU 101 & 102 1 jour|11/08/25 ... [11/08/25 |
40 MENUISERIE EXT PEO5 ET MEO3 Nord + VOLET 2 jours|04/08/25 ... |05/08/25 1]
41 DEPOSE MENUISERIE FILE A5/6 RDC 1 jour|18/08/25 ... |18/08/25 |
42 MENUISERIE R1 DORMANTS + BSO + VOLET 10 jours|11/08/25 ... |22/08/25 | I—
43 PEO1 FAGADE OUEST 2 jours|12/09/25 ... [15/09/25 =
44 MENUISERIE DORMANT ET FIXE RDC + BSO & VOLETS 30 jours|13/10/25 ... |21/11/25 [
45 DEPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS R1 5 jours|10/11/25 ... |17/11/25
46 DEPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS RDC 10 jours|10/11/25 ... [21/11/25
47 FACADES 160 jo...|26/05/25 ... [16/01/26 » v
48 OSSATURE BOIS R1 (EST NORD SUD compris casquette) 25 jours |26/05/25 ... |27/06/25 7 —
49 OSSATURE BOIS OUEST RDC ET R1 15 jours|05/09/25 25/09/25 I
50 BARDAGE + CONTRE BARDAGE + FINITION R1 34 jours|23/09/25 ... |07/11/25 [
51 OSSATURE BOIS RDC NORD EST ET SUD (compris casquette) | 40 jours|26/09/25 ... |20/11/25 [
52 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours|10/11/25 ... [14/11/25
53 BARDAGE + CONTRE BARDAGE-+ FINITION RDC 39 jours|04/11/25 ... |09/01/26 ]
54 HABILLAGE ESCALIER 5 jours|05/01/26 ... |09/01/26 =
55 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours[12/01/26 ... [16/01/26 /=
56 SERRURERIE 83 jours|17/09/25 ... |23/01/26 v
57 OSSATURE ESCALIER 2 jours|17/09/25 ... |18/09/25 o
58 PORTE CHAUFFERIE puis ELARGISSEMENT RAMPE NORD 7 jours|17/10/25 27/10/25  I—
59 ESCALIER OUEST et PORTILON ACCES TOITURE 12 jours|04/12/25 ... [19/12/25
60 ECHELLE A CRINOLINE 1 jour[12/12/25 ... [12/12/25
61 GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours|05/01/26 16/01/26 (I—
62 ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours[19/01/26 ... |23/01/26
63 SECOND-OEUVRE ET FINITIONS 166 jo...|26/05/25 ... |26/01/26 » v
64 DEPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour|21/07/25 ... |21/07/25
65 REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours|26/05/25 ... |28/05/25 O
66 FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours|05/08/25 ... |18/08/25 | I—
67 FINITION INTERIEURE MENUISERIES 15 jours|12/11/25 ... |03/12/25
68 FINITIONS INTERIEURES ( HABILLAGES EMBRASURES, ...) 15 jours|17/11/25 ... |05/12/25
69 PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OU... | 5 jours|20/01/26 ... |26/01/26 —
70 VENTILATION/GTC/ELEC/DIVERS 118,12...(18/06/25 ... |01/12/25
71 DEPOSE EQ. ELEC TOITURE + RESEAU INUSITES 5 jours|25/06/25 ... |01/07/25
72 CFO / CFA INTERIEUR ( COUPURES, ETC...) 8 jours|21/07/25 30/07/25 [
73 DEPOSE UE CLIM COTE SUD 1 jour?|18/06/25 ... [18/06/25
74 VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours|22/07/25 ... |18/08/25 | E—
75 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 25 jours |25/06/25 ... |29/07/25 e
76 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 15 jours|05/09/25 ... |25/09/25 | I—
77 REPOSE CLIM " SUD" 5 jours|19/09/25 ... |25/09/25 —
78 DEPOSE REPOSE CLIM "GARAGE" DANS ENCLOS 5 jours|19/09/25 ... |26/09/25 —
79 CTA 17,37...|26/09/25 ... |21/10/25 | ——
80 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA + RESEAU GAZ 40 jours|26/09/25 ... [20/11/25 [
81 GROUPE EXTERIEURS ET CTA 10 jours|17/11/25 ... |01/12/25
82 |PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours|19/01/26 ... |06/02/26 | I—
83 |OPR 5 jours|19/01/26 23/01/26
84 |LEVEEDERESERVES 10 jours|26/01/26 ... |06/02/26 [ E—
85 |RECEPTION 1 jour?|09/02/26 ... |09/02/26
. . . o DATE : ECHELLE
AFFAIRE : MOA: RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT PATRIMOINE MOE 19/02/2025 HENRI MAYER PAGE
24-001 | W DE L'UNIVERSITE JEAN JAURES DCE SRIENTATON
Jean Jaures

MIRAIL |05 rourovse

cedex 9

3 Impasse du Recteur Lapie -
31100 TOULOUSE

e architectes

IND 2

PLANNING PAR LOTS




