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1.DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marche

Le marché a pour objet des travaux de rénovation énergétique du batiment Henri MAYER de I'Université
Toulouse Jean Jaures.

Les spécifications techniques sont définies dans les cahiers des clauses techniques particulieres et
leurs annexes.

1.2 Mode de passation

La consultation en lien avec le présent marché est passée suivant une procédure adaptée ouverte en
application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 du Code de la commande publique.

1.3 Forme du marché

Le marché prend la forme d’un marché public ordinaire.

1.4 Lieux d’exécution

Les travaux s’effectueront a I'Université Toulouse Jean Jaurés — batiment Henri MAYER, 5 allées
Antonio Machado, 31100 Toulouse.

1.5 Variantes / Prestations supplémentaires éventuelles / Options

1.5.1 Variantes

Les variantes sont interdites.

1.5.2 Prestations supplémentaires éventuelles

Le présent marché ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles.

1.5.3 Options : options au sens de la réglementation européenne

1.5.3.1 Marchés a tranches optionnelles
Sans objet.

1.5.3.2 Marchés reconductibles

Le marché n’est pas reconductible.

1.5.3.3 Marchés pour des prestions similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.
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1.6 Description technique de la prestation

La description des prestations du marché et leurs spécifications techniques sont détaillées dans les
conditions du C.C.T.P.
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2.DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1 Intervenants

L’ensemble des intervenants sur le chantier est présenté a larticle 2 du chapitre 2 du C.C.T.P.
« Généralités tous corps d’état ».

2.2 Pieces contractuelles

2.2.1 Pieces particulieres

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, en cas de contradiction entre leurs stipulations, les
documents contractuels du marché sont ci-aprés et prévalent dans I'ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement (A.E.) ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) ;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) ;

- Les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P. « Généralités tous corps d’état » et
C.C.T.P. spécifiques aux lots), ainsi que les pieces complémentaires décrites a I'article 3.4.1
du C.C.T.P. « Généralités tous corps d’état » ;

- L’offre technique du titulaire.

2.2.2 Pieces générales

- Le Code de la commande publique ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux arrété du 30 mars 2021).

Conformément a I'article 4.2 du CCAG-Travaux, I'exemplaire unique permettant au titulaire de céder ou
de nantir des créances sera remis au titulaire, a sa demande et sans frais.

Les exemplaires conservés dans les archives de I'Université Toulouse Jean Jaurées seuls font foi. lls
sont signés par un représentant capable d’engager juridiquement I'entreprise titulaire du marché.

2.3 Obligations du titulaire

2.3.1 Organisation commerciale

Le titulaire désignera un interlocuteur dédié a ce marché qui sera notamment responsable de sa mise
en place et du suivi d’exécution des prestations, il participera aux réunions contractuelles et sera
l'interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur.

En cas de manquement et de problémes récurrents dans I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit d’'imposer au titulaire le remplacement de celui-ci.

2.3.2 Protection de la main d’osuvre

Les obligations qui s’imposent en la matiére au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements
en vigueur relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main
d’ceuvre est employée. En outre, le titulaire est tenu au respect des dispositions des conventions
fondamentales de I'Organisation internationale du travail (OIT), notamment lorsque celles-ci ne sont
pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Les huit conventions fondamentales de I'OIT sont :
- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948)
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- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949)
- la convention sur le travail forcé (C29, 1930)
- la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957)
- la convention sur I'égalité de rémunération (C100, 1951)
- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958)
- la convention sur 'age minimum (C138, 1973)
- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999)

Le titulaire avise ses fournisseurs de ce que les obligations et dispositions considérées leur sont
applicables et qu’ils restent responsables du respect de celles-ci.

Le titulaire avise ses fournisseurs de ce que les obligations et dispositions considérées leur sont
applicables et qu’ils restent responsables du respect de celles-ci.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché en fournissant,
sur simple demande de I'Université Toulouse Jean Jaurés, tous les justificatifs permettant de démontrer
qu’il s'impose le respect des obligations et dispositions considérées

2.3.3 Protection de I'environnement

2.3.3.1 Normes environnementales

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions de l'article 7 du CCAG-Travaux et du Décret n°2021-
254 relatif a I'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matiéres recyclées.

L'utilisation de véhicules et de carburants plus respectueux de l'environnement est souhaitable.
L’Université Toulouse Jean Jaurés souhaite que les véhicules utilisés soient des véhicules a propulsion
humaine, des véhicules fonctionnant a I'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz
naturel pour véhicules (GNV), a I'hydrogene ou encore des véhicules hybrides (mixtes électriques et
thermiques) conformes aux normes en vigueur.

En tout état de cause, les véhicules utilisés respectent au minimum les prescriptions de la norme EURO
6 ou EURO VI.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché en fournissant,

sur simple demande de I'Université Toulouse Jean Jaures, tous les justificatifs permettant de démontrer
qu’il s’limpose le respect des obligations et dispositions considérées.

2.3.3.2 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du ftitulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

2.3.4 Protection des données a caractéres personnel

2.3.4.1 Relations précontractuelles

Dans le cadre des relations précontractuelles et durant la procédure de marché, le titulaire s’engage a
gérer les données personnelles des interlocuteurs de I'Université Toulouse Jean Jaurés d’'une maniére
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conforme a la réglementation de protection des données (Loi informatique et libertés, ou de toute autre
disposition du droit de I'Union européenne ou du droit des Etats membres relative a la protection des
données).

En conséquence, il transmettra au pouvoir adjudicateur la mention d’information de protections de
données (article 12 du Réglement général sur la protection des données « RGPD ») et les modalités
d’exercice de droit engendrées dans le cadre de sa gestion administrative de notre dossier de
consultation des entreprises (DCE).

2.3.4.2 Relations contractuelles

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’engagent a
respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
en particulier, le Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données, (« RGPD »), et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
aux fichiers, a l'informatique et aux libertés (« Loi informatique et libertés »).

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de
I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est prohibée.

Le pouvoir adjudicateur a désigné un Délégué a la protection des données (dpo@univ-tise2.fr) afin de
I'associer a tous les sujets relatifs a la protection des données a caractére personnel et contrbler le
respect de la réglementation précitée.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement de données a caractere personnel en lien avec le pouvoir
adjudicateur, notamment a I'égard des personnes physiques identifiées ou identifiables placées sous
sa responsabilité, le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur une documentation lui permettant d’étre
informé de I'existence de ces activités de traitement et d’en apprécier la conformité, en termes de
respect des exigences de la réglementation et de garanties pour la protection des droits des personnes
concernées et de la sécurité de leurs données.

v' Cette documentation doit comporter les informations suivantes :

v"le nom et les coordonnées du titulaire et, le cas échéant, du nom et les coordonnées de
ces sous-traitants au sens article 28 du reglement UE 2016/679, et les coordonnées de
votre délégué a la protection des données lorsqu’il en a désigné un ;

v les finalités du traitement ;

v"une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données
a caractére personnel ;

v les catégories de destinataires auxquels les données a caractere personnel ont été ou
seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des
organisations internationales conformément au chapitre V transfert de données
personnel vers des pays tiers ou & des organisations internationales ;

v' le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a

une organisation internationale, ainsi que les documents attestant de I'existence de

garanties appropriées conformément au chapitre V transfert de données personnel vers
des pays tiers ou a des organisations internationales ;

les délais prévus pour I'effacement des différentes catégories de données ;

une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles ;

le cas échéant, les noms et coordonnées des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs

(au sens du Code de la commande publique) réalisant des activités de traitement pour le

compte du titulaire.

AN

Le titulaire doit agir selon les instructions données par le pouvoir adjudicateur pendant toute la durée
de la mise en ceuvre du traitement.

Le titulaire informe immédiatement le pouvoir adjudicateur lorsqu’il considére qu’une instruction

constitue une violation du RGPD, de la Loi informatique et libertés, ou de toute autre disposition du droit
de I'Union européenne ou du droit des Etats membres relative a la protection des données.
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2.3.5 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.
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3.DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’EXECUTION

3.1 Durée et délais d’exécution

3.1.1 Durée du marché

Le présent marché est conclu, a partir de sa natification, pour une durée confondue au délai global
d’exécution des prestations, lequel court a compter de la date fixée par l'ordre de service (OS) de
démarrage de la période de préparation.

3.1.2 Délai global d’exécution

Le délai global d’exécution des prestations est de 9 mois, incluant la période de préparation de 30 jours
calendaires. Les délais d’exécution de chaque lot s’intégrent dans cette durée globale.

3.1.3 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est détaillé au planning prévisionnel.

3.1.4 Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des dispositions
Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de
service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au
cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en
défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents
particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés
pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le cas
d'autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers du
marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de criteres qu'il définit, cette
prolongation de délai est notifiee au titulaire en récapitulant les constatations faites.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 10 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :
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NATURE DU ORGANISME OU DOCUMENTS
PHENOMENE INTENSITE LIMITE DUREE DE REFERENCE
Pluie 50mm 1 jour Station Météo de Toulouse
Gel <0°C constaté a 12h 0 jour Station Météo de Toulouse
Neige 10cm constaté a 7h00 1 jour Station Météo de Toulouse
Vent >60km/h pendant 5 heures 5 heures (1 jour) Anémometre enregistreur place

sur la grue

En accord avec
'OPC et le SPS
en temps réel

En accord avec 'OPC et le SPS
en temps réel

En accord avec 'OPC et le

Brouillard SPS en temps réel

>33°C pendant 3 jours
Canicule consécutifs (mesuré a 3 jours Station Météo de Toulouse
'ombre a 14h)

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de
Toulouse/Blagnac.

3.2 Conditions d’exécution des prestations

3.2.1 Période de préparation — Travaux préparatoires

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, en application
de l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 30 jours calendaires & compter du début de ce délai.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans le délai imparti pour la période
de préparation.

Les travaux préparatoires susceptibles d’étre exécutés courant la période de préparation sont détaillés
dans les conditions de l'article 1 du chapitre 3 du C.C.T.P. « Généralités tous corps d’'état ».

3.2.2 Programme d’exécution — Plan d’installation de chantier

Le programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier prévus a l'article 28.2 du
CCAG-Travaux est réalisé dans les conditions du chapitre 3 du C.C.T.P. « Généralités tous corps
d’état ». Il est soumis au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

3.2.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis a un plan de sécurité et de protection de la santé. Ce document est communiqué
aux titulaires des lots travaux a la notification du marché.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

v"le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

v' tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

v la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

v' dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

v"les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa

disposition leurs contrats ;

v' tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

v" la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne
aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance
les clauses nécessaires au respect des prescriptions Iégislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'ily a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

3.2.4 Etudes d'exécution

En application de l'article 5.1 du C.C.T.P. « Généralités tous corps d’état », les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire, et fournit au contrdleur
technique et au MOE pour visa avant exécution.

3.3 Organisation et installation de chantier

Les conditions liées a I'organisation et aux installations de chantier sont fixées au chapitre 3 du C.C.T.P.
« Généralités tous corps d’état ».

3.4 Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions desdites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

3.5 Implantation des ouvrages

Par dérogation a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, les modalités d’'implantation sont fixées dans les
conditions de l'article 6 du chapitre 2 du C.C.T.P. « Généralités tous corps d’état ».
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3.6 Dispositions particulieres a l'achevement du chantier

3.6.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

3.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

3.6.3 Documents a fournir aprés exécution

Par dérogation (ou en complément) a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au maitre
d'ceuvre I'ensemble des documents listés dans les conditions de l'article 5.4 du chapitre 2 du C.C.T.P.
« Généralités tous corps d’état ».

3.7 Réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article
41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise la maitrise d’'ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés.

Le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

3.8 Garantie des prestations
Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la

date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.
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4.DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1 Avance

4.1.1 Condition de versement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a
5 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Si la demande d'avance n'est pas précisée dans l'acte d'engagement l'administration considére que
I'entreprise renonce au bénéfice de I'avance.

Ce taux est fixé a 30 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

4.1.2 Condition de remboursement

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit &tre terminé lorsque ledit
montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

4.1.3 Sous-traitance

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

4.1.4 Garanties financieres de I'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.
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4.2 Prix

4.2.1 Caractéristiques des prix

Les prestations sont réglées par application d’'un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la

protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

4.2.2 Modalités de variation des prix

Les prix sont révisables dans les conditions définies ci-aprés.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise
de I'offre finale du titulaire. Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo).

L’assiette des prix initiaux est indiquée a I'acte d’engagement.

Sauf disposition Iégislative ou réglementaire contraire, le prix sera révisé par I'application de la formule
de révision suivante :

Pr = Po [0,15 + 0,85 (In/l0)]

= Pr=prix révisé ;

= Po = prix initial ;

= o est la valeur de l'index BTO1 - Tous corps d’état - Base 2010 au mois d'établissement des
prix du marché ;

= In est la valeur de l'index BTO1 disponible au mois de I'établissement de la facture et sera
réputée définitive au moment de la révision des prix.

L’index de référence indiqué est celui publié par 'INSEE.

La révision sera effectuée par les services de I'Université Toulouse Jean Jaurées et sera mise en ceuvre
a I'établissement du décompte général définitif (DGD).

Chaque facture émise au cours du marché fera I'objet d’une révision.

En cas de changement d’indice décidé par 'INSEE et diment établi, les parties conviennent, par simple
échange de courriel, de substituer a I'indice d’origine I'indice équivalent s’y substituant.

4.2.3 Garanties financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande
ou, sur accord des deux parties, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
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4.3 Modalités de reglement des comptes

4.3.1 Décomptes et acomptes mensuels

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé comme il est
indiqué a l'article 12 du CCAG-Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement

exécutées pour les marchés a prix unitaire.

Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage. Le titulaire transmet ses demandes de paiement par
tout moyen permettant de donner date certaine.

La demande de paiement devra comporter le numéro du ou des bons de commande.
Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne

sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les
derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

4.3.2 Transmission dématérialisée de la facturation

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro.

A Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la
rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Le portail est gratuit.

Si le titulaire n’a pas de compte sur le portail CHORUS PRO (DGFIP), il devra préalablement en créer
un et I'activer.

Les factures seront au format PDF.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Afin de faciliter la mise en place de la procédure de dématérialisation, une aide technique est proposée
et mise a disposition sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electronigues.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue :

v' Identifiant de la structure publique : SIRET UT2J : 19311383400017 ;
v" Code service : voir bon de commande ;
v" Numéro d'engagement juridique : voir bon de commande.

Pour les relances et suivi comptable, communication de référents du titulaire du marché dédiés a
I'Université.
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Sont désignés pour les reglements :

- Ordonnateur :
Madame la Présidente de I'Université Toulouse Jean Jaures ;
- Comptable assignataire des paiements :
Monsieur I'Agent Comptable de I'Université Toulouse Jean Jaures.

4.3.3 Demandes de paiement

> Demande de paiement d’acomptes

L'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de
'acompte ou dans un délai de 7 jours si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été
modifié.

» Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

= date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du
CCAG,

= date de remise des documents demandés en application de l'article 3.6.3 du présent CCAP,

= date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

= L'acheteur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du projet de décompte
général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

= Lorsque le titulaire notifie au représentant de I'acheteur, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet
de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application
des dispositions de l'article 12.4.4 du CCAG et qu’en I'absence de notification du décompte
général par le maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le
décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette
indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général
signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

4.3.4 Réception avec réserve

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves
et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le maitre
d'ouvrage ne signe le projet de décompte général qu’aprés la levée de la derniére des réserves.

Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de
décompte général n’interviendra qu’aprés reglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le
montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a
la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le maitre d'ouvrage
a la plus tardive des dates ci-aprés :

= 30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves,
= 30 jours a compter du réglement définitif du nouveau du marché.
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4.3.5 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

4.3.6 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L2193-10 a L2193-14 et R2193-10 a R2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

4.3.7 Présentation des factures

La facturation devra rappeler les références du marché et mentionner les éléments de calculs des prix.

Les décomptes, factures et mémoires afférents au paiement porteront, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

= Les nom et adresse du créancier,

» Le numéro et la date de notification du marché et de chaque avenant,

= La prestation exécutée ou livrée,

= Le cas échéant le numéro du bon de commande ou de I'ordre de service,
» La période sur laquelle porte la facturation,

* Le montant hors TVA de la prestation exécutée ou livrée,

= Le taux et le montant de la TVA.

4.3.8 Délai global de paiement et intéréts moratoires

Conformément a larticle R2192-10 du Code de la commande publique, les sommes dues au(x)
titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de réception des
demandes de paiement.

Conformément aux articles R2192-31, R2192-32, R2192-35 et R2192-36, en cas de retard de paiement,
le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’'un montant de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage.

4.4 Pénalités

Les pénalités encourues par le titulaire de son fait ou du fait de ses sous-traitants dans I'exécution du
chantier sont celles indiquées dans le tableau des pénalités du présent C.C.A.P.

Elles s’appliquent, sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect des engagements
contractuels, pour sanctionner I'inexécution ou I'exécution défectueuse des prestations résultant du
marché.
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4.4.1 Dérogations dans I'application des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard peut excéder
10 % du montant total du bon de commande.

Toutes les pénalités sont cumulables.
S’il y a relation de cause a effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-FCS, le titulaire peut, sans mise en demeure préalable, encourir
'une ou les pénalité(s) suivante(s) :

4.4.2 Pénalités de retard dans 'achévement des travaux

Lorsque le délai contractuel d'exécution des prestations est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, des pénalités telles que fixées dans le tableau des pénalités du présent C.C.A.P.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date
réelle de fin de chaque phase des travaux et de la date d'expiration du délai de ces phases fixée au
calendrier d'exécution par I'OPC ou le maitre d’ceuvre.

Les responsabilités des diverses entreprises dans le retard éventuel seront évaluées par 'OPC sur la
base des procés-verbaux de chantier qui auront constaté l'inobservation du planning.

Le compte des pénalités sera tenu a jour en cours de chantier, en fonction de I'avancement des travaux
et retenu sur les situations correspondantes mensuelles ainsi que sur le décompte général et définitif.

En cas de rattrapage du retard en cours de chantier, les pénalités pourront éventuellement étre réduites
sur le décompte général.

Une pénalité provisoire pourra étre appliquée pendant le déroulement du chantier selon le calendrier
prévisionnel de réalisation des travaux. Cette pénalité provisoire pourra étre levée si le retard est
rattrapé et est sans conséquence sur les délais d’exécution des autres lots.

Pour tout retard dans la réalisation des prestations dans le cas de « non levée des réserves » a la date
imposeée aux formulaires EXE de réception, procés-verbal, et décision, une pénalité sera appliquée (cf.
tableau des pénalités).

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le retard dans
I'exécution des travaux fait suite, soit a I'absence de réponse aux déclarations d'intention de
commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a I'arrét des travaux apres la
constatation d’une différence notable entre I'état du réseau et les plans fournis par les exploitants de
réseaux.

4.4.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer les pénalités prévues dans le tableau des pénalités du présent C.C.A.P.

Au-dela d'une demi-heure, un retard sera considéré comme une absence.
Toutefois le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de remettre ces pénalités si elle juge que
'absence est due a des causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur. Cette possibilité ne

pourra étre mise en ceuvre que 2 fois consécutivement. En effet, I'entreprise doit mettre en ceuvre les
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moyens nécessaires a la présence de ses représentants aux réunions de chantier.

4.4.4 Pénalités pour absence de suivi des observations du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé portées sur le registre journal, les comptes rendus et les courriers adressés aux intervenants,
il pourra étre appliqué une pénalité prévue dans le tableau des pénalités du présent C.C.A.P.

Il en sera de méme en cas d'absence de suivi des régles indiquées dans le plan général de coordination
(PGC) ou le plan des installations de chantier, sur simple constatation de la maitrise d'ceuvre, de 'OPC,
du représentant du maitre d’ouvrage, du conducteur d’opération ou des utilisateurs et aprés information
par écrit ou par voie informatique.

4.4.5 Pénalités pour non production des documents d’exploitation
attendus

Lorsque le titulaire omet d’établir et de transmettre les documents demandés dans le cahier des charges
de ce marché (C.C.A.P. et C.C.T.P.), il encourt, dés le lendemain du jour ou le document devait étre
remis, une pénalité fixée dans le tableau des pénalités du présent C.C.A.P.

4.4.6 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

4.4.7 Pénalités pour non repliement des installations de chantier et la
remise en état des lieux

Dans le cadre du délai contractuel d'exécution, I'entrepreneur devra procéder, en fin de travaux, au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, aprés mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice de l'application des pénalités pour retard prévues au
présent C.C.A.P.

La remise en état des lieux implique également la réfection éventuelle des chaussées détériorées par
les véhicules du chantier et des fournisseurs de matériaux.

4.4.8 Délais et pénalités pour défaut de remise des documents

Les plans et autres documents a fournir en début et en cours de chantier seront remis par I'entrepreneur
selon les modalités et délais définis par le présent marché, ou en réunion de chantier.

Tout retard dans la remise de ces plans et autres documents a fournir par I'entrepreneur donne lieu a
I'application de la pénalité prévue dans le tableau des pénalités du présent C.C.A.P.

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, le décompte général définitif (D.G.D.) ne
sera mis en paiement qu'une fois les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E) et dossier d’intervention
ultérieur sur l'ouvrage (D.l.U.O.) remis sous format papier (au moins 1 exemplaire) et au format
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électronique au maitre d'ouvrage.

4.4.9 Pénalités pour défaut de maintien du chantier en état de propreté

Il est rappelé au titulaire du marché que le chantier devra étre maintenu en parfait état de propreté
durant toute la durée d’exécution des travaux.

Pendant toute la durée de son intervention, chaque entrepreneur devra procéder en fin de journée au
nettoiement et au ramassage des déchets de chantier (emballages, outils, surplus de matiére, etc.).

Sur simple constat de 'OPC, du maitre d'ceuvre ou d’un représentant de la maitrise d'ouvrage de la

non-exécution du nettoyage dans les 48 heures, une pénalité sera appliquée individuellement a
chacune des entreprises présentes sur le chantier pendant la période concernée.

4.4.10 Tableau des pénalités

Le tableau ci-dessous recense I'ensemble des pénalités applicables dans le cadre du présent marché.
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TABLEAU DES PENALITES ENCOURUES

PENALITES OCCURRENCE 80 € 100 € 500 € 1500 €
Retard d’exécution décompté suivant le calendrier
d’exécution notifié par ordre de service ou pour Par jour calendaire X
retard d’achevement de la prestation
Non-respect des dispositions de I'organisation de
chantier (autres que celles mentionnées par Par jour calendaire X
ailleurs) suivant compte rendu du chantier qui fait ou par constat
foi
Feux interdits sur le chantier Par constat X
Dépot de matériel, matériaux, divers gravois en Par constat X
dehors des zones prescrites
Présence de déchets dans une benne non
appropriée, dépbt sauvage ou enfouissement de Par infraction X
déchets, non-respect des exigences de chantier
Non-conformité aux exigences environnementales
des matériaux mis en ceuvre avec remise en Par infraction X
conformité obligatoire
Non-respect des consignes environnementales Par constat (3 jours
. P -ONSIgNS décomptés entre 2 X
suivant le PGC (tri des déchets...) 8
constats successifs)
Non-production des justificatifs de la qualité
environnementale des matériaux avant . .
C. N Par jour calendaire X
commande, matériel non conforme a la
réglementation acoustique
Manguement aux obligations de nettoyage dans Par jour calendaire
les 48 heures du constat établi par 'OPC, le (5 jours décomptés X
maitre d’ceuvre ou le représentant de la maitrise entre 2 constats
d’'ouvrage successifs)
Défaut de présentation ou retard dans la Par iour calendaire X
transmission des PPSPS J
Absence aux réunions du collége interentreprises
de sécurité, de santé et des conditions de travail
(CISSCT) organisées par le Coordonnateur de Par constat X
sécurité et de protection de la santé (CSPS) sur
convocation
Défaut d’entretien et de maintenance des
. - L Par constat X
installations sanitaires
Non-respect de I'utilisation des sanitaires mis a
. e Par constat X
disposition
Defaut. de mise en pla_ce d’une protection Par constat X
collective sur le chantier
Démontage non autorisé des protections
. A . Par constat X
collectives, compris cléture de chantier
Dégradation des installations communes Par constat X

C.CAP.

Page 21/25




 ( UNIVERSITE TOULOUSE

Marché 2025PATXORDO007 : Rénovation énergétique du batiment Henri MAYER de I’'Université Toulouse Jean

Jean Jaurés

Jaures

Défaut d'utilisation d’'une protection individuelle
sur le chantier

Par constat

Prise des repas dans la zone chantier

Par constat

Changement vestimentaire du personnel dans la
zone de chantier (hors vestiaire)

Par constat

Défaut de fermeture du chantier pour chaque
entreprise présente

Par constat

Absence ou retard dans la déclaration préalable
des sous-traitants avant intervention sur le
chantier (sous-traitance occulte)

Par constat

Défaut/Refus de présentation de tous documents

exigés par le Maitre d’CEuvre ou le Maitre Par jour calendaire X
d’Ouvrage
Travail illégal : présence de personnel non
déclaré, non autorisé (cette retenue ne vient pas . .
o . Par jour calendaire
en substitution des amendes délivrées par
I'autorité compétente)
Non-prgsentatlon de la carte d’identification Par constat X
professionnelle
Absence aux réunions de chantier sur
convocation ou retard de plus d’'une demi-heure
, . i e o » Par constat
d’un représentant mandaté et qualifié (convoqué a
ladite réunion) pour engager sa responsabilité
Retard dans la remise de documents de
préparation et d’exécution, de plans, de notes de Par jour de retard,
calcul suivant calendrier établi par le pilote du dimanche et jour
chantier (cette pénalité sera cumulée avec le non- fériés compris
paiement de la facture)
Dégradation des ouvrages réalisés et
réceptionnés ou constatés par la maitrise d’ceuvre Le constat
(le compte-rendu de chantier faisant foi)
Retard dans la constitution du dossier D.O.E. . .
) o Par jour calendaire
et/ou des documents d’exploitation
Retard dans la transmission du décompte final Par jour calendaire
Absence aux réunions concernant les opérations
Par constat X

préalables a la réception, sur convocation

Défaut de repliement des installations de chantier
et de remise en état des lieux

Par jour calendaire

Retard dans la levée des réserves suivant rapport
OPR ou proposition du Maitre d’'Ouvrage (cette
pénalité sera cumulée avec le non-paiement de la
facture)

Par jour calendaire
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5.AUTRES DISPOSITIONS

5.1 Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 5 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 8 jours a compter de la réception
de la demande.

5.2 Résiliation du marché

5.2.1 Cas général

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

5.2.2 Motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 49.1 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét
général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra pas d’'indemnité au titre du préjudice subi.

5.2.3 Frais et risques

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et R2143-6
a R2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 a D8254-5 du Code du travail conformément a l'article
R2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

5.2.4 Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
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I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

5.3 Modifications relatives au titulaire

5.3.1 Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer le pouvoir
adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs
délais.

5.3.2 Nouvelle entreprise née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I'absorption de I'entreprise Titulaire ne peut
s’opérer de plein droit sans agrément préalable du Pouvoir Adjudicateur.

Le titulaire doit en informer le Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais et produire 'ensemble des
documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché public est
céde :

v" Une copie de l'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de

Commerce territorialement compétent ;

Une copie de I'annonce légale ;

Les attestations fiscales et sociales ;

Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité

établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise et non par son courtier ;

Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société ;

Un RIB pour les nouvelles coordonnées bancaires ;

Un extrait Kbis original de moins de trois mois faisant apparaitre la fusion - absorption de

la société correspondante ;

v Les justifications de références identiques a celles demandées dans I'avis d’appel public
a la concurrence et le reglement de la consultation au titulaire du marché public.

AN

AN

La cession du marché accepté par le Pouvoir Adjudicateur fera I'objet d’'un avenant constatant le
transfert du marché au nouveau titulaire.

5.4 Cession et nantissement de créances
Les créances résultant du présent marché peuvent étre cédées ou nanties par le titulaire.

Conformément aux articles R2191-46, R2191-48, R2191-50, R.2191-51, R2191-52 et R2191-53 du
Code de la commande publique, I'acheteur remet au titulaire, a sa demande, soit une copie de l'original
du présent marché revétue d'une mention diment signée par lui indiquant que cette piéce est délivrée
en unigue exemplaire afin de lui permettre de céder ou de nantir des créances résultant ce marché, soit
un certificat de cessibilité.
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5.5 Reglement des litiges et langue
En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Toulouse est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

5.6 Deérogations au CCAG-Travaux

Les dérogations aux CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

L’article du C.C.A.P. ... déroge a I'article du CCAG-Travaux
2.2.1 4.1
234 5.2
3. 31.1
40
19
19.2.1
19.2.2
8
49.1
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