Travaux de réamenagement des chapelles au Palais de Justice de Laon (02)
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Planning prévsionnel de chantier
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Semaine 01

Semaine 02

Semaine 03

Semaine 04

Semaine 05

Semaine 06
Semaine 07
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Semaine 31

Semaine 32

Période préparatoire

Préparation de chantier (Relevés, plans d'execution, commandes, etc...)

Phase de travaux
Lot 01

Echaffaudages & Protections

Macgonnerie

Pierre de taille

Lot 02

Menuiserie

Vitraux

Serrurerie

Lot 03

Plancher surélevé

Mobilier

Lot 04

Chauffage

Lot 05

Electricité

Lot 06

Elevateur PMR

Opérations Préalable a la Réception

Réception de chantier




