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Plancher surélevé
Mobilier

Chauffage

Electricité

Elevateur PMR

Opérations Préalable à la Réception

Phase de travaux

Lot 04

Lot 05

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

Pierre de taille

Réception de chantier

Lot 06

Lot 03
Serrurerie

Maçonnerie

Période préparatoire

Lot 01
Echaffaudages & Protections

Préparation de chantier (Relevés, plans d'execution, commandes, etc…)

Vitraux

Travaux de réamenagement des chapelles au Palais de Justice de Laon (02)

Planning prévsionnel de chantier

Lot 02
Menuiserie


