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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché est relatif a une mission de maitrise d’ceuvre portant sur la création d’une
plateforme de Conception, Réalisation, Intégration et Test d’Instrumentations Spatiales et
CubeSats (CRITISC) dans le batiment P du Campus Centre de Créteil (94).

La présente consultation est passée selon la procédure formalisée en application des L. 2124-1
etL.2124-2 etR. 2161-1 aR. 2161-5 du code de la commande publique.

Cette consultation est un marché a prix forfaitaire dont le montant estimé de la mission est de
160 000 € HT. Le forfait est détaillé a 'acte d’engagement.

La mission confiée est la suivante :
DIA : Etude de diagnostic
APS : Avant-Projet Sommaire
APD : Etude d’avant-projet Définitif, y compris dossier de permis de construire et autres autorisations
administratives
PRO : Etude de projet
ACT : Assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux
VISA : Visa des études d’exécution et de synthése
DET : Direction de I’exécution du ou des contrats de travaux
AOR : Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception
Ainsi que la mission OPC.

1.1 Contenu des éléments de la mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes de I’arrété du 22 mars
2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission confiés par des
maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé, y compris les précisions ci-apres.

Tout au long de sa mission, le Maitre d’ceuvre apporte toute proposition de solution en cas
d’événements imprévisibles nécessitant certaines novations ou précisions. Il remet au Maitre
d’ouvrage copie de tous les documents et correspondances qu’il adresse aux intervenants pour
I’exercice de sa mission.

1.1.1 - Etudes de diagnostic (DIA)

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment

et sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

e Etablir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre,
tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est
chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux.

e Fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du
bati existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants
et usagers ;

e Procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur
la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements
d'hygiéne et de sécurité ;

e Permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de I'opération ;

e Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants

Dans le cadre de ces études de diagnostic, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage.

Pour la présente opération, le maitre d’ceuvre :

o Effectue les relevés d’état des lieux et les investigations complémentaires jugées nécessaires.
Ces relevés ont pour objet de compléter I'information du maitre d’ouvrage sur I’état des
ouvrages existants ;

e Fournit I’'analyse fonctionnelle et technique des équipements et des structures en place et
propose, le cas échéant toute action nécessaire pour rendre le site ou le batiment accueillant
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le projet compatible avec toutes les contraintes du programme et réglementations d’hygiéne
et de sécurité (démolition, dévoiement, confortement de sol, reprise de structure,)

Documents a remettre :

e Relevé d’état des lieux et représentations graphiques jugées nécessaires pour compléter les
documents fournis par le maitre d’ouvrage.

e Laliste de désordres apparents faisant état de leurs conséquences éventuelles ;

e Listes des investigations et diagnostics complémentaires a réaliser

e Note d’analyse fonctionnelle et technique des structures et équipements existants dont :
- Second ceuvre,
- Fluides (CVC, plomberie, Air comprimé)
- Electricité CFO/CFA
- Appareils élévateurs

e Note de présentation des actions nécessaires pour réaliser le programme et analyse de
I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le Maitre d’Ouvrage et du calendrier
prévisionnel de I’opération.

L’annexe B du CCP définit la liste des documents nécessaires a I’établissement de I’état des lieux,
en précisant s’ils ont été fournis par le maitre d’ouvrage ou sont encore a réaliser. Cette annexe
sera instruite apres notification du marché et en accord avec le titulaire.

Les études de diagnostic sont présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études
complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

1.1.2 - Etudes d'Avant-projet sommaire

Les études d'avant-projet, fondées sur I’esquisse approuvé par le maitre d'ouvrage ont pour objet
de:

e Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

e Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect

o Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif

e Définir les matériaux

e Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements

e Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et
a la sécurité

e Etablir I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

e Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des colits d'investissement, d'exploitation et de
maintenance

e Arréter le forfait définitif de rémunération

e Etablir les dossiers de permis de construire et autres autorisations administratives et
procéder aux consultations nécessaires a I’obtention de ses autorisations administratives

Dans le cadre de ces études d’avant-projet, des réunions de concertation sont organisées avec
le maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

Documents a remettre :

e Formalisation graphique de I’avant-projet proposé sous forme de plans, coupes, élévations,
de lI'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails
au 1/50 (2 cm/m)

e Plans de principes de structure et leur redimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a l'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, etc.)
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Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

Tableau des surfaces détaillées

Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures

Notice descriptive précisant les matériaux

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

Dossiers de Permis de construire et autres autorisations administratives

Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés
Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d’avant-projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
1.1.3 - Ftude de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées
par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de
construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de
l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise
en ceuvre ;

e Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages ;

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet

e Etablir un coit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-
métré ;

e Permettre au maitre de I'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(it prévisionnel
de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation

e Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20a 1/2;

Documents a remettre
e Documents graphiques

o Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage
et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds,
les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second
ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant
de1/20a1/2

o Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux
du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux

o Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation
et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux
en fluides

o Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux,
bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/100

o Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100
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o En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux
de fluides

o Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres
et niveaux principaux

o Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques

o Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.)

o Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

o Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

o Présentation du colit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état et de I’avant-
métré sur la base duquel il a été établi

o Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état,
qui sera joint au DCE

o Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

1.1.4 - Assistance a la Passation des Contrats de Travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur
la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la
maitrise d'ceuvre correspondant a |'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage
pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par
marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale ;

Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;
Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéeres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.

Documents a remettre
Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).
Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses
administratives particuliéres), de l'acte d'engagement et du réglement de la consultation,
fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des
particularités de I'opération.

Le maftre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation
des entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte
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et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi

o Les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les
quantités) établis par le maitre d'ceuvre

o Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du controleur technique, études de
sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

e Le maitre d’ceuvre propose au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification
a insérer dans l'avis de publicité.

Examen des offres

o Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre
d'ouvrage

e Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage

e Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s’il y a
lieu, de leurs variantes

e Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la
conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire

e Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues

Mise au point des marchés de travaux
e Le maitre d'ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature
par le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

Certains travaux pourront étre exécutés par les titulaires des accords-cadres multi attributaires
ou mono-attributaires a bons de commande ou marchés subséquents du pouvoir adjudicateur.

Les éventuels autres travaux, non couverts par les accords-cadres du pouvoir adjutateur seront
confiés conformément au code de la commande publique.

1.1.5 - Etude d’exécution et de synthése (EXE)

Le maitre d’ceuvre :

e Etablit de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails,
sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant
les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier

e Réalise des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail
d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations

o Etablit, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état

e Actualise le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Documents a remettre

e Plans d’exécution :
Pour le chauffage, ventilation, climatisation et plomberie :
o Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des
diameétres, sections et niveaux, I'implantation des terminaux et principaux accessoires
o Les détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires
o Les coupes et détails nécessaires.
Pour I’électricité courant forte et faible :
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o Plans au 1/50 d’implantation des tableaux d’étage et appareillages et des tracés de
chemins de cables
o Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections.
Plans d’organisation des baies.
Pour le VRD :
o Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diameétres, niveaux, fils
d’eau, position et dimension de tous regards et raccordements aux réseaux extérieurs
Devis quantitatif détaillé.
Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.
e Etudes de synthése (pour mémoire) :
Organisation
o L'organisation des moyens et des méthodes
o La mise en place d'une direction de synthése techniguement compétente
o La mise en place de I'équipe de synthése
o La mise en place d'un systéme informatique
o La spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.
Animation
o La préparation et la direction des réunions de synthése
o La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires
o Le planning des réunions
o Larédaction et la diffusion des comptes rendus.
Réalisation
Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires
La réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires
L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux
L'information du CSPS
Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés
La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des PEO
Le cas échéant la compilation des DOE de synthése.

O O O o0 O O O

1.1.6 - Visa des études d’exécution et de synthese

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre
d’ouvrage que les documents établis par I’entrepreneur respectent les dispositions du projet
établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule
de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des
documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa
propre responsabilité.

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre

o Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs
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e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou
les entrepreneurs
e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

1.1.7 - Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

e S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées

e S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art

e S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un

e Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier

e Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

e Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou
les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi
par I'entrepreneur et établir le décompte général

e Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires en réclamation de ou des entreprises.

Missions a effectuer :
e Direction des travaux :
o Organisation et direction des réunions de chantier
o Etablissement et diffusion du compte-rendu
o Etablissement des ordres de service
o Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général
o Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables
e Controle de la conformité de la réalisation :
o Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats
o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
o Etablissement de compte-rendu d'observation
o Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage
e Gestion financiére :
o Vérification des décomptes mensuels et finaux dans un délai maximum de 7 jours
Etablissement des états d'acompte
o Examen des devis de travaux complémentaires
o Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.
o Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre
entreprise).

1.1.8 - Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :
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D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
De procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I’exploitation de 'ouvrage a
partir des plans conformes a I’exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

Prestations a effectuer et documents a remettre :
e Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
Valide par sondage les performances des installations
Organise les réunions de contrdle de conformité
Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves
Propose au maitre d’ouvrage la réception.
e Etat des réserves et suivi :
o Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais
définis.
e Dossier des ouvrages exécutés
o Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I’exploitation
de I'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans
conformes a I’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.
e Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les
désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

O 0 O O

1.1.9 - Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

Cet élément de mission est une variante a I'initiative de I'université « variante supplémentaire
obligatoire ».

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

e Pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités

e Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises
d'hygiéne et de sécurité

e Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Missions :
e Pendant la phase de préparation des travaux
De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
De mettre en place I'organisation générale de l'opération,
De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,
De planifier les travaux.
e Pendant la période d’exécution des travaux
o De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,
o De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée
par périodes et par élément d'ouvrage,
o De coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus
o De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards
o D’apprécier I'origine des retards.

O O O O
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e Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception
o D’établir la planification des opérations de réception,
o De coordonner et piloter ces opérations,
o De pointer I'avancement des levées de réserves.

Les spécifications techniques de la mission OPC sont décrites dans I'annexe A au présent CCP.
1.2 Réception des documents d’étude

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification
et réception, en 1 exemplaire en format papier + 1 en format informatique (piéces écrites en pdf
et pieces graphiques en pdf + dwg). Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction
de ces documents dans le cadre de I'opération envisagée.

1.3 Fin de mission de maitrise d’ceuvre

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin de la garantie de parfait achévement prévue a
I'article 44.1 alinéa 2 du CCAG Travaux, ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement
de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie par le maitre de I'ouvrage, dans les
conditions de l'article 21 du CCAG MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Pieces du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG MOE, en cas de contradiction entre les stipulations des
pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre ci-apres :

e L’acte d'engagement compris annexe financiére ;

e Le cahier des clauses particuliéres (CCP) et ses annexes : (Annexe A - Mission OPC et Annexe
B - Mission DIA) ;

e L’offre technique et financiére du titulaire ;

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’oeuvre (CCAG MOE) approuvé par I’Arrété de I’arrété du 30 mars 2021 ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance,

Et d’une facon générale, 'ensemble des textes en vigueur.

Le titulaire déclare parfaitement connaitre ces documents bien qu’ils ne soient pas
matériellement joints au présent marché.

Toute clause, portée dans toute documentation quelconque et contraire aux dispositions des
autres pieces constitutives, est réputée non écrite.

Si de nouveaux textes entraient en vigueur en cours de déroulement du présent marché, le
titulaire devra en avertir le Maitre d’ouvrage et exécuter ses missions conformément aux
derniéres dispositions. L’université établira un avenant correspondant aux modifications si elles
sont conséquentes.

2.2 Parties contractantes
Les parties contractantes sont :

Le « Maitre d’ouvrage » ou « le pouvoir adjudicateur » la personne publique contractante
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL DE MARNE

61, avenue du Général de Gaulle

94010 CRETEIL

D’une part,
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Le « Titulaire » ou « Maitre d’ceuvre » la ou les personnes physiques ou morales- désignées dans
I’acte d’engagement
D’autre part.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

3.1 Durée du marché

La durée prévisionnelle du marché est de 2 ans et 6 mois a compter de la date de natification prévue en
juin 2025, et hors année de garantie de parfait achévement.

3.2 Lieu d’exécution des prestations

Campus Créteil Centre - Batiment P
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne
61, avenue du Général de Gaulle

94010 Créteil

3.3 Autres intervenants : BCT, CSPS, CSSI, conducteur d’opération

Pour I’exécution du présent marché, le Maitre d’ouvrage pourra étre assisté d’un controleur
technique, d’un coordonnateur SPS, d’'un coordonnateur SSI et d’un conducteur d’opération. Le
Maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I’ensemble de leurs observations, que le Maitre
d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir leur accord sans réserve tant au stade
des études que de la réalisation de l'ouvrage. Leurs coordonnées seront communiquées
ultérieurement au Maitre d’ceuvre. Il devra également fournir a ces prestataires tout document
utile a leur expertise.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

4.1 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération « F » est le produit du taux de rémunération « t » fixé dans
I’acte d’engagement par la part de I’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux par
le Maitre d’ouvrage « Co ».

4.2 Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération « F’ » est le produit du taux de rémunération « T'» fixé aprés
négociation entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre par le colt prévisionnel des travaux «
C » sur lequel s’engage le Maitre d’ceuvre a I'issue des études d’AVP.

Si C est supérieur a Co (part de I’enveloppe financiéere affectée aux travaux par le Maitre
d’ouvrage), le Maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
Maitre d’ceuvre qui s’y engage, de reprendre gratuitement les études pour les rendre compatibles
avec I’enveloppe financiére.

Aprés réception de I’AVP, 'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel de I'ouvrage (C) fixe
aussi le forfait définitif de rémunération pour la mission de base F’ qui est calculé, aprés
négociation, dans les conditions suivantes :

Le taux définitif de rémunération du maitre d’ceuvre pour la mission de base (t’) est égal a : t x
(1- &t) avec :

Si C est inférieur ou égal a Co + 3% 5t=0

Si C est supérieur a C0+3% et inférieur ou égal a CO +5% 5t=0,05

Si C est supérieur a C0+5% et inférieur ou égal a CO +8% 3t=0,10
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Si C est supérieur a CO+8% ot=0,15

La rémunération forfaitaire des éléments de mission DIA et APS n’est pas modifiée.
4.3 La tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux
Le colit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5%.

L'avancement des études permet au Maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le Maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d'ouvrage le lui demande.

4.4 Le colt de référence des travaux

Lorsque le Maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte
de la consultation (co(t de référence).

Ce colit est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le Maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) ou TP (catégorie infrastructure) pris
respectivement au mois mO des offres travaux et au mois mO des études de maitrise d’ceuvre,
coefficient arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’ouvrage peut déclarer I'appel d’offres
infructueux. Il peut également demander la reprise des études. Le Maitre d’ceuvre a I'obligation
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’ouvrage dans un délai de 7
jours calendaires suivant sa demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre d’ouvrage, le Maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 7 jours
a compter de I'accusé réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre d’ouvrage de
lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une nouvelle négociation.

4.5 Le colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est celui qui résulte des contrats de travaux passés par le
Maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux. Le Maitre d’ceuvre s’engage par le présent contrat a le respecter car il est
réputé avoir prévu dans le document ayant servi a la consultation des entreprises tous les travaux
nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

4.6 La tolérance sur le colt de réalisation des travaux
Ce colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

Le colit constaté déterminé par le Maitre d'ouvrage apres achevement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions
de prix.

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance (soit colt de réalisation x taux de
tolérance), le Maitre d’ceuvre, sauf décision contraire et motivée du Maitre d’ouvrage, supporte
une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance multiplié par le
taux égal au double du taux de rémunération t'.

CCP - 2025PFMOECRITI Page 14 /19



UNIVERSITE
PARIS-EST CRETEIL
VAL DE MARNE

—
U PEC

aissance - Action

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération
des éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs résultant de modifications de programme)
dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, des retenues provisoires peuvent étre appliquées
mensuellement a hauteur de la pénalité calculée en fonction du colt de réalisation connu, par
fraction laissée a I’appréciation du Maitre d’ouvrage sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission EXE, DET et AOR, mais également pendant la garantie de parfait
achevement.

ARTICLE 5 - MODALITES DE REGLEMENT

5.1 Avance

Sauf refus du titulaire ou de sous-traitant signifié a I’acte d’engagement, une avance sera versée
au titulaire ou a son sous-traitant, conformément a I'article R 2191-3 du code de la commande
publique.

5.2 Acomptes et solde

Les sommes dues au Maitre d’ceuvre au titre de l'exécution du présent marché fait I'objet
d’acomptes périodiques versés dans les conditions suivantes :

Elément de mission Exigibilité de I'acompte
DIA, APS, APD, PRO 100% a I’'approbation du maitre d’ouvrage
ACT 40% apres décision par le maitre d’ouvrage sur la poursuite de la

consultation prise a I'issue de I'ouverture de plis

60% aprés mise au point des marchés de travaux

VISA, OPC, Au prorata de I’avancement de la mission, le VISA et I’OPC étant
réputés durer aussi longtemps que le chantier.

DET 85% DET/n ou n = nombre de mois de la période de préparation
du chantier + nombre de mois de chantier

15% aprés remise des projets de décomptes finaux et traitement
des réclamations

AOR 30% aprés remise des PV d’opérations préalable a la réception

30% a la remise du dossier des ouvrages exécuté

20% apres levée des réserves

20% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché. Chaque phase pourra éventuellement donner lieu
a un décompte partiel définitif.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments DIA et APS seront payés sur la base du
forfait provisoire de rémunération figurant a I'acte d’engagement. Aprés passation de I’avenant
fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il ne sera pas
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procédé a un réajustement ni en plus ou ni en moins du montant de I'acompte relatif aux
éléments DIA et AVP.

5.3 Révision des prix

Le présent article n’a vocation a s’appliquer qu’en cas de prolongation de la mission la rendant
d’une durée supérieure a 1 an (un an) hors période de garantie de parfait achévement.

La forme du prix est fixée a I'acte d’engagement. Les prix sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois fixé a I'acte d’engagement et appelé mois zéro « Mo ».

Le montant d'un acompte ou du solde sera révisé par application du coefficient défini par la
formule suivante :

Cn =0,15 + 0,85 (In/lo)

Dans laquelle :

- lo et In sont les valeurs de I'Index Ingénierie (ING) « mission ingénierie et architecture »
respectivement au mois Mo, précisé a I’acte d’engagement, et au mois n, n étant le mois au cours
duquel I'élément de mission est réalisé par le titulaire.

- Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le Maitre d’ouvrage
doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée selon le dernier indice
connu. Le Maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Pour I’élément de mission dont le délai d’exécution est fixé a I'acte d’engagement, la valeur
finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation de la prestation,
ou a sa date de réalisation si elle est antérieure.

D’une facon générale, I’élément de mission d’une durée d’exécution inférieure ou égale a un
mois est révisé avec I'indice du mois durant lequel I’élément a été remis au maitre d’ouvrage.

En cas de durée d’exécution supérieure a un mois, I’élément est révisé avec la moyenne
arithmétique des valeurs d’index des mois pendant lesquels il a été exécuté. Les 20% d’AOR dus
a la fin du délai de parfait achévement sera révisé avec le dernier indice connu au dernier jour
du délai.

5.4 Modalités de reglement du marché

Le mode de réglement est le virement administratif avec un délai global de paiement fixé a 30
jours a compter de la réception de la facture par I’'Université et attestation de service fait.

Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire conformément aux dispositions du titre IV de la loi
n"'2013-100 du 29 janvier 2013 et du décret n2013-269 du 29 mars 2013. Les intéréts
moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration de délai global de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement du principal inclus.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant de
I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés
application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Le taux des intéréts moratoires applicables est égal au taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
Auxquels s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Le paiement est effectué sur présentation d’une facture aprés service fait, c’est-a-dire aprés
constatation par I'Université de I’exécution des prestations commandées.

La facture doit impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la
Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :
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La mention : « marché 2025PFMOECRITI »,

La mention : Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne,

Le nom et I’adresse du créancier,

La date de réception,

Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

La désignation en clair des travaux effectués,

Les dates de début et fin de prestation,

Le prix net HT.

Le coefficient éventuel de révision de prix (a compter de la deuxiéme année contractuelle).
Le total HT de la facture est ensuite majoré du taux de TVA en vigueur pour former le prix
total TTC a régler.

Le titulaire devra adresser I’ensemble des documents ayant une incidence sur le paiement qui
lui est di : factures, avoirs, changement de RIB, de coordonnées, de dénomination sociale a cette
méme adresse.

La facture doit étre transmise sous forme dématérialisée par Chorus pro. Cette application est
accessible a I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées a I’'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
devront comporter les informations suivantes ;

e LenuméroSIRET 1994111170001 3, qui identifiera I’'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
en tant que destinataire de la facture,

e Les codes services qui permettront de distinguer les factures publiques
(FACTURES_PUBLIQUES), des factures sur engagements ou bons de commande
(FACTURES_SUR_ENGAGEMENTS) et des factures sans bon de commande
(FACTURES_SANS_ENGAGEMENT),

e Le numéro d’engagement indiqué sur le bon de commande transmis par I'université (numéro
sous le format 4500xXxXXXxX).

Le numéro de TVA intracommunautaire |’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est le
suivant : FR25 199411117

Pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro (https://communaute-chorus-
pro.finances.gouv.fe/), dédié a la préparation a la facturation électronique.

Le comptable assignataire de la dépense est Mme. Héléne (Euf, agent comptable de I'université
Paris-Est Créteil Val de Marne.

ARTICLE 6 - RESILIATION DU MARCHE

6.1 Arrét de I’exécution des prestations

En application de I'article 25 du CCAG-MOE, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I'exécution des prestations a l'issue de chaque phase technique définie dans le présent Cahier
des Clauses Particuliéres. Cet arrét d'exécution ne donne lieu a aucune indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché, conformément
aux modalités précisées ci-apres.

6.2 Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, notamment en
cas d’infraction caractérisée aux clauses contractuelles.

ARTICLE 7 - ASSURANCES

Le titulaire assume les risques et responsabilités définis par les normes et réglements en vigueur.
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Le titulaire doit étre garanti par une police destinée a couvrir I'intégralité de sa responsabilité
civile pour tout dommage corporel, matériel et immatériel, consécutif du fait de I'opération en
cours de réalisation ou aprés sa réception.

Dés la notification du marché, le titulaire fournira une attestation justifiant I'ensemble de ces
garanties émanant de sa compagnie d’assurance, ainsi qu’une attestation de paiement de ses
primes d’assurance.

De plus, il s'engage a produire ce ou ces justificatifs a chaque date d'anniversaire de la
notification du marché et ce pendant la durée des travaux et deux ans apreés la derniére réception
de I'ensemble des ouvrages.

En cas de groupement, chague membre devra étre titulaire de polices couvrant pour des
montants suffisants, eu égard aux caractéristiques du chantier et a son environnement, la
généralité des responsabilités qu’il encourt en vertu du droit francais, y compris les dispositions
contractuelles, a I’égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y compris
le Maitre d’ouvrage.

Pour les Maitres d'ceuvre, il est rappelé que leur garantie doit intégrer la notion d'erreur sans
désordre.

Le Maitre d'ceuvre sera en outre, tenu de se faire justifier par ses sous-traitants éventuels qu'ils
ont eux-mémes souscrit une assurance garantissant leurs responsabilités aux conditions
indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - PENALITES
Par dérogation a I’article 16 du CCAG-MOE, les pénalités suivantes s’appliquent :
8.1 Pénalité de retard

Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, le lendemain du jour ou le délai contractuel
d'exécution des prestations est expiré, une pénalité calculée comme suit :

P=V*R/3000
Dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de
I'ensemble des prestations confiées au titulaire

R = le nombre de jours calendaires de retard
8.2 Pénalité pour absence non excusée

En cas d’absence non excusée a une réunion a laquelle il aura été diiment convoqué, le Titulaire
subira sur ses honoraires une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.

8.3 Pénalité pour retard de présentation au MOA des états d’acomptes

En cas d’erreur dans la vérification de facture, acompte ou décompte, de calcul de révision de
prix, le titulaire subira sur ses honoraires la pénalité de 500 € HT par constat.

En cas de retard dans la transmission des fiches de travaux modificatifs, proposition d’ordre de
service, facture, acompte ou décompte, de calcul de révision de prix, le titulaire subira sur ses
honoraires la pénalité de 500 € HT par jour calendaire de retard.

ARTICLE 9 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

9.1 Dispositions générales
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Conformément a I'article 6.1 du CCAG-MOE, le titulaire est soumis aux obligations résultant des
lois et réglements relatifs a la prestation de la main d’ceuvre et aux conditions de travail.

9.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en Francais.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a I’article R 2193-1 et suivants du code de
la commande, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi
rédigée :

«J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I’exécution en sous-traitance du marchén’ ........................... du
............................ ayant pour Objet.. ... ... >

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-
traitance.

ARTICLE 10 - CESSION - NANTISSEMENT

Sur demande du titulaire, I’'Université communique soit une copie de I’original du marché revétue
d’une mention dument signée par elle indiquant que cette piece est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant de
I'attribution du marché, soit un certificat de cessibilité conforme reportant I'état de sous-
traitance du ou des marchés passés sur le fondement du présent marché, dont il sera attributaire.
Aucun autre ne lui sera fourni, méme en cas de perte.

La procédure de cession ou de nantissement d’une créance se fait dans le strict respect des
dispositions de I’article R 2191-5 du code de la commande publique ainsi que celles des articles
L 313-29-1 et suivantes du code monétaire et financier.

ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION, LOI ET LANGUE APPLICABLE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Auparavant, un accord a I'amiable entre les parties sera recherché dont les frais
d’expertise éventuels seront partagés au prorata de I'arbitrage rendu.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur donne lieu a la rédaction d’un mémoire
en réclamation conforme a I'article 35.2 du CCAG MOE.

En cas d’action contentieuse ouverte a I’occasion de la conclusion et exécution du marché, celle-
ci sera portée devant le Tribunal Administratif de Melun.

Toute autre clause attributive de compétence pouvant figurer sur les documents du titulaire sera
considérée comme nulle.

Les correspondances relatives au marché seront rédigées en francais.

La monnaie de compte du marché est ’euro.

ARTICLE 12 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
A l'article 2.1 du présent CCAP, il est dérogé a I’article 4.1 du CCAG-MOE.
A larticle 8 du présent CCAP, il est dérogé aux articles 16 du CCAG-MOE.
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