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PLANNING TRAVAUX TRANCHE FERME

MOIS

Phase

10

11

12

ELECTRICITE

|Période de préparation
Validation Bureau de contréle
Commandes equipements BT
Recette usine equipements BT
Alimentations basse tension
TGS

TGBT N/R/S

Essais et mise en service
Basculements existants, GEM..

Finitions, OPR, réserves

GROUPES ELECTROGENES

|Période de préparation
Validation Bureau de contréle
|Base vie

Groupe électrogéne Conteneur GE1
Commandes groupes électrogénes
Commandes équipements autres
Recette usine GE 1

|Mise en place de GE 1
Echappement

Contréle commande, électricité
Essais et mise en service
Basculement existant

Finitions, OPR, réserves

|Dépose GE exsitant

Génie civil Centrale GE1
Installation de chantier

|Démolition, déconstruction, déposes
Fondations, micropieux, longrines
Réseaux enterrés

|Dalle portée

Terrassement, radier, remblais

Génie civil local BT

Macgonnerie
Menuiserie ,Divers
Enduits, étanchéité, finitions..

RECEPTION

APPROVISI

NNEME

NTS

= 8 mois

GENIE CIVIL CE

NTRALE

GE1

MOIS

GENIE

T

IVIL LOCAL BT =2 MOIS
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