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T3E IdF 94 ALFORTVILLE – CY CERGY PARIS UNIVERSITE –  Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE –Planning Travaux 

Phase

ELECTRICITE

Période de préparation

Validation Bureau de contrôle

Commandes equipements BT

Recette usine equipements BT

Alimentations basse tension

TGBT N/R Batiment E

TGBT GE et TGBT N/R Batiment F

Essais et mise en service

Basculements existants, GEM..

Finitions, OPR, réserves

GROUPES ELECTROGENES

Période de préparation

Validation Bureau de contrôle

Base vie 

Groupe électrogène Capoté APPROVISIONNEMENTS = 5 mois 

Commandes groupes électrogénes

Commandes équipements autres

Recette usine GE 2

Mise en place de GE 2

Echappement

Contrôle commande, électricité

Essais et mise en service

Basculement existant

Finitions, OPR, réserves

Génie civil Centrale GE2 GENIE CIVIL CENTRALE GE2 = 3 MOIS

Installation de chantier

Démolition, déconstruction, déposes

Fondations, micropieux, longrines

Réseaux enterrés

Dalle portée

Terrassement, radier, remblais

RECEPTION 

9 10

 PLANNING TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 

MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8


